

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM  
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 „Sürgősségi ellátás fejlesztése – S01 és S02 (es ezeken belül a gyermek sürgősségi ellátás) támogatására”

Vonatkozó projekt regisztrációs száma: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020

A projekt címe: A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő sürgősségi osztályának komplex fejlesztése

Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

## TERVEZŐI SZERZŐDÉS

### III. számú módosítása

*amely létrejött egyrészről*

**Gyógyszerészeti Egészségügyi Minőség- és Szervezet Fejlesztési Intézet**

székhelye/lakcíme: 1125 Budapest, Diós árok 5.

törzsszáma: 324689

adószáma: 15324683-2-43

bankszámlaszáma: 10032000-01490576-30005187,

képviseli: Dr. Török Krisztina, főigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

*másrészről a*

**"A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhelye: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 5.

cégszáma: Cg.15-09-060496

adószáma: 10459058-2-15

bankszámlaszáma: 11744003-20606048-00000000

képviseli: Tisza András ügyvezető e-mail: atisza@astudio.hu; tel.:06-42-785-320

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**, a továbbiakban együttesen **Felek**)

**között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek, és kikötések alkalmazásával:**

### Előzmények


A. A TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 kódjelű pályázat kapcsán megvalósításra kerülő „A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő sürgősségi osztályának komplex fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: „Projekt”) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az európai uniós támogatás igénybevételére vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint Támogató és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5., képviseletében: Seszták Oszkár elnök és dr. Fazekas János főjegyző, a továbbiakban: „Önkormányzat”), mint Támogatott között 2010.július 16. napján TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 azonosító számú Támogatási szerződés jött létre a Projekt megvalósítása céljából. A projekt megvalósítása 2010. augusztus 01. napján kezdődött meg.

- B. Megrendelő a Projekt megvalósítása céljából az A. pontban megnevezett pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján elérhető <http://www.nfu.hu/doc/936> link szerinti tartalommal nyújtotta be.
- C. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2.§. (1) bekezdése és 10.§. (1) bekezdése értelmében a Törvény erejénél fogva 2012. január 1. napjától a I. pontban körülírt Támogatási szerződés nevesített jogelőd Kedvezményezettje egyetemleges, általános jogutódjának a megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól szóló 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2.§-ával kijelölt szervezet, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet kell tekinteni.
- D. Felek rögzítik, hogy a jogutódlásra tekintettel a Támogatási szerződéssel, továbbá annak végrehajtásával, teljesítésével kapcsolatosan – akár közbeszerzés révén, akár más úton – létrejött polgári jogi szerződések tekintetében az Önkormányzat jogelőd mint esetleges ajánlatkérő/megrendelő jogai és kötelezettségei a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet mint általános, egyetemleges Jogutód szervezetet illetik, illetve terhelik.
- E. A Megrendelő közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként az alábbi projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátására 2011. január 17. napján szerződést kötött a Tervezővel az alábbi tárgy szerint, melyet 2011. március 23. napján I. számú szerződésmódosítás kapcsán a részteljesítési határidőre vonatkozóan, majd 2011. december 27.-én a II. számú szerződésmódosítás kapcsán, – a teljesítési határidők kivitelezési időszakhoz történő illesztése érdekében módosítottak:


***Tervezői szerződés – kiviteli terv készítése és tervezői művezetés a TIOP-2.2.2/08/2F „Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül a gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” pályázat kapcsán megvalósításra kerülő TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 regisztrációs számú „A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő sürgősségi osztályának komplex fejlesztése” című projekt vonatkozásában.***

- F. Felek az Előzmények A. és B. pontjaiban leírtakra tekintettel rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződésben megbízási oldalon – jogszabályon alapuló jogutódlás következtében – alanyváltozás következett be, mely alanyváltozásra tekintettel jelen szerződés módosítás aláírója Megbízó.

2



- G. Felek rögzítik, hogy a tárgyi projekt időszaka módosul. Ennek oka az, hogy az orvosi gépek és műszerek közbeszerzési eljárásának lefolytatása az eredeti ütemezéshez képest csúszott, az építési beruházás befejezésének időpontját illeszteni szükséges a orvos –gép műszer beszerzés üzembe helyezésének időpontjához.
- H. Felek megállapítják, hogy a Tervező a szerződés szerinti teljesítését megkezdte, a szerződés 3.1 pontjaiban foglalt 1-5. részteljesítéseket elvégezte, a 6. részteljesítés szerinti számla benyújtására a kivitelezési tevékenység befejezését követően, a végleges használatba vételi engedély megszerzésével válik jogosulttá.
- I. Felek továbbra is elkötelezettek a tárgyi projekt megvalósítása és a közöttük létrejött szerződés maradéktalan teljesítése iránt.
- J. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire, és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve és közös érdeke. Felek továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy a vonatkozó külön szakmai jogszabályokra is figyelemmel járnak el. Szerződő Felek a szerződés meghatározása során hangsúlyt helyeznek arra, hogy a tervek alapján megvalósuló kivitelezési munka és így annak műszaki ellenőrzése is kiemelt közérdeket és általános emberi szükségletet szolgál.
- K. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő köteles a Tervezőt folyamatosan és írásban, időben tájékoztatni minden, a szerződéses kötelezettségek teljesítése tekintetében lényeges változásról, döntésről.
- L. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően, 2011. december 06. napján a Bau-Vertikál Kft.-vel „A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő sürgősségi osztályának komplex fejlesztése” című TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó építési kivitelezői feladatok ellátása tárgyban kötött vállalkozási szerződés, valamint a 2012. május 22.-én megkötött II. vállalkozási szerződés módosítás értelmében a kivitelezési időszak 2011. december 07.- 2012. szeptember 15-ig tart.
- M. A Megrendelő a szerződéskötéskor és azt követően a szerződésmódosításkor még nem ismert tény alapján kívánja a szerződést módosítani figyelemmel a Kbt. 303§ (1) A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
- N. Felek rögzítik, hogy a 2011. március 23-án történt I. számú szerződésmódosításba, valamint a 2011. december 27.-én történt II. számú szerződésmódosításba foglaltakat jelen módosítás nem érint.



- O. Felek rögzítik, hogy a szerződés 1.1.2. tervezői művezetési feladatok ellátása a kivitelezési időszakban a jogerős használatbavételi engedély megszerzésig bezárólag terjed;
- P. Felek rögzítik, hogy a szerződés 4.3. pontja alapján a Megrendelő a szerződéskötéskor még nem ismert, de a szerződés teljesítéséhez indokoltan szükséges közbenső adatokat is köteles a Tervező hozzá intézett felhívására szolgáltatni a szükséges és lehetséges határidőn belül.
- Q. Felek mindezen előzmények előrebocsátását követően a vállalkozási szerződés alábbiakban felsorolt pontjait illetve a szerződés érintett mellékleteit – közös megegyezéssel – az alábbiak szerint módosítják azzal, hogy minden egyéb pontban az eredeti szerződésben, valamint az I. sz. és II. sz. szerződésmódosításában foglaltak az irányadóak:
1. Felek a Szerződés 2.1 és 2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 2.1 és 2.2 pontjába az alábbi rendelkezés kerül.

2.1. A szerződés teljesítésének véghatárideje:

2012.év szeptember hó 15. nap ( illetve a jogerős használatba vételi engedély megszerzése)

2.2. Részhatáridők:

Kiviteli terv elkészítése: 2011.év március hó 31. nap

Tervezői művezetés lezárása: 2012. év szeptember hó 15.nap


2. Záró rendelkezés

A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályba. A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasva és közös értelmezést követően, mint akaratukkal megegyezőt ügyleti képviselőikre megfelelő rendben felhatalmazott cégjegyzőik útján aláírásukkal látták el.

Jelen okirat 10 példányban készül, amelyből 8 példány a Megrendelőt, 2 példány a Tervezőt illeti meg. A Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Nyíregyháza, 2012. év június hó 18 nap

  
.....  
Megrendelő  
Dr. Török Krisztina  
főigazgató  


  
Tisza András  
ügyvezető  
P.H.