

## Tervezési szerződés módosítása

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)

egyrésről

Név: **Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat**

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54.

Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.

Képviseli: **Rácz Róbert**, a megyei közgyűlés elnöke  
mint megbízó (a továbbiakban: megbízó),

másrésről

Név: ArchiSoft Mérnökiroda Kft.

Cím: 1182 Budapest, Wlassics Gyula u. 127.

Levelezési cím: 1244 Budapest, Pf. 777.

Számlavezető pénzügyintézet: OTP Nyrt. II. ker. fiók

Számlaszáma: 11702036-20555025

Számlázási cím: 1182 Budapest, Wlassics Gyula u. 127.

Adószáma: 10603611-2-43

Statisztikai jelzőszáma: 10603611-7420-113-01

Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság

Cégjegyzék száma: 01-09-077081

mint **tervező**

alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint:

1. A felek megállapítják, hogy köztük a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 252. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása után lefolytatását követően a „TIOP 2.2.2 – A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására” pályázat (pályázati azonosító: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0016) második fordulójához kapcsolódó tervek (tervdokumentációk) elkészítésére megkötött szerződés van hatályban.

2. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása a következők miatt szükséges:

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Operatív Programok Irányító Hatósága a pályázat sikeréről szóló levelében a Támogatási szerződés aláírásának feltételül szabta, hogy acélszerkezetű födémmel rendelkező előcsarnok hőszigetelését a jelenleg tervezett, jogerős építési engedélyben található 10 cm-ről, legalább 14-16 cm-re növelésre kerüljön, illetve az épület déli és nyugati oldalára árnyékolók (külső vagy belső) kerüljenek elhelyezésre. Feltétele volt továbbá a Közreműködő Szervezet Strukturális Alapok Programirodának, hogy ezek az előírások a tervezési szerződésben is szerepeljenek.

Emellett a szerződésmódosítást az is indokolja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó tervellenőrzési munkákra vonatkozó megbízási szerződést a felek módosították, ahol a tervellenőri munka elvégzésére 30 nap szerepel. A két szerződés

47 7

közöti összhang megteremtése miatt szükséges a jelen módosítással érintett szerződés esetében a fenti időtartam szerepeltetése.

3. Jelen módosítás 2. pontjában rögzítettekkel összhangban a szerződés 6.8. pontja a következőkkel egészül ki: „A kiviteli tervet úgy kell elkészíteni, hogy az acélszerkezetű födémmel rendelkező előcsarnok hőszigetelése legalább 14-16 cm legyen, valamint az épület déli és nyugati oldalára árnyékolók (külső vagy belső) kerüljenek elhelyezésre.”
4. Jelen módosítás 2. pontjában rögzítettekkel összhangban a szerződés 7.5. pontja a következőkre módosul: „A II. ütem eredményeként létrejövő terveket 1-1 példányban digitálisan (CD-n vagy DVD adathordozón), illetve nyomtatott formában köteles átadni a megrendelőnek. A megrendelőnek, illetve a tervellenőrnek 30 nap áll a rendelkezésére, hogy az átadott terveket átvizsgálja, s minőségi kifogást emeljen velük szemben. Amennyiben a fenti idő alatt a megrendelő, illetve a tervellenőr kifogásait nem terjeszti elő, a terveket elfogadottnak tekintik a felek.”
5. Tekintettel a szerződés aláírása óta bekövetkezett jogszabályi módosításra, a felek megállapodnak abban, hogy ahol jelen módosítással érintett szerződésben az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet kerül megemlítésre, az alatt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet megfelelő részeit értik.
6. A szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.
6. A felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződésmódosítás létrejöttét a Megrendelő köteles a Kbt. 307. § (1) bekezdése alapján készített tájékoztató formájában 5 munkanapon belül a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni.

A felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, majd azt, mint közös akaratukkal mindenben egyezőt fogadják el, az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik.

**Debrecen, 2010. március 5.**

.....  
**Megbízó**  .....

Ellenjegyezte:

.....  


 