

Megbízási szerződés – építési szakági műszaki ellenőri feladatok ellátására

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Törzs-szám: 324689

adószáma: 15324683-2-43

képviseli: Dr. Török Krisztina főigazgató;

mint megbízó, a továbbiakban **Megbízó**

másrészről a

Medimport Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1125 Budapest, Nógrádi u. 11. fsz. 2.

Adószám: 11777814-2-43

Bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10200878-31517980-00000000

képviseli: Paulin Renáta ügyvezető igazgató

mint megbízott, a továbbiakban **Megbízott**

együttesen **Felek** között az alábbi feltételek mellett.

Előzmények:

- A. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (jelen Megbízási Szerződés vonatkozásában: Megbízó jogelődje) és Megbízott között a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2010. november 18. napján **2010/S 224-343395** számon meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményeként 2011. február 17. napján a **2011/S 71-111003** számon szerződés odaítélése alapján megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre a felek között.
- B. A Szerződés 1. PREAMBULUM 1.1 pontja szerint „a megbízási szerződés „tárgya a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosítószámú „Jósa András Tömbkórház projekt” vonatkozásában, a projekt megvalósításához szükséges építési munkálatok elvégzésével összefüggésben építési szakági műszaki ellenőri feladatok ellátása a **281/2006.** (XII.23.) és a **244/2006.** (XII.5.) **kormányrendeleteknek** megfelelően. Megbízott nyilatkozatai és igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. Jelen szerződés aláírásával Megbízott kijelenti továbbá, hogy a teljesítéshez szükséges jogosultsággal, illetve szakképzettséggel rendelkezik.”
- C. Az Szerződés 1. PREAMBULUM 1.2 pontja szerint „A fenti előzményekre tekintettel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) vonatkozó rendelkezései szerint 2010/S 224-343395 sz. hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (kétszakaszos) közösségi eljárást folytatott le, melynek tárgyát az alábbiak szerint határozta meg: „Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpótlusokban” c. pályázati kiírás „Jósa András Tömbkórház projekt” című, TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó szakági



műszaki ellenőri feladatok ellátása (a kivitelezés tartalmaz onkológiai sugárterápiás munkahely kialakítást).”

- D. Megbízott a Szerződés szerint megkezdte tevékenységét. Azonban a teljesítés előrehaladása során olyan, a Felek által előre nem látható események történtek; illetve váratlan, a leggondosabb előzetes felkészültség ellenére sem elhárítható körülmények álltak elő, melyek a Megbízott részére kizárták a tevékenységnek a hatályos Szerződés 4.1 és 4.2 pontjaiban meghatározott ütemezés szerinti megvalósítást.

Az előre nem látható főbb események és körülmények a következők:

- a) *Jogorvoslati eljárás lebonyolítása miatt az I. építési ütem kivitelezőjének szerződését a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csak 1,5 hónapos csúszással, 2011. április 18. napján tudta megkötni az eredetileg tervezett 2011. március 06. napja helyett.*
- b) *Az április közepén megkezdett kivitelezői munkálatokat előre nem látható műszaki körülmények nehezítették, amelyeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat képviselői és a kivitelező minden esetben rögzített az építési naplóban. Az emiatt szükségessé vált szerződésmódosításra (kivitelezői teljesítés véghatáridő módosítása +90 nappal, azt követően műszaki átadás-átvétel) a Közreműködő Szervezet és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály jóváhagyásával megtörtént, a szerződés ellenjegyzésére sor került).*
- E. A hatályos Szerződés szerint a Megbízó és a Megbízott között havi elszámolás áll fenn akként, hogy Megbízott 21 db részszámla, és egy darab végszámla (összesen 22 db számla) kiállítására jogosult.
- F. Mindezek alapján Megbízó számlázási és fizetési ütemterv készítését és alkalmazását kezdeményezte abból az okból kifolyólag, hogy a projekt I. ütem kivitelezési munkálatai a vonatkozó közbeszerzési eljárással kapcsolatosan **D.139/2/2011.** ikt. számon megindított jogorvoslati eljárás lefolytatása miatt csak késve kezdődhettek meg.

Mindezek előrebocsátását követően Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Rendelkezések:

1. A Szerződés 4.1 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Megbízó előleget nem fizet. A Megbízási díj az 1. számú mellékletben meghatározott teljesítési-számlázási ütemterv szerint kerül kiegyenlítésre. Ennek megfelelően a Megbízott 5 db részszámla és 1 db végszámla (mely végszámla értéke a nettó vállalási ár 10 %-a) kiállítására jogosult.



2. A Szerződés 4.2 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.2. Megbízott a számlák kiállítására és benyújtására a Megbízó által kiadott teljesítés igazolás alapján – jogosult az 1. számú mellékletben meghatározott teljesítési-számlázási ütemterv szerint.

3. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.



A Felek a jelen módosítást, mint akaratukkal megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. Jelen módosítás 8 (nyolc) példányban készül, amelyből 6 (hat) példány a Megbízót, 2 (kettő) példány a Megbízottat illeti meg. A Felek a jelen módosítás példányainak átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

2012. augusztus 09.


.....
Megbízó
Képv.: Dr. Török Krisztina főigazgató 



.....
MEDIMPORT KFT.
1025 Budapest
Wöhrádi Megbízott
Képv.: Paula Renáta
ügyvezető igazgató

Pénzügyi ellenjegyző Megbízó részéről:


.....
Skultéty László
gazdasági igazgató 

A lebonyolított közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége összhangban van a vonatkozó Támogatási Szerződésben szereplő adatokkal.

A
számú kedvezményezett a rendelkezésre álló adatok szerint a közbeszerzési eljárást lefolytatta.


.....
Bene Dániel
Közreműködő szervezet vezetője




1. sz. melléklet - teljesítési-számlázási ütemterv

	Bruttó tételek	Teljesítési határidő
1.részteljesítés	15 312 500	2011.03.18 - 2012.08.15
2.részteljesítés	6 859 375	a II-IV. építési ütem 3. teljesítési időszakának vége
3.részteljesítés	6 859 375	a II-IV. építési ütem 6. teljesítési időszakának vége
4.részteljesítés	6 859 375	a II-IV. építési ütem 9. teljesítési időszakának vége
5.részteljesítés	6 859 375	a II-IV. építési ütem 12. teljesítési időszakának vége
végszámla	4 750 000	a végleges használatbavételi (működési) engedély megszerzése
	47 500 000	