

**Megbízási szerződés – beruházáslebonyolítói feladatok ellátására vonatkozóan****1. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről a

**Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet**

székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
törzsszáma: 324689  
adószáma: 15324683-2-43  
képviselet: Dr. Török Krisztina Főigazgató;

mint megrendelő, a továbbiakban **Megbízó**

másrészről

**Tímár László egyéni vállalkozó**

székhelye: 1125 Budapest, Diós-árok 22/b.  
vállalkozási igazolvány sorszáma: EV923438  
adószáma: 62167457-2-43

mint beruházás lebonyolító, a továbbiakban **Beruházás bonyolító,**

együttesen **Felek** között az alábbi feltételek mellett.

**Előzmények:**

- A. A Megbízó és Beruházás bonyolító között a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatott, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2010. december 22. napján **2010/S 248-379882** számon meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményeként 2011. március 18. napján a 2011/S 71-115004 számú, szerződés odaítélése című hirdetmény alapján Megbízási Szerződés jött létre.
- B. Beruházás bonyolító a Megbízási Szerződés szerint megkezdte tevékenységét. A tevékenység előrehaladása során olyan előre nem látható események történtek; illetve váratlan, a leggondosabb előzetesen felkészültség ellenére sem elhárítható körülmények álltak elő, melyek a Beruházás bonyolító részére kizárták a beruházás bonyolítói tevékenységnek a hatályos Megbízási Szerződés 2. pontjában meghatározott ütemezés szerinti megvalósítást.

Az előre nem látható főbb események és körülmények a következők:

- a) *Jogorvoslati eljárás lebonyolítása miatt az I. építési ütem kivitelezőjének szerződését a Megbízó csak 1,5 hónapos csúszással, 2011. április 18. napján tudta megkötni az eredetileg tervezett 2011. március 06. napja helyett.*
- b) *Az április közepén megkezdett kivitelezői munkálatokat előre nem látható műszaki körülmények nehezítették, amelyeket a Megbízó képviselői és a kivitelező minden esetben rögzített az építési naplóban. Az emiatt szükségessé vált szerződésmódosításra (kivitelezői teljesítési véghatáridő módosítása +90 nappal, azt követően műszaki átadás-átvétel) a Közreműködő Szervezet és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály jóváhagyásával megtörtént, a szerződés ellenjegyzésére sor került).*

- C. A hatályos Megbízási Szerződés szerint a Megbízó és a Beruházás bonyolító között havi elszámolás áll fenn akként, hogy Beruházás bonyolító 20 db részszámla, és egy darab végszámla (összesen 21 db számla) kiállítására jogosult.
- D. Mindezek alapján Megbízó számlázási és fizetési ütemterv készítését és alkalmazását kezdeményezte abból az okból kifolyólag, hogy a projekt I. ütem kivitelezési munkálatai a vonatkozó közbeszerzési eljárással kapcsolatosan **D.139/2/2011.** ikt. számon megindított jogorvoslati eljárás lefolytatása miatt csak késve kezdődhettek meg.
- E. Megbízó, a lent megnevezett számlázási és fizetési határidőkre vonatkozó módosítási javaslata a szerződésmódosítás 1. sz. melléletét képezi.

Mindezek előrebocsátását követően Felek a Megbízási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

### **Rendelkezések:**

1. A Megbízási Szerződés 1.2.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*Befejezési időpont: a jogerős, végrehajtható használatbavételi engedély megszerzésének időpontját követő utó felülvizsgálat időpontja azzal a további kikötéssel, hogy ezt követően a garanciális és szavatossági időszakban évenkénti felülvizsgálat szükséges 5 éven keresztül, évente legfeljebb 5 mérnöknap időtartamban.*

2. A Megbízási Szerződés 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladat(ok) ellenértéke összesen bruttó 71 250 000, mely a Projekt kezdetétől az 1. számú mellékletben meghatározott teljesítési-számlázási ütemterv szerint kerül kiegyenlítésre. Ennek megfelelően a Beruházás bonyolító 5 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult.*

*Megbízó előleget nem fizet.*

*Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték pénzneme magyar forint (HUF).*

Felek megállapítják, hogy a Megbízási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződés 8 (nyolc) példányban készül, amelyből 6 (hat) példány a Megbízót, 2 (kettő) példány a Beruházásbonyolítót illeti meg. A Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Budapest,  
Nyíregyháza, 2012. augusztus 09.

.....  
Dr. Török Krisztina  
Megbízó  
Képv.: Dr. Török Krisztina Főigazgató

Ellenjegyzem:

*[Handwritten signature]*


.....  
Tímár László  
Budapest  
Beruházásbonyolító  
Képv.: Tímár László

.....  
Bene Dániel  
Közreműködő szervezet vezetője

*[Handwritten signature]*

**1. sz. melléklet - teljesítési-számlázási ütemterv**

	<i>Bruttó tételek</i>	<i>Teljesítési határidő</i>
<i>1. részteljesítés</i>	26 556 215	2011.03.18 - 2012.08.15.
<i>2. részteljesítés</i>	8 852 075	a II-IV. építési ütem 3. kivitelezési hónapjának vége
<i>3. részteljesítés</i>	8 852 070	a II-IV. építési ütem 6. kivitelezési hónapjának vége
<i>4. részteljesítés</i>	8 852 070	a II-IV. építési ütem 9. kivitelezési hónapjának vége
<i>5. részteljesítés</i>	8 852 070	a II-IV. építési ütem 12. kivitelezési hónapjának vége
<i>végszámla</i>	9 285 500	a végleges használatbavételi (működési) engedély megszerzése
	<b>71 250 000</b>	

Handwritten signatures in black ink, appearing to be two distinct signatures.