

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Címe: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Adószáma: 15336000-2-03,

KSH száma: 153360-8411-321-03

Képviseli: Bányai Gábor, a Közgyűlés elnöke

mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** –

és a

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza

Címe: 6000 Kecskemét Nyíri út 38.

Adószáma: 15336062-2-03

Képviseli: Dr. Svébis Mihály főigazgató

mint kórház – továbbiakban: **Kórház** –

másrészről a

Középülettervező Zrt.

Székhelye: 1012 Budapest Pálya u. 4-6.,

A cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-041636,

Adószáma: 10569731-241,

Képviseli: Smaraglay László igazgató


mint tervező – a továbbiakban **Tervező** –

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2008. július 1. napján pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „Infrastruktúra-fejlesztés támogatása az egészségpórusokban” TIOP-2.2.7. kódszámú kétfordulós pályázati felhívásra, amelyet követően sor került a pályázatban szereplő fejlesztések építési-műszaki engedélyezési dokumentációja elkészítésének megrendelése tárgyában a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás előkészítésére és lefolytatására. Az eljárás nyertese Tervező lett, a tervezési szerződés 2008. november 14-én létrejött.

A szerződés létrejöttének célja volt, hogy a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet (továbbiakban: R.) 3.§-ában rögzített első fordulós elbírálási időt követő időre vonatkozóan a pályázati útmutató C.2. pontjának 2. pontjában, illetve B.6. pontjában előírtaknak Megrendelő eleget tudjon tenni.

A 2009. február 18-án megszületett hivatalos döntés értelmében a benyújtott pályázat részét képező fejlesztések egyes elemei nem vagy csak módosított formában valósulhatnak meg, erre tekintettel szükséges a tervezési szerződés tárgyának, illetve a teljesítés határidejének módosítása a Kbt. 303.§-a alapján. A pályázat módosítását is előíró döntés – mint a



szerződéskötést követően beállott előre nem látható körülmény – alapján a fennálló tervezési szerződés egyrészt – mint azt levélben jelezte - sérti a tervező Közti Zrt. lényeges jogos érdekét azáltal, hogy a döntésre tekintettel módosuló tervezési program alapján az eredeti határidőben nem tudja a tervszolgáltatást teljesíteni, másrészt a projektgazda érdekét azáltal, hogy olyan szolgáltatások képezik a szerződés tárgyát, amelyek nem lehetnek a támogatásra kerülő projekt részei.

A fentiek alapján Felek az alábbiak szerint módosítják a közöttük 2008. november 14-én létrejött tervezési szerződést.

1. A tervezési szerződés 2.2. pontjának 2. alpontja helyébe az alábbi 2. alpont szerinti feltételek lépnek, ezzel egyidejűleg a szerződés 2.2. pontjának 4. alpontja hatályát veszti

2. Szív- és Érendszeri Központ és Tüdőbelgyógyászat, továbbá az összekötő építmény, az ezekhez kapcsolódó közművek, parkolók, parkok, új utak, útsatlakozások, illetve esetlegesen szükséges transzformátorblokk bővítés építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése.

2. A tervezési szerződés 3.1. pontja helyébe a következő feltétel lép

3.1. Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének teljesítési határideje: 2009. április 30. napja.


3. A tervezési szerződés 5.4. 2. alpontja helyébe az alábbi az alábbi 2. alpont szerinti feltételek lépnek, ezzel egyidejűleg a szerződés 5.4. pontjának 4. alpontja hatályát veszti


2. Szív- és Érendszeri Központ és Tüdőbelgyógyászat, továbbá az összekötő építmény, az ezekhez kapcsolódó közművek, parkolók, parkok, új utak, útsatlakozások, illetve esetlegesen szükséges transzformátorblokk bővítés építési engedélyezési tervdokumentációjának tervezési díja 13.350.000.-Ft + 20 % ÁFA, összesen 16.020.000.- Ft, azaz Tizenhatmillió-húszezer forint.


4. Felek megállapítják, hogy a tervezési szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal és formában hatályban maradnak.

Kecskemét, 2009. február 19.


Bányai Gábor
Községi elnök
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Megrendelő


Smaraglay László
igazgató
Középiplettevezo Zrt.
Tervező


Középiplettevezo Zrt.
ÉPÍTÉSTERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1012 BUDAPEST, PÁLYA UTCA 4-6.
ADÓSZÁM: 18539731-2-41 01


Dr. Svébis Mihály
Főigazgató főorvos
Kórház