

Azonosító szám: KMOP-431/C_2-09-2f-2010-0001

Támogatási Szerződés 9. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésztől a **Nemzetgazdasági Minisztérium** (1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest Pf. 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-919262.
Adószám: 20963631-2-41

másrészről

Név/Cégnév: **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám): 324689
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005125
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2011.06.09-én az „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése” című projektre, KMOP-431/C_2-09-2f-2010-0001 azonosítószámon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet, 2011.09.01. (költségvetés módosítása), 2011.10.03. (Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. melléklet változása), 2012.02.09. (jogutódlás), 2012.10.09. (projekthosszabbítás, tartalék felhasználás, ütemterv, költségütemezés, indikátor tábla és a költségtábla módosítás, egyes elemek szállítói finanszírozásra való áttérése), 2012.11.09-én eszközlista, költségvetési tábla, költségütemezés, kifizetés ütemezés módosítás, 2013.04.05-én költségütemezés és projekttevékenység ütemezés, 2013.05.27-én a tájékoztatási követelmények pontban tett vállalások tárgyban, 2013.12.11-én a többletforrás beemelése, határidő hosszabbítás, bútorlista módosítása tárgyban módosítottak.

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulhatnak meg.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1) A TSZ 3.3.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szövegrész:

A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2013. december 31.

A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, valamennyi támogatott tevékenység elvégzésre került.

A záró elszámolási csomag (záró kifizetési igénylés és záró projekt előrehaladási jelentés) benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósulásától számított 90. nap, de legkésőbb 2014. március 31.

Módosítás utáni szövegrész:

A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2014. március 31.

A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, valamennyi támogatott tevékenység elvégzésre került.

A záró elszámolási csomag (záró kifizetési igénylés és záró projekt előrehaladási jelentés) benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósulásától számított 90. nap, de legkésőbb 2014. június 29.

A módosítás indoklása: A Közreműködő Szervezettel már jóváhagyott pótmunkák közbeszerzési eljárásának megindítása csak a többletforrás jóváhagyás után történt meg. A Magyar Közlönyben 2013. november 29-én jelent meg a 1886/2013. (XI.29.) Korm. rendelet, ami az egyes egészségügyi infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrás bevonásokat szabályozta. A többletforrás a projekt költségvetésébe beépítésre került, a Támogatási Szerződés 2013. december 12-én hatályba lépett. A többletforrás alapján megindított ajánlatkérés határideje 2013. december 20. A közbeszerzés keretében megkötött szerződés 2014. február 7-én lépett hatályba. A szerződésben a szerződéskötéstől számított 45 nap a teljesítési határidő.

A Támogatási Szerződésben rögzített költségütemezés módosítása:

A kifizetés ütemezése ismételten változik, mivel a pótmunkák és a megvalósítás határidejének módosulása miatt a költségek (kivitelezés és eszközbeszerzés) felmerülése is változott, így a hozzá kapcsolódó elszámolások benyújtása is csúszik. A tervezettek szerint 2014-ben benyújtandó elszámolások közül 128.385.846 Ft szállítói finanszírozásban, 179.219.226 Ft utófinanszírozásban kerül benyújtásra, a ZKK tervezett összege 2.719.570 Ft.

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu
www.ujsechenyiterv.gov.hu





Módosulnak a kivitelezéshez kapcsolódó indikátor célérték elérésének időpontjai:

Új épület nettó alapterülete: 420 m², célérték elérési időpontja: 2014.03.31.
Felújított nettó alapterülete: 163,29 m², célérték elérési időpontja: 2014.03.31.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. Szerződésmódosítási kérelem
2. Költségvetés – A projekt kifizetési ütemezése
3. A projekt tevékenység ütemezése
4. A ROP IH NGM-4516/2/2014 ikt. sz. engedélye

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja az azt utolsóként aláíró fél általi aláírás napja.

 Dr. Török Krisztina főigazgató Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet P.H. Kelt <u>Bp</u>, 2014. év <u>03</u> hónap <u>11</u> napján.	 Bene Dániel ügyvezető igazgató ESZA Nonprofit Kft Kelt <u>Bp</u>, 2014. év <u>03</u> hónap <u>20</u> napján.
--	---

