

Támogatási Szerződés 9. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám): **324689**
Adószám/adóazonosító jel: **15324683-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-01490576-30005187**
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Ónodi –Szücs Zoltán Gusztáv, Főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2010.07.16-án az „A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő sürgősségi osztályának komplex fejlesztése” című projektre, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2014.05.28-án módosítottak.

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A projekt megvalósításának befejezése a Támogatási szerződés 3.3. pontjában meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik.

Az eredeti szöveg:

3.3.1. A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2014. év június hó 30. nap

Módosított szöveg:

3.3.1. A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2014. év december hó 31. nap



Handwritten signature or initials.


Azonosítószám: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020

Jelen szerződésmódosítás keretében módosul a költségütemezés, valamint költségátcsoportosítás történik.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – 9. számú szerződésmódosítási kérelem
2. számú melléklet – Költségütemezés
3. számú melléklet – A Projekt elszámolható költségei
4. számú melléklet – Eszközlista
5. számú melléklet – Költségvetés szöveges indoklás

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p>U. I. n</p> <p>.....</p> <p>Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Dr. Ónod-Szűcs Zoltán Gusztáv Főigazgató P.H.</p> <p>Kelt 2014. év 10. hónap 21. napján.</p>	<p></p> <p>.....</p> <p>Bene Dániel Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p>Kelt 3p....., 2014. év 11. hónap 21. napján.</p>
--	---

ARCHÍVUM



