

Támogatási Szerződés 8. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírási jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrésztől

Név/Cégnév: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:-
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005163
Aláírási jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2009. december 17-én** a „**Infrastruktúra-fejlesztés a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, mint egészségpótlusban**” című projektre, **TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0010** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2011.09.05-én** „projekt időszak záró dátumának módosítása” tárgyban, **2011.11.16-án** „jogerős építési engedély módosítása” tárgyban, **2012.02.07-én** „GYEMSZI jogutódlás” tárgyban, **2012.03.23-án** „eszközlista módosítása” tárgyban, **2012.11.08.-án** a Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, valamint **2013.03.27-én** költségvetés módosítása tárgyban módosítottak.

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

1.A támogatási szerződés törzsszövegének 3.3. A Projekt megvalósítása, befejezése és lezárása **3.3.1** A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja **és a 3.3.3.** A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje **című pontja változik.**



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az eredeti szöveg:

3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2013.év május hó 31.** nap.

3.3.3 A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 90. nap, de legkésőbb **2013. augusztus 31.**

Módosított szöveg:

3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2013. év december hó 31.** nap.

3.3.3 A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 90. nap, de legkésőbb **2014. március 31.**

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2. A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 1. számú melléklete A Projekt elszámolható költségei.

- A projektidőszak hosszabbítása miatt szükségessé vált a költségvetés átütemezése.

3. A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 2. számú melléklete A Projekt elszámolható költségeinek részletezése.

- A projektidőszak hosszabbítása miatt szükségessé váltak költségvetési átcsoportosítások.

4. A Támogatási szerződés 4. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 4. számú melléklete A Projekt számszerűsíthető eredményei.

- A projektidőszak hosszabbítása miatt szükségessé vált a projekt indikátorok, éves szintű adatainak átütemezése.

5. A Támogatási szerződés 9. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 9. számú melléklete Projekt tevékenységeinek ütemezése.

- A projektidőszak hosszabbítása miatt módosítani szükséges a projekt tevékenységek időbeli ütemezését.

6. A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 5. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 8. számú melléklete Közbeszerzési terv.



- A projektidőszak hosszabbítása miatt módosítani szükséges a közbeszerzési terv időbeli ütemezését.



A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségei
2. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. számú melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
4. számú melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése
5. számú melléklet - Közbeszerzési terv

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 <p>..... Dr. Török Krisztina főigazgató GYEMSZI P.H.</p> <p>Kelt 20¹³ év ¹² hónap ⁰⁹ napján.</p>	 <p>..... Bene Dániel ügyvezető igazgató ESZA Nonprofit Kft</p> <p>Kelt ^{Budapest} 20¹³ év ¹² hónap ¹² napján.</p>
---	---