

Azonosító szám: **TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014**

Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Strukturális Alapok Programiroda, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.
Székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.
Aláírási jogosult képviselője: Kővári Attila igazgató
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): AHT 270067
Adószám/adóazonosító jel: 15763844-2-41

másrésről

Név/Cégnév: Békés Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Székhely/Lakcím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 04-00000
/III. vállalkozói igazolvány száma/ östermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:
Adószám/adóazonosító jel: 15342005-2-04
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733003-15342005-80120003
Aláírási jogosult képviselője: Bornné Dr. Stefkovics Valéria Területfejlesztési Osztályvezető

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)


A Szerződő Felek 2010. március 25-én „S02 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című projektre, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek.

- A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon

a Támogatási Szerződés 1. és 2. számú mellékletét, valamint a 6. számú mellékletében (Eltérések listája) szereplő Projekt Adatlap 5.7.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

A projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a szerződés 1. számú mellékletében rögzített bontáshoz képest.

Átalakítás, felújítás, korszerűsítés és Építés, bővítés oszlopok esetében a kivitelezés kezdési időpontjának módosulása miatt valamennyi költség a 2011-es évben merül fel. A megvalósítás során változtatni kellett a Projekt műszaki tartalmán, ami további



módosításokat eredményezett a projekt Cselekvési- és ütemtervében a következők miatt: nem tervezett eljárásként le kellett bonyolítani egy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az új épület módosított terveinek (engedélyes és kiviteli tervek, kiviteli költségvetéssel) elkészítésére. Ezt követően a módosított jogerős építési engedély birtokában indítható a kivitelezés közbeszerzési eljárása. Mindezek hatására a kivitelezés a tervezetthez képest később kezdődik.

A Projekt műszaki tartalmának és ütemezésének módosításáról változás bejelentés formájában tájékoztatva lett a Közreműködő Szervezet, ez a változás bejelentés elfogadásra került.

A Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások oszlopban jelentkező költségnövekményt az e) pontban részletezett, az épület módosított engedélyes és kiviteli terv készítésének 4.187.500 Ft összegű, új költségként felmerült tétel képezi.

Elszámolható költségek a Szerződés 1. sz. melléklete alapján

Év	Költség (Ft-ban)					
	Projekt előkészítés költségei		Projekt menedzsment költségei		Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	
	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján
2009						
2010	26 628 000	26 628 000	16 438 130	16 438 130	8 437 500	12 625 000
2011			9 578 000	9 578 000	1 250 000	1 250 000
Összesen:	26 628 000	26 628 000	26 016 130	26 016 130	9 687 500	13 875 000

Év	Költség (Ft-ban)					
	Egyéb szolgáltatások		Átalakítás, felújítás, korszerűsítés		Építés, bővítés	
	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján
2009						
2010	9 700 467	9 700 467	75 525 265		111 214 827	
2011	5 937 500	5 937 500	75 525 266	151 050 531	88 874 828	200 089 655
Összesen:	15 637 967	15 637 967	151 050 531	151 050 531	200 089 655	200 089 655

Év	Költség (Ft-ban)			
	Eszközbeszerzés		Összesen	
	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján
2009				
2010			247 944 189	65 391 597
2011	165 593 600	165 593 600	346 759 194	533 499 286
Összesen:	165 593 600	165 593 600	594 703 383	598 890 883

[Handwritten signature]

A Projekt Tartaléka 26.894.068 forint, amelynek részbeni felhasználása Támogatási Szerződés módosítás keretében történhet jelen kérelem Közreműködő Szervezet általi jóváhagyását követően.

A TIOP-2.2.4/09/1 Új Sebészeti Tömb Diagnosztikai épülethez való csatlakozása pályázat érinti a Projektet, amely műszaki tartalomváltozást jelent, és elengedhetetlenül szükséges (3.sz. Változás bejelentés keretében a műszaki tartalomváltozás bejelentésre került, a Közreműködő Szervezet az indokok alapján a változást tudomásul vette.) Ennek következtében a Projekt által érintett központi orvosi ellátó épület áttervezése, amely már jogerős építési engedélyes és kiviteli tervvel és kiviteli költségvetéssel rendelkezik, elkerülhetetlen. A tervező kiválasztása hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében megtörtént (szerzői jog miatt). Az eljárás a Projekt vonatkozásában nem volt tervezett. A tárgyalás eredményeképpen a tervező cég végső ajánlati ára bruttó 4.187.500 forint, amelyet a Projekt Tartalékának terhére szeretnénk elszámolni. Ez a költség előre nem látott költség, azonban elengedhetetlenül szükséges a két projekt, a TIOP-2.2.4/09/1 és jelen Projekt kapcsolódása miatt és maradéktalan megvalósítása érdekében.

A felmerült nem tervezett plusz költség fedezete a Projekt Tartaléka. Elszámolása az 529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei soron történik, szakmai megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások keretében.

A tervek módosítását követően az eredetileg támogatott Projekt színvonala és szakmai célkitűzése nem sérül.

Részletezve:

Tartalék összege Támogatási Szerződésben: 26.894.068 Ft, jelen módosítás jóváhagyását követően: 22.706.568 Ft.

529. Igénybe vett szolgáltatások költségei Támogatási Szerződésben 9.687.500 Ft, kérelmezett módosítás jóváhagyását követően 13.875.000 Ft. Az 529. Igénybe vett szolgáltatások költségei között kerül elszámolásra az épület módosított engedélyes és kiviteli tervkészítésének költsége szerződés szerint az alábbiak szerint:

Épület módosított engedélyes terv készítése:

mennyiségi egység: db;
mennyiség: 1;
egységár: 1.187.500 Ft;

Épület módosított kiviteli terv készítése kiviteli költségvetéssel:


mennyiségi egység: db;
mennyiség: 1;
egységár: 3.000.000 Ft;

Épület módosított engedélyes és kiviteli tervkészítésének költsége kiviteli költségvetéssel összesen: 4.187.500 Ft, amely plusz költségként jelentkezik a Projekt megvalósítása során.

Így az 52. Igénybevett szolgáltatások költségei költségsoron 13.875.000 Ft kerül elszámolásra.

mennyiségi egység: db;
mennyiség: 6;
egységár: 2.312.500 Ft

A TIOP-2.2.4/09/1 Új Sebészeti Tömb Diagnosztikai épülethez való csatlakozása pályázat miatt elengedhetetlenül szükséges a Projekt új épület terveinek módosítása. A Sebészeti Tömb épülete a meglévő Diagnosztikai épület folyosójához kell csatlakoztatni, ezért a két



terv összedolgozása elkerülhetetlen. Funkcionálisan össze kell kötni a két épületet alagsori, földszinti, I. és II. emeleti szinten.





A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

1. Támogatási szerződésmódosítási kérelem (hiánypótlás)
2. a módosított Támogatási Szerződés 2. számú melléklete
3. a módosított Támogatási Szerződés 6. számú mellékletében (Eltérések listája) szereplő Projekt Adatlap 5.7.1 pontja
4. Kiegészítő táblázat a Tartalék módosulásáról
5. A Tartalék módosításának szakmai jóváhagyására vonatkozó kérelem

ARCHÍVUM

Handwritten signature

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Bornné Dr. Stefkovics Valéria Területfejlesztési Osztályvezető Békés Megyei Önkormányzat</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt 2010. év hónap ... napján.</p>	<p> Kővári Attila igazgató Strukturális Alapok Programiroda</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt <i>Budapest</i>, 2010. év <i>december</i> hónap <i>21.</i> napján.</p>
<p>ELLENJEGYZEM:</p> <p> DR. DAVID SANDOR FŐJEGYZŐ</p> <p><i>Békéscsaba 2010. december</i></p>	<p>Ellenjegyzem:</p> <p> Maróti Szilvia pályázati pénzügyi igazgató-helyettes Strukturális Alapok Programiroda</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt <i>Budapest</i>, 2010. év <i>december</i> hónap <i>21.</i> napján.</p>

Budapest, 2010. év *december* hónap *21.* napján

ARCHÍVUM

