

Azonosító szám: TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029

Támogatási Szerződés 6. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága, mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrészről

Név/Cégnév: **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: -
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005503
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2011.04.29-én „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza strukturaváltó infrastrukturális fejlesztése”** című projektre, **TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2012.01.19-én** Kedvezményezett személyében történt jogutódlás tárgyban, és **2012.10.12-én** tartalék egy részének felhasználása tárgyban, **2012.11.09-én** Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, **2013.01.21-én** Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás keretében, valamint **2013.06.03-án** „határidő-hosszabbítás, költség- és tevékenységütemezés, költségvetés, eszközlista, számszerűsíthető eredmények módosulása” tárgyban módosítottak.

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Strukturális Alapok Programirodának az általa

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: cutamogatas@esza.hu
www.esza.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A támogatási szerződés törzsszövegének 3.3. A Projekt megvalósulása, befejezése és lezárása 3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja és a 3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje című pontja változik.

Az eredeti szöveg:

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2013. év december hó 31. nap.**

3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításának végét követő **90. nap**, de legkésőbb **2014. március 31.**

Módosított szöveg:

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2014. év december hó 31. nap.**

3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításának végét követő **90. nap**, de legkésőbb **2015. év március hó 31. nap.**

2. A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 1. számú melléklete A Projekt elszámolható költségei.

- A projekt megvalósítási időszak meghosszabbítása, valamint a tartalék felhasználás és költségátcsoportosítás együttesen szükségessé tették a projekt megvalósításához kapcsolódó tevékenységek és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítések átütemezését.

3. A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 2. számú melléklete A Projekt elszámolható költségeinek részletezése.

- A projekt megvalósítási időszak meghosszabbítása, valamint az orvosi eszközök költségigénye szükségessé tette egyes projekttevékenységek ellátásához többletforrás átcsoportosítását, ezzel 150 799 007 Ft összegű tartalék felhasználását, illetve egyéb költségvetési sorokról történő átcsoportosítását.

4. A Támogatási szerződés 4. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 4. számú melléklete A Projekt számszerűsíthető eredményei.

- A projekt megvalósítási határidejével összhangban módosításra kerültek a projekt

számszerűsíthető eredményeinek tervezett elérési dátumai, továbbá az Orvosi gépműszer II. ütemének beszerzése a „Nagy értékű gépműszerek átlagéletkora”; „Ellátáshoz történő hozzáférés átlagos idejének változása”; „Fekvőbeteg-ellátási hatékonyság mutató jelzett értéke” nevű indikátorok esetében pozitív irányban mozdította el a várható elérési célértékeket.

5. A Támogatási szerződés 7. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 7. számú melléklete Közbeszerzési terv.

- Az „Orvosi műszer- eszköz” és az „IKT eszközök; immateriális javak (szoftverek)” beszerzése öt közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően valósul meg. Az öt eljárás jelenleg tervezett adataival összhangban módosításra került a közbeszerzési terv.




6. A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 5. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 8. számú melléklete Projekt tevékenységeinek ütemezése.

- A megvalósítási időszak időbeli módosítása miatt módosítani szükséges a projekt tevékenységek időbeli ütemezését.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbi(ak):

1. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségei
2. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. számú melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
4. számú melléklet - Közbeszerzési terv
5. számú melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 Dr. Török Krisztina Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet  P.H.	 Bene Dániel ügyvezető igazgató ESZA Nonprofit Kft
Kelt Budapest, 2014. év ⁰³ hónap ¹⁰ ... napján.	Kelt Budapest, 2014. év ⁰³ hónap ¹⁴ ... napján.