

BEÉRKEZETT

2011-04-08 / 26611

Azonosítószám: KMOP-4.3.2-2008-0006

3951-015/2011
B-2011-KMOP-4.3.2-
0153116/137

Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi út 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385, Budapest Pf. 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Aláírási jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Céggjegyzékszám: Cg. 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrésről

Név/Cégnév: Pest Megye Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1052 Budapest, Városház 7.
Székhely: 1052 Budapest, Városház 7.
Azonosító szám (törzs-szám): 395885
Adószám: 15395883-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10400126-49565656-55551058
Aláírási jogosult képviselője: Dr. Szűcs Lajos

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, a Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásainak végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. § c) pontja és 4. § (1) bekezdése alapján a nemzeti fejlesztési miniszter az ESZA Nonprofit Kft.-t kijelölte a Közép-Magyarországi Operatív Program (a továbbiakban: KMOP) végrehajtásában közreműködő szervezetnek 2011. január 1. napjától. Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda Strukturális Alapok Programirodának (a továbbiakban: STRAPI) az általa közreműködő szervezetként az 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A STRAPI és Kedvezményezett **2009. március 26-án „Szigetszentmiklósi Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása”** című projektre, **KMOP-4.3.2-2008-0006** azonosítószámon Támogatási Szerződést kötöttek.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja
Támogatási Szerződés 1. sz. melléklete (A Projekt elszámolható költségei)
Támogatási Szerződés 2. sz. melléklete (A Projekt elszámolható költségeinek részletezése)
Támogatási Szerződés 10. sz. melléklete (A Projekt tevékenységeinek ütemezése)
Támogatási Szerződés 11. sz. melléklete (A Projekt kifizetési ütemezése)



[Handwritten signature]

1) Befejezési határidő meghosszabbítása

Az eredeti szöveg:

3.3.1 - Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2010. év november hó 30. nap. A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült. Az utolsó kifizetési igénylés, valamint a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósulásától számított 90 nap, de legkésőbb 2010. december 31.

Módosított szöveg:

3.3.1 - Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011. év július hó 29. nap. A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült. Az utolsó kifizetési igénylés, valamint a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának határideje: 2011. szeptember 29.

Módosítás indoka: A projekt keretében történő *eszközbeszerzési* eljárásban a négy rész ajánlattételi lehetőség vonatkozásában két rész esetében (egynapos sebészet és tudógyógyászat digitalizálása) eredménytelen lett az eljárás, ezért új eljárás lefolytatása (közösségi, nyílt) szükséges. A módosításnak megfelelően aktualizálásra került a projekt tevékenység ütemezése is.

2) Költségek évenkénti bontása:

A költségvetés ütemezésének a módosítását az építési munkálatok elhúzódása indokolta, a beruházás 3. részszámlája és a végszámla benyújtása, valamint kifizetése 2010. évről 2011. évre csúszik át. Az eszközbeszerzés 4 részajánlat keretében került kiírásra, amelyből kettő esetében eredménytelen lett az eljárás. Az új eljárás lefolytatására, szerződéskötésre és a teljesítésre 2011. I. félévében kerül sor. Az informatikai hálózat és szoftverek telepítése az építési tevékenység meghatározott készültségi szintjének függvénye, ezért az eszközök telepítése is áthúzódik a 2011-es évre.

A fenti tényezők alapján a tevékenységekhez kapcsolódó kifizetések, költségek is később jelentkeznek, így az évenkénti bontás az alábbiakban módosul:


Év:	Eredeti szerződés alapján:	Jelen módosítási kérelem alapján:
2009	30.000.000 Ft	0 Ft
2010	857.407.100 Ft	451.756.500 Ft
2011	0 Ft	435.650.600 Ft
Összes költség:	887.407.100 Ft	887.407.100 Ft

3) Költségátcsoportosítás:

Jelen szerződés módosítása tartalmazza a módosult elkülönített bankszámla bejelentését (4. sz. változás bejelentés) és átvezetésre kerültek a változás bejelentésekben jelzett költségátcsoportosítások is (5. sz., 6. sz. változás bejelentés)

4) A projekt keretében beszerzett beépített és egyéb bútorok változása:

A kivitelezési tervdokumentációk elkészültével pontosításra kerültek az érintett bútorok paramétereit, melyet az építész szakértő műszakilag megfelelőnek talált.




5) Kommunikációs tevékenységek változása:

A vállalt kommunikációs tevékenységekkel kapcsolatos egyes projektelemekek nem kerülnek megvalósításra. Az elmaradó tájékoztatási projektelemekekhez (zöld szám és közvélemény-kutatás) a megkötött Támogatási Szerződésben költségkeret nem került hozzárendeléshez. Az elmaradó elemek nem veszélyeztetik a III. sz. kommunikációs csomag hatékony megvalósítását, illetve a két tétel nem volt kötelezően előírt, és javasolt sem az útmutatóban.

A jelen módosítás elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

- Szerződésmódosítási kérelem
- Projekt elszámolható költségei
- Költségvetés – tervezett elszámolások táblázat
- Projekt részletes költségvetése
- Költségvetés szöveges indoklása
- Bútorlista
- Kommunikációs tevékenység változása
- ROP IH 49-294/2/2011 ikt. sz. engedélye a projekthosszabbításhoz
- Tevékenység ütemezése

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.




Dr. Szűcs Lajos

Pest Megye Önkormányzata
Pest Megye Közgyűlésének Elnöke

Kedvezményezett

P.H.



Dr. Szép Tibor

Pest Megye Önkormányzata
főjegyző

Kedvezményezett

Bene Dániel

Ügyvezető igazgató

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt Bp., 2011. év 04. hónap 11. napján

