

2011-11-28 | 86642

B-2011-KMOP-4.3.2-

0281751130

Azonosítószám: KMOP-4.3.2-2008-0006

Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi út 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385, Budapest Pf. 818
 Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
 Aláírási jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-919262
 Adószám: 20963631-2-41

másrésről

Név/Cégnév: Pest Megye Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1052 Budapest, Városház 7.
 Székhely: 1052 Budapest, Városház 7.
 Azonosító szám (törzs-szám): 395885
 Adószám: 15395883-2-13
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10400126-49565656-55551058
 Aláírási jogosult képviselője: Dr. Szűcs Lajos

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A STRAPI és Kedvezményezett **2009. március 26-án „Szigetszentmiklósi Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása”** című projektre, **KMOP-4.3.2-2008-0006** azonosítószámon Támogatási Szerződést kötöttek, amelyet a Kedvezményezett kezdeményezésére **2011. április 11-én** módosítottak a fizikai megvalósulás határidejének hosszabbítása, a költségütemezés módosulása, költségátcsoportosítás és a bútorlista változás miatt módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja

Támogatási Szerződés 1. sz. melléklete (A Projekt elszámolható költségei)

Támogatási Szerződés 2. sz. melléklete (A Projekt elszámolható költségeinek részletezése)

Támogatási Szerződés 10. sz. melléklete (A Projekt tevékenységeinek ütemezése)

Támogatási Szerződés 11. sz. melléklete (A Projekt kifizetési ütemezése)



1) Befejezési határidő meghosszabbítása

Az eredeti szöveg:

3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2011. július 29.**

Módosított szöveg:

3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2011. szeptember 30.**

Módosítás indoklása: A projekt keretében történő „Szigetszentmiklósi Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása – orvos-technológiai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a négy részajánlattételi lehetőség vonatkozásában két rész esetében (egynapos sebészet és tüdőgyógyászat digitalizálása) eredménytelen lett az eljárás, ezért új eljárás megindítására volt szükség. 2011. június 20-án a Bíráló Bizottság mindkét esetben nyertes ajánlattevőt tudott hirdetni. Az eredményes eljárások alapján a szerződéskötések dátuma 2011. július 20. Az eszközök vállalt szállítási határideje a szerződés aláírásától számított 45 nap, azaz 2011. szeptember 5. Tekintettel arra, hogy az utolsó projektelemként az együttes rendszerszintű működést is biztosítani szükséges, ezért a projekt befejezési határideje 2011.szeptember 30-ra tolódott.

Módosítást követő dátumok:

- fizikai zárás: 2011. szeptember 30.
- pénzügyi kifizetés határideje: 2011. október 31.
- záró elszámolás benyújtásának határideje: 2011. november 30.

2) Költségátcsoportosítás

Költség sor	Összeg
Eszközbekzerzés oszlop 114. sor	-1.727.250 Ft
Építés oszlop 123. sor	+1.727.250 Ft

Módosítás indoka: Az eszközbekzerzés soron a szállító szerződések megkötése után 1.727.150 Ft maradványösszeg keletkezett, mely átcsoportosításra került az építési soron jelentkező többletköltségekre.

3) Költségütemezés módosulása

A költségvetés ütemezésének a módosítását az eszközbekzerzési eljárás elhúzódása indokolta. Az eszközbekzerzés 4 részajánlat keretében került kiírásra, amelyből kettő esetében eredménytelen lett az eljárás. Az új eljárás lefolytatására, szerződéskötésre és a teljesítésre 2011. II. félévében került sor.



A jelen módosítás elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

- Szerződésmódosítási kérelem
- Projekt elszámolható költségei
- Költségvetés – tervezett elszámolások táblázat
- Projekt részletes költségvetési táblázata
- Projekt tervezett tevékenységeinek összegei és időbeli ütemezése
- ROP IH 49-1404/2/2011 ikt. sz. engedélye a projekthosszabbításhoz
- Tevékenység ütemezése

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.


.....
Dr. Szűcs Lajos
Pest Megyei Önkormányzata
Pest Megyei Közgyűlésének Elnöke
Kedvezményezett


.....
Dr. Székely Tibor
Pest Megyei Önkormányzata
főjegyző
Kedvezményezett


.....
Bene Dániel
Ügyvezető igazgató
Közreműködő Szervezet

P.H.

Bp, 2011. november 30.

Kelt^{Bp}....., 2011. év¹¹..... hónap²⁵..... napján

