

### Támogatási Szerződés 11. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.  
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián  
PIR törzsszám: 309271  
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1525 Budapest, Pf. 32.  
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689  
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalandó: 10032000-01490576-30005259  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2010.10.27-én az „Infrastruktúra fejlesztés a várapotai kórházban” című projektre, TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001 azonosító számon** Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2011. június 21-én** a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása, és szállítói finanszírozásra történő áttérés miatt; **2011. december 15-én** a költségvetés és költségütemezés módosításai miatt; **2012. szeptember 28-án** a kedvezményezettnek bekövetkező jogutódlás miatt; továbbá szintén **2012. szeptember 28-án** a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása és a költségvetés (részben ÁFA növekmény miatti) módosításai; **2013. február 2-án** a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása és a költségütemezés módosítása; **2014. június 17-én** ismét a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása és a költségütemezés módosítása; **2014. július 16-án** az eszközlista változásai miatt, **2014. december 5-én** projekthosszabbítás tárgyában módosítottak; valamint jelen szerződésmódosítással párhuzamosan zajlik a fordított áfa igénybevételeknek lehetősége miatti szerződésmódosítás.

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban. Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettek, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

**Az eredeti szöveg:**

3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2015. június 30.**

3.3.3 Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak melléklete, a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósulásától számított **90. nap.**

**Módosított szöveg:**

3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2015. október 31.**

3.3.3 Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak melléklete, a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósulásától számított **30. nap.**

**A befejezési időpont változásával összhangban változik a költségütemezés az alábbiak szerint:**

Év:	Hatályos szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján
2012.	39.715.210 Ft	39.715.210 Ft
2013.	39.684.847 Ft	39.684.847 Ft
2014.	469.316.087 Ft	447.886.269 Ft
2015.	324.816.293 Ft	346.246.111 Ft
Tartalék	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>873.532.437 Ft</b>	<b>873.532.437 Ft</b>

**A befejezési időpont változásával összhangban változik az indikátorok céléléréseinek dátuma a következők szerint:**

Indikátor megnevezése	Kiinduló, illetve jelenleg aktuális érték	Célérték	Célérték elérésének dátuma hatályos Támogatási szerződésben	Célérték elérése jelen Támogatási szerződés módosítási kérelemben foglaltak szerint
Korszerű, digitális technikával működő hálózatba kötött diagnosztikai berendezések száma	0 db	2 db	2015. tervezett befejezési határidő: 2015.06.30.	2015. jelen kérelemben foglalt határidő: 2015.10.31.
Előző évhez képest OENO egy esetre vetített	0 %	5 %	2016.06.30.	2016.12.31.

értéknövekedése				
<b>Felújított, épített nettó alapterület</b>	m2	3356	2015.06.30.	2015.10.31.
<b>Egynapos sebészeti beavatkozások száma</b>	1200 db	1400 db	2016.	2016.
		1500 db	2017.	2017.
		1600 db	2018.	2018.
		1700 db	2020.	2020.
				évi fenntartási jelentés

A befejezési időpont változásával összhangban aktualizálásra került a GANTT diagram.



A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

A Támogatási szerződés 11. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – 12. számú szerződésmódosítási kérelem és hiánypótlása
2. számú melléklet – A projekt elszámolható költségei (kifizetések ütemezése)
3. számú melléklet – GANTT diagram

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán főigazgató P.H.	 Pataky Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kelt ..... 2015. év ..... ..... 2015. júli. 09. .... hónap ..... napján.	Kelt ..... Budapest ..... 2015. év ..... ..... július ..... hónap 21. napján.