

Azonosítószám: TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001

Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi út 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385, Budapest Pf. 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrésztől

másrésztől a **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet**

Rövidített neve: **GYEMSZI**
Postacím/Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám): 324689
Adószám: 15324683-2-43
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005259

- mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A STRAPI és Kedvezményezett **2010. október 27-én „Infrastruktúra fejlesztés a várpalotai kórházban”** című projektre, **TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001** azonosítószámmon Támogatási Szerződést kötöttek, melyet a fizikai zárás határidejének meghosszabbítása miatt **2011. június 21-én** módosították, valamint a költségátcsoportosítás és a költségütemezés módosulása miatt ismételt módosításra került **2011. december 15-én**.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

- Támogatási Szerződés 3.3.1 pontja
- 1. sz. melléklet: A Projekt elszámolható költségei
- 2. sz. melléklet: A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
- 6. sz. melléklet – Gantt diagram



1) Fizikai megvalósulás tervezett időpontjának és a tevékenység ütemezésének módosítása:

Az eredeti szöveg:

3.1 A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: **2011. február 1.**

3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2012. június 30.**

Módosított szöveg:

3.1 A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: **2011. február 1.**

3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2013. június 30.**

Módosítás indoka: A projekt megkezdésekor vezetéváltás történt az önkormányzat élén és új menedzsment alakult. Sor került az engedélyes tervek szerzői jogának tisztázására, majd a kiviteli tervek elkészítése a szerzői jog megvásárlása után vált lehetségessé. A tervellenőri ellenőrzés, a tervek és az árazott költségvetés átvizsgálása megtörtént, elkészült a kivitelező közbeszerzési kiírásának szakmai-műszaki tartalma. A megjelenést tovább hátráltatta a közbeszerzési törvény 2012. január 1-jei változása is. A módosítás további indoka még, hogy a 2012. évi XXXVIII. törvény alapján megkezdődtek az egyeztetések a fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmény átadás-átvételi folyamatáról, ami befolyásolhatja a fizikai zárás határidejét.

2) Költségátcsoportosítások:

- **Projektmenedzsmenttel és rehabilitációs szakmérnökkel kapcsolatos átcsoportosítások:**

Költségvetés i oszlop	Honnan		Hova		
	Költségvetés i sor	Összeg	Költségvetés i oszlop	Költségvetés i sor	Összeg
I. I.	529.	8 640 00 0 Ft	II.	54.	3 600 00 0 Ft
			II.	54.	990 000 Ft
			II.	54.	900 000 Ft
			II.	54.	900 000 Ft
			II.	561.	972 000 Ft
			II.	561.	267 300 Ft
			II.	561.	218 700 Ft
			II.	561.	243 000 Ft
			III.	529.	812 500 Ft

- a) A projektmenedzsment 17 hónapon túli foglalkoztatásának bér- és járulékköltség fedezetére az önkormányzat vállalta, hogy önerőből teljesíti az elkészült megvalósíthatósági tanulmány díját, melyet az előkészítési szakaszban már ki is fizetett a vállalkozónak. A meghosszabbított határidő miatt a projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető, projektasszisztens 2013. március 31-ig szükséges 9 havi bérköltségére ebből az eredetileg erre tervezett 8 640 000 forintos összegből csoportosította át az Önkormányzat a szükséges összeget. A Kedvezményezett vállalta, hogy a 2013. március 31. utáni bér- és



járadékköltségeket saját forrásból finanszírozza. A projektmenedzsment bérének módosulása szükségessé teszi a bérjáradékok igazítását is, ezért került sor a fenti táblázatban megjelölt költségek átcsoportosítására.

- b) A Közreműködő szervezet 2011. november 14-én lefolytatott helyszíni szemlén javaslatot tett a rehabilitációs szakmérnök alkalmazására. A Kedvezményezett utólagosan beállította a rehabilitációs szakmérnök költségeit – az aktuális piaci árakhoz igazodva. Az ESZA Kft. által előírt, és ennek megfelelően utólagosan betervezett költséggel szereplő rehabilitációs szakmérnök végigkíséri a kivitelezés egész folyamatát a szerződéskötéstől a kivitelezés befejezéséig, különös tekintettel a műszaki átadás-átvételre, illetve az szakhatósági engedélyeztetésekre. A mérnöki költségek fedezetéhez az önkormányzat vállalta, hogy önerőből teljesíti az elkészült megvalósíthatósági tanulmány díját, és az előkészítési munkálatokban az engedélyes tervekhez szükséges rehabilitációs szakmérnök munkájának díját, így 812.500 Ft a kivitelezési szakasz rehabilitációs szakmérnöki tevékenységére csoportosítja át.

• **ÁFA- kompenzációval és a nyilvánosság belső átcsoportosításával kapcsolatos költségátcsoportosítások:**

Költségvetési oszlop	Honnan		Költségvetési oszlop	Hova	
	Költségvetési sor	Összeg		Költségvetési sor	Összeg
I.	529.	36 500 Ft	V.	529.	36 500 Ft
II.	529.	24 200 Ft	V.	529.	24 200 Ft
V.	529.	2 500 Ft	V.	529.	2 500 Ft
		127 500 Ft	V.	529.	127 500 Ft
		57 500 Ft	V.	529.	57 500 Ft

- a) Önerőből teljesítette az önkormányzat az előkészítési munkálatokban az engedélyes tervekhez szükséges rehabilitációs szakmérnök munkájának díját. A betervezett 300 000 Ft-ból 36 500 Ft-ot a nyilvánosság biztosításának 25%-ról 27%-ra megnövekedett ÁFA- költségeire csoportosítja át.
- b) A leszerződött külső menedzsment-szolgáltatást biztosító cég beszerzése esetében a 7.724.200 forintos összegből fennmaradó 24.200 forintnyi összeget a nyilvánosság biztosításának 25%-ról 27%-ra megnövekedett ÁFA- költségeire csoportosítja át.
- c) A nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat ellátó cég esetében 2 500 Ft-tal alacsonyabb a leszerződött összeg, mint ahogy az eredetileg erre a költségre tervezett. A fennmaradó 2 500 Ft a nyilvánosság biztosításánál 25%-ról 27%-ra megnövekedett ÁFA- költségeire tartalékolják.
- d) A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokra szánt összegeken belül történt átcsoportosítás. A tervezett 1.000.000 Ft helyett 812.500 Ft-ba kerül televíziós megjelenések megszervezése, a fennmaradó 187.500 Ft-ból fedezi a Kedvezményezett az eredetileg 0 Ft-tal betervezett internetes tájékoztató anyagok elhelyezését és frissítését (17 alkalommal) összesen 127.500 Ft-ért és az ugyancsak 0 Ft-tal tervezett sajtóközlemény 57.500 Ft-os vállalt árát.

3) Költségvetés időbeli ütemezésének módosítása

A projekt megvalósításának csúszása a projekt kifizetési ütemezését is módosította, amely az évek szerinti bontásban változott a hatályos szerződésben rögzítetthez képest. A benyújtott szerződésmódosítási kérelem alapján módosult a 2. sz. szerződésmódosítás költségvetésének időbeli ütemezése a mellékletben foglaltak szerint.



4) Természetbeni önerő oszlop beemelése a projekt költségvetésébe

A Közreműködő Szervezet javaslatára projekt költségvetésébe beemelésre került a Természetbeni önerő oszlop. A természetbeni önerő oszlop beemelésének indoka, hogy az átcsoportosítások és elszámolások alkalmával így elkülöníthető a természetbeni önerő a költségvetésben építésre betervezett költségtől.

Jelen szerződésmódosítás 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.


.....
Dr. Török Krisztina
Főigazgató
GYEMSZI


.....
Bené Dániel
Ügyvezető igazgató
ESZA Nonprofit Kft

Kelt: 
..... napján.

Kelt: Budapest, 2012. év  hónap
..... napján



ARCHÍVUM

