

Debrecen, Piac u. 54.  
Tel.: (52) 507 550 Fax: (52) 507 514

ÖH: 00036-089/2011.

**Vállalkozási szerződés  
1. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről a **Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat** (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54.) (képviselő: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke), **mint Megrendelő**,

másrészről a **Healthcare Projects Kft.** (székhely: 1038 Budapest, Hanga köz 3/C) képviseli: **Füles Zsolt**, ügyvezető, adószám: 14981834-2-41), **mint Vállalkozó között** a következő feltételek szerint:

1. A Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük az **„SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelőintézetben- Külső projekt menedzsment szolgáltatás biztosítása”** tárgyban lefolytatott, a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a vagyongazdálkodásról, valamint a beruházások rendjéről szóló módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet I.B) melléklete szerinti versenyeztetési eljárást követően 2010. április 1. napján megkötött ÖH: 414-1/2010. számú vállalkozási szerződés van hatályban.  
A Vállalkozó a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0016 regisztrációs számú, *„SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelőintézetben”* tárgyú projekt keretében a külső projektmenedzseri feladatokat látja el.
2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása a következők miatt szükséges:  
A projekt 7 hónapos csúszása miatt a befejezési határidő 2011. december 31-re módosul. A projekt befejezési határidejének módosítását az ESZA Nonprofit Kft (továbbiakban: Közreműködő Szervezet) jóváhagyta.  
A 7 hónapos csúszással járó többletköltségből a Közreműködő Szervezet 4 hónapot ismert el jogos költségként.  
A Szerződő Felek rögzítik, hogy az eredeti vállalkozói díj 4 hónapra jutó díj összegével növekszik.  
A fennmaradó 3 hónapban a Vállalkozó 2010. április 1-én aláírt vállalkozási szerződésben szereplő feladatait térítésmentesen végzi el, a projekt befejezésének időpontjáig.
3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.1. pontja az alábbiakra módosul:  
„A vállalkozási szerződés határozott idejű, a projekt időtartamához igazodik. A projekt időtartama: 2010. április 1. napjától 2011. december 31. napjáig szól.”
4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.2. pontja az alábbiakra módosul:  
„Vállalkozónak jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatait a fenti időpont után is el kell látnia, amennyiben a projekt a fenti időpontnál később fejeződik be.

A Vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladatokat a projekt teljes pénzügyi zárásáig köteles elvégezni.”

5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 4.1. pontja az alábbiakra módosul:  
„A Vállalkozót megillető vállalkozói díj összesen: 8.550.000 Ft+ áfa, azaz nyolcmillió-ötszázötvenezer forint + áfa.”
6. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 4.2. pontja az alábbiakra módosul:  
„A vállalkozói díj módosítására a projekt jelentős csúszása miatt, a Közreműködő Szervezet engedélyével került sor.”
7. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 5.2. pontja az alábbiakra módosul:  
„Vállalkozó 2011. június 01-től - 2011. szeptember 31-ig havonta **475.000** + áfa összegben részszámlát nyújthat be. A részszámla összegének összetevői: pénzügyi vezető tekintetében: 295 000 Ft + áfa, azaz **kettőszázkilencvenötezer** forint + áfa; a projektasszisztens 2. tekintetében: 180 000 Ft + áfa, azaz **egyszáznyolcvanezer** forint + áfa.”  
Vállalkozó 2011. október 01-től 2011. december 31-ig feladatát térítésmentesen látja el.

Mindez nem eredményezheti azt, hogy a vállalkozó nem lenne köteles a projektzáró pénzügyi jelentés hiányosságait pótolni, illetve azt kijavítani, amennyiben az Irányító Hatóság vagy Közreműködő Szervezet erre hívja fel a megrendelőt.”

8. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 12.1. pontja az alábbiakra módosul:  
„Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: Dr. Györgyi Zoltán, megyei főjegyző (06-52/507-524).”
9. A szerződésnek a fenti módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Debrecen, 2011. május 31.


  
**Healthcare Projects Kft.**  
Hanga köz 2/c.  
1038 Budapest  
Adószám: 19981632-41  
Vállalkozó



  
**Bodó Sándor**  
Megrendelő

Debrecen, 2011. május 31.

Ellenjegyezte:

  
.....  
**Közgazdasági Főosztály**