

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM  
TIOP-2.2.2/08/2F „Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül a gyermek sürgősségi ellátás) támogatására”

Vonatkozó projekt regisztrációs száma: TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003

A projekt címe: Jóna András Sürgősségi Központ Projekt

Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

## TERVEZŐI SZERZŐDÉS

### I. számú módosítása

#### Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata

székhelye/lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.  
törzsszáma: 402547  
adószáma: 15402549-2-15  
bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000004-13930051  
képviseli: Seszták Oszkár (név) a Megyei Közgyűlés elnöke,  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

#### *másrészről a*

#### Fatum Property Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 5. I. em. 5/B  
cégszáma: 15-09-071130  
adószáma: 13852773-2-15  
bankszámlaszáma: 11744003-20619875-00000000  
képviseli: Litvai Zoltán (név) ügyvezető,

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**, a továbbiakban együttesen **Felek**) **között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek, és kikötések alkalmazásával:**

### Előzmények

- A. A Megrendelő és Tervező közbeszerzési eljárás útján szerződést kötött az alábbi projekt megvalósításához szükséges, a rá vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában következőképp meghatározott feladatok ellátására az alábbi tárgy szerint:
- Tervezői szerződés - kiviteli terv készítése és tervezői művezetés a TIOP-2.2.2/08/2F „Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül a gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” pályázat kapcsán megvalósításra kerülő TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003 regisztrációs számú „Jóna András Sürgősségi Központ Projekt” című projekt vonatkozásában.**
- A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
- B. Megrendelő a Projekt megvalósítása céljából az A. pontban megnevezett pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján elérhető <http://www.nfu.hu/doc/936> link szerinti tartalommal nyújtotta be.
- C. Felek a szerződést a Projekt megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatott, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írták alá. A szerződés a Megrendelő mint ajánlatkérő és a Tervező mint nyertes ajánlattevő között jött létre.
- D. Felek rögzítik, hogy a szerződés 5.2. pontja alapján a Megrendelő a Tervezőnek utasítást adhat. A Megrendelő utasításai azonban nem terjedhetnek ki a

tervezési vállalkozás mint elvégzendő feladat szervezésére és nem tehetik a Tervező teljesítését terhesebbé. Tervező a Megrendelő által adott utasítással egyenértékűnek fogadja el a Mindenkori Közreműködő Szervezet által feladatkörében eljárva kiadott utasításokat, többletkövetelményeket is.

- E. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Tervezőnek 2011. február 28.; 2011. március 04. és 2011. április 08. napján utasításokat adott a szerződésmódosításhoz 1-3. sz. mellékletként csatolt jegyzőkönyvek tartalmának megfelelően, hogy az engedélyes terv dokumentáció részét képező talajmechanikai szakvéleményt vizsgálja felül, tekintettel a nyíregyházi belvíz helyzetre és arra, hogy országosan jelentős csapadék mennyiség hullott, mely során a talajvízszint megemelkedett. Az utasításokat az indokolta, hogy a talajvízszint emelkedés a telephelyen is érzékelhető volt, mivel a Szülészeti tömb (mely 100 méterre található a leendő Sürgősségi épülettől) alagsorában 2011. február hónap elejétől jelentős talajvízszint emelkedést észlelt a Megrendelő.
- F. A Tervező tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a talajmechanikai szakvélemény elkészítése a szerződés teljesítési részhatáridejére, a kiviteli terv szolgáltatásának határidejére hatással van, kérte a teljesítési részhatáridő módosítását.
- G. Megrendelő 2011. április 01. napjától számlavezető pénzügyintézetében változás történt.
1. Felek az előzményekben leírtakra tekintettel a Szerződés 2.2 pontját az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 2.2 pontjába az alábbi rendelkezés kerül.

**„Részhatáridők:**

**Kiviteli terv elkészítése: 2011. év április hó 22. nap**

**Tervezői művezetés lezárása: 2012. év augusztus hó 31. nap”**

2. Megrendelő tájékoztatása alapján Tervező tudomásul veszi, hogy Megrendelő bankszámla száma az alábbiak szerint megváltozott, új bankszámla száma: UniCredit Bank 10918001-00000004-13930051.
3. Záró rendelkezés

A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasva és közös értelmezést követően, mint akaratukkal megegyező ügyleti képviselőikre megfelelő rendben felhatalmazott cégjegyzőik útján aláírásukkal látták el. Jelen okirat 10 példányban készül, amelyből 8 példány a Megrendelőt, 2 példány a Tervezőt illeti meg. A Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

**Nyíregyháza, 2011. év április hónap 12. nap**



**Tervező**  
**Lítvai Zoltán**  
**ügyvezető**  
BÁTUM PROPERTY INGATLANBÉRÜHÁZÓ KFT.  
1400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 5. 1/5/B.  
Adószám: 13852773-2-15  
Köz. Aszám: HU 13852773  
Cégjegyzéksz.: 15-09-071130  
Banksz.: 11744003-20619875