

Kötelezettségvállalás 1. P/3.1.1/2013 0227/371

Ikt.szám: SZ4/2013/0002W

Dátum: 2013.02.28.

Rögzítő: BW

FYEM/00428-00/2013

74/15/0004-07/2013

## Megbízási szerződés II. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

**Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet** (székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.; képviselője: Dr. Török Krisztina, főigazgató), mint Megbízó, a továbbiakban: **Megbízó** vagy **Szervezet**,

másrészről a

**Város-kép Nonprofit Szolgáltató Kft.** (székhely: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.; cégjegyzékszám: 15-09-073822, adószám: 18796647-2-15; bankszámlaszám: 11100702-18796647-36000001; képviseli: Zagyva Gyula ügyvezető) mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

a továbbiakban együttesen Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek és kikötések alkalmazásával:

Előzmények:

- A. Felek megállapítják, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Megbízott között 2011. június 06. napján határozott időtartamra szóló Megbízási szerződés jött létre az ott meghatározott, a Jósa András Tömbkórház Projekt (TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009) projekt (a továbbiakban Projekt) megvalósításának keretén belül meghatározott tájékoztatói és kommunikációs feladatok ellátására.
- B. Az A. pont szerinti megbízási szerződés megkötését követően, figyelemmel arra a tényre, hogy a 2011. évi CLIV. törvény egyes rendelkezései értelmében a megbízás tárgyát képező Projekt megvalósítási helyszíne, a Jósa András Oktatókórház állami tulajdonba került, 2012. január 1-i hatállyal a megbízó személy megváltozott, tekintettel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonának, illetve az azzal összefüggő kötelezettségeknek, jogoknak az átvételére. Az új megbízó a **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet** (székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.; képviselője: Dr. Török Krisztina, főigazgató)
- C. Felek megállapítják, hogy a Megbízási szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott – már megkezdett – feladatok 2. sz. melléklet szerinti (rész)teljesítési határideje módosul annak következtében, hogy a Projekt kivitelezőjének kiválasztására 2011. évben megindított közösségi nyílt közbeszerzési eljárás 2012. március 30. napján fedezethiány miatt eredménytelenül zárult, ezért a Megbízott a fenti külső körülmény miatt maradéktalanul nem teljesíthette a IV. részteljesítésbe tartozó feladatait, illetve nem teljesítheti az V. részteljesítéshez tartozó feladatait sem. A kivitelező kiválasztására Megbízó 2012. augusztus 10. napján új közbeszerzési eljárást indított meg, aminek ütemezése szerint Megbízott a beruházás vonatkozó szakaszáról csak a tervezetthez képest később, 2013. február 28. napjáig (IV. részteljesítés), illetve 2013. május 31. napjáig (V. részteljesítés) során tud tájékoztatást adni. Ezen átütemezés miatt a Megbízási szerződés módosítása vált szükségessé. Jelen szerződésmódosítás a VI. részteljesítést nem érinti.
- D. Felek továbbra is elkötelezettek a projekt megvalósítása és a Megbízási szerződésben vállaltak teljesítése iránt.
- E. Felek megállapítják, hogy Megbízott képviselőjére jogosult személy a jelen módosítás aláírását követően Zagyva Gyula ügyvezető igazgatóra változik.

Mindezek előrebocsátását követően Felek a Megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

LET DOLGAS EREDETI FELDOLGOS  
ALVETEM. 2013. 03. 11.

1. Felek a Megbízási szerződés 2. sz. mellékletét az Előzmények rész C. pontjában foglaltaknak megfelelően, a jelen szerződésmódosításhoz csatolt tartalom szerint állapítják meg és fogadják el.
2. A VII. pont eredeti szövegében a Megbízott által kijelölt kapcsolattartó megváltozott, az új kapcsolattartó: Zagyva Gyula ügyvezető, postacím nem változott, telefon: 06-20-2855-460; telefax: nem változott; e-mail nem változott.

A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés 5 (öt) darab eredeti példányban készült, melyből 3 (három) darab eredeti példány a Megbízót, 2 (kettő) darab eredeti példány pedig a Megbízottat illeti meg.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben és a tényleges helyzettel maradéktalanul megegyezőt, megfelelő rendben felhatalmazott képviselőjük útján jóváhagyólag írják alá.

Melléletek:

2. sz. melléklet: Nyilvánosság biztosítása, pénzügyi ütemezés

Budapest, 2013. 02. 27.



Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

**Megbízó**

Képv.: dr. Török Krisztina Főigazgató

P.H.

Város – Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.

**Megbízott**

Képv.: Zagyva Gyula ügyvezető

P.H.

Pénzügyi ellenjegyzés:

2. sz. melléklet – Nyilvánosság biztosítása, pénzügyi ütemezés

TIOP-2.2.7-07/2E/2-2009-0009 Tömbkórház projekt nyilvánosságbiztosítása pénzügyi ütemezése /bruttó /

TIOP-2.2.7-07/2E/2-2009-0009 Időszaki bontás tábla Teljes projekt költség ( adatok Ft-ban)	2011. év				2013. év				2011+2013 összesen adata
	július	szeptember	december	Ev összesen	február	május	június	Ev összesen	
	Televíziós anyag	0	375 000	375 000	750 000	375 000	375 000	375 000	
Rádióinterjú	0	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	150 000	250 000
Kockázatok figyelése	0	75 000	75 000	150 000	75 000	75 000	75 000	225 000	375 000
Nyitórendezvény	1 750 000	0	0	1 750 000	0	0	0	0	1 750 000
Sajtótájékoztató / 5 alkalom/	0	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	300 000	500 000
Sajtóközlemény kiküldése	0	162 500	162 500	325 000	162 500	162 500	162 500	487 500	812 500
Sajtófigyelés, elemzés	0	187 500	0	187 500	187 500	187 500	187 500	562 500	750 000
Sajtóesemények megszervezése (alapkölvetétel,	0	625 000	0	625 000	625 000	625 000	625 000	1 875 000	2 500 000
PR film	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Szóró és reklámajándék	0	0	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	6 250 000
Óriásplakát	0	875 000	0	875 000	0	0	0	0	875 000
Fotódokumentáció	0	250 000	250 000	500 000	250 000	250 000	250 000	750 000	1 250 000
Zárórarendezvény, átadó ünnepség, nyílt nap, bejárás a	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Sajtómegjelenések generálása nyomtatott,	0	625 000	0	625 000	625 000	625 000	625 000	1 875 000	2 500 000
Sajtómegjelenések összegyűjtése, elemzése	0	0	0	0	0	0	625 000	625 000	625 000
<b>Összesen</b>	<b>1 750 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>7 262 500</b>	<b>12 337 500</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>8 575 000</b>	<b>13 475 000</b>	<b>25 812 500</b>

I.rész-számla II.rész-számla III.rész-számla

IV.rész-számla V.rész-számla VI.rész-számla

*Handwritten signatures and initials:*  
 J. K. (top)  
 K. L. (middle)  
 P. G. (bottom)