



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA
FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY
VEZETŐJE

4024 Debrecen, Piac u. 54., Tel:52/507-509, e-mail: laszlo.buzas@hbmo.hu

ÖH: 0242-027/2009.
Ea.: Biró Miklós

Tárgy: az ÖH: 00604-002/2009. számú
tervelenőri szerződés módosításának
kezdeményezése

Nagy László úrnak
főosztályvezető

Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Hivatala
Közgazdasági Főosztály

HELYBEN

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) és a MEDIVERSUM Kft. (1024 Budapest, Retek u. 21-27/B.) között ÖH: 00604-002/2009. számon szerződés jött létre a „*SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelőintézetben*” című pályázattal kapcsolatos kiviteli terv tervelenőri feladatainak ellátására.

A fenti szerződés módosítását – a teljesítési időszak változása miatt – kérem, szíveskedjen előkészíteni a következők szerint:

- Megrendelő a kiviteli terv Megrendelő általi elfogadásától számított 5 napon belül a tervelenőr rendelkezésére bocsátja a kiviteli tervet tervelenőrzésre. A tervelenőrnek 30 nap áll rendelkezésére a kiviteli terv tervelenőrzésére.

A szerződés módosításának indokolása:

A jogerős építési engedély kiadása a hiánypótlások miatt jelenleg még folyamatban van (várhatóan 2-3 hét múlva áll rendelkezésre a jogerős építési engedély), és a megyei önkormányzat csak ezt követően kívánja írásban megrendelni a kiviteli tervet. A kiviteli terv elkészítése előreláthatólag 60 napot fog igénybe venni.

Tájékoztatom, hogy Dr. Tóth Csaba közbeszerzési tanácsadóval a szerződés módosításával kapcsolatban a kapcsolatot felvette Dr. Bagosi Mária.

Együttműködését előre is köszönöm.

Debrecen, 2009. november 26.

Üdvözlettel:


Buzás László