

Támogatási Szerződés 6. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrészről

Név/Cégnév: **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám): 324689
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005125
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató


(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2011.06.09-én az „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése” című projektre, KMOP-431/C_2-09-2f-2010-0001 azonosítószámon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet, 2011.09.01. (költségvetés módosítása), 2011.10.03. (Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. melléklet változása), 2012.02.09. (jogutódlás), 2012.10.09. (projekthosszabbítás, tartalék felhasználás, ütemterv, költségütemezés, indikátor tábla és a költség tábla módosítás, egyes elemek szállítói finanszírozásra való áttérése) és 2012.11.09-én eszközlista, költségvetési tábla, költségütemezés, kifizetés ütemezés módosítás tárgyban módosítottak.

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.
A ROP IH 2013-06 számú utasítása szerint a **Támogatási Szerződés az alábbi záradékkal egészül ki:**



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A kedvezményezett a jelen Záradék aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Támogatási Szerződésben vállalt kifizetési igénylések és előleg-elszámolások benyújtásának ütemezése tekintetében – a negyedéves bontásban vállalt teljes összeg igényléséhez viszonyítottan – 20 napot meghaladó késedelembe esik, akkor az ÁSZF 9.2.2. a) pontja alapján a Támogató eláll a Szerződéstől.

A kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a havi bontású cselekvési ütemtervben megjelenített tevékenységek késedelme alapján egyértelműen megállapítható, hogy a cselekvési ütemterv teljesítésének havi szintű elmaradása a negyedéves pénzügyi vállalás teljesítését veszélyezteti, a Támogató annak bekövetkeztét megelőzően is elállhat a Szerződéstől.

A kedvezményezett a Szerződésben vállaltak érdekkörén kívül történő ellehetetlenülése esetén a negyedéves kifizetési ütemezésben vállalt határidőt megelőzően legkésőbb 10 nappal köteles ezt a tényt a Közreműködő Szervezet felé írásban, dokumentációval alátámasztottan – amennyiben indokolt, módosított ütemezés benyújtásával egyidejűleg – bejelenteni.

2.



A Támogatási szerződés 10. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

A Támogatási szerződés 11. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése
2. számú melléklet - Kifizetés ütemezés

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja az azt utolsóként aláíró fél általi aláírás napja.

<p> Dr. Török Krisztina főigazgató Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt BUDAPEST, 2013 év MÁJUS 3. hónap 21. napján.</p>	<p> Bene Dániel ügyvezető igazgató ESZA Nonprofit Kft</p> <p>Budapest</p> <p>Kelt, 2013 év hónap 5. napján.</p>
---	--