

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

TIOP-2.2.7/07/2F

„Infrastruktúra-fejlesztés az
egészségpólusokban”

„Infrastruktúra-fejlesztés a győri Petz
Aladár Megyei Oktató Kórházban, mint
egészségpólusban”

Azonosító szám:

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0010



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszecsenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.



Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrésről

Név/Cégnév: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 9021 Győr, Árpád út 32.
Székhely: 9021 Győr, Árpád út 32.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 15366007
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:-
Adószám/adóazonosító jel: 15366007-1-08
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11737007-15366007-10060005
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Szakács Imre elnök

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2009. december. 17-én a „Infrastruktúra-fejlesztés a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, mint egészségpótlusban” című projektre, TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0010 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek.

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.



Az eredeti szöveg:

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2012. év december hó 31. nap.

Módosított szöveg:


3.3.1. A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2013.év május hó 31. nap.

A Támogatási szerződés 1. számú Elszámolható költségek mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete, a 2. számú A projekt elszámolható költségeinek részletezése mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete, a 4. számú A projekt számszerűsíthető eredményei mellékletének helyébe jelen módosítás 3. számú melléklete, a 8. számú Közbeszerzési terv mellékletének helyébe jelen módosítás 4. számú melléklete, a 9. számú Projekt tevékenységeinek ütemezése mellékletének helyébe jelen módosítás 5. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbiak:

1. számú melléklet – Elszámolható költségek
2. számú melléklet – A projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. számú melléklet- A projekt számszerűsíthető eredményei
4. számú melléklet- Közbeszerzési terv
5. számú melléklet- Projekt tevékenységeinek ütemezése

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 2 darab eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p>..... Dr. Szakács Imre elnök Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat</p>  <p>Kelt Győr, 2011 év 08. hónap 29. napján.</p>	<p>..... Bene Dániel ügyvezető ESZA Nonprofit Kft</p> <p>Kelt Budapest, 2011 év szeptember hónap 05. napján.</p>
---	--