

BEÉRKEZETT

2013-10-30

2013-10-31/124281



E001833291  
ESZA Nonprofit Kft.

Gyomai / 000948 - 118/2013

461-555/2011

# TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

**Kecskeméti Gyógyintézeti Központ – hatékony  
egészségügyi rendszer Bács-Kiskun megyei  
modellje**

**SZÉCHENYI TERV**

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
www.ujszechenyiterv.gov.hu  
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai  
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.



Handwritten signature

**Támogatási Szerződés 12. sz. módosítása**

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818  
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület  
Aláíráásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató  
Cégjegyzékszám: 01-09-919262  
Adószám: 20963631-2-41

másrésztől

Név/Cégnév: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689  
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott  
lajstromszám: -  
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005709  
Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató


(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2009. szeptember 3.-án a „Kecskeméti Gyógyintézeti Központ - hatékony egészségügyi rendszer Bács-Kiskun megyei modellje” című projektre, TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2011.02.15.-én „projekt időszak záró dátumának módosítása”, 2011.07.20-án „számszerűsített célok, esélyegyenlőség érvényesülése, környezeti fenntarthatóság módosítása”, 2011.08.01-én „építési engedély határozat, illetve a hozzá tartozó engedélyezési tervdokumentáció módosítása”, 2011.11.14-én „fordított ÁFA előleg igénylés”, 2012.01.19-én „GYEMSZI jogutódlás”, 2012.03.21-én „projekt számszerűsíthető eredményeinek változása”, 2012.05.15-én „Móbielia lista módosítása”, 2012.11.30-án „eszközlista módosítás”, 2013.02.07-én „egyoldalú szerződésmódosítás – szállítói számlák”, 2013.03.27-én „költségátcsoportosítás” 2013.06.03-án „módosított jogerős építési engedély” tárgyban módosítottak.

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
www.ujszechenyiterv.gov.hu  
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Handwritten signature

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

**Az eredeti szöveg:**

3.3.1A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2013. év június hó 30. nap

**Módosított szöveg:**



3.3.1A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2014. év június hó 30. nap

A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép; a Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép; a Támogatási szerződés 4. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép; a Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép; a Támogatási szerződés 9. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 5. számú melléklete lép; a Támogatási szerződés 13. számú melléklete kiegészül a jelen módosítás 6. számú mellékletével.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – A Projekt elszámolható költségei
2. számú melléklet – A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. számú melléklet – A Projekt számszerűsíthető eredményei
4. számú melléklet – Közbeszerzési terv
5. számú melléklet – Projekt tevékenységeinek ütemezése
6. számú melléklet – 3513-71/2012. sz. módosított építési engedély

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> ..... Dr. Török Krisztina főigazgató GYEMSZI P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2013. év .....10..... hónap 29. napján.</p>	<p> ..... Bene Dániel ügyvezető igazgató ESZA Nonprofit Kft</p> <p>Kelt Budapest, 2013. év .....11..... hónap 06. napján.</p>
--	--



ARCHÍVUM

21