

Beérkezett: 2012/05/85678

092152/1359-41/2012

3951-098/2011

B-2012-KUOP-432-
0477948/130

Azonosító szám: KMOP-4.3.2-2008-0006

Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Céginformációs szám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrészről

Név/Cégnév: **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: GYEMSZI
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám): 324689
Adószám: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005132
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

1. A Szerződő Felek 2009.03.26-án a „Szigetszentmiklósi Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása” című projektre, KMOP-4.3.2-2008-0006 számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet utolsó alkalommal 2012.03.27-én a pénzügyi zárás és a záró elszámolási csomag benyújtásának tervezett időpontjának változása miatt módosítottak.

2. A Szerződő Felek az 1. pontban körülírt támogatási szerződés 4.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

A Projekt elszámolható költsége 908.833.168 Ft, azaz Kilencszáznyolcmillió-nyolcszázharmincháromezer-egyszázhatvannyolc forint.

3. A Szerződő Felek az 1. pontban körülírt támogatási szerződés 4.4 pontját az alábbiak szerint módosítják:

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének 89,97%-a, de legfeljebb 817.684.300 Ft, azaz Nyolcszázötvenhétmillió-hatszáznyolcvannégyezer-háromszáz forint.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken vagy a Kedvezményezettnek ÁFA levonási jogosultsága keletkezik, a Projekt vonatkozásában, a támogatás összege is csökken.

Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.




4. Az 1. pontban meghatározott támogatási szerződés 1. sz. Projekt elszámolható költségei mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. sz. melléklete lép.

5. Az 1. pontban hivatkozott támogatási szerződés 2. sz. A Projekt elszámolható költségeinek részletezése mellékletének helyébe a jelen módosítás 5. sz. melléklete lép.

6. Az 1. pontban írt támogatási szerződés 3. sz. A Projekt forrásai mellékletének helyébe a jelen módosítás 6. sz. melléklete lép.

7. A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

8. A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

 Dr. Török Krisztina főigazgató P.H. 	 Bene Dániel ügyvezető igazgató ESZA Nonprofit Kft
Kelt ^{Bp.}, 2012. év ^{október} hónap ⁰² napján.	Kelt ^{Bp.}, 2012. év ¹⁰ hónap ⁰³ napján.

1. sz. melléklet – Döntési adatlap módosítás ÁFA kompenzáció miatt
2. sz. melléklet – Szerződésmódosítási kérelem
3. sz. melléklet – Nyilatkozat ÁFA kompenzáció igénybe vételéről
4. sz. melléklet – Projekt elszámolható költségei
5. sz. melléklet – A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
6. sz. melléklet – A Projekt forrásai

ARCHÍVUM

