

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA



E008261553

EMMI

Egységes ápolási eszközpark kialakítása

Azonosító szám:
EFOP-2.2.0-16-2016-00003

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pályázati Infrastruktúra és Iratkezelési Osztály	
Érkeztetés kelte:	2018 DEC 06.
Érkeztetés sorszáma:	17705
Iktatószám:	230-015/2018
Melléklet/db	6



**Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása
(11. számú módosítási igény)**

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató
(továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós Árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós Árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám): 324689
Adószám: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005194
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Gondos Miklós, főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közt, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közt viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

A Szerződő Felek 2016.12.21-én az „Egységes ápolási eszközpark kialakítása” című projektre, EFOP-2.2.0-16-2016-00003 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet, 2017. március 17-én költségvetés, és 2017. március 27-én költségvetés szöveges indoklásának, 2017. július 12-én projektidőszak, költségvetés, 2017. október 9-én eszközlista, költségvetés, 2017. december 5-én költségvetés, tevékenységütemezés, 2018. január 19-én mérőföldkövek, Gantt diagram, közbeszerzési terv, 2018. április 24-én eszközlista, költségvetés, likviditási terv, közbeszerzési terv stb., 2018. július 3-án hivatalos képviselő, 2018. szeptember 4-én HR és költségvetés tárgyában módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási szerződés módosuló szakasza:

Az eredeti szöveg:

- 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
- 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése
- 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018. október 31.**
- 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018. december 30.**

Módosított szöveg:

- 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
- 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése
- 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019. június 30.**
- 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019. szeptember 28.**

A Támogatási szerződés 3. számú módosításának a projekt mérföldköveinek helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

Módosítással érintettek a projekt mérföldkövei

A Támogatási szerződés 3. számú módosításának a projekt indikátorainak helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

Módosítással érintettek a projekt indikátorai

A Támogatási szerződés 3. számú módosításának 3. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép.

Módosítással érintett a projekt közbeszerzési terve.

A Támogatási szerződés 3. számú módosításának 4. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép.

Módosítással érintett a projekthez tartozó Gantt diagram.



A Támogatási szerződés 3. számú módosításának 5. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 5. számú melléklete lép.

Módosítással érintett a projekthez tartozó Megvalósíthatósági Tanulmány.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

- 1. számú melléklet – A projekt mérföldkövei
- 2. számú melléklet – A projekt indikátorai
- 3. számú melléklet – Közbeszerzési terv
- 4. számú melléklet – Gantt diagram
- 5. számú melléklet – Megvalósíthatósági Tanulmány (elektronikus formában)
- 6. számú melléklet – Nyilatkozat projektmenedzsmentről

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Állami Egészségügyi Ellátó Központ Dr. Gondos Miklós Főigazgató PIH</p> <p>Kelt: Budapest, 201..... év hónap ... napján.</p> <p>2018 NOV 30</p>	<p> Dr. Némcsók Dénes Sándor helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p>Kelt: Budapest, 201⁸... év ¹²..... hónap ⁷... napján.</p>
--	---