

IKT- 2017-104-I1-00079020



E007529580

EMMI

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Erköztetés sorszáma	20811
Erköztetés kelte	2017 SZEPT 18.
Iktatás szám	839-008/2017
Levelezési ID	1

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáféréseinek javítása”

Azonosító szám: EFOP-2.2.0-16-2016-00005



Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírássra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrésről

Név/Cégnév: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám): 324689
Adószám: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005132
Aláírássra jogosult képviselője: **Dr. Németh László**

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2016.12.19-én az „A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáféréseinek javítása” című projektre, EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A támogatási szerződés törzsszövegének 2.2 számú pontja változik. A megvalósítási helyszínek pontosításra kerülnek.

Az eredeti szöveg:

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám
Fő megvalósítási helyszín	9700	Szombathely	11-es Huszár utca	130.
	4031	Debrecen	Bartók Béla utca	2-26.



	3300	Eger	Markot Ferenc utca	1-3.
	2500	Esztergom	Petőfi Sándor utca	26-28.
	9023	Győr	Vasvári Pál utca	2-4.
	5700	Gyula	Semmelweis utca	1.
	6000	Kecskemét	Balaton utca	17.
	3529	Miskolc	Csabai kapu	9-11.
	4400	Nyíregyháza	Szent István út	68.
	8000	Székesfehérvár	Seregélyesi út	3.
	7100	Szekszárd	Béri Balogh Ádám utca	5-7.
	5000	Szolnok	Tószegi út	21.
	8200	Veszprém	Kórház utca	1.
	8900	Zalaegerszeg	Dr. Jancsó Benedek utca	1.

Módosított szöveg:

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám
Fő megvalósítási helyszín	9700	Szombathely	11-es Huszár út	138.
	4031	Debrecen	Bartók Béla utca	2-26.
	3300	Eger	Markot Ferenc utca	1-3.
	2500	Esztergom	Petőfi Sándor utca	26-28.
	9023	Győr	Vasvári Pál utca	2-4.
	5700	Gyula	Semmelweis utca	1.
	6000	Kecskemét	Balaton utca	17.
	3529	Miskolc	Csabai kapu	9-11.
	4400	Nyíregyháza	Szent István utca	68.
	8000	Székesfehérvár	Seregélyesi út	16.
	7100	Szekszárd	Béri Balogh Ádám utca	5-7.
	5000	Szolnok	Tószegi út	21.
	8200	Veszprém	Kórház utca	1.
	8900	Zalaegerszeg	Dr. Jancsó Benedek utca	1.

2. A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép. – Módosul a támogatási szerződés 1. számú melléklete, A Projekt költségvetése.

- Költségvetési átcsoportosítások történnek, valamint a szociális hozzájárulási adó változása miatt megtakarítások keletkeztek, melyek maradványként kerülnek feltüntetésre.

3. A Támogatási szerződés 7. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép. – Módosul a támogatási szerződés 7. számú melléklete, Közbeszerzési Terv.

- Aktualizálásra kerül a közbeszerzési terv.





4. A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép. – Módosul a támogatási szerződés 8. számú melléklete, Gantt-diagram.
 - Frissítésre kerül a tevékenységütemezés.
5. A Támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező támogatási kérelem részét képező Megvalósíthatósági tanulmány helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép.
 - A szakmai tartalom aktualizálásra kerül, ezért módosul a Megvalósíthatósági tanulmány.
6. A Támogatási szerződés kiegészül a jelen módosítás 5. számú mellékletével.
 - Rögzítésre kerül az Eszközlista.
7. A Támogatási szerződés kiegészül a jelen módosítás 6. számú mellékletével.
 - Hegedűs Diána helyett Bartha Diána látja el a pénzügyi vezetői feladatokat, ebből kifolyólag a változás átvezetésre kerül a projekt kapcsolattartói esetében, valamint a projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők között.
 - A projektben új személyek kerülnek nevesítésre, a projektben részt vevő személyeket a HR tábla elnevezésű dokumentum tartalmazza.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - Közbeszerzési Terv
3. melléklet - Gantt-diagram
4. melléklet - Megvalósíthatósági tanulmány (elektronikus formában)
5. melléklet - Eszközlista
6. melléklet - HR tábla

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Dr. Németh László főigazgató Állami Egészségügyi Ellátó Központ Kedvezményezett P.H.</p> <p>Kelt <u>30</u> 20<u>17</u> év <u>09</u> hónap <u>13</u> napján.</p>	<p> Pataky Krisztián főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogató</p> <p>Kelt <u>Budapest</u> 20<u>17</u> év <u>09</u> hónap <u>21</u> napján.</p>
--	---


Srágli Attila

