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VALLALKOZASI SZERZODES

GYOGYSZERESZETI ES EGESZSEGUGYI MINOSEG- ES SZERVEZETFEJLESZTES! INTEZET (GYEMSZI)

~JOsa Andras Témbkérhdaz projekt’cimd projekt (TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009) az Uj
Magyarorszag Fejlesztési Terv Tarsadalmi Infrastruktdra Operativ Program keretében
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amely |&trejott egyrészrdl
GYOGYSZERESZETI ES EGESZSEGUGYI MINOSEG- ES SZERVEZETEEJLESZTES] INTEZET
(a tovabbiakban GYEMSZI) (székhelye: 1125 Budapest, Diés arok 3.; addszama:

15324683-2-43; képv..: Dr. Tdrék Krisztina FSigazgats) mint megrendels (a
fovabbiakban: Megrendeld)

masrészré|

MAGYAR EPITO ZRT.

(székhely: 1149 Budapest, Pillangd u. 28.; képv.: Tolnay Tibor elndk-
vezérigazgatd, adbszdma: 10759358-2-44; cégjegyzékszama: 01-10-04190 D
mint vallalkozd (a fovabbiakban: Vallalkozd)

kozott, alulirott helyen és napon az aldbbi feltételek mellett:

1. PREAMBULUM - MEGHATAROZASOK ES ERTELMEZESEK

1.1. Megrendel§ a Kézbeszerzésekrd| sz616 2011, évi CVIIL. térvény (a tovabbiakban: Kiot.)
Md&sodik Rész szerinti hirdetménnyel induld targyaldsos kdzbeszerzési eljarast folytatott
le (részvételi felhivs megjelenésének idépontja, TED szédma: 2012/S 153-255534
(10/08/2012) és mddositd hirdetmények: 2012/S 173-285031 (08/09/2012), 2012/S 207-
339560 (26/10/2012), 2012/S 220-361277 (15/11/2012)).

1.2. A jelen szerz&dés 1.1 pontjdban hivatkozott kdzbeszerzési eljdaras targya az aldbbiak
szerint kerllt meghatérozasra: |, Infrastruktdra-fejlesziés az egészségpdblusokban” c.
»J6sa Andrds Témbkorhdz projekt” targyd TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonositd jeli
projekt vonatkozasdaban, a kivitelezési (II.-1V. iitem) munkdinak elvégzése vdllalkozdsi
szerz6dés kerefében.

1.3. Megrendeld a kdzbeszerzési eljdras targyaldsos szakaszdban benyUjtott gjanlatokat
megvizsgdlta, egymdassal dsszevetette. Megrendeld a kdzbeszerzési eliérds alapjdn
hozott dbntése szerint nyertes ajdnlattevéként a jelen szerzédést aldird Vdllalkozot
nevezte meg.

1.4. Vdllalkozd  kifejezetten nyilatkozik, hogy az Ajdniattétel sordn o terveket,
engedélyeket, mUszaki leirGsokat, az aj@nlati felhivast és kditségvetést, valamint
minden egyéb rendelkezésre Allé dokumentumot &ttekintett, azt o helyszini bejdrds
sordn egyeztefte, a beruhdzds megvaldsithatdsaga szempontjidbdl megfeleldnek
taldlta és ajanlatat a fentiekben rogzitetteknek megfeleléen tette.

1.5. A jelen szerz8désben haszndit szavak és kifejezések ugyanazon jelentéssel bimak, mint ’
amiket a Vdallalkozdsi Szerzédés Részletes Feltételi "Meghatdrozdsok &s értelmezések”
fejezete meghatdroz, illetve hozzdjuk rendel.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vdllalkozé pedig teljes eredményfeleldssége mellett
elvdlialja a Megrendeld megbizdsabdl a Tervezd dltal készitett, Epitési Engedélyezési
Tervdokumentdciok, kiviteli tervdokumentdacio és kdzbeszerzési dokumentdcidok a
targybani gjaniati felhivds és annak valamennyi mellékletében régzitett informdciok
alapjdn

a. févdllalkozasban torténd kivitelezését komplett, kulcsrakész dllapotra; :
b. megvaldsuldsi tervdokumentacidjanak elkészitését: %f{
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c. komplett haszndlatbavételi engedélyezési fervdokumentacidjdnak
elkészitését;

d. ahaszndlatbavételi eljdrdsok lefolytatdsa Megrendels helyett &és nevében;

e. &s szikség esetén a fennmaraddsi engedélyezési tervdokumentacidjdnak
elkészitését, valamint

f. a fennmaraddsi engedélyezési eljaras lefolytatdsat Megrendel6 helyett és
nevében.

22. A Szerz&dés mlszaki kovetelményeit a Projekt Dokumentdciok (tervek, mdszaki
leirGsok, anyag és berendezés meghatdrozdsok, (temtervek, organizacios tervek stb.)
tartalmazzak. It csak dltaldnossGgban - de semmiképpen sem teljes kérden -
megemlitve, a Szerz8dés targya a fentieken felll magdban foglalja a kévetkezdket:

a. jogerds épitési &s bontdsi engedélyekben meghatdrozott feltételek betartdsa
az oft leirt tevékenységek telje kdrd elvégzése;

b. gydrtatds és/vagy aruszallitds;

C. gyartdbmlvi tesztek, csomagolds,  szallitmdanyozds, szallitmanybiztositds,
vamolds, fel- és lerakodds szallitdjarmdre, illetve szallitdjarmiirdl, raktarozas az
Epitési Helyszinen,

d. az épitmények kitlizése, épitészeti, épitési, mélyépitési, gépészet, villamossagi

és gyengedramU épités-szerelési munkdak, oz épitmények  id&szakos

stllyedésvizsgdlata, festés, felliletkezelés,

tereprendezés, az épitési tdrmelékek elszdllitdsa és elhelyezési dijc;

parkositas;

biztositdsi kdresemény esetén o romeltakaritds és a kdrosodot munkdak,

anyagok és berendezések cseréje, illetve pdtldsa,

h. helyszini munkavégzéshez szUkséges valamennyi feltétel biztositésa figyelembe
véve a helyszini adottsGgokat é&s korliményeket, a helyszini épitésvezetés és
ellendrzés, helyszini mérések és tesztek, hatdsdgi mérések és tesztek, Uzembe
helyezés,

. munkdk &taddsa, hibds munkdk kijavitdsa és/vagy kicserélése a Garancidlis
ld&szak alatt,

joa sqjdf alvdllalkozdkkal vald kapcsolattartds, azok munkdinak felugyelete,
irdnyitasa, szervezése, datvétele, helyettlk és nevikben o jotallasi  és
szavatossagi kdtelezettségek vallalasa stb; ;

k. Megrendeldvel  szerzddéses  jogviszonyban  &lld  harmadik  személy
vdlialkozékkal  kapcsolattartds  és  egyeztetés.(orvosi gép-mUszer, info-
kommunik&cios eszkdzdk és mobilia szallitdk)

Q™o

23. A vdillalkozdsi dij magdba foglalja a fentieken tdimenden kiidndsen, de nem
kizardlagosan:

a. a vdlalkozd dltal  beépitésre  kerlld  valamennyi anyag elienértékét
(anyagdrat) ideértve  az  arfolyamkockdzatbdl  kédvetkezd esetleges ™
kdltségeket;

a munkabért és jarulékait;

a forint (HUF) esetleges arfolyamvdaitozdsanak tébbletkoltségeit; e
illetékeket és egyéb hasonld kdltséget;

a teliesitéshez szlkséges ideiglenes meliéklétesitmények, felvonuldsok

fffff
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a kivitelezéshez szikséges mindennemd kézlzemi dijat, valamint az azok
méréséhez szlikséges eszkdzok (almérdk) telepitésének kottségét:

g. ameteoroldgiai hatdsokkal szembeni védekezés kdltségeit;

h. avizszintes és fuggdleges anyagmozgatds koltségeit;

i avdlialkozé dltal hasznalt munkateriilet folyamatos &rzésének Srzési kdltségeét;
j. avdllalkozd dltal végzett munkdk megdvasi kdltsédeit;

k. afel- éslevonuldssal kapcsolatos dsszes koltséget;

I a kivitelezéssel dsszeflUggd szervezési, organizacids tevékenység ellenértékét,
&s a vdllalkozd kivitelezésében megvaldsuld tevékenység és rendelkezésre///b/'if
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alld organizécids terllet elvarhatd, ésszerd Osszehangoldsat a kapcsolddd
valialkozdkkal, illetve tevékenységekkel.

A vdllalkoz&si dif magdba foglalja tovabbd az aldbbi dijakat és koltségeket:

a. aszdliitasi, depondidsi és lerakdhelyi, kdzterllet bérleti:

b. valamennyi gép, felszerelés és eszkdz fenntartdsi, haszndlati é&s javitdsi;

C. kllénleges korlimények, akaddlyoztatds miatt,  kildndsen pl. régészefi
feltarasok;

d. szabadalmi és licencia;

e. jotdlldsi,

f. helyszini adottsGigok és kdriimények miatti;

g. a kivitelezéshez szlkséges - a Megrendeld altal nem biztositott — hatdsagi és
egyeéb kiviteli-vém &s exportengedélyek megszerzésével jard engedélyekkel,
hozzdjdruldsokkal (ol forgalomterelési,  Gtvonal,  munkakezdési stb.)
kapcsolatos és banki;

h. a bruttdé fedezet (Ugy, mint: kdézvetett nem fuvarigényes szallitasi koitség,
féépités-vezetdségi dlfaldnos kdltség, munkdsellatdsi koltség, anyagigazgatdsi
kdltség, vallalatiranyitasi kéltség, Gifalanos kockazat, nyereség);

i az orsz&gos, agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eldirasokban, valamint
a mintavételi tervben eldirt mintavételi, vizsgalati s mérési, valamint min&sitési
kdltségek;

j.a keletkez& (veszélyes) hulladékok megsemmisitd helyre elszdllitésa  és
megsemmisitése;

k. a feljesités soran az épitési tevékenységet akaddlyozd kdzmivek kivaltasanak,
szikséges védbcsévezésének, valamint kdzmlszolgdltats szakfellgyeletének
dija;

I az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitdshoz és a szerzédés teljesitéséhez
szukséges jarulékos koltségek (pl. ideiglenes transzformdtor  Allomds
telepitésének kdltsége, stb.);

m. az ataddsi tervdokumentdcid, mindésitési dokumentaciéd készitésének dija;

24. Vdllalkozd a munkaterlletet megismerte, azt a feladat elvdllaldsdhoz szUkséges
mértékben megvizsgdita. Az épitést zavard kdziekedés, tarsadalmi, technikai &s
természeti kérliményeket az elvarhaté gondossaggal az gjanlattételi hatdridsig
tanuimdnyozta és a szerz8dést ezek ismeretében kdti meg. -

2.5. A jelen Vdlialkozdsi Szerzédést a kdzbeszerzési eljdrds alapjan nyertes gjdnlattevéként
szerz8d6 félnek kell teljesitenie.

2.6. Vdlialkozd teliesitésében - a 2.7. pont szerinti kivétellel - koteles kdzremikddni oz olyan
alvdllalkozd és szakember, amely a kozbeszerzési eljdrdsban részt vett a Vallalkozd
alkalmassagdnak igazoldséban.  Vdllalkozéd kételes az aj@nlatkérdnek a teljesités
sorén minden olyan - akdr a kordbban megjelodlt alvéllalkozd helyett igénybe venni
kivant - alvallalkozd bevondsat bejelenten, amelyet oz gjanlatdban nem nevezett
meg és a bejelentéssel egyUtt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az dltala igénybe venni
kivant alvdllalkozd nem dall a Kbt. 56. § - valamint, ha a megelézé kdzbeszérsési
eligrasban azt ajdnlatkérd eléirta, a Kbt. 57. § - szerinti kizard okok hatdlya dlatt.

2.7. Az olyan alvdllalkozd vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozd)
helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljdrasban részt vett a Vdalalkozd
alkalmassagdnak igazoldséban, csak a Megrendeld hozzdjdruldsaval és abban oz
esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzédéskdtést kdvetden —
a szerzbdéskotéskor eldre nem 1athaté ok kdvetkeztében - bedliott {ényeges
kordimeény, vagy az alvdlialkozd bizonyithatd hibds teljesitése miatt a szerzédés vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvdllalkozéval, és ha a Vallalkozd
az Uj alvdllalkozdval egyltt is megfelel azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek,
melyeknek a Vdllalkozd, mint szerz8dé fél a kdzbeszerzési elidrdsban az adott ,
alvdallalkozéval egytt felelt meg. /}{1\( .
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28. Az alvdlialkozd személye nem modosithatéd olyan  esetben, amennyiben egy

meghatdrozott  alvdllalkozd  igénybevétele az  érintett szolgditatas  sajdtos
tulajdonsagait figyelembe véve a kdzbeszerzési eljdrasban az ajdniatok értékelésekor
(63. § (4) bekezdése) meghatdrozd kérilménynek mindsdilt,

29. Az fenti 2.5 és 2.6 bekezdések szerinti teljesitési k&telezettséget teljesitheti Vallalkozd

vagy a nem természetes személy alvdllalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint
gazdasdgi tarsasdg atalakul vagy a szervezet jogutddidssal megsziinik.

3. SZERZODESES DOKUMENTUMOK

3.1.Az aldbbiakban felsorolt dokumentumok a Szerz8dés elvalaszthatatian részét képezik:

3.2.

3.3.

a. Jelen Vallalkozasi Szerzé&dés

b. A Vdllalkozdsi Szerzédés Részietes Feltételei

C. Részletes Koltségvetés

d. Osszesitett Koltségvetés

e. Arbontds &s gongyolitett elszamoldsi teljesitési igazolds melléklet, melyet
Valialkozd készit el

f.  Részetes Pénzlgyi és Miszaki Utemterv (Utemterv)

g. Projekt Dokumentdciok: Kiviteli Tervdokumentdciok, Epitési Engedélyezési

Tervdokumentdciok,  bontdsi  engedélyek,  szakhatésdgi  nyilatkozatok,
Kbzbeszerzési dokumentdcid, valamint a Szerzédés szerinti fovabbi Projekt
Dokumentdacidk (ol.: a pénzigyi elszémolds részletes szabdlyai);

h. Biztositékok dokumentumai

i Telies kord épités-szerelési biztositds, annak kotvénye, szerzédéses feltétele,
mellékletel és zaradékai

j. Jotdlidsi jegy és jotdlldsi szabdlyzat, melyet a Vallalkozd készit el

A Felek megdllapodnak abban, hogy a Szerzédés részletes feltételeit a csatolt "A
Vdllalkoz&si Szerz&dés Részletes Feltételel" cimi meliékiet rogzit.

Azok a szerz&désmaodositdsok, szerz&dés-kiegészitések, jegyz8kényvek,
megdllapoddsok és bdrmely egyéb dokumentumok, amelyeket a Felek aldirtak, vagy
amelyeket a Vdlialkozé javasolt és a Megrendeld elfogadott az Epftési Munkakkal, a
Vdllalkozasi Dijakkal, és/vagy a Szerzédéses Dokumentumokkal kapcsolatban, a
Szerz8déses Dokumentumok részévé valnak, és ezek a dokumentumok vdainak
irdnyaddva azon dokumentumok elétt, melyek ugyanazt a kérdést szabdlyozzdak.

4. A VALLALKOZASI DIJ

4.1,

4.2,

A Szerz&dés targyat képezé valamennyi Epitési Munka é&s Vdllalkozdsi Szolgdltatds ™

elvégzéséért Megrendeld a Vallalkozénak

7.817.714.893,- HUF + AFA, azaz hé’rmill_iérd-nyolcszéztizeqhéfmillié-
hétszaztizennégyezer-nyolcszdzkilencvenhédrom forint + AFA

vallalkozdsi Gtaldnydiat fizet a Szerz8dés szerinti fizetési médok és feltételek szerint,
amely osszeg a tovdbbiakban a Vdllalkozdsi Dijat jelenti. A tartalékkeret Osszege
brutté 90.000.000.- Ft., azaz bruttd kilencvenmillié forint. A tartalékkeret felnaszndldsara
vonatkozéan a Vdlialkozdsi Szerz8dés Részletes feltételei  XXXIII. pontidban (A
VALLALKOZASI DIJAT MODOSITO MUNKAK) valamint a jelen szerzédés 5.8 pontjdban
foglaltak szerint kell eljami.

A fenti Vallalkozasi Dij részletezése a Részletes Kdltségvetésben, mig annak mdszaki
szempontbdl  egyesitett  munkanemenként  vald Osszesitése _az  Osszesitett
Kdltségvetésben, valamint funkciondlis szempontbdl &s Epitési Utemenként vald
felosztGsa az Részletes pénziigyi &s miszaki Utemtervben taldlhats.

Y~
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4.3. A Vdillalkozdsi Dij tartalmazza a Szerz8dés targyat képezé valamennyi Epitési Munkdat
és Vdallalkozdi Szolgditatast (valamint az ezek teljesitése sordn felmerdild valamennyi
kéltseget, kiadast, vamot, illetéket, addt és addjellegli tételt stb., ideérive a Szerzédés
aldirasakor még meg nem 16vs, de a Szerz8dés id&tartama alatt bevezetett barmely
Ui vamot, illetéket, addt és addjellegd tételt is), amelyek egyutt a Projekt kulcsrakész
megépitéséhez szlkségesek, fuggetlenll attdl, hogy a Szerzédés kildnbodzd fejezetel
és/vagy ponfjai kifejezetten utainak-e vagy sem arra, hogy a klldnbdzd koltségeket,
kiad&sokat és addkat a Vallalkozd viseli.

4.4. A Vdllalkozd csak és kizardlag azon koltségek &s kiaddsok medgfizetése aldl mentesil
&s a Vdllalkozdsi Dij csak és kizardlag azokat a koltségeket és kiaddsokat nem
tartalmazza, amelyek esetében Szerzédés kifsjezetten &s egyértelmlen Megrendeld
koltségviselését frja eld.

45. A fenti Vdllalkozasi Dij a Szerz&dés telies id&tartamdra fix és valtozatian, és nem
modosithatd az inflécidnak megfelelden, illetve nem vonatkozhat r& semmilyen
eszkalGcios képlet. Az egyértelmiiség kedvéért a Felek rogzitik, hogy a Vdllalkozé a
Vallalkozdsi Dij meghatdrozdsakor figyelembe vette a Szerzédés iddtartama alatt
varhatd inflécidt és infldcids hatdsokat (a teljesitési hatdridd esetleges modositasa
esefén is).

4.6. Minden, a Szerz6dés targydt képezd munkdat egyeztetetinek, meghatdrozotinak és
mindkét fél dltal tokéletesen ismertnek kell tekinteni. Vallalkozd kijelenti, hogy
valamennyi, a Megrendel$ dltal részére az ajénlattétel napjdig szolgditatott Projekt
Dokumentaciét  gondosan  aftanulmanyozta, oz  azokban  kézolt  adatokat
elegenddnek taldita, és igy vallalt feladatat teljes részletességgel ismeri.

4.7. Vdllalkozd  tudomdsul veszi, hogy az épitési engedély, az ehhez kapcsolddd
dokument@ciok és egyéb jelen szerz8dés teljesitéséhez sziikséges tervek - a Kbt. 132, §
rendelkezéseinek figyelembe vételével - valtozhatnak.

4.8. A hatdsagi eljd@rdsok sordn a hatdsagok részérdl felmerdild jogos észrevételek, el&irdsok
miatt a szerzédéses Gsszeg nem modosithatd,

4.9. E szerz8dés alapjan torténd kifizetések sordn a Megrendeld az adézds rendjérdl szdld
2003. évi XCIl. térvény (a fovdabbiakban: Art) 36/A. § (-9 bekezdéseinek
rendelkezéseit alkalmazza. E feleldsségi szabdly alapj@n a havonta netté modon
szamitott 200.000,- forintfot meghaladd  kifizetést o Megrendeld (a Kbt szerinti
gjaniatkérd) csak abban az esetben teljesit, ha a Vallalkozd (a Kbt. szerinti nyertes
ajaniattevd) az Art. 36/A. § (1) bek. a), vagy b) ponfjdban meghatdrozott mddon
igazolja, hogy nincs lejart kdztartozdsa. Ez a tényleges kifizetés idépontjétdl sz&mitott
30 napndl nem régebbi nemlegesnek min&stls egyUttes addigazoldssal, vagy a
koztartozdsmentes addzdi adatbdzisban vald szerepléssel térténhet. A Megrendeld a
koztartozast mutatd egylttes addigazolds esetén a kdztartozds erejéig visszatartja a -~
kifizetést. A visszatartasi kotelezettség az dltal@nos forgalmi adéra nem terjed ki.

4.10. Megrendeld tgjékoztatio a Vdallalkozdt, hogy a jelen szerzédés teljesitéséhez a
Vdlialkozd dltal megkdtdtt minden fovdbbi szerz8dés esetén a kifizetést teljesitd (o
Vidlialkozd, a Kbt. szerinti alvdllalkozd, valamint a polgdri jog szerinti alvallalkozd) o
szerzGdésben kdteles tdjékoztatni az alvallalkozd(ka)t arrdl, hogy a szerzédés és ennek
tejesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § (1)-(9) bekezdéseinek hatdlya ald esik. A
kifizetés eldStt minden esetben fenndll az addigazolds bemutatdsanak, vagy a
koztartozdsmentes addzdi adatbdzisban vald szereplés kdtelezettsége a vallalkozdi
ldnc barmely szintjén. Amennyiben az egylttes addigazolds kéztartozést mutat és a
kifizetés kodtelezetfje ennek ellenére elmulasztia a visszatartdst, o kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvdllalkozdt a kifizetés idépontjdban terheld kdztartozdsért.,
A Vdllalkozd a fenti t&jékoztatast tudomdsul veszi, s kijelenti, hogy a t&jékoztatds
tarfaimaval, illetve az alébbi jogszabdlyhelyen, illetve td@jékoztatdban lefrtakat ismeri:

e az Art. 36/A. és 36/B. §-ok jelen szerz8dés aldirdsdnak napjan hatdlyos

szévege: ‘# ,
™
'% : /
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¥ az APEH 2011. mdrcius 07. napjdn megjelent téjékoztatdja LA
kbzbeszerzések teljesitéséhez kapcsoldddan megkdtdtt szerzédések alapjan
térténd  kifizetésekre vonatkozd szabdlyokkal kapcsolatos legfontosabb
kérdésekrdl”.

D. TELJESITES IGAZOLAS RENDJE, FIZETESI FELTETELEK

5.1. A projekt szerzédéses rendszerében cz aldbbi feljesitésigazoldsi rendszer kerdil
alkalmazasra:

- a Fovdllalkozd és a Megrendeld idészakos részteljesitéseket kot ki a feljesités sordin
(teliesitési id&szakok). Ezek a teljesitési id&szakok - az elsétdl eltekintve — 30 naposak,
forduldnapjuk pedig adott hdnap 15. naptari napja.

- az elsé teliesitési idbszak a szerzddéskdtés napjdtdl a koévetkezd naptari hénap 15.
napjdig tart. A Févdllalkozd az elsd, llletve azt kdvetden az adott teljesitési iddszakban
a munkdlatairdl kimutatdst készit, amit 5 napon belll megkild a Megrendelének (a
kimutatds gongydlitett elszamoldst tarfaimaz). A Megrendels legkésSbb 1 naptdr nap
mulva tovabbkdidi azt a Kiviteli Tervezédnek, Beruhdzds-lebonyoliténak és a Szakagi
Mdszaki ellendrmek;

— 4 Szakdagi MUszaki ellendr 3 naptdri napon belll megkdldi o Beruhdzdslebonyolitdnak
a Fovdllalkozd adott feljesitési  idSszakban  elvégzett munkdlatairdl  elkészitett
kimutatdssal kapcsolatos irésbeli véleményét (szakdgi miszaki ellendri nyilatkozatok),
mely az elvégzett munkdlatok technoldgiai rendjének megfeleldsségére és az
alkalmazott anyagok megfeleldsségére és mennyiségére vonatkozik,

- 4 Beruhdzdslebonyolitdé a Szakdgi Mlszaki ellendr nyilatkozat@nak kézhezvételétd
sz&mitott 3 naptdr napon belll megklldi a Kiviteli tervezének a Févdllalkozd adott
teljesitési id&szakban elvégzett munkdalatairdl elkészitett kimutatdssal kapcsolatos
kormdnyrendelet szerinti irdsbeli véleményét (miiszaki igazol&s), mely az elvégzett
munkdlatok technoldgiai rendjének megfelelésségére és az alkalmazott anyagok
megfeleldssegére és mennyiségére vonatkozik (kormdnyrendelet szerinti tfartalom). A
mUszaki igazolds tartalmazza a szakagi miszaki ellendrok nyilatkozatait, illetve a
vezetd mUszaki ellendr nyilatkozatdrt is.

- A Kiviteli tervezd megvizsgdlja a mdszaki igazoldst és a Févallalkozd adott teljesitési
id&szakban elvégzett munkdlatokrdl elkészitett kimutatdsat, s a mUiszaki igdzolds
kézhezvételétd| szamitott 3 naptdri napon belll megklildi a tervezdi nyilatkozatat a
Megrendeldnek. A fervezdi nyilatkozat tartalmazza o szakdgi mdszaki ellendrok
nyilatkozatait, a vezeté muiszaki ellendr nyilatkozatdt, a mdszaki igazolast és a
Fovdllalkozd adott teljesitési idészakban elvégzett munkdlataird! elkészitett kimutatdst
is. A Kiviteli tervezd a tervezdi nyilatkozatot akkor adja ki, ha a ténylegesen
megvaldsifott munkafolyamatok sordn alkalmazott anyagok a kiviteli tervekben X
betervezett, illetve a kivitelezés sor@n a kivitelezé Altal aldtémasztott és a kiviteli |
tervez&  dltal  kibocsdtott  nyilatkozat  alapj@n Megrendel§ dltal  elfogadott
egyenértékliség igazoldsa mellett felhaszndlt anyagoknak megfelelnek, és azok
beépitése és alkalmazdsa az anyagok gyartdi dltal meghatdrozott technoldgida rend
szerint lettek elvégezve.

e A MegrendelS Kiviteli tervezd nyilatkozat@nak kézhezvételének napjdn igazolia a
Fovdllalkozd dltal szerz8désszerlien elvégzett munkdlatokat &s teljesités igazolast Allit
ki a fenti dokumentumok alapjan. A Févallalkozd teljesitésének napja a Févdllalkozd
targyhavi munkdélatairdl elkészitett kimutatds Megrendeld részére torténd ataddsanak
napja. llyen médon a teljesitési igazolds kelte és a teljesités napja elvalik egymdstdl,
Felek rogzitik, hogy a vdllalkozd csak a Megrendeld dital al&irt teljesitési igazolds
alapjén jogosult szamla kidliitdsdra és benydjtasdra,

5.2. A Megrendelé az adott feljesitési idészak utolsd napjdt kovets 15 napon belll igazolja
az adott teljesitési idészakban elvégzett teljesitést a fenti dokumentumok alapjan. A
teljesitési igazolas feltétele a 5.1 pont szerinti, az adott teljesitési iddszakban e(végzef%

— ¢
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5.3.

54.

5.5

5.6.

munkdalatokrdl  elkésztett  kimutatds  hidnytalan benyljtdsa. A Megrendeld a
koltseégkalkuldcidban figyelembe vette tovdabbad, vhogy a projekt specialitdsai és
adottsGgai miatt a 191/2009. (X. 15.) Korm. rendelet 8.§. a-h.) pontjgiban foglait
feladatokat a beruhdzds bonyoliténak nem kell elldtnia, illetve a Korm. rendelet 8, § 1.
pontjaban szerepld feladatok kézil csak a munkaterilet dtadds lesz a feladata, mivel
a munkaterliet adott és biztositott.

Az egyértelmUség kedvéért a Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd druszdllitds utdn nem
szamidzhat, gy a Teljesitési igazoldsba csak a mdr beépitett anyagokat,
berendezéseket és Munkdakat tintetheti fel.

A Megrendel$ dital a Vdllalkozénak fizetendd Valialkozdsi Dijak kifizetése az aldbbi
modon és feltételeknek megfelelen torténik: o

Megrendeld elSleget a Kot. 131. § (1), adott esetben (2) bekezdése szerint fizet.
Vdalialkozd az elbleg dsszegével a teljesités megkezdését kovetd 7. hoénaptdl
szdmolhat el Ggy, hogy a Vdillalkozd Részletes pénziigyi és miszaki Utemtervébd
addéddéan annyi szédmldban kerll elszdmoldsra az eldleg osszege, ahdnynak az
Osszesitett szamlaértéke az eléleg dsszegét lefedi amellett, hogy minden egyes érintett
sz&midban 20% eldlegen kivili lehivandé tamogatdastartaimart kell szamitani.

A Vdllalkozdsi dij a Projekt kezdetétd!, 2013. &v adgusztus hd 21. napjatél a projekt
végleges haszndlatbavételi engedélyének kézhez vételéig 2014. év december hé 21.
napjdig (16 hénap) elsz&moldsi iddszakonkénti teljesitésekben kerdl kiegyenlitésre.

A 14 db (elszdmoldsi id&szakonkénti) részszamla benyljtdsa & 1 db végszamia
benydjtasa alapjan, mely értéke a nettd vallaldsi & minimum 10%-a, s melyet a sikeres
mszaki Gtadds-atvétel lefolytatdsa, valamint a végleges haszndlatbavételi engedély
kézhez vétele utdn - a Megrendeld dltal kiadott teljesités igazolds alapjén - jogosult
kidliitani. Vallalkozd koteles a teljesitésigazolds alapjan kidlitott sz&midn felttintetni
valamennyi olyan informdaciot, amelyet a vonatkozd jogszabdlyok és kifizetésre kdteles
szervezet dltali el6irdsok meghatdroznak.

Vdilalkozési dij kifizetésének modija:

a) Vdilalkozd, a Kbt. 128.§ és 129, § szakaszaiban és a 306/2011. Kormdanyrendelet
14. § (1) bekezdésben eldirtak szerint, legkésébb az elszamoldsi iddszakot
kovetd 5. naptdari napig kételes nyilatkozni, hogy az dltala teljesitésbe bevont
alvdllalkozdk lletve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatdsi
jogviszonyban nem dlld szakemberek egyenként mekkora Osszegre jogosultak
az ellenszolgd&ltatasbol.

b) Vdllakozd a feliesités elismerését kovetden haladéktalanul az  adott
elszamoldsi idSszakra esé teljes dsszegre vonatkozdan jogosult szamiat kidllitani
a Megrendeld felé, elkllonitve megjeldlve az dltala a szerzddés teljesitésébe
bevont aivdlialkozék illetve a  vele munkaviszonyban  vagy egyéb
foglalkoztatdsi  jogviszonyban nem alld  szakembereket megilletd  részt
(alvallalkozdi teljesités dsszege); valamint a févallalkozdi feljesités dsszegét

(f6vallalkozdi teljesités dsszege). J

¢) Megrendeld nevében a kifizetésre kdteles szervezet elsdként a Kot. 130. § @)
(4) bekezdésben elbirtak alapjan (a szerzédéssel kapcsolatos mds egyedi
kordimények miatt) és a 306/2011. Kormdnyrendelet 14. § (1) bekezdés i)
ponfjdban eldirtak alapjén oz igazolt teljesitést kovetd 30 napos fizetési
hatéridd megtartdsdval a Vallalkozd 5.6. mdasodik francia bekezdésének b.
pontja alapjan  kidllitott  sz&dmldjaban  feltlintetett  alvallalkozdi osszegre
(alvallalkozdi feljesités Gsszege) vonatkozd fizetési kotelezettségét szAllitdi
finanszirozds szerint teljesiti, dssznangban a 306/2011. Kormdnyrendelet 14. § D)
bekezdés d) és i) pontjaival és a 372/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 4.§ @
bekezdésének rendelkezései szerint. Megrendeld nevében a kifizetésre kdteles
szervezet a szdmldnak az elBbb irott dsszegével csdkkentett, fennmaradd
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tamogatdsi dsszeget tartalmazé részét (févallalkozdi teljesités dsszege) szallitdi
finansziroz&s szerint teljesiti, amennyiben Vdllalkozd igazolja azt, hogy minden,
MegrendelS felé bejelentett alvallalkozdjdnak medgfizette a teljesitési id&szakra
vonatkozd  alvdallalkozdi dijat, és  alvdllalkozdi koztartozdsmentességérdl s
igazolast nyjt be.

d) A Vdilalkozd oz 5.6, masodik francia bekezdésének c. pontja  aiapjdn
Megrendeld nevében a kifizetésre kdteles szervezet dltal fteljesitett kifizetésbdl
kbteles haladéktalanul kiegyenliteni az alvallalkozdi illetve a szakemberei
alvélialkozdi teljesités dsszegét.

e) A 306/2011. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel&en,
Vdallalkozd abban az esetben jogosult az ellenszolgdltatds fennmaradd részére,
ha a Megrendeld szamdra igazolja, hogy kotelezettségét teljesitette az altala
szerzGdés teljesitésébe bevont alvdilalkozdk és szakemberek szamara o fenti d)
pont szerint. Amennyiben jogosulf a Vdllalkozd az ellenszolgdltatds
fennmaradd részére, abban az esetben a Megrendel6 a 306/2011. Korm.
rendelet 14. § (1) pontjdban foglaltak szerint, tizendt napon belll teljesiti a
Vdlialkozé sz&mdra a sz&midbdl visszatartott Gsszeget (fvdllalkozdi teljesités
Osszege).

Vdllalkozd az adott teljesitési iddszakra vonatkozd telies kdltségére is dlithat ki
sz&mlat abban az esetben, ha az elszdmoldsi iddszakot kdvetd 5. naptari
nopig  igazolia  azf, hogy minden, Megrendels felé  bejelentett
alvdllalkozdjanak megfizette a teljesitési idészakra vonatkozéd alvalialkozdi dijat,
lletve kdztartozdsmentességérs! is igazoldst nydjit be. Ebben az esetben a
Vallalkozd  szamildjdnak telies értékét egy Gsszegben kapja meg az 5.6
pontban foglaltak szerint.

5.7. Megrendeld a kifizetés soran szallitdi finanszirozas alkalmazdsaval jarel,
5.8. Megrendeld a kifizetés sordn
° 0 2007-2013 programozdsi id&szakban az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbdl, az

Eurépai  Szocidlis Alopbdl és a Kohézds Alapbdl  sz&rmazd  témogatdsok
felhaszndldsanak rendjérdl szold 4/2011. (1. 28.) Korm., rendelet:

e 306/2011. Korm. rendelet;
e Qa372/2011. (XIL.31.) Korm. rendelet:

o &s az addzas rendjérdl szOI6 tdrvény 2003, évi XCll, térvény) 36/A. §-Gnak rendelkezési
szerint jér el.

5.9. Amennyiben a Megrendeld utasitds@nak medfeleléen vagy Megrendeld elézetes
jévahagydsaval barmely okbdl kifolydlag mddosul a Szerzédés Terjedelme, azaz
Modositd Munkdk mertinek fel, a maédosuldsbdl adddd dijak kifizetésének modja és
feltétele ajelen 5. pontban leirtak szerint térténik.

5.10. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz8dést felmondani - ha
szukséges olyan hatdridével, amely lehetévé tesz, ‘hogy a szerz8déssel érintett
feladata eliGtasardl gondoskodni tudjon - ha "

a) a Vdlalkozdban kdzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-of meghaladd  tulgjdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatdrozott feltételeknek.

) a Vdllalkozd kdzvetetten vagy kdzvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd

gazdasdagi tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban

meghatdrozott feltételeknek. )Z{
e
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6. A MEGRENDELS VALLALKOZOJA

6.1,

Vdallalkozé  tudomdsul  veszi, hogy a Projekf megvalésitasa  érdekében o
munkaterlleten a Megrendelé megbizds@bdl tovabbi vallalkozdk is munkdt végeznek.
Vdillalkozd vdllalja, hogy a munkatertiletre torténd bejutdst, illetve a munkavégzést a
Megrendeld bejelentett vdilalkozdi részére lehetévé teszi, s a munkavégzését akként
szervezi meg, hogy oz illeszkedjen a munkatertleten munkat végzé egyéb vdallalkozdk
teljesitési Utemtervéhez.

/. A SZERZODES IDAOTARTAMA

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

A Szerz6dés idStartama a Szerz8dés aldirdsatdl a beruhdzds atvételéig (a komplett
projekt végleges hOsznélofbovéfgli engedélyének megszerzése) 16 hénap, 2014,
december 21. napja, amint azt az Utemterv tartalmazza.

A jelen szerz8dés 7.9.1. pontja szerinti atvétel utdn kezdddik meg az A" jell
Onkoldgiai épuletrész vonatkozdsdban a Ptk. vonatkozd rendelkezései szerinti Jotaldsi
id&szak, figyelemmel a Részletes Feltételek 1.34 pontjdban foglaltakra.

A jelen szerz&dés 7.9.3. pontja szerinti atvétel Utdn kezd&dik meg a .C” jeld
Gyermekgyogydszat épulletrész vonatkozds@ban a Ptk. vonatkozd rendelkezései
szerinti JOtAllGsi id&szak, figyelemmel a Részletes Feltételek 1.34 ponijdban foglaltakra.

A jelen szerz6dés 7.9. pontja szerinti végatvétel utdn kezdédik meg a ,B” jeld Sziv- és
Errendszer éplletrész és minden egyéb Epitési Munkak vonatkozdsdban a Ptk.
vonatkozd rendelkezései szerint a 60 hdnapos Jolteljesitési biztositékkal biztositott &s o
Részletes Feltételek 1.34. pontjdnak vonatkozd rendelkezése szerint kezdddd
Garancidlis Id&szak (jotdlldsi idészak).

Az atvétel szlkséges, de nem elégséges feltétele, hogy a hatdsagok megadjdk a
haszndlatba vételi engedélyt. Felek rdgzitik, hogy a haszndlatbavétel; engedélyezési
elidrdst a Vdllalkozd a Megrendeld nevében &s képviseletében folytatja le a
Megrendeld szUkséges adatszolgaltatdsa mellett.

A fenti hatdridék az aldbbi események fliggvényei:

7.6.1.A Megrendeld jelen Szerzédés aldiras@nak napjdn a Vdllalkozénak atadja az
Epitési Helyszint.

7.6.2.A Megrendel§ jelen Szerz8dés aldir@sat megeldzéen, illetve azt kovetden a
Vdllalkozénak &tadta az dltala szolgditatandd  Projekt Dokumentdciokat a
Részletes Feltételek VI. fejezetének 1. pontjdban kdzdlt hat@ridékre.

7.6.3.A Vdllalkozd jelen Vallalkozési Szerzédés 13.1. pontja alapjan kidllitotta o
Teljesitési Biztositékot és azt Megrendelének atadita,

7.6.4.A Vdllalkozd megkdtotte a telies kord épités-szerelési biztositast a Részletes
Feltételek XXXV. fejezete szerint és a biztositasi kotvényt, annak szerzédéses
feltételeif, mellékleteit &s zdradékait két eredeti vagy hitelesitett mdsolati

példanyban atadta a Megrendelének. 7

7.7. Amennyiben a Vdllalkozd nem teljesiti hatdriddre a fenti 7.6.3 és 7.6.4 pontban vallalt

7.8.

kotelezettségeit, a Megrendeld a Szerzddést jogkdvetkezmények nélkll azonndali
hatdillyal felmondhatia.

A Megrendeldnek felrdhatd késedelem esetén, ami a Megrendeld dital «
munkaterllet késedelmes ataddsat jelentheti, a Szerzédés tervezett iddtartama o
késedelem idétartamdval meghosszabbodik.

Amennyiben a Vdllalkozd maga sem tartotta be a 7.6.3 &s 7.6.4. pontban rogzitett ‘
kdtelezettségeit, &s idSben nem adta &t Megrendeld részére a Teljesitési Biztositékot
és/vagy az épités-szerelési biztositast, Megrendels esetleges késedelme nem lehet ok
a Szerzbdés idStartamanak meghosszabbitdsdra, kivéve, ha késedelmét Megrendel%

i 1
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késedelmét megeldz&en orvosolja, mivel ekkor a késedelme megszinésétdl a
Megrendels késedelme megsziintéig terjedd idStartammal hosszabbodik meg a jelen
szerz&édés iddtartama. ¢

7.9. Teljesitési (kivitelezési) hatdrids a Részletes pénziigyi és miszaki (temtery alapjan:
1. ,A" jell Onkologiai épliletrész; 2014. év mdjus hénap 21. napja
2. ,B" jeli Sziv- és Errendszer épliletrész: 2014, év december hénap 21. napja
3..,C" jeld Gyermekgyogydszat épliletrész: 2014, év oktdber hénap 21. napja
Véghatandd (16 hdnapos kivitelezési idészaknak megfeleléen szamithatd):
2014. év december hénap 21. napja

Az A" jelG épllet esetében a mUszaki atadds-ahvétel lefolytatdsdra  a
szerzbdéskotés datumatsl szamitott 9 hdnapon bellil sor kell, hogy kerUljon.,

A L, C" jeld épllet esetében a mdszaki dtadds-atvétel lefolytat@sdra a szerz8déskdtés
datumdatdl szamitott 14 hdnapon beldl sor kell, hogy kerdljon,

A ,B” jeld épulet és minden egyéb Epitési Munka esetében a végleges, de nem
jogerSs haszndlatbavételi engedély kézhezvételére a szerzddéskdtés datumdatsl
sz&mitott 16 hdnapon belll sor kell, hogy keruljon.

7.10. Felek rogzitik, hogy az ,A” jell Onkoldgiai épliletrész dtaddsénak feltétele az
épuletrész ideiglenes haszndlatbavételi engedélyének megszerzése figyelemmel arra,
hogy a miikdds kérhdzi terlleten az épitési munkatertilet sz(kossége miatt a jelenleg
mikéds onkologial oszidly éplletének helyén kell felépiteni a ,B” jell Sziv- és
Errendszer éplletrészt. Az ,A” jeld Onkoldgiai épuletrész ataddasat kodvetéen az
onkoldgiai osztaly atkoltdzik az Uj éplletrészbe, s ezt kdvetden kerdilhet sor o jelenlegi
onkologiai éplletrész bontdsdra. Vallalkozd kdteles az A" jell Onkologiai épliletrész
Gtaddsat kdvetd 60 napig az épliletrész belizemelési munkdlataiban o Megrendeld
rendetkezésére dlini a belizemeléshez szlikséges szakipari I&tszammal (Belzemelési
id&szak), a garancidlis idészakban fenndlld kotelezettségek terjedelmét meg nem
haladd mdodon, de azonnali hibaelhAritdsi kotelezettséget réva a Vallalkozéra. Felek
kifejezetten rogzitik, hogy jelen pontban rogzitett vallalkozdi szolgditatds ellenértéke a
Vallalkoz&si Dij részét képezi, ezen munkak elvégzése cimén Vallalkozé nem tarthat
igényt semmilyen tovabbi dijazdsra.

7.11. Felek rogzitik, hogy a ,C” jelli Gyermekgydgydszat éplletrész ataddsdnak
feltétele az épulletrész ideiglenes haszndlatbavételi engedélyének megszerzése
figyelemmel arra, hogy a mikdds kérhdz tertleten oz épitési  munkatertlet
sziik&ssége miatt a jelenleg mikads gyermekosztdly épuletének helyén kell felszini
parkoldkat épiteni a projekt keretében. A ,C” jell Gyermekgydgydszat épliletrész
Gtaddsat kévetden a gyermekosztaly Atkoltdzik az Uj épulletrészbe, s ezt kdvetden
kerllhet sor a jelenlegi gyermekosztdly éplletrészének bontdsdara. A LC" jell
Gyermekgydgydszat éplletrész hatdridére térténd dtaddsdhoz a Megrendelének
klidndsen fontos érdeke flizédik, mivel ezen éplletrész tetd feletti szintién kerdil
kiépitésre a kuldn pdlydzati konstrukcid (kildn fedezetbdl) keretében megvaldsitds
alatt Alid ,Strgdsségi BetegellGtd Centrum” heliport leszdlidhelye. Vallalkozd kdteles
LC" jeld Gyermekgydgydszat épliletrész dtaddsat kovetd 60 napig az épliletrész
belzemelési munkdiataiban a Megrendeld rendelkezésére dlini a belizemeléshez
szlkséges szakipari 1&fszdmmal  (Belizemelési id&szak), a garancidlis idészakban
fenndllé  kotelezettségek terjedelmét meg nem haladé médon, de azonndli
hibelhdritasi kdtelezettséget réva a Vallalkozdra. Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen
ponfban régzitett vdallalkozdi szolgdltatds ellenértéke a Vallalkozdsi Dij részét képetz,
ezen munkak elvégzése cimén Vallalkozd nem tarthat igényt semmilyen tovabbi
dijazdsra.

7.12. Vallalkozd kételes a ,B” jeld Sziv- és Errendszer épliletrész dtadd@sdt kdvetd 60
napig az épuletrész belzemelési munkdalataiban a Megrendels rendelkezésére &lini a
belizemeléshez szikséges szakipari &fszdmmal (Belizemelési id8&szak), a garancidlis
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id&szakban fenndlld kotelezettségek terjiedelmét meg nem haladé mobdon, de
azonnali hibelhdritdsi kdtelezettséget réova a Vdllalkozéra. Felek kifejezetten rogzitik,
hogy jelen pontban rogztett vailalkozdi szolgdltatds ellenértéke a Vallalkozdsi Djj
részét képezi, ezen munkdk elvégzése cimén Vallalkozd nem tarthat igényt semmilyen
fovébbi dijazésra.

7.13. Amennyiben a jelen szerz8désben meghatdrozott valamely hataridst a
Vdllalkozdnak fel nem réhatéd valamely ok (igy pl. valamely elharithatatian objektiv
kérilmény vagy a Megrendeld érdekkdrében felmerdlt valamely ok) kdvetkeztében
elSallt akaddlyoztatds miatt nem lehet betartani, akkor az adott hatdridé - &s ennek
megfelelSen az ozt kdvets hatdridSk is - az akaddlyoztatds idStartamaval
meghosszabbodnak, ha & amennyiben a Felek errdl klildn irdsban megdllapodnak, a
Kbt. 132. § rendelkezéseinek maradéktalan betartésa mellett.

8. A SZERZODES TELJESITESE

8.1. A munkaterllet &taddsdnak napja: jelen szerzédés aldirdsanak napja. Felek a
munkaterllet Gtadds-atvételérdl kiidn jegyzékonyvet vesznek fel,

8.2. MegrendelS a munkaterllet &taddsaval egyidejlleg a viz és elektromos energia
csatlakozdsi pontok helyét bemutatja.

8.3. Szerzd8d8 felek a Vdllalkozd teljesitési hatdridejét a fenti, 7.9. pontban megjeldlt
hatdriddk betartdsGban jeldlik meg. A Megrendeld kotbérigénye a fenti hat@ridék
adlapulvételével az esetben dall fent, ha a Vdlalkozd - olyan okbdl, amely
érdekkérében felmerllt - nem szerzddésszertien teljesit. Amennyiben a Vallalkozd
késedelmébdl eredden Megrendelének harmadik féllel szemben, igy elsésorban
kifizetésre koteles szervezettel szemben kartéritési és/vagy kotbérfizetési és/vagy
tGmogatds visszafizetési kdtelezettsége mertil fel, agy a Vdallalkozd kdteles a
Megrendel§ dital fizetendS kartéritést és/vagy kotbért és/vagy egyéb fizetési
kbtelezettségének megfeleld dsszeget a Megrendeldnek azonnal, de legkésébb
annak felmertlését kdvetd harmine (30) napon belll a Megrendeldnek megtériteni.
Megrendel6 ezen Osszegeket jogosult a vdillalkozdi dijba  beszdamitds atjian
érvényesitenil

84. A Vdllalkozd az elvallalt munkdkat o hatdlyos jogszabdlyok, hatdségi elsirdsok,
kotelezd szabvanyok, miszaki normativék betartdsdval . osztalyd minéségben, hiba
és hidnymentesen koteles teljesiteni, amelyek egylittesen feltételei a szerzédésszerd
teliesitésnek. Vdllalkozd kotelessége az EME-ek, Miszaki Irdnyelvek, Technoldgiai
Utasitasok, MUszaki Feltételek, Alkalmazdsi Utmutatok eldirdsainak betartdsa. Szerzéds
felek kifejezetten régzitik, hogy kizdrdlag az . osztdlyl kivitelezés, tovabbd hiba és
hiGnymentes teljesités egylttesen feltételei mindstiinek a szerzédésszerd teljesitésnek.
A jelen szerz8désben meghatdrozott vallalkozdsi dij I. osztdlyd anyagokra és |. osztdlyl
min&ségben elvégzett munkdra vonatkozik. Azon munkanemekre, amelyekre |,
osztdlyd mindségre vonatkozd eldirds nincsen, vagy az nem egyértelmd, Ugy felek
kizarolag a kifogdstalan esztétikai és funkciondlis minés@gef fogadjdk el teljesitésként.

8.5. A Felek rogrzitik, hogy a Vallalkozd akkor teljesit, amikoriaz épitési és szerelési Munkdakat
kompletten befejezi, &s azokat Gtadja a Megrendeldnek. A leszallitott anyagok, aruk,
berendezések és egyéb eszkdzdk, amig azok nem kerdinek beépitésre (fovdabbd
beszabdlyozas és prébatizem) és Megrendels daltal atvételre, semmilyen formé&ban
sem tekinthetdk teljesitésnek.

8.6. Felek az egyes szakaszok teljesitési idSpontj@dnak a mdszaki ellendr altal, a Részletes
pénzigyi €s mlszaki Utemtervben meghatdrozott teljesitési kotelezettségek igazoldsat )
tekintik.

8.7. Felek a szerz6dés szerinti feljiesitésnek a sikeres miiszaki atadds-atvételt, valamint a
végleges haszndlatbavételi engedély megszerzését tekintik. A Vallalkozd Megrendel%
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nevében és keépviseletében eljdrva szerzi meg a haszndlatbavétel engedélyt; a
haszndlatbavételi engedély jogerdsitése Megrendel6 feladata. Az atadds-atvétel
része a Megrendeld képviseldje altal elfogadott atgddsi dokumentacié kibocsétdsa a
Megrendeld részére, valamint az al@bbi dokumentumok ataddsa Megrendeld részére:

8.7.1.Az atadds-aGtvételi elidras sordn a Vdllalkozd kdteles o Megrendeld részére
Gtadni a beépitett anyagok, szerkezetek, miiszaki berendezések megfeleldségi
igazolGsait  (garancialeveleket,  mindségi fandsitvanyokat, stb.),  valamint
mindennemd olyan dokumentumot, amely az ideiglenes és a végleges
haszndlatbavételi engedély kiaddsahoz sziikséges. A munkak mdszaki dtvétele
csak a megvaldsitdsi tervdokumentdacié és a  haszndlatbavételi engedély
kiad&sdhoz sziikséges dokumentumok teljes kord ataddsa utdn fejezédhet be.

8.8. A Vdllalkozd a Megrendeld részére készitett, neki benydjtott vagy részére atadott
Projekt Dokumentd&cidt kodteles személyesen  &tadni Megrendelének. A Projekt
Dokumentdacidk ataddsénak teljiesitési helyét a felek esetenként kdzdsen hatdrozzdk
meg. Ennek hidnydban a teljesités helyeként az Epitési Helyszint kell tekinteni.

8.9. A hatdriddk teliesitését, valamint az elvégzett munkdk atvételét Véllalkozdnak kell
kezdeményeznie, a Megrendelének irt eléértesitéssel kilddt készre-jelentéssel.

8.10. A Vdilalkozd jogosult a rogzitett hataridék eldtt is teljesitent.

8.11. A Kkivitelezés befejezésekor (az épliletrészek ataddsakor) a felek Atadds-
atvételi eljérdast folytatnak le.

8.12. Az épllet (éplletrészek) ataddas-Atvételének idépontjardl a  Vdilalkozd
legaldbb 7 munkanappal kordbban kdteles a Megrendelst értesiteni,

8.13. Az dtadds-Givétel efjarast megelézéen az Uzemi prébdkat el kell végezni. Az
tzemi prébdk elstt meg kell gyézédni arrdl, hogy minden kialakitott rendszer Cizemi
probdra  alkalmas-e. Az erre vonatkozd nyilatkozatokat &s jegyz&kdnyveket o
Megrendel§ megbizottiGnak be kell mutatni, Az Gzemi proba csak a Megrendeld
megbizottfjanak résos hozzdjdruldséval kezdédhet. A sikeres Czemi proba az atadds-
atvétel eljards megkezdésének feltétele.

8.14. Az atadds-atvétel eredményérdl a felek jegyz&kdnyvet vesznek fel. Ebben
rogzitik a teljesités megrendeld dltali megvizsgdldsa alopjan felfedezett mennyiségi
hiGnyokat és min&ségi hibakat, ezek osszértékét, valamint a Megrendels dltal
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket, A jegyzdékdnyvben feltiintetett hibdk
tekintetében a szavatossagi jogok érvényesitésére az elévilési idd az dtadas-aivétel
befejezésének napjdn kezdddik.

8.15. A Megrendel§ nem tagadhatia meg az atvételt az épilet, épUletrész olyan
jelentéktelen hibdi, hiGnyossagai miatt, amelyek a rendeltetésszert haszndlatot nem
akaddlyozzak.

8.16. A Megrendelé a kivitelezési munkdk Atadds-atvételi eljards sordn észlelt
hibdinck,  hidnyainak  kijavitdsahoz, illetve  pdtidsahoz szUkséges  Osszeget
visszatarthatja a szakaszos muszaki dtadds-atvétel so;én mely Osszeg a részszdmia
maximum 5% erejéig. A végszamla kidllitdsdra csak,a végleges haszndlatbavételi
engedély megszerzése valamint az eredményes atadds-atvétel utdn kerdilhet sor.

8.17. A végszémla a szerz8désben rdgzitett munkdk hibdtian  és hidnytalan
elvégzése utdn nydjthatd be, Megrendeld dital aldirt &tadds-aivételi jegyzékonyv
alapjdn  kidllitott, o szerz&dés teljesitését igazold jegyzékdnyv eredeti  alairdsud
példanyanak csatoldsaval.

8.18. Az atvétel jogszer( megtagaddsa esetén a Megrendels pothatdriddt iz ki,

8.19. A Felek a miszaki &tadds-atvételtdl (végatvétel idépontja, varhatéan: 2014.
december 21.) szimitott egy éven belll a Polgdri Toérvénykdnyv (tovdbbiakban Ptk.)
405. §. (5) bekezdése szerint utdfellivizsgalati eljdrdst folytatnak le. Az utéfellivizsgdalati IL

15/1)/
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elidrast a Megrendeld szakagi miszaki ellendre késziti eld, kittizi annak idSpontjat és
meghivia arra a Vdllalkozdt, valamint az épitési munkdval  érintett egyéb
szervezeteket., A meghivdtaz eljdras megkezdésénfek napjdt megeléz&en 15 nappal
kell megklldeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal dsszedllitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eli@rdsrdl a meghivottak jelenlétében jegyzékdényvet vesz fel. A
jegyzékdnyvben fel kell tintetni résztvevSknek a hibdkkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatdt és a Vdllalkozé dital elismert hibak kijavitasara, illetve hidnyok pdtlasara
vallalt hatdaridét. Az utéfelliivizsgalat sordn  észlelt és jegyzékdnyvezett hidnyok
potidsara, hibdk kijavitdsdra a Vdllalkozd legkésébb 30 napon belldl kételes, Az
Gtadds-atvetelt kovetden észlelt hibdk kijavitasat - a létesitmény rendeltetésszerd
haszndlatat  akaddlyozé, valamint a tovdbbi kdrosodds veszélyével jaré hibdk
kivételével - csak az utdfellivizsgdlat keretében lehet igényelni. Az utdfelllvizsgdlati
jegyz&konyvbe fel nem vett hibdval kapcsolatos szavatossdgi igényt a Megrendeld
csak akkor érvényesithet, ha a hibdt vagy annak okdt az utdfellivizsgdlat sordn nem
lehetett észlelni.

8.20. SzerzGdS felek kifejezetten megdllapodnak abban, hogy Vdallalkozd jogosult
kezdeményezni a mUszaki tartalomban  ésszerli  valtoztatdsokat egyfelél
gazdasagossagi, masfelél mdszaki  szikségességi, idébeli  Gtemezési  okokbdl.
MegrendelS vdillalia, hogy az ilyen kezdeményezéseket megvizsgdlja; amennyiben
Megrendel§ ezekhez hozzdjdrul, felek a jelen szerz8dés szerint szdmolnak el. llyen
esefekben a felek a Kbt rendelkezéseinek betartdsdval kotelesek eljdrmi, kOldnos
figyelemmel arra, hogy a szerzédés csak a Kbt. szerint modosithatd.

Q. A VALLALKOZO EGYEB KOTELEZETTSEGE!

9.1. A munkaterllet szabdlyos elzdrdsat a Vdallalkozd kdteles folyamatosan biztositani, A
munkaterlleten az egyes munkaszakaszokat a Vallalkozd csak oly médon végezheti,
hogy a teljesitéssel érintett korhdzi ingatlanon a zavartalan egészséglgyi kdzfeladat
elldtas mikodési feltételei biztositva legyenek.

9.2. Vdllalkozd a kivitelezés alatt kdteles sajat dolgozdival és alvalialkozdinak dolgozdival
betartatni az dltaldnos érvényld hatésagi-, szakmai-, és szabvany elbirdsokat, az
Ggazati szabvanyokat, szakhatdsdgi eldirdsokat, minden dltala végzett munkarg
vonatkozd  technoldgiai-  mdszaki-,  vagyonvédelmi-,  balesetelhdritdsi-  &s
mindségvédelmi eldirdst. Megrendeld és Vallalkozd szerzédéses viszonydban elébbiek
elmulasztas@bdl vagy be nem tartdsdbdl, illetve Vallalkozd barminemd szakszerditlen
tevékenységébdl eredd kdrokozds - a vis major esetekid| eltekintve - Vdlalkozd
tevékenységének kdvetkezménye, igy oz ebbdl szdrmazé  kartéritési &s  kar
helyredllitasi kdtelezettségek Vallalkozdt terhelik. A Vallalkozd alv@llalkozdért Ggy felel
a Megrendeld felé, mintha a munkat maga végezte volna. A Felek megdllapitjdk,
hogy a munkavédelmi, balesetvédelmi, élet- &s vagyonbiztonsagi, szdllitdsi és az
épitéipari gépek haszndlatdval kapcsolatos eléirdsok betartdsa és betartatésa a
Vallalkozé kizérélagos feladata és felelssége, &s kijelentik, hogy a Megrendel&t

eziranyu feleldsség nem terheli, J

9.3. Vdllalkozd oz épitési munkdk megkezdésekor épitési naplot kdteles nyitni. Vallalkozd
kotelezettsége a mindenkori hatdlyos jogszabdlyok alapjdn oz épitési napld
folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel &s dllapot régzitésre kerdl, mely a
létesitmény megvaldsitdsdval kapcsolatos. Az épitési napldt és az alvallalkozdi
naplékat - a Megrendeld és a mlszaki ellendr szamdra hozz&férhetd helyen - ¢
Vdlialkozd épitésvezetdi iroddjdban (a beruhdzds helyszinén) kell tartani. Az épitési
napldba bejegyzéseket csak és kizardlag a Szerzédés szerint erre felnatalmazott
személyek fehetnek. A Felek megdllapodnak abban, hogy barmely vitds kérdésben
egymadssal révid hatdridén belll egyeztetnek (max. 5 munkanap),, megdllapodds
hidnyaban dlidspontjaikat az épitési napldban régzitik, vagy arrdl kildn jegyz&kdnyvet
vesznek fel. //4;(1
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9.4. Az épitési napldk az dtaddsi dokumentaciod részét képerzik.

2.5. A Megrendeld képviselSje a szerzédésszer( Teljeéi’rés érdekében bdrmilyen dltala
szlikségesnek tartott modositast elrendelhet az épitési napléban és a Vallalkozd
koteles a Megrendeld képviseldje dltal tett utasitdst végrehajtani, azzal a
kiegészitéssel, hogy a Vdillalkozd kételes az épitési napldban régziteni barmely
esetleges észrevételét. Mind a Megrendeld, mind a Vallalkozé viseli a sajdt képviseldi
aital tett utasitGsok és/vagy észrevételek, valamint az daltaluk hozott dontések
kbvetkezmeényeit, feltéve, hogy az ilyen utasitdsok, észrevételek &s ddntések
meghozataldra a Megrendeld, illetve a Vallalkozd képviselsi egyébként jogosuitak
voltak jelen Szerz8dés alapjén. Megrendeld képviselSi utasitds prioritdsi csdkkend
sorrendje a kdvetkezd: Projekt Menedzser (projekivezetd), Beruhdzaslebonyolitd,
Szakdagi Mdszaki Ellendr, Tervezd.

9.6. Szerz6dd Felek képviselSi a munkavégzéssel kapcsolatos minden {ényeges adatof,
koraiményt, utasitast az épitési napldban kotelesek egymdssal kdzdlni, Az épitési
napldba bejegyzésre jogosultak (tovabbda az épitési napldban megjeldlésre kerlld

személyek):
Megrendeld részérdl:
g Név: Kun Jozsef projektvezetd
e Telefon: +36 20 773 4382
MegrendelS megbizottja részérdl:
B Név: Maros Gabor (vezeté mUszaki ellendr)
g Telefon: +36 1 215 0653

e Névjegyzék szdma: ME-EI-MEK 01-08096/2015

Vdllalkozo részérdl, és képviseletében a vallalkozd felelds miiszaki vezetdje:
e Név: Szilagyi Béla
e Telefon: +36 20 356 2559
e Néviegyzék szdma: MV-EP/A-01-64788

9.7. Vdlialkozd kételes a szabvanyok dltal elsirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megdllapitoft  hibdkat és  hidnyossdgokat  haladéktalanul megszinteini, az
intézkedéseket az épitési napldban rdgziteni. A végzett munka, vagy a beépitésre
kerGlt anyag, szerkezet mindségi megfelelSségének vitdja esetén Megrendeld
mindségi  vizsgdlatot végeztet. Ha a vizsgdlat eredménye Vallalkozd szamdra
elmarasztald, annak kéltségét Vdlialkozd kédteles viselni és Megrendeld altal elrendelt
bontdst vagy cserét Véallalkozd haladéktalanul, koltségmentesen kdteles elvégezni.

9.8. Az eltakardsra kerllé munkarészrél, az eltakardast megelézé 3 nappal Vdallalkozd értesiti
Megrendellt, megjeldlve az eltakards idépontjat. Megrendeld engedélye nélkll az
elfakardsra kerllé munkarészt Vallalkozd nem takarhatja el.

9.9. Véilialkozd a kivitelezés idStartama alatt a kivitelezési munkavégzés terdletén csak
érvényes munkavdllaldi engedéllyel, munkaszerzédéssel rendelkezd, cégjelzéses
munkaruhdban dolgozéd munkavdailaldkat foglalkoztathat,

9.10. Vdllalkozd kdteles minden biztonsagfechnikai rendelienességet
Megrendeldnek is jelenteni, a munkdjaval dsszefliggésben bekdvetkezd balesetet
kivizsgdini, bejelenteni és a szlikséges intézkedéseket megtenni.

9.11. Alapvetden Vdllalkozd és annak alvallalkozdi részérdl térténd cselekményeket
agy kell lefolytatni, hogy Megrendeld ne legyen kitéve harmadik fél részérd|
esetlegesen  felmerllé  igényeknek. Kdaresemény  bekdvetkezésekor, vagy
blincselekményre utald esemény észlelésekor Megrendels tGjékoztatdsa mellett
Vdllalkozénak haladéktalanul  eleget kel tenni a bejelentési, feljelentési
kotelezettségeinek. "

Q.12 Vdlialkozd a telies vdllalkozdsi értékre é&s a targyi berundzdésra kdteles érvényes
épitési-szerelési  biztositdssal rendelkezni. A vonatkozd kodtvényt  Vdllalkozd jele://
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szerzGdés  aldirasaval  egyidejlleg kdteles Megrendel& részére d&tadni. Ennek
elmaraddsat Felek - kdién felszolitds nélkdl - stlyos szerz&désszegésnek tekintik, &s
Megrendeld jogosult a jelen szerzédésts! eldlini.

2.13. Az éplletbe csak olyan anyagok, stb. épithetdk be, amelyeket a Megrendeid
jovahagyott és egyébként az MSZ szabvany, egyéb eldirGsokban  rogzitett
kovetelményeknek megfelelnek. Vdaillalkozé a jelen szerzédés teljesitése soran kizardlag
Uj anyagokat haszndlhat fel.,

9.14, A Vdllalkozé teljesitésében alvdllalkozdként  csak olyan cégbirdésdgon
bejegyzett cég vagy vdllalkozdi igazolvannyal rendelkezd egyéni valialkozd vehetd
igénybe, aki nem tartozik a Kot. 56.§ és 57.§ hatdlya alé.

9.15. Vdllalkozd a beruhdzdssal kapcsolatban radié, TV vagy sajté atjdn kdzzétett
kézleménytételre csak Megrendelével vald egyeztetést kdvetSen jogosult. Kiz&rdlag a
Megrendel$ jogosult a munkaterliletet elhatérold keritéseken rekldmot elhelyezni,
azonban kllén  jovahagyds utdn a Vdallalkozd és  alvallalkozdi Megrendeldvel
elbézetesen egyeztetett mdédon és méretben - elhelyezheti emblémdjat, tGjékoztatd
tablgjat.

9.16. Vdllalkozd koteles 1 6 felelds mUszaki vezets jelenlétét a kivitelezés sordn
folyamatosan bizfositani, :

.17, Felek megdilapoddasa alapjan heti minimum egy alkalommal, lehet&ség szerint
hétfd, iletve keddi napok valamelyikén, 9-16 éra kdzdtt kezdéssel kooperdcié tartdsa
kdtelezd, melyen részt venni kdteles:

e Vdllalkozd

e érintett alvallalkozd(k) (megrendeld igénye esetén tovdbbi alvallalkozok)
e lervezd

e Szakagi MUszaki ellendr

e Beruhdzdslebonyolitd

e Megrendeld

e projekimenedzsment

e jOvObeni vallalkozdk (egylittmdkddés keretfében);

e KozremUkods szervezet (sajat ddntése alapjan Jjogosult jelen lenni).

9.18. Vdllalkozd  kételes maradéktalanul  betartani  az épitéipari  kivitelezési
tevékenységrdl szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet valamennyi elSirdsat.

9.19. Vdlialkozd a teljesités teljes id&tartama alatt koteles egyuttmikddni mas, a
munkatertleten a jévében dolgozd egyéb vdllalkozdkkal/kivitelezdkkel,

9.20. Vdilalkozd kdtelessége a szikséges kooperdcidkhoz megfeleld helyszint (ol.:
frodakonténert), tovAbbd a Tervezd, o Szakdgi  Mdlszaki  ellendr, «
Beruhdzdslebonyolité részére a feladataik elldtasadhoz szUkséges helyet biztositani.

9.21. A Vdllalkozé dlital alkalmazott Gjités- vagy szabadalom-hasznositasi szerzédések
Iétrehozdsa, a dij, a vételdr és a kdzremikadsi dij fizetése a Vdallalkozd kotelezettsége.
Mindezzel kapcsolatosan Megrendeld a Vallalkozdi Dijon felll semmiféle koitséget

»

sem fizet. 7

9.22, Ennek megfeleien a Vdallalkozd kdteles megdvni és  kartalanitani  a
MegrendelSt minden igénnyel é&s peres eljérdssal szemben, amely bdrmely
szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt a
kivitelezés kapcsdn merdine fel a Vallalkozd tevékenységével okozati dsszefliggésben.

9.23. A jelen Szerz6dés teljesitése sordn a Vdllalkozd &ltal esetlegesen létrehozott
vagy alkalmazott know-how és/vagy jogi oltalomban részesithetd szellemi alkotd@sok
felefti kizarolagos, terlleti korldtozds nélkdli és harmadik személynek d&tadhatd -

felhaszndidsi jog Megrendelét illeti meg. «
9.24. A Vdllalkozd %\L ‘
b
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a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével OsszefUggésben olyan
kOltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdlg tekintetében merlinek fel, és melyek a nyertes agjaniattevd
addkdteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak:

b) a szerzédés teljesitésének telies idStartama alatt fulajdonosi  szerkezetét a
Megrendel§ szdmdra megismerhetévé teszi és a Kbt. 125, § (®) bekezdés szerinti
agyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

10. Tervezdi mivezetés

10.1. Tervezdi mivezetést kotelezd a teljesités sordn igénybe venni, melynek
ellenértéke a Megrendelt terheli. Megrendeld és Vallalkozd jogosult a tervezdi
mivezetés keretében 16rténd helyszini egyeztetést beldtdsa szerint - indokolt esetben
- barmikor kezdeményezni.

11. Felek egytitmikédése

11.1. A szerzédd  felek a  szerz&dés  feliesitése  érdekében  kolcsdndsen
egyuttmikodve kotelesek eljami. Ennek sordn a feleket kdlosdnds t&jékoztatdsi,
értesitési  &s  figyelem-felhivasi  kdtelezettség  terheli  minden olyan k&rGimény
tekintetében, amely a szerz&désszer(i teljesitést befoly&solhatja. Igy pl. a Vallalkozd
értesitési kotelezettsége kiterjed klldndsen o teljesités mindségét, hatdridejét érints
kérdiményekre, az anyagbeszerzés akaddlyaira, pPOtmMunkak  elvégzésének
szUkségességére; a Megrendels képviseldi, megbizotijai dltal a Vdélialkozdknak adott
utasitasok szakszerliségére; a Megrendels értesitési kotelezettsége pedig elsésorban a
fizetési képességével kapcsolatos korlimények, valamint a jelen szerz8dés mdiszaki
tarfaimdat meghaladd munkdk elvégzésére irdnyuld igényei tekintetében all fenn. Az
egyuttmiikodés keretében mindegyik fél kdteles képviselbje Gtjan részt venni a masik
fél dltal kezdeményezett kooperdcids megbeszéléseken. Felek az értesitési
kotelezettséglk elmulasztdsabdl eredd karokért felelGsséggel tartoznak. Mindegyik fél
kdteles minden téle elvarnaté intézkedést megtenni a kdrok megelézése, valamint oz
esetleg mar bekdvetkezett kdrok enyhitése érdekében.

11.2. Vdllalkozé alvallalkozdinak teljesitéséért Ggy felel, mintha azokat saj&t maga
végezte volna el. A vdllalkozdt az altala foglalkoztatott alvélialkozékkal kapcsolatosan -
az elézetes - az alvdllalkozd munkakezdését megeldzéen legaldbb 3 munkanappal
megel&z8en, Epitési Napldban is rogzitetten - bejelentési kotelezettség terheli. Abban
az esetben azonban, ha az alvdllalkozdi kifizetésekkel kapcsolatosan béarmilyen ™~ akar
pénzigy, akdr jogi - jellegld probléma jut a Megrendeld tudomdsdra, Megrendeld
jogosulttd valik az alvéllalkozdi szerzédések ellendrzésére is. Vallalkozé, illetve az
alvdlialkozd kételes az dlfala igénybe vett alvalialkozdval kétdt szerzédéstd] eldlini, ha
olyan kérlimény kdvetkezik be, ami miatt az alvalialkozd a Kbt. 56. § bekezdés hatdlya
ald tartozénak mindsdl.

11.3. Megrendeld és Vdllalkozd megdllapodnak abban, hogy valamennyi, a jelen
szerzGdéssel kapcsolatos dokumentum a Megrendeld fulajdondt képezi. Megrendels
jogosult  kdltségmentesen mdsolatokat kapni - beleérive a reprodukdlhaté
masolatokat -, Vallalkozé terveirdl, rajzairdl, specifikacicirdl &s mds, a jelen szerzédéssel
kapcsolatos dokumentumairdl - azon célbdl, hogy azokat (@ az épitési munkdk }/%
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befejezésével, amennyiben Vdllalkozd teljesitését megszintetik, (b) az épitési
munkdakkal 6sszeflUggd bdarmely valtozassal, modositassal vagy bdvitéssel és (¢) az
épitési karbantartasi munkdakkal ¢sszefliggd tevékenységgel kapcsolatban haszndljdk.

11.4. Felek megdilapodnak abban, hogy o szerzédés keretében dtvett
dokumentdcidkat csak a jelen szerzédés alapjan, a vdalalt feladat teljesitése
érdekében haszndljdk fel.

11.5, A Megrendeld (és megbizottia) barmikor ellendrizheti a munkavégzés barmely
fazisGt flggetlendtl aftdl, hogy azt maga a Vallalkozd vagy mas vallalkozdk végzik. A
Vdllalkozd felelés mUszaki vezetdje Gtjan koteles gondoskodni arrdl, hogy az ellendrzés
feltételei biztositottak legyenek, igy pl. koteles elézetesen értesiteni o Megrendeld
szakagi mdszaki ellendrét andl, ha valamely munkarész eltakardsra kertine.

A Megrendeld dlfal esetlegesen elrendelt pdtmunkdk koltségének elszdmoldsa a
nyerfes ajanlatban megjeldlt anyag- és idénormak alapjén, az aldbbi koitségtényezdk
alkalmazdsaval térténik a Kot 125. § (9) &s 306/2011. (Xl 23.) Korm. r. 7. § szerint
szabdlyozott tartalékkeret terhére torténd elszdmoldshoz:

a) 2.417- HUF/6ra rezsidradij + 27 % AFA, elszamoldsi norma szerint TERC Kft. V.I.P
Gold program 2013/1 vdltozata szerint

L) anyagkdltség: gjdnlattevd dital megjeldlt és a tervezd altal jévahagyott
nagykereskedelmi anyagdr + 20 %, mely szazalék tartamoza a szAllitasi és
anyagigazgatdsi kdltséget, nyereséget és minden egyéb olyan koltséget, ami ezek
beszerzéséhez &s a beépités helyszinére torténd leszallitdsdhoz kapcsolodik.

Az esetfleges potmunkdk elszdmoldsa a nyertes gj@nlattevd tényleges teljesités()
alapjan torténik, igy a mértéket és a mennyiségeket az gjdnlatkérével kdzdsen kell
megdllapitani  és  ellendrizni,  szamitdsokkal, esetleg  elszmoldsi  tervekkel,
szdliitdlevelekkel, rezsilistakkal stb. térténd bizonylatolds mellett,

P&tmunka megrendelésére csak a Kbt 132. § szakaszban foglaltak betartdsdval
jogosult a Megrendeld, ide nem értve a tartalékkeret terhére megrendelt potmunkat.

12, A MUNKAK FELUGYELETE ES ELLENCSRZESE

12.1. A Vdllalkozd sajat koltségére koteles alkalimazni az ajdniatdban megjelblt
szakembereket, igy klldndsen min. 5 f& felelds muszaki vezetdt (épitész, erds-
gyengedram, éplletgépész, vizgazddalkoddsi, kdzlekedés) egy épitésvezetst,
valamint ezek egy-egy helyettesét a  Munkdk fellgyeletével, min&ségének -
ellendrzésével, a torvényekben, hatdsagi eldirdsokban, illetve a Szerzddéses
Dokumentumokban  rogzitett  elSirdsok  és  kdvetelmények betartd@sdra  és
betartatdsdra. A felelés mulszaki vezetdk a Vdallalkozd hivatalos képviselsi; “akik
mindazzal a felelésséggel, hataskdrrel, kotelezettségekkel és  jogosultsaggal
rendelkeznek, mint amiket a Szerzédés a Vallalkozdval szemben eléir, illetve amit a
Vdllalkozé szamdra biztosit.

12.2. Megrendeldnek ugyanakkor jogdban all az Epftési Munkdkat és/vagy a
Vdillalkozdi Szolgdltatdsokat sajat maga vagy képviseldi dltal folyamatosan és/vagy
esetenként ellendrizni. Ennek alapjédn Megrendeld kijeldli a Projektmenedzser szervezet
képviselgjét, a Tervezd képviselsjét, a Beruhdzdslebonyolitd képviseldjét, &s a Szakagi
MdUszaki  Ellenért, aokik a Szerzédésben meghatdrozott k&telezettségekkel  és
jogosultsdgokkal birmak, ellendrzést tarthatnak, A Projektmenedzser szervezet
képviselSje, a Tervezd képviseldje, o Beruhdzdslebonyolitd képviseldje, és a Szokég%ﬁ

~
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Muszaki Ellendr jogosult ellendrizni a Vallalkozd dltal végzett Munkdk és Szolgdaltatdsok
megfeleld és szerz&désszerli teljesitését, és a Vallalkozd kdteles a Megrendelé vagy
képviselSi utasitdsainak és/vagy észrevételeinek megfelelen eljami. Ugyanakkor o
Megrendeld vagy képviselSi altal gyakorolt felugyelet és/vagy ellendrzés és/vagy
munkadtvétel semmilyen formdban sem mentesiti a Vailalkozét jelen Szerzédésben
valialt kotelezettségeinek teljesitésétdl, &s nem mentesiti a Vallalkozdt a Szerzédés altal
szamara elsirt barmely feleldssége aldl.

12.3. Hacsak a Szerzédésben kifejezetten nem szerepel ennek ellenkezdje, a
Megrendeldre vonatkozé barmely utalds a Megrendeld képvisel&jére is vonatkozik, igy
a tovabbiakban - ha ennek ellenkez&je kifejezetten nem szerepel a Szerz&6désben,
Megrendeldn Megrendeld képvisel&jét is érteni kell, &s viszont Megrendeld képvisel&je
Megrendelst is jelent.

13, ATELJESITES ES JOLTELJESITESI GARANCIA

13.1. A Vdillalkozd a jelen Vallalkozasi szerz&dés aldir@sdval egyidejlleg kbteles a
nettd szerzédéses ellenériék 5%-anak megfeleld Gsszegl teljesitési bankgarancidt,
vagy mds, a Kbt. 126. § szakaszszerinti biztositékot (Teljesitési Biztositék) nydjtani a
Megrendelének.

13.2. A teliesitési biztositéknak a jelen szerzédés 7.9. pontja szerinti teljesitési
véghataridsétsl szamitott 25. napig érvényesnek kell lennie. Ha és amennyiben
Vdllalkozd a Jélteljesitési biztositékot hatdriddben nem adja &f, agy Megrendels
jogosult a teljesitési biztositékot lehivni. Ha é&s amennyiben Vdllalkozd a szerz8déses
kotelezettségeit nem teljesiti, Ggy Megrendeld jogosult a Teljesitési biztositékot lehivni.

13.3. A feljesitési hatdridé esetleges mddosuldsa esetén a Teljesitési  biztositék
hatdridejének megfeleld médositasa Vallalkozd kotelezettsége kildn felszdlitds Nnélkdl,
Amennyiben a Vdallalkozd nem tesz eleget Megrendels rendelkezéseinek megfelelben
a Teljesitési Biztositék érvényességének meghosszabbitdsara legkésébb annak
lejaratat megeldzs  tizendtodik  (15.) napig, @ Megrendelének jogdban all
haladéktalanul éini a Teljesitési Biztositékkal. Az igy megkapott készpénz-dsszeget a
MegrendelS jogosult a Teljesitési Biztositék helyett mindaddig visszatartani, amig az
aldbbi esetek kézUl az egyik bekdvetkezik:

a) a Projekt atvételét igazold teljesitési igazolds (Projekt Teljesitési Igazolds) nem kerdilt
alairasra és kiaddsra, illetve

b) a Vdlalkozd nem adja &t Megrendelének a meghosszabbitott ervenyessegu
Teljesitési Biztositékort, s N

13.4. Jelen Szerz&dés teliesitését kovetd (a  végteljesitést igazold  teljesités
igazolasban régzitett teljesitési iddponttd! szamitva)10 (tiz) naptdr napon beldl a
Vdllalkozd - jotailldsi kdtelezettségének biztositékaul - kdteles a Megrendeldnek atadni
a neftd szerzédéses ellenérték 5 %-Gnak megfeleld bsszegl  jolteljesitési
bankgarancidt, vagy mds, a Kot. 126. § szakasz szerinti biztositékot (Jolteljesitési
Biztositék) nydjtani a Megrendelének. Ajaniatkérs lehet8séget biztosit ajaniattevd
szdmdra a jOlfeljesitési biztositék dsszegének szakaszos csdkkentésére a megdjanloft
jotalidsi iddszak elteltének fliggvényében. A nettd szerzédéses ellenériék 5 %-Aanak
megfeleld &sszegl Jolteljesitési biztositék a Vallalkozd altal valialt 60 hénapos
Garancidlis idészak sordn az elsé év utan 3,5 %-ra csdkken, a masodik év utdn 2 %—r%i

p
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csokken, a harmadik év utdn 1 %-ra csékken; amennyiben az addig eltelt id&szakig a
Vdllalkozdi teljesitések szerz8désszerlien torténtek,”

13.5. A jClteljesitési biztositéknak a teljes garancidlis iddszakot (jotdlias idétartama)
kovetd 30 napig érvényesnek kell lennie. Ha és amennyiben Vdllalkozd a garancidlis
kotelezettségeit nem teljesiti, Ugy Megrendels jogosult a Jolteljesitési biztositékot
lehivni,

13.6. Amennyiben a Szerzédés Vdallalkozdsi Dija a Kbt. 132. § szakaszban foglaltak
dlapjdn médosulna, és a Vdllalkozasi Dij médosuldsa meghaladja a mdédosulds el
Vdallalkozasi Dij 10%-at, akkor és az ilyen esetekben a Vallalkozd kodteles a Teljesitési
és/vagy Jolteljesitési biztositék dsszegének megemelésére, illetve jogosult a
csOkkentésére, az esettdl fuggden, ami megfelel a dijmdodosulds %-0s mértékének. A
szerz6dés modosuldsdnak  esetén a  4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet 44. §
bekezdésének megfelel Ugyrendet kdvetve torténik a szerzédés madositésa.

13.7. A Megrendel6 a szerz8dés teljesitése sordn a vdllalkozd részérd feljesftendd
fizetési kotelezetfség fedezetéll jogosult sajat szabad beldtdsa és kizardlagos dontése
szerint &éIni a Teljesitési és/vagy Jdlteljesitési Biztositékkal, illetve a meghosszabbitott
érvényességl és/vagy megemelt dsszegl Biztositékkal, amennyiben az aldbbi esetek
k&zGl barmelyik bekdvetkezik:

a. a Vdllakozd elmulasztotta az  Utemtervben meghatdarozott, cz adoit
kbtbérterhes  részhatdridd  betartdsa  tekintetében  kritikusnak  tekinthetd
tevékenység hatdridére tdrténd befejezését; és Megrendel& gyakorolta a
Részletes Szerz8dési Feltételek V.16. pontjdban roégzitett utasitasi jogdt, mely
eredménytelennek bizonyult. A megrendelé heti kooperdcios rendet tart
szerzbdes 9.17 pontja szerint, ekkor kerlil sor megrendeldi utasité@sok kiadaséara,
a (résphataridék tartdsdnak értékelésére, stb.

L. aVdllalkozd a feljesitését nem fejezte be hataridére;

c. a Vdllalkozé a kivitelezés sordn nem orvosolta a Megrendels altal észlelt
hib&kat &s hidnyossdgokat a megadott hataridén bel(ll,

d. a Vdllalkozéd az ideiglenesen atadott épliletrészek tekintetében nemy tett
eleget jotdliGsi kdtelezettségének, azaz nem orvosolta a Megrendels daltal
észlelt hibdkat és hidnyossagokat a megadott hatdriddn bell,

e. a Vdllalkozd a Garancidlis Id8szakban nem orvosolta o Megrendelé dltal
észlelt &s feléje bejelentett hibdkat és hidnyossdgokat a megadott hatdriddn
beldl;

f. a Vdlalkozd nem hosszabbitotta meg a Teljesitési biztositék, Jolteljesitési ’
biztositék érvényességét vagy nem emelte meg annak Osszegét;

g. kdzbeszerzés targydval osszefuggésben jelen szerzédésben meghatdrozott
vallalkozdi feladatok teljesitésének keretén beltl, a szerzédés teljesitése sordn
bdrmely jogcimen tarfozdsa all fenn Megrendelével szemben &s elmulasztotia
ezt az addssagdt rendezni (beszamitas);

13.8. Abban az esetben, ha a Megrendel8 él a Teljesitési biztositék, vagy d
Jolteljesitési biztositék telies dsszegével vagy részdsszegével, Ugy a Megrendels
jogosult az igy igénybevett pénzdsszeget sajat beldtdsa és dontése alapjan bdarmityen
ditala helyesnek itélt célra felhaszndini, igy tobbek kozdtt, de nem kizarélag:

Q) a Vallalkozdi Szolgdaltatdsok és az Epitési Munkdak folytatdsat mas véllalkozéra
bizni, vagy egyéb sz&mara elénydsnek itélt mddon megvaldsitani, }/ ﬂt )

v
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b) bdrmilyen, a Vdllalkozéd dltal a Vdallalkozdi Szolgditatdsok és Epitési Munkdk
teljesitése soran bdrkinek okozott kart kielégiteni,

c) aVdllalkozd dital nem rendezett Kdvetelést kifizetni.

13.9. Abban az esetben, ha a Megrendeld élt valamely, jelen szerzédés alapjén
MegrendelS részére dtadott biztositék (Teljesitési biztositék, Jolteljesitési Biztositék)
igénybevételével, akkor és az ilyen esetekben:

a. a Vdiakozd koteles, és ezennel vdlialja, hogy oz adott biztosfték
igénybevételétsl szdmitott harminc (30) napon belll a Megrendel&nek
alternativ biztositékot szolgdlitat az igénybevett dsszegnek megfelels értékben,
és ha ezt elmulaszijo, Ugy ez a Vdlalkozd alapvetd szerzédésszegésének
mindsul, B

b. amikor a Megrendelé a fentiekben leirt alternativ biztositékot megkapja,
visszatériti a Vdllalkozénak a biztositék igénybevett dsszegének azt a részét,
ami az igénybevételt kdvetben a birtokdban maradt.

13.10. Az egyérteimlség kedvéért és a ketségek fisztdzdsa érdekében a Felek
ezennel kijelentik a kdvetkez8ket:

a. a jelen fejezetben foglaltak semmiképpen sem mentesitik a Vallalkozdt a
SzerzGdésben szereplé és a jogszabdlyok dltal eléirt barmely kdtelezettsége
aldl, és nem korlGtozzak a Teljesitési és/vagy Jolteljesitési Biztositék Osszegével
vagy érvényességével kapcsolatos kdtelezettségeit, és

b. a fentiekben foglaltak semmiképpen sem csorbitjidk a Megrendeld szamara a
Teljesitési és/vagy Jolteljesitési Biztositék révén és/vagy a Szerzédés altal
ésfvagy a jogszabdlyban biztositott barmely és valomennyi jogdat és
lehetéségét a jogorvoslatra.

14, A KESEDELMI KOTBER

14.7, Amennyiben a Vdllalkozd a Szerz8dés targyat képezd Epitési Munkdkat és
Vdllalkozdi Szolgdaltatdsokat nem a Vdllalkozd Altal készitett &s Megrendels dltal
jovahagyott Utemterv szerinti, jelen szerzédés 7.9. pontfjdban régzitett hatdriddkre
fejezi be, akkor a Vdllalkozd a Megrendels felé késedelmi kdtbért kdteles fizetni.

14.2. A késedelmi kdtbér mértéke:

14.2.1. Vdallalkozd a jelen szerzédés 7.9.1. és 7.9.3. ponfjaiban meghatdrozott .
kotbérterhes  részhatdridék  vonatkozdsdban  15.000.000,- HUF/nap, de ~
Gsszesen legfeliebb a vonatkozd szakasz nettd  ellenériéke  30%-Anak
megfeleld mértékd késedelmi kotbért kdteles megfizetni.

14.2.2. a véghataridd vonatkozdsdban 50.000.000,- HUF/nap, de legfeliebb a
szerzbdés telies nettd ellenértéke 30%-Anak megfeleld mértékd késedelmi
kotbért kdteles medfizetni. 45 napot meghaladd késedelem esetén
Megrendeld jogosult - sajidt ddéntése alapjan -Valialkozd teljesitését
meghidsultnak tekinteni.

14.3. Amennyiben Megrendelének a Vdllalkozdval szemben késedelmi kdtbér
igénye merline fel, igy Megrendelének jogaban all a késedelmi kotbér Osszegét
bdrmely, a Vdllalkozd felé esedékes vagy késdSbb esedékessé vAald dijpdl levonni
és/vagy barmely biztositék terhére igénybe venni. %{

{
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14.4, A késedelmes teljesités esetén a kdtbér megfizetése a szerzédésszer( teljesités
kdtelezettsége aldl nem mentesit, mig a nem fteljesités esetén megfizetett kdtbhér a
tovabbi teljesités kdveteldsat Kizarja,

14.5, A kotbér érvényesitése nem zGrja ki a Vdallalkozd kartéritési felel&sségét, melyért
helytalini tartozik,

14.6, Vdalialkozd mentestil a szerz&désszegés kévetkezményei aldl, ha bizonyitja,
hogy kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendelét az akaddaly
bedlltdrdl és megsziintetésérdl haladéktalanul, utdlag is igazolhaté mdédon értesiteni
kell.

15, A KESEDELMI KAMAT

15.1. Amennyiben a Megrendel& késve teljesiti a Vdllalkozd felé esedékes dijak
kifizetését, a Megrendels késedelmi kamatot kdteles fizetni a Vallalkozd részére. A
késedelmi kamat mértéke o késve teljesitett szdmladsszegre vonatkoztatva a Pik.
vonatkozd rendelkezései szerint torténik.

15.2, Vdllalkozd esetleges fizetési kotelezettségeire (pl.: kotbérfizetés) is a fenfi
rendelkezés vonatkozik.

16. SZAVATOSSAG, GARANCIA ES JOTALLAS

16.1. A Vdllalkozd szavatol azért, hogy az ezen Szerz&dés alapjan  szolgdltatott
dolgokban, Munkdkban és Szolgdltatdsokban o teljesitéskor megvannak o
torvényben és az ezen Szerzddésben meghatdrozott tulajdonsdgok és azok I, osztalyd
mindséglek (kellékszavatossag).

16.2, A Vdllalkozd szavatossagi felelSsségének részietes szabdlyait a Ptk. és az ahhoz
kapcsolddd  jogszabdlyok,  klidndsen Gz egyes épulletszerkezetek é&s ~azok
létrehozasandl felhaszndldsra kertilds termékek kdtelezs alkalmassagi idejérdl széld
1171985 (V1. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM egytittes rendelet szabdlyozza.

16.3. A Vdliakozd a kdtelezs és feltétlen jotdliast, garanciat valial arra, hogy |.
osztalyld mindségben teljesit. A Vallalkozd altal vallalt jotalids kiterjed az alvallalkozai |,
osztalyd mindségben vald teljesitésére, ide értve valamennyi Epitési Munkat é&s .
Vdllalkozdi Szolgdltatdst,

16.4, A Vdllalkozd az elézéekben frtakon tal az ezen Szerz&dés alapjan ’relj_esjfe’n‘
valamennyi Szolgaltatdsért és Munk&ért jotdliast vallal, ideértve az azok kereléban
felhaszndlt vagy beépitett anyagokat, eszkdzoket és berendezéseket.

16.5, A Vdllalkozd az altala e Szerzédés alapjan elvégzett Munkdakra 60 hénap
jotaliast véllalia a Megrendel&vel szemben (rendeltetésszerd haszndlat esefén). A
jotalidsi  id&szak kezdete az A &g C jeld épllet esetében az ideiglenes
haszndlatbavételi engedély kézhezvételének napja. A projekt végleges, de még nem
joger&s haszndlatbavételi engedélyének kézhezvételétdl szamitott 60 hdénapos
jotalldsi idészak az A és C jeld épulleten kivil minden egyéb épitési munkdlatra
vonatkozik. Minden olyan esetben, amikor a Vallalkozé felé barmely alvallalkozdja,
gyartdja  és/vagy anyag  és/vagy berendezés szdlitdja  « jogszabdlyban
meghatdrozottndl Vallalkozé altal valialinal hosszabb id&tartamra vallial jotaliast, akkor %\L
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a Vdlialkozd kdteles az dltala a Megrendeld felé valialt jotdliast erre a hosszabb
id&tartamra kiterjeszteni.

16.6. A Vdllalkozd kételes a hibasan vagy hidnyosan  teljesitett  anyagokat,
berendezéseket, Munkdkat és Vdallalkozdi Szolgditatasokat a megadott Garancidlis
Id&szakon belll a Szerz&désben meghatdrozott hatdridére sajat koltségére pdétoini,
kicseréni &és/vagy kijavitani ugy, hogy az igy potolt, javitott és/vagy cserélt Munkdk és
Szolgditatdsok  megfelelienek o Szerzédés  eldirdsainak., Amennyiben  ezen
kbtelezettségének a Vallalkozd nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult a Munkdkat o
Vdlialkozd terhére és kdliségére mdssal elvégeztetni, és a felmerli® koltségeket a
Jolteljesitési Biztositék terhére fedezni.

16.7. A Vdllalkozé agyancsak garancidt vallal oz Epftési Helyszinen tevékenykedd
olyan vdllalkozdkkal vald egy(ttmikodésért, amelyek Megrendeld megbizdsdbdl
tevékenykednek a Helyszinen és/vagy oda anyagot, arut vagy berendezést
(orvostecnikai, informatikai eszkdzdk, butorok) szdllitanak be. Ennek kapcsan a
Vdllalkozd vdalialia, hogy minden - vele kdzvetlen jogviszonyban nem allé- vallalkozdk
munkdjat legaldbb olyan szinten, mértékben &s gondossaggal felligyeli, hogy az ezen
vdllalkozék munkdjdhoz kapcsolddd sajdt Munkdit késedelem nélkll a Szerz&8dés
el8irasainak megfeleld mindségben teljesiteni tudja.

16.8. A Vdllalkozd végteljesitése alatt a végleges, de még nem jogerds (az A é&s C
jeld épulleten kivll minden egyéb épitési munkdlatra vonatkozd) haszndlatbavételi
engedély kézhez vétele értends. A végleges haszndlatbavételi engedély
kézhezvételének (fehdt a projekt végdatvételének) napjatdl szamitott 15 napon belll
Ajanlatkérs teljesitési igazoldst Allit ki, ami alapjan Vdéllalkozé a végszamia kidllitdsara
jogosuitta valik. Az A és C jelli épuleten kivil minden egyéb épitési munkdalatra
vonatkozd jotdlids kezdete a végleges haszndlatbavételi engedély kézhezvételét
kévetd naptari nap.

17. A SZERZODES EGYSEGESSEGE ES TELJESSEGE, TITOKTARTAS

17.1. Jelen Szerzédés egységes egészet képez, annak egyetlen része, fejezete vagy
pontja sem haszndlhatd vagy értelmezhets dnmagdban, és egyetlen fejezetét vagy
pontjat sem érvénytelenitheti mas fejezet vagy pont.

17.2. A Felek megdllapodnak, hogy a jelen Szerzédés tartalmat, illetve a szerz8dés 5
keretén belll bonyolitandd I&tesitmény jellemzéit bizalmasan kezelik és azt harmadik
személyek eldtt nem tardk fel, kivéve, ha a masik f&l ahhoz hozzdjdrult vagy arra
jogszabdly koételezi valamelyik felef, .vagy az informdcidk feltdrdsa a Szerz&dés
teljesitése érdekében sziikséges.

17.3. Amennyiben ezen Szerz8dés egy vagy tdbb pontja részben vagy egészében
ellentmond a hatdlyos térvényeknek, jogszabdlyoknak, hatdsdgi rendeleteknek
és/vagy elbirdsoknak, és emiatt semmis, ez nem eredményezi az egész szerzédés
semmisségét. Amennyiben a jelen Szerz&dés bdrmely pontja érvénytelennek bizonyul,
az nem befolydsolja a Szerzédés fennmaradd részének érvényességét, kivéve, ha a
Felek a jelen Szerz&dést az érvénytelen rendelkezés nélkil nem kototték volna meg.
Ervényfelenség esetére a Felek kodtelezik magukat, hogy az érvénytelen pontot egy
olyan érvényes szerzédéses rendelkezéssel helyettesitik, amely a jelen Szerzédéssel
elérni kivant gazdasagi célt legjobban megkdzeliti / q\( )
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18. A FELEK CIMEI ES ERTESITESEK

18.1. A jelen Szerzédés rendelkezései szerint atadandd minden értesitést résba kell
foglalni &s személyesen, gyorspostai kildeményként, ajanlott levélben, vagy faxon kell
tovabbitani. A szébeli értesitések csak akkor érvényesek, ha azokat 36 éran beldl irdsos
megerdsités kdveti (e-mail; fax; levél).

18.2. A felek cime a jelen Szerz&dés szerinti minden Ggyben az aldbb meghatdrozott
hely.

18.3. Felek képvisel&i:

Megrendeld szerzdéses képviselSje: Dr. Torok Krisztina f8igazgatd

A Megrendel kapcsolattartdja: Kun Jozsef projekivezetd
Székhely: 4400 Nyiregyhdaza, Szent Istvan u. 68.

Tel.: +36 (20) 773 4382

Fax: +36 (42) 46 1174

e-mail: kunjozsef@josa.hu

Véllalkozé szerz8déses képviselsi: Tolnay Tibor elndk-vezérigazgatd

A Vdllalkozé kapcsolattartdja: Hollds Istvan termelési igazgatd
Székhely: 1149 Budapest, Pillangd u. 28.

Ertesitési cim: 1149 Budapest, Pillangd u. 28.

Tel.: +36 (1) 467 2722

Fax: +36 (1) 363 0814

Mobil:+36 (30) 9 712 998

e-mail: hollosi@magyarepito.hu

18.4, A felek adataik valtozasat kozdini kdtelesek,

A felek jogosultak a masik félnek kilddtt értesités afjiégn megvditoztatni a cimiiket,
feltéve, hogy a vdltozds a kérdéses értesités atadasdt kdvetsd 14, nap utdn valik
érvényessé. Ezen értesités megklildésének elmulasztdsa esetén a megadott érfesitési
cimet kell hivatalos cimnek tekinteni, és minden ide megkUldott levelet, csomagot
vagy érfesitést az aldbb meghatdrozott idépontokon belll dtvettnek kell tekinteni.
Olyan kérdések esetében, amelyek elddntésére a Szerzédés szerint o Megrendeld és a
Vdllalkozd helyszini képviselje is jogosult, az értesitési cim: az Epitési Helyszin.

Barmely olyan értesitést, amelyet a jelen Szerzédés rendelkezései szerint az egyik fél a
masik fél részére koteles elklideni, a cimzett dltal valasziott fenti cimre kell elkildeni és
az ilyen értesités . o
a. hdrom napon belll atadottnak tekintendd, ha gyorspostai ktideményként
vagy djdnlott klldeményként adtak fel; vagy
b. két munkanapon belll Gtadottnak tekintendd, ha faxon, e-mail Uzenetben
kuldték el; vagy
C. azonnal dfadottnak tekintendd, ha személyesen adtdak at.

19. A SZERZGDES MODOSITASA

19.1. A felek nem modosithatigk a szerzédésnek a felhivas, a dokumenidciéd

feltételei, illetve az ajdnlat tartaima alapjdn meghatarozott részét, ha / f
(%
@f\/ &
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Q) a modositds olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerz8déskotést megeldzé  kdzbeszerzési eligrasban, az eredetfileg részt  vett
agjaniattevékdn  (részvételre jelentkezdkdn) kivil mas  ajanlattevék (részvételre
jelentkez8k) részvételét, vagy a nyertes gjanlat helyett mdsik cjanlaf nyertességét
lehetdvé tették volna; vagy

B) a moédosités a szerz8dés gazdasdgi egyensulyat a nyertes djanlattevd javdra
vditoztatja meg; vagy

C) a modositas a szerzédés targydt az eredeti szerzédésben foglalt cjanlattevdi
kotelezettséghez képest ) elemre terjeszti ki,

19.2. A 19.1. a) pontban foglalt feltétel fenndlldsat nem kell vizsgdini, ha a szerz8dés
maodositasa olyan kdrlimény miatt valt szUkségessé, amely a szerz8déskdtést kdvetden
- a szerz&déskotéskor elére nem idthaté okbdl merdilt fel és o szerz&dés valamelyik fél
lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerzédés olyan eleme vdltozik a mddositds
eredményeként, amely a kdzbeszerzési eljdrdsban az ajaniatok értékelésének ( Kbt,
63. § (4) bekezdés) alapjaul szolgdilt, az ajanlatkérs koteles az eljardsban részt vett
minden gjdnlattevét a modositasrdl és annak részletes indokaird! értesitent.

19.3. A 19.1. b) pont alkalmazdsdban a szerzé8désben foglalt eredeti ellenérték 5%-ot
meghaladd névekedését minden esetben Ugy kell tekinteni, hogy az a szerz&dés
gazdasdgi egyensilydt a nyertes gjanlattevd javara megvdlfoztatia.

19.4, Nem helyettesitheti a szerz6dés mdédositdsat kooperdcids jegyzékonyvbe tett
megdilapitas vagy épitési napldba térténd bejegyzés.

20. A SZERZODES FELMONDASANAK ESETE

20.1. Rendkivili €s azonnali felmondasra barmelyik félnek akkor van lehet&sége, ha
a mdsik fél stlyos szerzédésszegést kdvetett el és a szerz8désszegd fél szerzédésszer(
teljesitésére mar nincs semmilyen lehetéség. o~

20.2. A Vdllalkozd sllyos szerzédésszegést kdvet el, ha az Részetes Feltételek
vonatkozd fejezetében meghatdrozott barmely esemény bekdvetkezik és azokat a
Vdillalkozd nem orvosolja az ot megadott hatdariddn belil,

20.3. A Megrendeld sllyos szerzédésszegést kdvet el, ha a Vdllalkozé dlial beny(jtott
és a Megrendels dltal jovahagyott szamidk kifizetéseit a megadott hatdridén tdl -
legaldbb hdrom alkalommal legaldbb harmine (30) banki nappal tuliépi.

20.4. Abban az esetben, ha bdrmelyik fél él a rendkivili és azonnali szerz8dés
felmondasanak jogaval, a kdvetkezs feltételek Iépnek érvénybe: T
a. A Megrendelé meginditia a megkezdett, de be nem fejezett Munkdak
Ideiglenes Atvételi elj@rdsat és a csak részben befejezett Munkdkra kiadja az
Ideiglenes Atvételi Jegyzékdnyvet, feltéve, hogy a Vdlalkozd a be nem
fejezett Munkdkat szerz8désszerlien teljesitette. Abban az eseftben, ha a
Megrendeld bdrmely Munkdaban hibdt taldl, agy a Vdllalkozd kdteles a feltart
hib&kat nyolc (8) napon belll sajét koltségén kijavitani és/vagy kicseréini,
. A Vdllalkozd dital a Szerz8dés felmonddsanak napjdig teljesitett é&s a
Megrendeld daltal Ideiglenesen Atvett Munkakra o Megrendeld kifizeti az igy
atvett Munkdk Szerz8dés szerinti dijat a szerzédés vonatkozd rendelkezései  ,,
Ji
7

szerint.
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c. A Megrendel§ megtartia a Teljesitési Biztositékot mindazon Munkdkra, amiket
az Ideiglenes Atvételi Jegyz&kdnyv kiaddséval teljesitettnek fogadott el és
atvett. A Szerz8dés targydba tartozd, de a Vallalkozd altal a Szerz&dés
megszintetése napjdig meg sem kezdett Munkdk esetében a Megrendeld
nyolc (8 napon belll felszabaditia a Teljesitési Biztositékot feltéve, hogy a
vonatkozé Jolteljesitési Biztositék Megrendels részére dtaddasra kerdil.

d. A Garancidlis [d&szak leteltével a Megrendels felszabaditia a Jdlteljesitési
Biztositékot, feltéve, hogy a Vdllalkozé dltal teljesitett Munkakban a Garancidlis
ld&szak alatt hiba és/vagy hiényossdg nem merlt fel. Hiba és hidnyossag
esetén a Megrendeld a Garancidlis Idészak alatt a Vallalkozé dltal hibdsan
teljesitett Munkdakat sojat maga massal elvégezteti és a felmertils kditségeket
levonja a Vdallalkozdtd! a Jolteljesitési Biztositékbal.

e. A Szerz8dés megsziintetése napjdig a Vdallalkozd daltal mdr legyartott vagy
leszdliitott, de még be nem épitett anyagok, druk és berendezések esetében a
Megrendels esetenként maga dénti e, hogy ezeket megfeleld
ellenszolgditatds fejében dtveszi-e a Vallalkozétdl, vagy sem.

f. Megrendels a fenti eljdrast kdvetéen fennmaradd Teljesitési  bizfositékot
jogosult igénybe venni a meghiGsuldsi kdtbérként. A meghilsuldsi kdThér
mértéke a teljes nettd ellenérték 30%-a.

21. EGVYEB KIKOTESEK

21.1. A Felek megdllopitidk, hogy a munkavédelmi, balesetvédelmi, élet- &s
vagyonbiztonsagi, szallitasi &s az épitéipari gépek haszndlataval kapcsolatos eldirdsok
betartdsa és betartatdsa a Vdallalkozé kizardlagos feladata és felel@ssége, és kijelentik,
hogy a Megrendel&t ezirany( felelésség nem terheli.

Az Gtadott tervdokumentdcidkkal kapcesolatos miiszaki részletkérdésekben kdzvetlendl
egyeztet a Tervezdvel, amelyrdl azonban a Megrendels képviseldjét eloze‘resen
értesiti, & amelyre a Megrendeld képviselsjét meghivja.

21.2. Minden olyan kérdésben, amely a Projektet minésége, rendeltetése, hatdridd
és/vagy dar vonatkozdsban érinfi, egyeztetés csak o Megrendel6 és/vagy a
Megrendeld képviseldje jelenlétében torténhet.

22. 7ARO RENDELKEZESEK

22.1. Hacsak a szbvegodsszefliggés k|fejezeﬁen nem utal mdasrq, akkor az egyes szom
tObbes szamot, és viszont, a tébbes szam egyes szdmot is jelent,

22.2. Megrendeld és Vallalkozd megdllapodnak abban, hogy a k&zdttlk felmerild
vitas kérdéseket békés Uton rendezik. Felek az esetleges jogvitdk vonatkozdsdban
kikStik a Nyiregyhazi Térvényszék kizardlagos illetékességét.

22.3. Szerz8dS felek rogzitik, hogy jelen szerzédést az Allami Sz&mvevészék, a
Nemzeti Fejlesztési Ugynodkség Tarsadalmi Infrastruktcra Operativ Program Iranyité
Hatésdga, a Magyar  Allamkincstar, o Kormdanyzati  Ellendrzési  Hivatal
Pénziigyminisztérium  Kifizeté Hatdsag, az Eurdpai  Bizottsdg és az Eurdpai
Sz&mvevdszék jogosult ellendrizni. Vallalkozd - az esefleges vizsgdlat esetén - vallalja,
hogy résziikre a kért felvildgositast megadja, jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos %{ )

V_’ . /
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iratokat bemutatja, és szlkség esetén mdasolatban atadja. Iratmegdrzési kdtelezettség
hatdrideje: 2020. december 31. napja.

22.4, Jelen szerzédésben nem szabdlyozott ké‘rdésekben a Polgdri Térvenykdnyvrdl
szOl6 1959, évi IV. térvény (Ptk.), a Kbt., valamint a mindenkori hatdlyos jogszabdlyok
az irGnyadok.

22.5. Jelen Szerz8dés az aldbbi mellékletekkel egyUtt érvényes és azzal kezelendd
(szerz8déses dokumentumok):
1. sz. melléklet: A Vdallalkozdsi Szerz6dés Részletes Feltételei
2. sz. melléklet: Részletes Koltségvetés
3. sz. meliéklet: Osszesitett Koltségvetés N
4. sz. melléklet: Arbontds &s gdngyolitett elszamoldsi teljesitési igazolds meliéklet
5. sz. melléklet: Részletes Pénzligyi és Mdszaki Utemterv (Utemterv)
6. sz. melléklet: Az Epitési és Bontdsi Engedélyezési Tervdokumentdcié és a jogerds
Epitési, Bontdsi Engedély, Projekt Dokumentdciok
7. sz. melléklet: Biztositékok dokumentumai
8. sz. melléklet: Jotalldsi jegy és jotalldsi szabdlyzat
9. sz. melléklet: Kdzbeszerzési eljdrds dokumentumai

A szerzédést a felek annak és mellékleteinek elolvasdsa és kéz6s értelmezése utan, mint
szerzédéses akaratukkal mindenben megegyez8t jovahagydlag cégszeriien aldiridk. Jelen
szerzédés 6 (hat) eredeli példanyban késziilt.

Budapest, 2013. augusztus 21. napjén

g T s :P‘M-tmzéx.
tMagyar Epits zrt

£
2

Tolnay Tibor
elnék-vezérigazgaldé

helyeli: dr. Stefka &f@“@’éjgﬂ% GO~ Magyar Epitd Zrf.
helyettes2®x 1wt Véllalkozé
GYEMSZI
Megrendelé

/////4«7/« Py
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1. sz. melléklet

VALLALKOZASI SZERZODES
RESZLETES FELTETELE

JInfrastruktira-fejlesztés az egészségpdlusokban” c. ,Jésa Andrds
Témbkorhdz projekt” targyd TIOP-2.2. 7-07 /2F/2-2009-0009 Qzonositod
Jjeld projekt vonatkozasaban, a kivitelezési dL.-1V. dtem) munkdinak

elvégzése vallalkozdasi szerz6dés keretében

MELLEKLET /
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MEGHATAROZASOK ES ERTELMEZESEK

'a Vdllalkozdsi Szerzédés" jelentése: a Megrendels és Vallalkozd dltal a Projekt
megvaldsitdsara kotdtt megdliopodas teljes szbvege, amely tartalmazza a
Felek jogait és kotelezettségeit, és amely a Szerz&déses Dokumentumok részét
képez;

‘a Vdllalkozdsi Szerz&dés Részletes Feltétele" vagy "Részletes Feltételek"
jelentése: az ilyen cim alatt szerepld melléklet telies szbvege, amely a
Szerz8déses Dokumenturmok részét képezi:

'a Szerz8déses Dokumentumok” jelentése: valamennyi dokumentum, terv és
egyéb anyag, amely a Vallalkozdsi Szerzédés vonatkozd pontjdban felsoroldsra
kerUlt &s a vdllalkozdsi szerz&déshez mellékletként csatolva lett;

'a Szerz8dés" jelentése: valamennyi Szerzédéses Dokumentum egyuttvéve;

‘a Megrendeld" jelentése: GYOGYSZERESZETI ES EGESZSEGUGYI MINGSEG- ES
SZERVEZETFEJLESZTES| INTEZET (o tovdbbiokban GYEMSZ, 1125 Budapest, Dids
arok 3.)

"a Vallalkozd" jelentése: Magyar Epitd Zrt., aki Megrendelé mellett a Szerzédés
masik aldirdja, aki vallalja, hogy a Szerzédés targydt képezd Epitési Munkakat és
Szolgditatdsokat Vallalkozdként elvégz, vdlidlja tovébbd ezzel kapcsolatban
mindazon felelésséget és teljesiti mindazon kotelezettséget, amit a Szerzédés
részére elSir. A Vallalkozd felelds o Helyszinen munkd&t végzé barmely
alvaliakkozdja  munkdjdnak |, osztélyd mindségben vald teljesitéséért, A
Vdllalkozd koételes barmely, a Megrendelével jogviszonyban alld vallalkozd
munkdjat észrevételezni és megtenni @ szlkséges |épéseket, ha bdarmilyen
modon fudomdsdra jut, hogy a Megrendeld vdllalkozéja nem megfeleld
mindségben, vagy nem szerz8désszer(ien teliesit. A Vdllalkozéval szerz&dott
barmely alvdéllalkozd munkdjdért a Vdallalkozd agy felel, mintha az alvallalkozd
munkd&jat sajat maga végezte volna el

‘az_alvdllalkozd" jelentése: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a

kbzbeszerzési eljdrds eredményeként megkotott szerz8dés teljesitésében a .

vallalkozd dltal bevontan kdzvetlentil vesz részt. Vallalkozd agy felel az altala
bevont alvallalkozék munkajanak Szerzédés szerinti teljesitéséért, mintha azokat
a munkdkat sajat maga végezte volna el; S

‘a Megrendeld helyszini képvisel&je" vagy "a Megrendeld képvisel&je" jelentése:
bdrmely természetes vagy jogi személy, akit a Megrendeld a Szerz8dés aldirdsdt
kévetden kijeldl és a Vallalkozdnak llyen cimen bemutat, megadva annak
hataskorét és jogait, igy elsésorban o Projekt Menedzser és a Szakagi MUszaki
Ellendr, Beruhdzaslebonyolitd, Tervezds:

‘a Vdllalkozd helyszini képviseldie" vagy "a Vallalkozd képviselSie" jelentése:
bdrmely természetes vagy jogi személy, akit a Vallalkozéd a Szerz8dés aldirdsat
kovetSen kijeldl és a Megrendelének ilyen cimen bemutat, megadva annak

&
R
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Jésa Andrds T6mbkdrhdz Projekt HI-1V. épitési titem vdllalkozdsi szerzédése

hatdskorét és jogait a Szerzédés alapjan, igy elsésorban a Felelés Mdszaki
Vezetd és az Epitésvezetd, illetve azok helyettesei;

9. 'a Vdllakozdsi Di" jelentése: a Vallalkozasi Szerzédésben meghatdarozott
szerzEdéses Osszeg, amely a Vallalkozdénak fizetends felies dijazast jelenti;

10. ‘"oz Epitési Munkdk" vagy "Munkak” jelentése: az Epités Helyszinén folytatott
bdarmely és valamennyi épitési, bontdsi és szerelési munka, valamint az ezekhez
tartozd vagy kapcsolddd egyéb olyan munkdk, amik a Szerzédés alapjan részei
a kiviteli munkdknak, igy példaul, de nem kizGrélag a gydrtatdas, aruszallitas,
fuvarozds, épitési és/vagy szerelési munka, mérés, raktarozds, &rzés, tesztelés,
Uzembe helyezés, az alvdllalkozdk munkainak Osszehangoldsa, a munkdk
Gtvétele &s &taddsa, a hibgjavitdsok stb., amik szlkségesek a  Projekt
kulcsrakész elkészitéséhez;

1. la Vdllalkozéi Szolgditatdsok” vagy "Szolgdltatdsok” jelentése: a Vdallalkozd jelen
Szerz8dés  szerinti valamennyi koétfelezettsége és  feladata, amelyek nem
tarfoznak kdzvetlenll az Epitési Munkdk kérébe, de a Szerzédés alapjdn a
Vdllalkozd kételezettségeinek része, illetve szUkségesek a Projekt komplett
kulcsrakész befejezéséhez, gy példdul, de nem kizGrélag a  Biztositékok
&taddsa, a Biztositdsok megkdtése, sto.;

12, 'a Projekt" jelentése: a Projekt Dokumentaciokban részletesen meghatdrozott, a.
«Infrastruktlro-fejlesztés az egészségpdlusokban” c. ,Jdsa Andrds Témbkorndz
projekt”  targyd  TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009  azonositd jeld  projekt
vonatkozdsdban, a kivitelezési (1.-IV. (tem) munkdinak elvégzése vallalkozdasi
szerz8dés keretében

13, 'a Kiviteli fervek" jelentése: azok a végsSé munkdlati tervek, gyartmanyrajzok,
muhelyrajzok, részletrajzok és egyéb rajzok, amelyek alapjédn a Projekt az el&irt
mindségben egyértelmlien &s hibamentesen megépithetd, és amelyeket
Megrendeld készittetett el és atadott a szerzé&dés aldirasakor a Vdallalkozd
részére,

s

14. 'a Projektimenedzser" jelentése: a Megrendeld altal o Projekt végrehajtdsdban
kozrem(ikédé megbizott személy, akinek a Szerzédés feltételeinek megfelelen
felnataimazésa van arra, hogy a Megrendeld nevében és érdekében - g.
szerz&désmodositds  kivételdvel - a  Szerzédés feliesitésével kapcsolatos
ugyekben eljdrjon.

& RSN

15, 'a  Szakégi  MUszaki  Ellendr”  jelentése: Megrendelé dlital a  Projekt
végrehajtésaban kdzremUkdds, annak miszaki-szakmai ellenérzését végzs
megbizoft tarsasdg és/vagy képviselGje, akinek a Szerzédés feltételeinek
megfelelSen felhatalmazdsa van arra, hogy a Megrendeld nevében és
érdekében elidron és a jogszabdlyok szerinti miiszaki ellendr feladatokat
elldsson;

e -

16.  'a Beruhdzdslebonyolitd", Vezetd Mlszaki ellendr jelentése: Megrendeld altal a
Projekt végrehajtdsdban  kdzremkdds, annak  vezetd mdszaki-szakmai
ellendrzését &s bonyolitdsat végzs megbizott tarsasag és/vagy képviseldje,
akinek a Szerz8dés feltételeinek megfeleléen felhatalmazdsa van arra, hogy a /,‘/](

ae

oy
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Megrendeld nevében és érdekében elidrion és a jogszabdlyok szerinti mUszaki
ellendri, beruhdzdslebonyolitdi feladatokat ell@sson:

17. 'a Tervezd", Kiviteli tervezd” vagy ,Tender tervezds” jelentése: a Megrendels
altal o Projekt  épitési engedélyezési  tervdokumentdacidinak, Tender
tervdokumentdcidjanak és kivitelezési dokumentacidjdnak elkészitésével, illetve
tervezéi mlvezetés elvégzésével megbizott Fatum Property Kft. és/vagy
képviselbje, akinek a Szerz&dés feltételeinek megfelelSen felhatalmazdasa van
arra, hogy a Megrendeld nevében és érdekében elidrjion és a jogszabdlyok,
lletve a Szerz&dés szerinti tervezdi feladatokat elldsson:

18.  .Belzemelési id&szak”: jelenti azt az id&tartamot, amely az egyes Eplletek
tekintetében kiadott ideiglenes haszndlatbavételi engedély, illetve a végleges
haszndlatbavételi engedély jogerére emelkedését kdvetd naptdl kezdddik és
60 naptari napon keresztUl tart.

19, 'a Kéltségvetés” vagy "a Részletes Koltségvetés', vagy "a Projekt Teriedelme"
vagy 'a Munkdak mennyisége" jelentése: az a kiviteli tervdokumentacio részét
képezd részletes kdltségvetési kirds, amely szak&ganként (épitészet, statika,
gépészet, erés- és gyengedram, kdzmlvek, stb.) minden egyes munkanemre
tartalmazza oz adott munkanem miszaki leir@sdt (anyag és berendezés
specifikacidjat) és a teljes Projektre szamolt mennyiségét metrikus egységekben,
amelyet a Tervezd készitett el, majd a Megrendels és Vallalkozd is ellendrzétt

A Koltségvetésben szerepld munkanemek anyag- és munkadij egységardt,
valamint a munkanemek mennyiségének és az egységaranak szorzatdbadl nyert
szerz&déses ardt a Vallalkozd szamolta ki és adta meg.

A Koltségvetésben az egyes munkanemekre megadott  mennyiségek
ugyanakkor nem tartalmazzdk a selejtet, a szdllitds, az anyagmozgatds, az
épités &s szerelés stb. soran eldalld veszteséget, sérllést, stb. Az igy eldalld
veszteségeket a Vdllalkozd az altala megadott egységdrban vette figyelembe.

A Koltségvetés tartalmazza tovabbd az abban szerepld munkanemek és azok
szerz8déses  drdnak mUszaki  szempontbdl  vald Osszesitését, amely o
szakdganként szerepld munkanemeket fEbb munkanemenként bsszevonva
mutatja. Tartalmazza ezen kivil mindazon egyéb Vdllalkozdi Szolgdltatasok &s .
Munkdk szerz&déses drait, amelyek szUkségesek a Projekt megvaldsitésdhoz,
lletve a Szerz8dés alapjan a Vdllalkozdénak el kell végeznie, igy példaul az
engedélyeztetési eljdrasok (megvaldsuldsi, haszndlatbavétel, engedélyezési
eliarasok lefolytatdsa), a mérések &s vizsgdlatok (helyszini  mérések,
laboratdriumi,  gydrtdmivi  stb.  tesztek, probdk  stb.), az idéardanyos
tevékenységek (fel- &s levonulds, gépbérlet, épitésvezetés &s muszaki ellendrzés
stb.), a mulszaki észrevételezés, belizemelési tevékenység koltsége, stb.
szerz&6déses Grait,

20. 'Részletes Pénzlgyi és Mlszaki Utemterv - (Utemtenv)” jelentése: a vallalkozd
altal a kdzbeszerzési eljdras ajanlattétele sordn olyan részletességgel elkészitett
Utemterv, amely alapjan az elvégzett munkdlatok az arra hivatott személyek
dltal egyértelmiien ellendrizhetéek, valamint a részletes szamla elkészithetd, /

A8
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-

21, 'az Arbontds" jelentése o Részletes &s az Osszesitett Kdltségvetésben szerepld
munkanemeket Epitési Utemként &s azokon belll funkciondlis csoportonként
(éplletek, egyéb épitmények, kdzmiivek stb.) dsszesiti. Az Arbontds azt mutatja
meg, hogy az Epitési Utem &s azon belll a funkciondlis csoportok milyen
ardnyban  (%-os mértékben) részesednek a felies Projektbdl és g teljes
Vdaillalkozési Dijbdl. Ennek megfeleléen az Epitési Utem, vagy azon belli| barmely
funkciondlis  csoport mennyisége (terjedelme) &s szerzbdéses Aara  az
Arbontésban ezen tetelre megdliapitott %-os részesedés és a tfeljes Projektre
szamolt mennyiség, illetve q telies Vdallalkozdsi Dij szorzaté&bdl addédik. Az
Arbontasban szereplS "Egyebek" megnevezés( tételek minden olyan Munkat &s
Szolgdltatast tartalmaznak, amik tételesen kildn nincsenek felsorolva az
Arbontasban (igy példaul; kerités, parkositds, tereprendezés, idéaranyos
tevékenységek, mérések és vizsgdlatok, stb.), de amelyeket a Vallalkozénak a
Szerz&dés alapjan el kell végeznie.

22. 'a Szerzddéses ar' vagy "Szerz8déses érték" jelentése: o Koltségvetés és g
Részletes  Pénzligyi és Miiszaki Utemtervben megadott, az egyes
munkanemekre a vallalkozd  &ltal szamolt  szerz&déses &r. Az egyes
munkanemek szerz8déses aranak Osszege megfelel a Vallalkozdsi Dijnak.

23. 'a Projekt Dokumentdcis" jelentése: kdzbeszerzési dokumentacio; valamennyi
terv, vazat, rajz, diagram, modell, jegyzet, skicc, kalkulGcis, specifikacio,
jegyz&kodnyv, leirds, program, instrukcid, madositds, a Projekt konkrét szakaszaira
vonatkozd csomag, tovabbd armely és minden olyan dokumentdcié és adat
(akar irott, akdr gépi leolvasdsy, ideértve g computeres software programokat),
amelyet a Megrendels és/vagy a Vallalkozé készitett e és/vagy az & neviikben
készitettek el a Szerzsdés teljesitése érdekében;

24, 'az Epitési Munkdk Helyszine” vagy "az Epitési Helyszin' vagy "a Helyszin®
jelentése: elsésorban a Nyiregyhdza 3805 hrsz, alatt felvett, természetben 4400
Nyiregyhdza, Szent Istvan at 68, sz. alatt tal&lhaté ingatlan munkatertiet
Gtaddas-atvétel keretében vallalkozdnak &tadott része és annak kdrnyezete,
ahol a Projekt megvaldsitasa térténik, illetve bdarmely egyéb olyan ter(ilet vagy
hely, ahol az Epitési Munkak és Vdllalkozdi Szolgdltatdsok végzésére sor kerll,
ide értve mindazon ferdletet, ahol g Projekthez kapcsolddsd tevékenységek
zajlanak, mint példaul a kilénbdzd hatdsagok, gyartok, forgalmazdk tertiletel, o
megbeszélések és targyaldsok helyszinei, a kilsé intézetek ha és amennyiben
oft mérések, tesztek vagy egyeb eljdrasok folynak:

25. 'Teliesitési Igazolds” jelentése: a Megrendels képviselSje altal kidlitott azon
igazolds, amely igazolja, hogy Vdllalkozd q Teliesitési  igazoldsban
(mellékleteiben) rogzitett &s tételesen meghatdrozott - g Szak&gi MUszaki
Ellendr, o Beruhdzdslebonyolité &s a Tervezd altal elismert - Epitési Munkdkat
befejezte, az elSit méréseket elvégezte, é&s ¢ szukséges engedélyeket
beszerezte. A végszamia esetében g Teljesitési Igazolds kiadasdnak szlikséges,
feltétele, hogy az iletékes hatésGgok megadjak a haszndlatba  vételi
engedélyt;

26. 'az Ideiglenes Atvételi Jegyz8kényy" jelentése: g Megrendeld daltal - a hozzd

beérkezett, az adoft éplletrész épitési munkdainoz kapcsolddsd valamennyi
Teliesitési  Igazolds alapjan - azon jegyzékoényv, amely igazolja, hogy a /{
(i
7 ~
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Gtadands éplletrészt a Vdllalkozd kompletten megépitette, illetve befejezte,
az eldirt méréseket elvégezte, és a szUkséges engedélyeket beszerezte. Az
Ideiglenes Atvétell Jegyz&koényv  kiadds@nak szlikséges, feltétele, hogy az
lletékes hatdsdgok az éplletrész  esetében megadjdk az ideiglenes
haszndlatba vételi engedélyt

27.  .Projekt Teljesftési Igazolds”, vagy "az Atvételi Jegqyzdkdnyw” jelentése: a
Megrendeld dltal kiadott azon igazolds, amely igazolja, hogy a Projekt a kiviteli
terveknek megfeleléen befejezd8ddt. A Projekt Teljesitési Igazolds kiadasanak
feltétele, hogy az egyes Eplletek tekintetében Kdllitott ideiglenes
haszndlatbavételi engedélyek maradéktalanul rendelkezésre dlinak, &s az
épitési hatésGg a Projekt egészére vonatkozdan kibocsdtotta g végleges
haszndlatbavételi engedélyt. A Projekt Teljesitési lgazolds kelte a jotallasi
id&szak (Garancidlis idészak) kezdete.

28. a Végatvételi Teljesitési Igazolds', vagy "a Végatvételi Jegyz8konyy" jelentése:
a Megrendeld képviseléje dltal kidlitott azon igazolds, amely igazolja, hogy a
Garancidlis [d8szak sikeresen letelt. A Végatvételi Teljesitési lgazolds kiadasanak
feltétele, hogy a Garancidlis [d&szak alatt felmerdlt valamennyi meghibdsoddst
a Vdllalkozd kijavitotta, feléje a Garancidlis |d&szak lejardsa napjdn tovabbi
jotaliGs, vagy szavatossagi, vagy kartéritési igény, vagy bdrmely egyéb
Kdvetelés a Megrendeld részérdl nem all fenn, vagy haigen, agy a Vdallalkozd
vallalja, hogy ezeket sajat maga sajét koltségén megfeleld mddon és ésszerd
hataridén belll rendez;

29. 'a Hibajegyzék" jelentése: a Megrendels altal készitett azon lista, amely
tetelesen felsorolia azon hibdsan teljesitett Munkakat, amiket o Vdllalkozd
hibdsan, hidnyosan és/vagy nem a Szerzédés feltételeinek megfelelden
készitett el;

30. "oz _ard" jelentése: mindazon anyagok, félkész vagy késztermékek,
segédanyagok és/vagy berendezések, amik a Projekt megvaldsitédsa sordn a
Vallalkozd részérd| felhaszndldsra, illetve beépitésre kertiinek, fuggetlenul attdl,
hogy ezek a Projekt elkésziltekor bennmaradnak-e Projektben vagy
elbontdsra kerlinek (nem tfarfozik ide a Megrendels szallitéi altal beszerelt &ruk
- orvost gép-miszer, info kommunikacics eszkdzdk valamint a mobilidk:

31. ‘'az Epftési &s bontdsi Engedélyek” jelentése: mindazok a hatdsagi hatdrozatok |
&s egyéb aktusok, melyeket meg kell szerezni a Projekt megvaldsitdsa
érdekében; .

32.  Biztositék(ok)” jelentése: a Vallalkozdsi Szerzédés feltételsi szerint a Vdallalkozd
dltal a Megrendelének &tadott Biztositékok, amit g Megrendeld a Szerz8dés
feltételei szerint szabadit fel, amennyiben oz eldirt feltételek maradéktalanul
teljesultek. A biztositékok a Kot. 126. § (1) bekezdés szerint teljesithetbek;

33, 'a Kovetelés" jelentése: a Megrendelével szemben tadmasztott bd&rmely olyan
kovetelés, vagy a Megrendel&t ért barmely olyan kar, amelyekért a Szerzédés
alapjan a Vdllalkozé felelds, illetve felelsségre vonhats: /{

(N

%
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34. 'a Garancidlis/Jétalidsi idészak! jelentése: A JOtANGs iddszak az Ideiglenes

atadds-atvételi jegyzdkényv alapjdn oz illetékes hatésag dltal az A és C jeld
épuletre kidliitott ideiglenes haszndlatbavételi engedély (az épitésugyi é&s
Spitésfellgyeleti hatdsagi eljdrasokrdl és ellendrzésekrdl, valamint az épitéstgyi
hatdsagi szolgaltatdsrdl szald 312/2012. (XI. 8) Korm. rendelet 39. § 7) bekezdés)
jogerére emelkedését kdvetd naptdl kezdddik &s a vallalkozd altal az ajanlat
részekent megjeldlt idStartamig (60 hénap) tart,
A Jotdlldsi idbszak a B jelli Epliletre és valamennyi egyéb Epitési Munkara @
jelen szerz8deés szerint a Projekt Teljesftési Igazolas alapjén a B jeld Epliletre &s
valamennyi egyéb Epftési Munkara egyuttesen kiadott végleges, de nem
jogerSs haszndlatbevételi engedély kézhezvételének napjan kezdddik, és a
Vdllalkozé dltal az ajénlat részeként megjeldit id&pontig tart.

35, g Szavatossdgi IdEszak” jelentése: az az id&szak, amig a Vdllalkozd a 11/1985,
(M. 22) EVM-pM-KM-MEM-BKM egylttes rendelet szerint szavatossaggal
tartozik, A Szavatossagi 1dészak kezdd napja megegyezik a Jotdlldsi 1d8szak
kezd& napjaval;

36. 'a birtfokbavétel napja” jelentése: az az idSpont, amikor a vdllalkozé atadja a
Megrendeldnek az dltala, a projekt egészére vonatkozdan kidlito jotallgsi
jegyet;

37.  Jartalékrendszer“jelentése: a mlszaki lefrdsban Megrendel& dltal megjelsit
PSt-, &s tartalékeszkdzdk dsszessége, amelyek azt a célt szolgdljdk, hogy egy
esefleges meghibdsodds esetén  ezekkel a beépitett csere-, é&s
tartalékeszkdzokkel az egészségligyi intézmény akaddlytalan é&s folyamatos
mikoddése biztosithatd

38. aFelek'jelentése: a Megrendels és a Vallalkozd egyuttesen;

39. 'a nap" jelentése: egy naptar nap, kivéve, ha kifejezetten mads jelentés-kerdl
megdllapitdsra.

40. .4 VKS7 jelentése”: Végrehajtdsban Kézremikddd Szervezet;, a felépitendd
Projekt, mint  egészségligyi  kdzfeladat  elldtdsdra szolgdld  kérhdzi
épUlletkomplexum majdani vagyonhaszndléja, a Szabolcs-Szatmar-Bereg
Megyei Korhdzak és Egyetemi Oktatékdrndz (székhely: 4400 Nyiregyhdza, Szent .
Istv@n u. 68.; torzskdnyvi azonositd szém: 813749 addszdm: 16813743-2-15;
aldirsra jogosult képviseldje: Mangol Csilla FSigazgatd);

IIl. A VALLALKOZO KOTELEZETISEGEI

A jelen Szerz8désben (értsd: Vallalkozdi szerz8dés és annak mellékletel) vallalt és
jogszabdlyokban meghatarozott kGtelezettségeken felll a Vallalkozd ezennel vallalja
a kdvetkezd tovabbi feladatokat &s kotelezettségeket:

1. A Vdllalkozd kdteles a Megrendeld dltal részére mdér atadott vagy bdarmikor
késébb atadandd valamennyi Projekt Dokumentdaciét és utasitdst részben és
egészben attanulmdnyozni, & amennyiben szUkséges azokra Megrendels felé -
Kivéve, ha a Szerz8dés ennél révidebb hatdridét nem hatdroz meg - legkésébb |
hdrom (3) munkanapon belll irdsbeli észrevételt tenni, )/Li}
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2. Hacsak a jelen Szerz8dés kifsjezetten nem rendelkezik az ellenkezdjérdl, a
Vaillalkozd koételes sajdr kdltségén elvégezni az Epitési Munkakat és a Vallalkozéi
Szolgdltatasokat, és vdllaini oz abbdl eredd barmely koltséget, tovabba
teljesiteni a jelen Szerz8dés rendelkezésel szerinti barmely mas kdtelezettségét,
amely fevékenységek dijazdsa benne foglaltatik a Vallalkozdsi Dijban.

3. A Vdlakozd a Projekt megvaldsitdsa, végrehajtdsa sordn kdteles o
Megrendelli dontések elSkészitéséhez szllkséges alternativak feltdrdsara és
kidolgoz&sara, amennyiben ez szikségessé vAalik, vagy erre vonatkozdan
Megrendel&td| utasitést kap.

4. A Vdllalkozd kételes a jelen Szerzddésben meghatdrozott feladatait és
kbtelezettségeit sajat maga, a kdzbeszerzési eljdrés sordn az qjdnlatédban
(adoft esetben) megijeldlt alvallalkozdi bevondsaval elvégezni,

5. A Vdllalkozd sajét koltségére gondoskodik minden munkaerérdl, alvallalkozdrél,
eszkézrdl,  anyagrél  és  berendezésrél, ami a  Szerzédés targydnak
megvaldsitsdhoz szlikséges, akdar kildn fel van flintetve o Szerz&désben, akdr
nem, de szlkségességuk abbdl kdvetkezik.,

6. Vdllalkozd alvallalkozdinak teljesitéséért sajdtjiaként felel.

7. A vdllalkozé jelen Szerz8dés aldirdsat kdvets legkésSbb hét (7) napon bellll
koteles osszedillitani és Megrendelének jovahagydasra benyljtani az dltala
alkalmazni kivant - a Kot. 40. (1) b) pontja szerinti a kézbeszerzés értékének 10%-
at meghaladd mértékben igénybe venni kivant - alvallalkozdk listGjat, tételesen
megadva azon Munkdkat és  Szolgdltatdsokat, amelyek elvégzésére az
alvalialkozdt igénybe kivanja venni. A Kbt. 40. § (1) a) pontja szerint a
kbOzbeszerzés értékének 10%-at el nem é&ré mértékben igénybe venni kivant
alvallalkozdi  kérbdl  az  alvdllalkozdkat  csak mindenkori,  aktudlis
munkavegzéshez llletve elszémoldshoz sziikséges mértékben kel eldre - oz
alvdllalkozd  munkakezdését megelézéen legaldbb 3 munkanappal megel&zéen,
Epitési Napldban is rogzitetten - bejelenteni. Vallalkozd kizardlag a Kbt. 40, § (M b)
pontjdban foglaltak alapjdn vehet igénybe az gjdniataban meg nem jeldlt 10%
feletti alvdllalkozét. Amennyiben a listdt Vallalkozéd maédositani kivanja, azt
Megrendel8nek elézetesen irdsban be kell jelentenie. A médositdsra kizGrdlag ..
Megrendeld irGsbeli hozzdjdruldsaval van lehetéség a Kbt, 132, § szerint.

8. Amennyiben a Megrendeld aruszdllitdssal biz meg egyéb vdallalkozdt,.. a
vdllalkozd Megrendelével egyeztetve, a Projekt megvaldsitdsa szempontjabdl
szlkséges mértékig koteles a leszdlitott &rut atvenni, raktdrozni, épségét
megdvni, majd jelen szerz&dés szerinti vallaldsanak terjedelme szerint beépiten,
lletve beszerelni, vagy beépitésében, beszerelésében egyuttmikddni az egyéb
vdllalkozéval. Amennyiben a vdllalkozd az igy leszdllitott bdarmely aru
Megrendeld jelenlétében 16rténd  atvételekor nem &l kifogassal vagy
&szrevételezéssel, az ditala atvett arut Ggy kell tekinten, hogy az az atvételkor
hidnymentes volt.

9. Amennyiben a Vdilalkozd az dltala végrzett Munkdk é&s Szolgdltatdsok

ell&tdsahoz alvallalkozdkat vesz igénybe, a Vallalkozd kdteles az alvallalkozoival
a Munkdkat és Szolgdltatdsokat &sszehangolni, szamukra munkaterletet
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biztositani, 18Ik a munkaterlletet &tvenni.  Minden olyan munka esetében,
amikor a Vallalkozd munkdja alvallalkozd munk&jéhoz kapcsolddik, a Vaillalkozd
koteles az alvallalkozdk dltal teljesitett munkdakat étvenni, azokat szUkség szerint
észrevételezni, iletve az dltala befejezett munkarészeket az alvallalkozdknak
és/vagy a vdllalkozéknak tovAabbi munkavégzés célidbdl jegyzdkdnyvileg
&tadni,

10. A Vdllalkozé felelés a Helyszinen munkat veégzd barmely alvdalalkozdja
munk&jdnak | osztdlyl mindségben vald teljesitéséért, A Vallalkozdval
szerz8dott barmely alvdlialkozd munkdjd@ért a Vallalkozd ugy felel, mintha az
alvdllalkozd munkdjat sajat maga végezte volna el

11. A Vdilalkozé bdarmely munk&j@nak megkezdése elbtt koteles a beépitésre
kerll§ barmely anyagot és/vagy berendezést ellendrizni, és amennyiben az
anyag és/vagy berendezés nem felel meg a Projekt Dokumentdcidkban eldirt
minGségi kdvetelményeknek, gy errdl kdteles a Megrendel6t haladéktalanul
irdstan értesfteni és azonnal megtenni a szUkséges intézkedéseket a hibds,
hidnyos, vagy bdrmely egyéb okbdl nem megfeleld anyag és/vagy
berendezés kicserélésre. A Megrendels elézetes irasbell hozzdjaruldsa nélkyl
beépitett barmely hibds anyag és/vagy berendezés beépitéséért a teljes
felel8sséget a Vallalkozd viseli.

12, A Vdllalkozd kdteles figyelembe venni o Megrendel& barmely képviselje dltal
részére adott utasitésokat és aszerint végezni a munkdjat, azzal a feltétellel,
hogy a Megrendelé képvisel@je dltal adott szébeli utasité@sokat o Megrendels
képvisellje koteles frdsban megerSsiteni, Amennyiben a Vdallalkozd a
Megrendeld képviselSjének utasitasait megfelels szakmai indok nélkdl nem
fogadja el, és nem oz utasitdsnak megfeleléen végzi tevékenységét, akkor ez a
Vallalkozd részérél alapvetd és sdlyos szerz8désszegésnek mindstl, amely
indokolt estben megalapozhatia Megrendeld rendkivilli felmonddsi jogdat.

Amennyiben a Vdllalkozd és a Megrendeld képviselSje kdzdtt szakmai vitdra
kerQl sor, amelyet nem tudnak egymds kdzét megoldani, gy a Vallalkozd
kdteles a Megrendeld képvisel§jének utasitdsa szerint eljdrni, kivéve, ha
bizonyitani tudja, hogy ezzel a Megrendelének kart okozna,

13. A Vdllalkozé kdteles az dltala igénybe vett alvallalkozdknak olyan utasitast adni, .
llletve munkd&jukat Ggy irdnyitani, hogy azok tdkéletesen &sszhangban legyenek
a Megrendeld képvisel&je altal adott utasitdsoknak.

14, A Vdllakozd kdételes részt  venni o Megrendelé  dltal  szervezett
megbeszéléseken, egyeztetd targyaldsokon, szemléken, felméréseken,
vizsgdlatokon, méréseken, teszteken stb. az Epitési Helyszinen vagy bdrmely
egyéb, a Projekt végrehajtasa sordn eléforduld helyszinen, és az ezeken vald
részvételért a Vallalkozd semmilyen formdban sem szdmolhat fel Megrendeld
felé koltséget.

15, A Vdllakozd az elvégzett Munkdért és Szolgditatdsért telies - a tébbi
alvallalkozéval kotdtt szerz8désben meghatdrozott - miiszaki, gazdasagi és
egyeb feltételek teljesitéséért is fenndlld - eredmenyfelel&sséggel tartozik. % ‘
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

A Vdllalkozd kételes teljies korl épitési-szerelési biztositast kdtni o Szerz&désben
foglalf feltételek mellett.

Jelen Szerz8dés aldirasaval egyidejlleg a vallalkozd kdteles elkésziteni é&s a
Megrendelének jévahagydsra &tadni a gongydlitett elszamoldsi teljesitési
igazolds  melléklet formanyomtatvanyt  elektronikusan  és papir  alapon
éplletenként é&s Epitési Utemenként mindazon munkanemre, amely oz
Osszesitett Koltségvetésben  szerepel, valamint o Havi Szamldak
formanyomtatvanyat,

Az egyértelmlség kedvéért a Felek régzitik, hogy mindazon Munkdk és
Szolgditatasok, amelyek a Projekt megvaldsitdsdhoz szukségesek, a Szerz&dés
targydt képezik és benne foglaltaknak a Vdallalkozd feladatai kdrében,
faggetlendl attdl, hogy ezen Munkdak és/vagy Szolgditatasok szerepelnek-e
vagy sem a Szerzédéses Dokumentdciokban  (fervekben, rajzokban,
koltsegvetési kirGsokban stb.). Igy, csak a példakeént, de nem kizérélag, a
Vdllalkozd feladata a fel- &s levonulds stb.

Megrendelé mUszaki lefrésdban megjeldli a Tartalékrendszereket, amelyek
beépitésére a vdllalkozd kdteles. Az egyes Eplletek ideiglenes atvételi
jegyz&konyv  kidlidsanak feltétele az adott Epllet tekintetében el&irt
Tartalékrendszerek hidnytalan rendelkezésre alldsa.

A vdllalkozd kételes az egyes éplietek id&szakos sUllyedésmérését és
vizsgdlatat elvégezni a vonatkozd mellékietben megadott feltételek szerint és
igazolni, hogy a mérési eredmények megfeleléek.

A Vdllalkozd koteles elkésziteni és mindenkor a Helyszinen tartani a baleset- és
munkavédelmi elSirdst. Az Epitési helyszinre csak &s kizGrélag azok a személyek
Iéphetnek be, akik a baleset- &s munkavédelmi utasit@st elolvastak, az abban
foglaltakat megismerték és mindezt oz utasitashoz csatolt aldird lap aléirdsaval
elismerték.

A Vdllalkozd a Helyszinen csak és kizdrblag olyan tervekbdl é&s Projekt
Dokumentdaciokbd! dolgozhat, amelyeket a tervezd és/vagy a Megrendeld
elézetesen jovahagyott, és amelyeken szerepel a ftervezd és/vagy a
Megrendeld pecsétie és/vagy aldirdsa.

A Vdillalkozo feladata a havi géngydlitett elszdmolas kimutat@sanak elkészitése
a teljesités igazoldshoz.

A Vdllalkozd feladata a Megrendel helyett és nevében a haszndlatbavételi és
fennmaraddési engedélyezési eljdrds lefolytatdsa.

Ugyancsak az egyértelmiség kedvéért a Felek régzitik, hogy mindazon
kOltségek &s kiaddsok, amelyek a Projekt megvalésitdsa sordn felmerlinek
és/vagy a Projekt és/vagy a Szerz8désben rogzitett eldirdsok teljestéséhez
szUkségesek csak és kizardlag a Vallalkozdt terhelik, hacsak a Szerzédés
kifejezetten nem rendelkezik az ellenkezdjérdl. :
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A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

A Jelen Szerz&désben vallalt kételezettségeken fellil a Megrendel& ezennel vdillalja o
kOvetkezd tovabbi kotelezettségeket:

1.

A Megrendeld koteles elj@mi annak érdekében, hogy a Vdallalkozé dltal
jovahagydsra neki  benydjtott minden dokumentumot jovahagyjon  és
kommentdlion, és kivéve, ha a Szerzédés masképp nem rendelkezik, koteles
ezzel kapcsolatos déntéseit ot (5) munkanapon beldl meghozni, hogy ezzel
elGsegitse, hogy a Vallalkozd oz Epitési Munkdkat és a  Vdallalkozdi
Szolgdltatasokat elvégezze, és vdllaldsait id8ben feliesitse a jelen Szerz&dés
rendelkezései szerint, Ugyanakkor a Megrendels jovahagydasa semmilyen
formdban sem mentesiti a Vallalkozdt jelen Szerzédésben rogzitett feleléssége
&s kotelezettségel aldl, és tovdbbra is felel az dltala elkdvetett hibdk,
hidnyossgok és/vagy mulasztdsok korrigdldsdért, illetve oz altala okozott

aaaaa

parmely kér megtéritéséért,

A Megrendeld kételes Gtadni a vdllalkozdnak az altala szolgdltatandd Projekt
Dokumentdcidkat a Szerz8désben meghatdrozott hatariddkre.

A Megrendelé mindent megtesz annak érdekében, hogy elkerllie az Epftési
Munkdk és a Vallalkozdi Szolgditatasok teljesitésének szukségtelen késedelmét,

A MegrendelS a jogerés és végrehajthatd épitési engedélyt a Vallalkozd
rendelkezésére bocsdtotta. Az épitkezés alatt vagy azt kdvetden szlkségessé
valo tovabbi engedélyek megszerzése mar a Vallalkozd feladata.,

A Megrendeld atadta a vallalkozénak mindazokat az engedélyeket, amelyek
az épitkezés meginditGsdhoz kdtelezéen szUkségesek, igy a jogerSs és
végrehajthatd  épitési  engedélyeket és a viziogi létesitési  engedélyt,
Ugyanakkor az épitkezés alatt vagy azt kdvetéen szUkségessé vald engedélyek
megszerzése mar a vallalkozé feladata, ‘

A Megrendels kédteles a Vallalkozdi Szolgaltatdsok és Epitési Munkdk jelen
Szerz8dés rendelkezéseivel telies dsszhangban vald elvégzése ellenében a

Vdllalkoz&si  Dijaokat o  meghatérozott hatdridében &s  feltételekkel a-

Vdallalkozdnak kifizetni.

A VALLALKOZO KEPVISELAI

A Vdlialkozd Helyszini képviseldi: a magasépitdipari felels mdlszaki vezets,
annak helyettese, valamint az épitésvezetd és annak helyettese. Ugyanazon
személy csak egy funkcidt tolthet be.

A Vdlialkozd  képviselSinek  kijeldlését, feladatkdrét, kotelezettségeit  és
jogosultsagait az aldbbi pontok hatdrozzdk meg.

Az épitési napldba bejegyezni csak a Vallalkozd fenti képviselSinek van joga. /Jr

-
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3. A Vdllalkozd kdteles biztositani, hogy bdarmely képyiselé’je bdarmikor elérhetd
legyen strg&s esetben vagy szikséghelyzetben az Epitési Munkdk folytatasan
kivUli id&szakban is, igy barmely nap barmely szakaban, ide érive o hétvégeket
is.

4. A Megrendeld bdrmely képviseldje Altal rasban a Vallalkozd barmely
képvisel&jének adott utasitas a Vallalkozdénak adott utasitésnak mindsdl, és az
épitési napldba torténd barmely bejegyzés a Vdllalkozd és/vagy annok
képviselje felé intézett kdzlésnek mindstil,

5. Afelelds miszaki vezetSk &s épitésvezetdk Kieldlése
A Vdllalkozé kételes a hivatkozott kdzbeszerzési eljards sordn tetft ajdnlatdban
megnevezett személyeket bevonni a teljesitésbe.

a) 1 & "MV-Ep/A" (magasépités felelds mUszaki vezetd) kategorids
szakterlleten  nyilvantartdsba  vett  felelSs  miszaki vezetdvel,
1 16 "MV-Eg/A" vagy "MV-Ep/EG" (épitmény- és épliletgépész) kategdrids
felel®s mUszaki vezetdvel, :

p) 118 "MV-VZ/A" (vizgazddalkoddsi I&tesitmények) kategdrids felelds miiszaki
vezetdvel, : ~

c) 1 f& "MV-KE/A" (kdzlekedési l&tesitmények) kategdrids felelds mdszaki
vezetbvel,

d) 1 6 "MV-EV/A" vagy MV-Ep/EV (&puletvillamossdg [&tesitmények)
kategorids felelSs miszaki vezetdvel, akik medfelelnek  az ajanlat
benydjtGsakor hatdlyos 244/2006. (XI1.5.) Kormdanyrendeletben eléirt
feltételeknek

e) Epitésvezetés

o egy f6 épitésvezetd,
e egy f0 épitésvezets helyettes.

6. A Vdllalkozé a Szerzédés Id&tartama alatt a fenti 5. pont szerint kijeldlt
személyeket csak é&s kizdrdlag a Megrendeld elézetes irdsbell engedélye
alapjdn cserélheti le és abban az esetben is csak akkor, ha az Uj személy
képesitése és gyakorlata megfelel a hivatkozott agjanlati felhivasban részletezett
alkalmassagi kdvetelményeknek, valamint igazolja, hogy
a.  a magasépitSipar felelés mdszaki vezetd, valamint a helyére 1€pd ).

személy kbzdtt folyamatos helyszini jelenlét mellett legaldbb egy hénapot
biztositott a munkdk és feladatok atadds-atvételére, &s hogy az Uj személy
telles mértékben felelSsséget vallal az eléz8 felelds miiszaki vezetd
fevékenységeiért,

L. oz épitésvezets és helyettese, valamint o helylkre 1€p& Uj személy kdzdtt
folyamatos helyszini jelenlét mellett legaldbb harom hénapot biztositott a
munkdk és feladatok Ataddas-atvételére, és hogy az Uj személy teljes
mértékoen felelSsséget vallal az eléz8 épitésvezets, lletve helyettese
tevékenységeiért,

C. Q tobbi felelds miszaki vezetd, valamint a helylkre 16p& () személyek
kozott folyamatos helyszini jelenlét mellett legaldbb két hetet biztositott a
munkak és feladatok ataddas-atvételére, és hogy az Uj személyek teljes
mérfékiben felelésséget vdllainak az eléz8 felelds miszaki vezetdk

tevékenységeiért,
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d.  vdllalkozé koteles a hivatkozott szakember-csere esetén orvos igazoldssall
bizonyitani, hogy a 6. @), b) és ¢) ponfja szerint biztosftott szakember nincs
abban az dllapotban, hogy az utédjat betanitsa, vele kézdsen dolgozzon
I hénapot, 3 hénapot, 2 hetet. A betanitdsi id&tartamra vonatkozd
vallalkozdi kdtelezettség elhaldlozds, rendes vagy rendkivlli felmonddssal
torténd  munkaviszony megsziinése/megsziintetése  esetére  sem
vonatkozik.

Minden esetben azonban, a Vdallalkozd kdteles a Kbt 40, § (1) b) pontjGban
foglaltakat maradéktalanul betartani,

7. A felelds miszaki vezetd &s helvettese feladatai

a. az épitési-szerelési munkaknak a vonatkozd szabvanyok, hatdsagi
eléirGsok, Projekt Dokumentdciok, a Kiviteli Tervek, az Utemterv, a
Megrendeld képviselSinek utasité@sai és jelen Szerzddés feltételel szerint
torténd megvalssitasa, illetve megvaldsittatasa,

b.  a munkavédelmi, tlzvédelmi, kérmyezetvédelmi, kbzegészségligyi és mds
kbtelezd hatdsagi eldirasok, tovabbd hatésGgi engedélyek megtartdsa,
azok megtartasdnak ellendrzése,

C. a szUkséges mindségi vizsgdlatok és mintavételek elvégzése, illetve
elvégeztetése,

d. oz izembehelyezések &s Uzemi prébdak elvégzése és elvégeztetése,

€. azazonnaliintézkedést igényld mdlszaki feladatok megolddsa,

f. a Megrendelével, az Epftésszel, illetve ezek képviselSivel, valamint a
szakirdnyl  épités-szerelési munkdk felelds mdszaki. vezetdivel vald
egyuttmikodés,

g. a Vdllakozd alvdllalkozdival vald egyltmiksdsds, ezen alvdllalkozok
munk&janak irényitdsa, dsszehangoldsa, fellgyelete és ellendrzése,

h. oz épitési napld vezetése,

i az Gtadds-Givételi eljdrésban, illetdleg a Garancidlis 1d&szak ~alatti
felllvizsgdlati bejérdsokon vald részvétel,

8. Az épitésvezetd és helyettese feladatai

a. oz Epitési Helyszin Gtvétele, Srzése és kdzvetlen irdnyitdsa,

b. oz épitési-szerelési munkdknak a vonatkozd szabvanyok, o hatdsagi
eldirdsok, a Projekt Dokumentdciok, a Kivitel Tervek, a Utemterv, o
Megrendelé képviselSinek utasitdsal &s jelen szerzédés feltételei szerint
torténd megvaldsitdsa, lletve megvaldsitatdsa,

C.  azépitdipari munkafolyamat megszervezése,

d. a fechnolégiai,  munkavédelmi,  tlzvédelmi kérnyezetvédelmi,
kdzegészséglgyl és mdas kotelezd hatésagi eldirasok, tovabbd hatésagi
engedélyek megtartésa, azok megtartdsdnak ellendrzése,

e.  azépitdipari munka mindségének védeime,

f. a szlkséges mindségi vizsgdlatok és mintavételek elvégzése, llletve

elvégeztetése, .
g. oz Uzembehelyezések és Uizemi probdk elvégzése és elvégeztetése,
h. oz azonnali intézkedést igényld miiszaki feladatok megolddsa, 3 s’}[

d
i
e
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i, a Megrendelével, az Tervezével, illetve ezek képviselSivel, valamint g
szakirdnyl  épités-szerelési munkak felelds miszaki vezetSivel vald
egyuttmiikddés,

j. a Vdllalkozd alvéllalkozéj@val és o Megrendeld barmely vallalkozéjdval
vald egylttmikddés, ezen alvdllalkozdk &s vallalkozdk  munkd&janak
ranyitasa, dsszehangoldsa, fellgyelete és ellendrzése,

kK. azalvdllalkozdk és a vallalkozdk épitésvezetbivel vald egylittmiikddés,

l az épitési napld vezetése,

M. Qz épitési-szerelési munkak mszaki tervektd és elbirasoktdl  eltérs
kivitelezésének terveken térténd feltUntetése,

N, amegvaldsuldsi tervdokumentdcié elkészitése,

©. oz dfadds-atvételi eljarasban, lletSleg a Garancidlis Id&szakban o
feldlvizsgdlati bejardsokon valé részvétel

P.  aHaviTeljesitési Kimutat&sok alairdsa,

gd. azelvonulds végrehajtasa és a munkahely atadasa.

9. Amikor az Epitési Helyszinen munkavégzés folyik, a Vallalkozd fenti 1. pontban
meghatdrozott képviselSinek folyamatosan jelen kell lennitk o Helyszinen.
Szabadsdg vagy betegdliomdany esetén, legaldbb az egyik felelds mliszaki
vezetdnek jelen kell lennie a Helyszinen.

A tObbi szakirdnyl felel®s miiszaki vezetének akkor kell. folyamatosan a
helyszinen lennie, amikor a szakterdletének medfeleld épitési-szerelési munkdk
végzése térténik,

A Megrendeld irasbeli felszdlit@s@ra a Vdllalkozd kételes barmelyik képviseldje
helyett mds személyt dllitani. A szakember cseréjére Megrendels részérd|
indokolas és redlis hatarids megszabdsa szlkséges azzal, hogy az indokolds
elfogaddsatdl nem tehetd flggdvé az, hogy vallalkozd a cserét végrehajtsa. A
mindenkori  feltételeket megrendeld a kooperacid sordn, jegyz&koényvbe
rogzitett feltételek meghat@rozésaval véglegesiti, egyeztetve a vallalkozéval,

V. A MEGRENDEL® KEPVISELOI

1. A Megrendel Helyszini képviseldi: a Projekt Menedzser, Szakagi Mszaki Ellendr,
Beruhd&zaslebonyolitd, Tervezd, Ezeket Megrendeld a munkaterlilet dtaddsakor -
irdsban megjeldli Vallalkozd felé,

2. Amennyiben az V.1 pontban megjeldlt személyek képvissletében valtozas ll
be, azt Megrendeld kateles a Vallalkozsd felé /7 (hét) napon bellll irdsban jelezni,
a személyeket bemutatni a Vallalkozd felé.

3. Megrendeld képviselSinek hataskére, jogai és kotelezettséqei

a. A Megrendel8 képviselsi minden olyan jogkdrrel,  feladattal,
felhatalmazdssal és felelSsséggel rendelkeznek, amelyek kifejezetten,
vagy burkolfan  ahhoz  szikségesek, hogy -ellendrizzék a Projekt
végrehajtdsat, tovabbd a Vallalkozdi Szolgdltatdsoknak és az Epitési
Munkdknak a Projekt Dokumentdcic rendelkezéseivel teljes bsszhangban
vald kivitelezését és megvaldsit@sat, valamint hogy biztositsdk azok %

/
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megfeleld mindségben &s idében vald elkészitését és/vagy modositésat,
hogy az Epitési Munkdk befejezése idében megtdrténjen. Jelen Szerzédés
rendelkezésel szerint raruhdzott jogok és kotelességek gyakorldsa sordn g
Megrendeld képviseldi mdszaki &s gazdasagi megfontoldsok alapjén
tevékenykednek; fetteikben &s dbntéseikben  kotelesek  ésszer(
mérlegelést gyakorolni a Megrendels  érdekeinek megfelelen. A
Megrendeld képviselsi - figyelembe véve az aldbbi d, pontban
meghatdrozott korlatokat - jogosultak gyakorolni mindazon jogokat,
kotelezettségeket és felnatalmazdsokat, melyeket o jelen Szerz&dés
rendelkezésel a Megrendelére ruhdznak, tovabbd azon megfontoldsokart,
véleményeket, vagy jovahagydsokat, melyek meghozataldra a
Megrendeld a jelen rendelkezések feltételei szerint jogosult.

A fentiek érfelmében a Megrendels képviseldi jogosultak az alabbiakra:

(1) ellendrzik a hatésagi engedélyek, hatdsagi el&irdsok, hatdariddk és q
mindségi  eldirasok, valamint o Szerz8dés  feltételeinek és
elGirGsainak megtartasat,

@ feltlntetik az épitési napldban az észlelt hibdkat, hidnyossagokat és
eltéréseket,

(©)) javaslatot tesznek a Megrendels felé a mUszaki szUkségességbdl
indokolt tervvaltoztat@sokra,

(4) o munkdk eltokardsa el6t ellendrzik  azok mindségét és
mennyiségét,

®) minden esetben részt vesznek az Gtadds-atvételi  eljdrasokon,
valamint a Garancidlis [d&szak sordn a felllvizsgdalati bejardsokon,

6) ellendrzik az épitmények, berendezések, anyagok és aruk mszaki
teljesitmény-jellemzsit, min&ségtandsitvanyait, szavatossagi  és
jotdliasi hataridsit, szarmazdsi helyét, gyartéjat stb.,

) ellendrzik a  technoldgidval bsszefuggd biztonsagi  el&irdsok
betartésat,

€); megvizsgdlidk a  Vdllalkozd  daltal  leszallitott és beépiteni
szdndékozott anyagokat és berendezéseket, hogy azok min&sége
megfelel-e a szerz&déses eldirdsoknak,

(9)  jogosultak a Vdalialkozd altal lesz@llitott &s beépiteni szandékozott

anyagokbdl mintat  venni és  azokat megvizsgdini vagy a

Vdllalkozéval megvizsgditatni akar a Helyszinen, akdr laboratériumi -

kordimények kézott, akdr harmadik, erre alkalmas és jogosult fél
vagy intézet altal,

(10)  jogosultak a Vdllalkozs . dltal leszdliitott berendezéseket miiszaki
szempontbdl beépités elétt és utdn ellendrizni, azok esetleges
probait elvégezni vagy a Vallalkozéval megvizsgdlitatni akar a
Helyszinen, akdr laboratériumi kordimények kézdt, akdr harmadik,
erre alkalmas és jogosult fél vagy intézet dltal,

(1) jogosultak a Vallalkozdtél bekérni bdrmely anyag vagy berendezés
gyartdmdvi mibizonylatat, szerelési é&s karbantartdsi utasitdsart,
fuggetlen mindségbiztositd  intézet (l. EM) daltal  kiadott
jegyz&kdnyveit, mérési eredményeit stb.,

(12)  jogosultak ellendrizni a Valialkozd vagy annak alvallalkozdi dltal
haszndit munkagépek, szerszamok és egyéb munkaeszkézdk vagy
segédanyagok megfeleldségét, Uzembiztonsagat és mindségét,
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kifogls esetén jogosultak utasitani a Vdallalkozst a kifogdasolt
eszkozok kijavitdsdra és/vagy lecserélésére,

(13)  Kkiadjak az épitési-szerelési munkdkra vonatkozd utasitasokat,

(14) ddéntenek a Projekt Dokument&cickban elSforduld  esetleges
ellentmonddsok targyaban,

(15)  megkdvetelik a hibas Vallalkozdi Szolgdltatdsok és Epftési Munkak,
vagy azok részeinek Ujbdli elkészitését, a  hibdsan teljesitett
munkarészek visszabont@sdt, a hibds anyagok és berendezések
kicserélését,

(16)  joguk van barmikor ellendrizni a Vallalkozé altal készitett Utemterv
betartasat, barmely tevékenység késedelme esetén joguk van a
késedelem helyredllitasa  érdekében szUkséges intézkedések
meghozataléra utasitani a Vallalkozét,

(17) jogosultak az Utemtervet pontosittatni  és/vagy azok tovabbi
részletezését kémi,

(18) joguk van indokolt esetben elrendelni a munkdak ledllitdsat vagy
felflggesztését, amig oz dltaluk kifogdsolt cselekményeket o
Vdallalkozd nem orvosolta,

(19 joguk van utasita@st adni oz Epitési Munkdk és Vdallalkozdi
Szolgdltatdsok felgyorsitasdra, az utasitdas addsa sorédn Megrendeld
részérél indokolds &s redlis hatdridd megszabdsa szUkséges azzal,
hogy oz indokolds elfogaddsatdl nem tehetd faggdévé az, hogy
vallalkozd az utasitdst végrehajtsa. A mindenkori  feltételeket
megrendelS a kooperdcid sordn, jegyz8kdnyvbe régzitett feltételek
meghatdrozasdval véglegesiti, egyeztetve a vallalkozédval.

(20) eértékelik az elvégzett munkdt, a felhaszndit  anyagokat &s
berendezéseket, ha a Szerz&dés érvényét vesziti o Projekt
befejezése elét,

(21)  szabad és teljes jogosultsdguk van a munkavédelmi szabdilyok
betartGsaval belépni az Epitési Munkdk barmely helyszinére,

(22)  megvizsgdlidk és jévahagyjak a Projekt egyes tételeit, amihez o
Megrendels jévahagyasa szlikséges a Szerz&dés rendelkezéseinek
értelmében,

(23) a Megrendeld képviseletében a Szerzédés feljesitése érdekében g
d. pontban meghatdrozottak kivételével g Szerz8désben felsorolt
bdrmilyen intézkedést megtenni.

C. AMegrendeld képviseldi dltal adott utasitasok

A Megrendel§ képviselsi esetenként a Szerzédéds rendelkezéseinek
megfeleléen  kizd&rdlag frasban  utasitdsokat adhatnak,  amelyek
magukban foglainak egyebek kozdtt rajzokat, részleteket és/vagy irdsos
utasitGsokat  és/vagy  irdsos magyardzatokat  a  kdvetkezdk
vonatkozdsaban:

M a Szerz8dés keretében a Helyszinre hozott anyagok, berendezések,
munkagépek, szerszAmok, segédanyagok é&s munkaeszkdzdk
eltdvolitdsa és ezek helyett Gjak beszerzése &s leszallitdsa,

2 a Szerz8dés keretében elkészitett bdrmely Munka elbontdsa

&s/vagy Gjrakészitése, %{ .
/

=
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3) barmely eltakart Munka feltarésa, amennyiben az eltakards elstt o
Vallalkozd nem hivta fel g figyelmet az eltakardsi tevékenység
lefolytatdsdra az épitési naplédban,

4) bdrmely mds Ugyben, amely a Munkdk és g Szolgditatasok
szakszer(, hatékony é&s idSben t&rénd elkészitésével kapcsolatos,

A Megrendels elézetes frasbeli meghatalmazdsa vagy megbizdsa
hidnydban a Megrendeld képviseldi nem jogosultak:

M a Szerz&dést médositani, vagy

) tovabbi szerz8déseket kdini,

Barmely  olyan szerz&désmaodositast,  tovabbi szerz&dést,  amiket
Megrendel& képviselsi o fentiek szerint megfeleld jogosultsag hianydaban
kOtnek meg, semmisnek kel tekinteni, ekképpen azok semmilyen
formdaban sem jarhatnak jogkévetkezménnyel g Megrendels részére,
vagy kovetelheték a Megrendel&t|.

A PROJEKT DOKUMENTACIOK

s s

A Megrendel$ dital biztositands Projekt Dokumentdcick

A Megrendeld az aldbbi miszaki anyagokat készit vagy készitteti el &g adjo/adta &t
egy példanyban Vallalkozd részére az it meghatdrozott hat@ridéken belll:

a.

Epitési engedélyezési  fervdokumentdcidk, valamint  jogerds  és
végrehajthatd épitési engedélyek.

Az &tadds hatdrideje: tekintettel arra, hogy ezen dokumentumok o
hivatkozott  kézbeszerzési eljdrGsban  a  dokumentdcis mellékletét
képezték, igy azok o jelen  Szerz&dés aldirdsakor mar Vallalkozd
rendelkezésére alinak. -

Kivitelezési tervdokumentacia

Az Gtadds hatdrideje: Tekintettel arra, hogy ezen dokumentumok a
hivatkozott  kdzbeszerzési elidrGsban  a  dokumentdcié mellékletét
képezték, gy azok q jelen Szerz&dés aldir@sakor mar Vdllalkozd
rendelkezésére alinak.

MUszaki EiSirasok (Specifikdcick)

Az Gtadds hatdrideje: Tekintettel arra, hogy ezen dokumentumok: g
hivatkozott  kdzbeszerzési elidrésban  a  dokumentdcis mellékletét
képezték, gy azok o jelen  Szerz&dés aldirasakor mar Vdallalkozd
rendelkezésére Allnak.

EiSijak a Megrendeld miszaki kovetelményeit a Projekttel kapcsolatban.
A MUszaki Specifikaciok részletesen meghatdrozzak mindazon anyagokdat,
berendezéseket &s munkakat is melyek a kivitelezés soran szUkségesek a
Projekt megvaldsitdsdhoz.

Részletes Koltségvetés
Az &dtadds hatdrideje: Tekintettel arra, hogy az arazatlan koltségvetés g

hivatkozott kézbeszerzési eljarasban a dokumentdcis meliekletét képezte, %(ﬂ
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igy az a jelen Szerz8dés aldirdsakor mar Vallalkozd rendelkezésére &ll. Az
Grazatlan kéltségvetés tételes bedrazésdt, az anyag- és munkadijak
megadasat a Vallalkozé végezte a kdzbeszerzési eljaras keretében.

A Részletes Koltségvetés Meghatdrozza a Projekt keretében felnaszndldsra
kerlld anyagok és berendezések mindségét, adott esetben fibusat,
gyartojat, iletve egyéb mszaki jellemzé&it, valamint a tervek alapjén
kalkulalt mennyiségét.

e A fenti bdrmely dokumentdcié kiegészitése és/vagy pontositdsa o
koézbeszerzési elj@rds soran.,

f. Barmely egyéb, a fentiekben nem nevesitett terv, vazat, rajz, diagram,
modell, jegyzet, skicc, kalkulacio, specifikacié, jegyzdkdnyv, leirds,
program, instrukcid, médositds, a Projekt konkrét szakaszaira vonatkozd
csomag, fovabbd barmely &s minden olyan dokumentécié és adat (akér
irott, akar gépi leolvasdsdy, ideérve q computeres software programokat),
amelyet & Megrendeld készitett és/vagy készttetett el és ad &t
Vdallalkozénak a kivitelezés teljesitése soran.,

2. A Vdllalkozé Gital biztositands Projekt Dokumentdcick

A Vdllalkozé az aldbbi miszaki anyagokat késziti vagy késztteti e &s adja at a
Megrendeld részére az ift meghatdrozott példanyszamban &s hataridékdn beld:

a.  AMegvaldsuldsi Tervdokumentdacid

LegkésSbb a Projekt befejezése napjdig a Vdllalkozd kdteles elkésziteni o
Megvaldsuldsi Tervdokumentaciot és ozt jovahagydsra a Megrendeld
képvisel&jének atadni, A jovahagyott megvaldsul@si tervdokumentaciobdl
a Vdllalkozé annyi példanyt készit el, amennyi a Hatésdgok részére
szUkséges, valamint tovabbi négy példanyt ad at a Megrendels részére.,

b.  AHaszndlatbavételi Engedélyezési Tervdokumentacid

c. Az Epitési Munkdk befejezését megelézéen legaldbb kettd (2) héttel g -
Vallalkozd elkésziti és Megrendeld képvisel&jének jovéhagydsra atadja a
haszndlatbavételi engedélyezési tervdokumentacict, A jovahagyott
haszndlatbavételi engedélyezési tervdokumentacidbdl g Valialkozd annyi
példanyt készit el, amennyi a Hatdsdgok részére szUkséges, valamint
tovabbi négy példanyt ad at o Megrendel& részére,

d. A Fennmaraddsi Engedélyezési Tervdokumentacid

Amennyiben a kivitelezés soran olyan mértékl eltérés tdrént az Fpitési
Engedélyezési  Tervdokumentdcidhoz képest,  amelynek alapjén
szlkségessé vdalik a fennmaraddsi engedély megszerzése, a vdallalkozd
elkésziti a fennmaraddsi engedélyezési tervdokumentaciot, faggetlendl
aftél, hogy a fennmaraddsi engedélyezési eljdrasra melyik fél szolgalitatott
okot. A haszndlatbavételi engedélyezési tervdokumentdciot a Valalkozs /r{
p 3
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jovahagydasra  benyljtia  Megrendeld képvisel&jének, majd annak
jovahagydsat kévetéen annyi példanyt készit el, amennyi a Hatésagok
részére szikséges, valamint tovabbi négy példanyt ad &t Megrendels
részére.,

e. AzUtemterv
A Vdllalkozd dital a hivatkozott kdzbeszerzési eljards sordn tett ajdnlathoz
csatoldsra kerlit. Az Utemterv Megrendeld altali elfogaddsa azonban
semmilyen formdban sem mentesiti o Vallalkozdt  szerzédéses
kotelezettségeinek megtartdsa  aldl, igy a Vdllalkozd az Utemterv
esefleges hibdibdl adddd késedelmes teljesités esetén nem hivatkozhat g
Megrendels jovahagydsara.

A kbzbeszerzési eljdrds soran benyUjtott Utemterv a Felekre nézve k&telezd
érvényl és attdl eltémi nem szabad, hacsak az eltérést g Megrendeld
képviselGje elbzetesen frdsban nem engedélyezte, a Kbt, vonatkozd
rendelkezéseivel dsszhangban.

Az Utemtervnek legaldbb a kévetkezbket kell tartalmaznia:
e a kezdésl és befejezési hataridét,

a fébb tevékenységek kezdési &s befejezési hatdriddit, ide érive az-

épitési-szerelési munkdkon tdl pl. a gydrtast és Gruszallitast is,

e Qz egyes tevékenységek idStartamat, o :
az egyes tevekenységek egymdshoz vald logikai kapcsolatét (soros
vagy pdrhuzamos kapcsolat az egyes tevékenységek kodzodt),

e Qz egyes fevékenységek erSforrds-igényét (munkaerd Iétszama
szakterdletenként, felszerelések, gépek, eszkdzdk), o

e a krfikus Utvonalat, amelyen 1&vé bdarmely tevékenység id&beli
csUsz&sa a teljes Projekt késedelemével jdr,

e valamint a nem kritikus Utvonalon 1&vé fevékenységek azon iddbeli
tartalékdt napokban, amennyivel az adott tevékenység kezdési.-ideje
csuszhat, anélkll hogy az a Projekt késedelmét okoznd.

Amennyiben a Megrendel& képvisel&je szerint az Utemternvid! kritikus
eltérés 1&p fel, akkor és abban az esetben o Megrendeld képviseldje
jogosult kévetelni, a Vdllalkozd pedig az ilyen igény kézhezvételétdl
szamitott hét (7) napon bellll elkésziteni az aktualizalt Utemtervet, amely .
tartaimazza a kifogdsolt késedelem helyredlitdsdra a Vallalkozé &ltal
szUkségesnek itélt IEpéseket, igy a szlikséges munkdat, felszerelést, Qgépeket,
a  szlkséges munkaerd |1&tszdmat  és potldlagos  eréforrdsokart, .. a
szUkségesnek itélt tjabb miszak vagy &jszakai munkavégzés elrendelését,

f, Az organizacids terv

Jelen Szerz8dés aldirdsat kdvetd hét (7) napon belll a Valialkozd kételes
elkésziteni és a Megrendeldnek jévahagydsra benydjtani a telies Projekt
részletes organizdcids tervét, Az organizéciés terven fel kell tintetni a
kovetkezdket: )
° Q Helyszinen torténd ideiglenes raktarak helyét,
e aHelyszinen feldliitott iroddk, ltéz8k és egyéb konténerek helyét,
o a Helyszinen feldllitott Srbddék helyét,

b 4
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o afelvonuldsi és aruszdallitasi Gtvonalakat,

* a Helyszinen térténd barmely munkagép kdzlekedési Gtvonalait,

* a Helyszinen torténd ideiglenes, késébb elszdllitasra kertld fold &s
térmelék lerakd helyét,

o a Helyszinen térténd ideiglenes, késébb felhaszndldsra (beépitésre)
kerUlS fold és tormelék lerakd helyét,

e az ideiglenes kdzmlvek kiépitésének nyomvonaldt és o meglévd
k&zmUvekre valé racsatlakozds helyét,

A jovahagyott organizécios tervbdl a Vallalkozd hdrom eredeti példanyt
ad af a Megrendeld képviseldjének.

A Helyszinen tértén&  bdrmely gépkocsiforgalmat  (aruszallitdst,
munkagépek fel- és levonuldsdat) gy kell kialakitani, hogy meglévs
és/vagy megépitett kdzmlveket - ide érive az utakat, épulleteket,
novényzetet és a mdr rendezett terepet is - nem lehet ténkretenni, vagy
azokban barmely médon kart okozni,

Ezen fenti feladatok alapdokumentuma az &tadds-atvételt kdvetden, a
kivitelezés  megkezdése  elétt  késztett Allapotrogzités,  video
dokumentdacio.,

9. Afenti barmely dokumentdcié kiegészitése és/vagy pontositasa.

h.  Barmely egyéb, a fentiekben nem nevesitett terv, véziat, rajz, diagram,
modell, jegyzet, skicc, kalkuldcio, specifikdcio, jegyz&kdnyv, leirds,
program, instrukcié, modositds, a Projekt konkrét szakaszaira vonatkozd
csomag, fovdbbd barmely és minden olyan dokumentacio és adat (akar
iroft, akdr gépi leolvasdsy, ideértve a computeres software programokat),
amelyet a Vdllalkozd készitett és/vagy készittetett el és adott &t
Megrendel&nek vagy Megrendeld képvisel&jének.

2. Barmely fél felel azért, hogy az altala a masik félnek szolgdltatandd bdrmely
Projekt dokumentdacidban ditala eszkdzolt valtoztatdst, médositast, Kiegészitést
és/vagy észrevételezést idéSben, annak elkésziiltét kdvetd hdrom napon belll
Gtadja a masik félnek.

3. Amennyiben a Vdllalkozd a Megrendelétdl bdrmely Projekt Dokumentaciéra
vonatkozd modositdst, valtoztatast, észrevételezést &s/vagy pontositast kap,
felel azért, hogy a mddositdsokat sajat dokumentdcidiban atvezesse, .az
eseflegesen érvénytelenné vald dokumentacidkat érvénytelenitse, és a
modosit@sokrdl  haladéktalanul  értesitse mindazon  alvalialkozdit vagy
alkalmazottait, akiket a médosulds érint vagy érinthet,

4. A Vdllalkozé felel azért, hogy a mindenkor érvényes Projekt Dokumentdacidkbd
legaldbb egy példany a Helyszinen mindig rendelkezésre dljon, és abba a
Megrendeld, annak képviseldje, &s bdrmely mads, a Megrendelé daltal erre
irGsban feljogositott személy betekinthessen.

5. A Vdllalkozd kdteles az dsszes szUkséges mihelyrajzot a Helyszinen &tadni a
Megrendel& képvisel&jének. A Vdllalkozd vagy annak alvdllalkozdi nem/ﬂéi

k@-“ 49

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 v



Jésa Andrds Témbkdrhdz Projekt -1V, épitési item vdllalkozdsi szerz6dése

VII.

VIII.

dolgozhatnak olyan  rajzokbdl, tervekbdl, nem  haszndihatnak olyan
szamitdsokat, skicceket, vaziatokat, amikbdl elézetesen legaldbb egy példanyt
nem adtak at a Megrendeld képviseldjének.

A VALLALKOZO KOTELEZS ERVENY( NYILATKOZATAI A MEGRENDELS ALTAL
RESZERE ATADOTT PROJEKT DOKUMENTACIOKKAL KAPCSOLATBAN

A Vdllalkozd megerdsiti és kijelenti, hogy:

a.  figyelmesen megvizsgdita, szemligyre vette, affanuimdnyozta és sajét
maga is dfszimolta a Megrendeld  Altal részére  &tadott Projekt
Dokumentdcidkat a kbdzbeszerzési ajaniattétel sordn o Szerz8dés aldirdsat
megel&zéen, -

b.  aszerz6déskdtést megeldz8en maga is Gtszamolta a kiviteli dokumentdécid
részeként  kopott  drazotlan  részetes koltségvetésben  szerepld
anyagmennyiségeket, a szémitdsokat helyesnek és pontosnak taldlta, igy
azokat elfogadja, &s ekképpen tékéletesen tisztdban van a Projekt
Terjedelmével,

c. a Vdlakozési Dijat annak tudatdban fogadta el hogy a
szerz8déskotéskor telies mértékben ismerte o Projekt Terjedelmét, az eldirt
anyagok  és  berendezések mindségét é&s mennyiségét, az épitési
technoldgidkat, valamint minden egyéb olyan kérdiményt, ami a
Vdallalkozasi Dijat befolydsolhatta,

d. o Megrendelstdl kapott Projekt Dokumentdciok tdkéletesen alkalmasak
arra a célra, amelyre készlltek és azok alapjén az dltala szolgdltatandd
Projekt Dokumentdécidkat hiba- &s hidnymentesen el fudja késziten,

e. ezennel vdllalja és magdra nézve kotelezének ismeri el g Megrendel&td|
kapott és dlfala készitendd Projekt Dokumentaciokkal kapcsolatos teljes
szakmai felelGsseégét és kotelezettségét a 191/2009. (IX. 15.) Korm. r, 3. §-
ban foglaltakra figyelemmel,

f. kész és képes a Szerz8dés el&irdsainak medfeleld modon elvégezni
mindazt a Munkdat és Szolgditatast, amelyet a Szerzé8dés szamara eléi.

A vdllalkozd tudomdsul vesz, hogy amennyiben a Részletes Koltségvetésben
megadott mennyiségek és a Kiviteli terv szerinti valds mennyiségek koézoH o
kés&bbiekben eltérés mutatkozik, ezen mennyiségi eltérések kockdzatat a Felek
magukra vdlialjdk &s az ilyen mennyiségi eltérés esetén egymassal szemben

nem tamasztanak kdvetelést &s semmiképpen sem tekintik a Vallalkozdsi Dijat .

modositd eseménynek.

A Vdllalkozd tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld a jelen Szerz8dés keretében
a Vdlialkozénak &tadott  Projekt  Dokumentéaciok esetleges hibdiért a
Vdllalkozéval szemben felelsséggel nem tartozik.,

AZ EPITESI HELYSZIN ATVETELE ES A VALLALKOZO NYILATKOZATA AZ EPITES|
HELYSZIN SZEMLEJEVEL KAPCSOLATBAN

Szerz8d6 felek az Epitési Helyszin ataddsard jegyz8kdnyvet vesznek fel (ol.:
épitési naploba térténd bejegyzéssel).

-
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2,

A Vdlialkozd azzal, hogy aldirta a Szerzédést, kijelenti és megerdsiti, hogy
minden szlkséges, az ajdnlattételi hatdriddig ésszertien elvarhatd szemlét,
vizsgdlatot és bejardst elvégzett (de mindenképpen Ggy kell tekinteni, hogy
mindezt elvégezte) az Epitési Helyszinnel és annak kornyezetével kapcsolatban.

Vdllalkozd kijelenti, hogy megismert minden rendelkezésre @llé dokumentumot,

a Megrendeld dltal a Vdllalkozdi Szolgdltatdsokkal &s Epftési  Munkdkkal

kapcsolatban elvégzett szemléket és vizsgdlatokat, és a korabbiakban foglalt

dltaldnossagok sérelme nélkul Ggy tekintik, hogy dsszegyUijtdtte, megvizsgdalta és
megismerte a kdvetkezékre vonatkozd minden rendelkezésre alld adatot és
informaciot:

a. oz Epitési Munkdak Helyszinének &s kérnyezetének geodéziai viszonyait,

b. oz Epitési Munkdk Helyszinén &s kornyezetében uralkodd iddjardsi,
kbzlekedési &s egyéb viszonyokat,

c. az Epitési Helyszinen és kormyezetében meglévd kézmilvek helyét, miiszaki
adottségait és jellemzéit, ezek csatlakozdsi &s bekdtési helyeit, illetve a
rajfuk végrendd valamennyi &talakitds jellemzdit és kdvetkezményeit, a
Kiviteli terv alapjdn.

d.  amdr meglévé berendezések esetleges karosoddasat, az atadott Allapot
felmeréséi jegyz&kdnyvben ismertek szerint

e. oz Epitési Helyszin talgjviszonyait, a talaj mindségét és jellegét, @

Megrendeld dltal részére dtadott részletes talajmechanikai szakvéleményt,

az ellatasi és szallasfeltételeket,

g. bdrmely maés fontos részletet &s informdciét, ami az Fpftési Munkdk és
Vdallalkozdi - Szolgditatdsok  megvaldsitdsdhoz szUkséges, és amely
kihatGssal lehet a Munkdk és Szolgdltatdsok Szerzédés  szerinti
teljesitéséhez.

—h

A Vdllalkozd kijelenti és megerdsiti, hogy elfogadja és tisztdban van azzal, hogy
amennyiben a szerz8déskdtést kdvetSen valik szilkségessé olyan tfovdabkbi, a
jelen szerz8désben nem nevesitett é&pftési beruhdzds, illetve szolgdltatas
megrendelése, mely nélkll nem feljesithetd az alapszerzédés, agy abban az
esetben fovabbi kdzbeszerzési eljdrds lefolytatdsdra kerdil sor.

Az llyen, Uj kdzbeszerzési eljards kdvetkezményeként &trejove épitési beruhdzds,
illetve szolgdlitatds sordn Megrendeld akadr tdbb izben is adhat a Vdallialkozsd felé

olyan utasitast, amelynek dalapjdn a mar jovahagyott kiviteli terveket

maodositania kell, és/vagy mar elvégzett munkakat vissza kell bontania és/vagy
Gjra kivitelezni és/vagy a Megrendeld utasitdsdnak megfeleléen nd vagy
csokken a Projekt Terjedelme és/vagy opcids és/vagy Ui munkdakat . kell
elvégeznie. (Médositd Munkdk).

Mindezen Megrendeldi utasitésokat a Vallalkozd kdteles végrehajtani. Az ilyen
&s csakis az ilyen esetekbdl kdvetkezd Mddositd Munkak elszamoldsdara a XXX
fejezet az irGnyad?d.

A VALLALKOZO NYILATKOZATA AZ ADATOK HELYESSEGENEK
ELLENORZESEVEL KAPCSOLATBAN

A Vdllalkozd kijelenti & megerdsiti, hogy felmérfe’és tisztdban van azzal, hogy
az dltala a jelen Szerzédésben vdallalt valamennyi Epitési Munka, Szolgditatds és
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kOtelezettség  szerz8désszer(i  teljesitése milyen mindségl é&s mennyiség
erSforrGst igényel - ide értve a mérmokdk, szakmunkdasok, segédmunkdsok
szamat  és  képzettségét, a munkagépek, szerszimok, segédanyagok,
munkaeszkdzdk szamdt és mindségét, valamint o pénzugyi er&forrGsokat,
amelyek szUkségesek o munkdlatok megkezdéséhez é&s folytatds@hoz,
figyelembe véve a jelen Szerzédés fizetési feltételeit. A Valialkozd kijelenti, hogy
mindezen erdforrdssal rendelkezik, vagy ezeket meg tudja szerezni Ugy é&s olyan
hatdriddre, hogy a Szerz8dést a meghatdrozott feltételek szerint teljesiteni tudja.

2. Minden adat, lefrds, informdcié és Projekt Dokumentdcié pontossagdér a
Vdallalkozé viseli a felelésséget, akdr a Megrendeld szolgditatta azokat, akdr
nem, a Vdallalkozd kételes minden tétel valddisagdrdl meggydzédni,

3. A Megrendel§ koteles a Vdlialkozd rendelkezésére bocsatani mindazokat az
informdciokat és dltala elvégzett szemliéket, amik segithetik a Vdallalkozdt o
Vdllalkozdi Szolgditatdsok és Epitési Munkdk elvégzésében, feltéve, hogy
bdrmely llyen "adatot a Felek t&jékoztatd jelleglinek fognak fel, és a
Megrendel§ semmilyen formdaban sem felelds ezen szemiék és informdaciok
ponfossGgdért &s alapossagdaért.

X. A VALLALKOZO NYILATKOZATA A VALLALKOZASI DiJ KIELEGIT® VOLTAVAL
KAPCSOLATBAN

1. A Vdllalkozé ezennel kielenti &s megerdsiti, hogy minden, a Szerzédésben
részletezett szemlét, vizsgdlatot, tanuimanyt, &s bejdrdst elvégzett, feltdrds
lefolytatdsdra lehetésége volt; és ennek megfeleléen a Szerz&dés aldirdsat
megeldzen meggydz8ddtt amdl, hogy a Vallalkozdsi Dj a Vdalialkozdi
Szolgditatdsok és Epitési Munkdk altala idében t&HéEns &s a Szerz8dés feltételei
szerint megvaldsitott elvégzésének, hibajavitdsanak és az ehhez szUkséges
valamennyi dolognak teljes, megfeleld &s hignytalan ellenértéke.

XI. A VALLALKOZO ALVALLALKOZO!, ENGEDMENYEZES ES ATRUHAZAS

1. A Vdllalkozé ezennel vdllaljg, hogy a fteljesitésbe kizardlag a kdzbeszerzési
eliérds sordn tett gjanlataban megjeldlt alvdlialkozdkat vonja be, ezen
fulmenden
a.  nem adja ki alvdllalkozasba a Vdllalkozdi Szolgditatdsok &s Fpitési Munkdk -
részeit harmadik félnek ; &s

L. nem fogadja el az olyan alvallalkozd szolgdltatdsait, akinek teljesitését a
hivatkozott ajanlatéban kézvetve (Kot. 40. § (1) bek. b) pont)-vagy
kozvetlendl (Kot, 40. § (1) bek. b) pont) nem jeldlt meg.

2. A Vdllalkozé vdlialja, hogy tajékoztatia a Megrendeldt mindazokrdl o
garanciakrél és/vagy jotallasi és szavatossagi kotelezettségekrdl, amelyeket o
kGi6énbdz8  alvdllalkozdk oz anyagok,  berendezések &s  munkdk
vonatkozdsaban vele szemben vdllaltak (ol garancidlis jegyek lejérati ideje,

kibocsatdja, stb.), de azok Gtadasat Megrendel® nem kéri.

A Vdlialkozd ezzel egyUft vdllalia, hogy a févallalkozdi garancia kdrében o
Megrendeld és az alvallalkozdk kdzoH garancidlis  és/vagy jétallasi és
szavatossagi Ugyekben a kapcsolattart@st elbsegiti, az egyeztetéseken részt /fé { )
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XIl.

vesz, valamint biztositja, hogy a Megrendeld kozvetlentl is felszdlithassa az
alvdllalkozdkat az ilyen tipusd igényi kielégitése céliabal,

A jelen Vdllalkozdsi Szerzédést a  kdzbeszerzési eliards alapj@n nyertes
ajanlattevéként szerz8dd félnek, illetve kdzdsen gjanlaftot  tevSknek kell
teljesitenie.

Vdllalkozo teljesitésében - az 5. pont szerinti kivétellel - kdteles kdzremikddni oz
olyan alvdllalkozd és szakember, amely a kdzbeszerzési eljdrasban részt vett a
Vdllalkozd alkalmassagdnak igazoldsdban. Vallalkozd kdteles az gjanlatkérének
a teljesités sor&n minden olyan - akdr a korédbban megjelolt alvallalkozd helyett
igénybe venni kivant - alvéllalkozd bevondsdt bejelenfteni, amelyet az
gjdnlatéban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyutt nyilatkoznia kell arrd|
is, hogy oz ditala igénybe venni kivant alvélialkozd nem &l a Kbt 56. § -
valamint, ha a megeléz8 kdzbeszerzési eljdrasban azt agjanlatkérd elirta, a Kbt
57. § - szerinti kizdrd okok hatdlya alatt,

Az olyan alvdllalkozd vagy szakember (a tovdbbiakban e bekezdésben:
alvallalkozd) helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett a
Vallalkozd alkalmassdgdnak  igazoldsdban,  csak  a Megrendeld
hozzdjaruldsaval és abban az esetben vehet részt o teljesitésben mads
alvdlialkozd, ha a szerz8déskdtést kdvetden - a szerzddéskdtéskor elére nem
IGthatd ok kdvetkeztében - bedllott lényeges korlimény, vagy az alvallalkozd
bizonyithatd hibds teljesitése miott a szerzé&dés vagy annak egy része nem
lenne teljesithetd a megjeldlt alvdllalkozéval, & ha a Vdallalkozd az U
alvalialkozdval egyUtt is megfelel azoknak oz alkalmassagi kdvetelményeknek,
melyeknek a Vdallalkozd, mint szerz8dé &l a kdzbeszerzési elidrésban az adott
alvallalkozéval egyltt felelt meg,

Az alvdllalkozd személye nem médosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatdrozott alvdllalkozd igénybevétele az érintett szolgdltatds sqjdtos
tulajdonsagait figyelembe véve a kdzbeszerzési elidrésban az agjanlatok
értékelésekor (63. § (4) bekezdése) meghatdrozd kérdlménynek mindstilt,

Az fenti 3. &s 4. bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti
Vdllalkozd vagy a nem természetes személy alvalialkozd jogutédja, ha ezek

valamelyike, mint gozdasdgi tarsasdg atalakul vagy a szervezet jogutddldssal |

megszdnik.

A VALLALKOZO ES ANNAK ALVALLALKOZOI ALTAL SZALLITOTT ANYAGOK Es
BERENDEZESEK ES EZEK MINOSEGENEK ELLENORZESE

A Vdllalkozd csak és kizardlag azt (vagy azzal egyenértékd) a mindségu, tipusd
&s mlszaki jellemz&vel rendelkezd anyagot és berendezést épitheti, illetve
szerelheti be, amit a Megrendeld feléje a Projekt Dokumentdcidkban el&irt,

Amennyiben egy adott anyag vagy berendezés mindsége, tipusa &s mUszaki
jellemz8je nincs  egyértelmd pontossdggal  meghatdrozva o  Projekt
Dokumentdcidkban vagy oz adott anyag vagy berendezés egydltaldn nem

szerepel a  Projekt Dokumentdcidkban, de a  Szerzédés feljesitéséhez /

o~ o
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szlikségesek, akkor és az ilyen esetekben a Vdllalkozd csak |. osztalyd, a
vonatkozd szabvanyoknak és jogszabdlyi eldirdsoknak, valamint az adott
célnak mindenben tokéletesen megfeleld anyagot és berendezést épithet csak
be, illetve haszndlhat fel.

3. A Vdllakozé minden ditala felhaszndlt, beépitett vagy beszerelt anyagra és
berendezésre kdteles beszerezni és Megrendeldnek haladéktalanul &tadni o
gyartémavi mindségi bizonyitvanyt, a szarmazdsi bizonyitvanyt, a szikséges
hatdsdgi engedélyeket, szlkség esetén - vagy Megrendeld kérésére - az
Epftéstigyi  MinSségellendrzé Intézet (EMD dltal kiadott mérési és/vagy
min&ségtanisitd jegyz&kdnyveket, valamint a vonatkozd taroldsi, szerelési &s
karbantartasi utasitdsokat,

Amennyiben egy adott anyagot vagy berendezést bérmikor az Epftési Munkdak
sor@n ellendrizni vagy tesztelni kel, a szikséges mérések vagy tesztek
jegyz8koényveit a Véllalkozd kételes elkésziteni vagy elkészittetni &s azokat a
Megrendel&nek haladéktalanul &tadni,

A Vdllalkozd ugyancsak koteles beszerezni az egyes anyagok és berendezések
gyartéi  vagy forgalmazdi  dltal  kidllitott  jotalldsi  és szavatossagi
kdtelezettségvdllaldsokat és ezeket a Megrendeldnek a Teljesitési Igazolds
kiaddsakor &tadni. Ugyanakkor a Megrendeld kérésére a Vallalkozd a fent

hatandé elstt is barmikor kdteles bemutatni mindezen jétalldsi &s szavatossagi
nyilatkozatokat, hogy igazolja meglétiket a Megrendeld felé,

4. Minden anyag, termék, dru, berendezés kizardlag U lehet, és azokat csak &s

: kiz&rdlag a szavafossagi hatdridén belll lehet felhaszndini, Ezeket t&rolni,
felnaszndini, beszerelni vagy beépiteni csak a gydrtéd vagy forgalmazd
eldirGsainak és javaslatainak megfeleléen lehet,

5. A Megrendelének bdarmikor jogdban dall a Vdlialkozé altal felhaszndini,
beépiteni vagy beszerelni szindékozott barmilyen anyagot vagy berendezést
az Epitési Munkdk sordn bdarmikor ellendrizni. Az ellendrzéshez a Vdallalkozd
kbteles minden segitséget megadni oly médon, hogy &tadja a Megrendeldnek
a fent felsorolt bérmely okmdanyokat, hogy a Megrendeld az adott anyag vagy
berendezés eredetét, mindségét, szavatossagat, megfelel8ségét, valamint o
taroldsi, szerelési és karbantartdsi utasitasokban foglaltak betart@sat ellendrizni
tudja.

6. A Megrendeld kérésére a Vdllalkozd kdteles minden altala felhaszndini
szdndékozott anyagbdl még azok felhaszndldsa eldtt mintat adni azok
elfogaddsa céljabdl.

/. A Megrendeld kérésére a Vdllalkozd sajat kdltségére kdteles a jogszabalyok,
szabvanyok, a gydrték vagy forgalmazok altal meg nem kévetelt minden olyan
mérést, ellendrzést és vizsgdlatot is elvégezni, amit a Megrendeld célszerlinek
vagy szukségesnek Hél és ennek elvégzésére &t utasitia a XX, fejezetben
foglaltak szerint.

8. A Megrendel&nek joga van kifogdsolni barmilyen anyagoft, berendezést vagy
munkat, ha az nem felel meg a Projekt Dokumentdcidk vagy a Szerzédés%
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eldirGsainak és/vagy a vonatkozd szabvanyok el&irdsainak vagy az elvégzett
vizsgdlatoknak, és ez esetben a Vallialkozé kizérélag sajét koltségére és kiaddsai
terhére koteles a kifogdsolt anyagot kicseréini, vagy a kifogasolt munkdat
medfeleld mddon kijavitani.

9. Amennyiben egy adott anyag vagy berendezés nem-megfeleldsége csak azok
felhaszndidsa vagy beépitése utdn derll ki, Ggy a Vdllalkozé kdteles sajat
koltségére a kifogdsolt anyagot vagy berendezést elbontani, lecseréni és
valamennyi szlkséges munkdat Ujra elvégezni. Mindez semmilyen maédon sem
csOkkenti a Vallalkozd jelen Szerz&8dés keretében vallalt kotelezettségeit,

10. A Vdllalkozd kédteles-gondoskodni arrdl, hogy az Epitési Helyszinen a szlkséges
anyagokbdl mindenkor megfeleld mennyiséget taroljon, és ennek hidnydban
az Epitési Munkdkban fennakadds ne legyen. :

- 11, A Vdllalkozé kizérdlagos kotelessége, hogy azonnal, amint az tudomdsdra jut,
‘ értesifse a MegrendelSt, ha a Projekt Dokumentdcidkban szamdra kételezden
eldirt barmely anyag vagy berendezés nem, vagy nem a szUkséges hatdriddre,
vagy nem abban a mindségben vagy mdszaki jellemzékkel szerezhetd be.
llyenkor a Vdllalkozd kételes a Megrendel$ felé az adott anyag vagy
berendezés helyettesitésére alternativ javaslatokat tenni, A helyettesitdé anyag
vagy berendezés kivalosztdséit és meghatdrozdsdt azonban a Megrendeld
végzi, és ezt a Vdllalkozd akkor is kdteles elfogadni, ha a Megrendeld altal
vdlasztott helyettesitd anyag vagy berendezés - miiszaki egyenértéklség
tartdsa mellett - nem szerepelt a Vdallalkozd javaslatai kdzdtt, Amennyiben g
helyettesité anyag vagy berendezés a Részletes Koltségvetésben szerepls
egységdrhoz képest tdbbletkdltséggel jar, gy a tobbletkdltséget csak és
kizGrdlag a Vdallalkozd visel. -

12, Azitt rogzitett feltételek és a Megrendeld képviselSjének itt meghatdrozott jogai
~ vonatkoznak barmelyik alvélialkozd barmelyik alkalmazottidra is, &s a Vallalkozd
felelSs azért, hogy a Megrendel® képviseljének kivansagdt az alvallalkozdk
épplgy fteljesitsék, mintha a széban forgd személy a Vdallalkozd sojat
alkalmazotfja lenne. A jelen fejezetben foglaltak alvdlialkozd Altal torténd
megsértése gy mindsll, mintha azt a Vallalkozd maga kévette volna el

X, A MEGRENDELO ALTAL SZALLITOTT ANYAGOK ES BERENDEZESEK

1. A Megrendel§ dltal szdllitott anyagokat és berendezéseket nem a Vallalkozd
épiti, illetve szereli be, valamint helyezi (zembe, hacsak a Szerz&dés ennek
ellenkezgjét kifejezetten nem irja eld.

2. A Vdlialkozé koételes jegyz8kdnyvileg vagy az épitési napléba tett bejegyzés
dtidn atvenni a Megrendelé dltal a Helyszinre szdllitott berendezéseket, &s
kofeles ezeket megdvni és megvédeni a Szerzd8dés eldirdsai szerint.
Amennyiben a Vallalkozé az dltala igy atvett berendezések hidnyossagdat az
atvételkor nem kifogdsolta, akkor azokat hidnymentes dllapotban atvettnek kell
tekinteni, &s késébb a Vdallalkozd nem hivatkozhat ezek esetfleges hidnydra,
feltéve, hogy a hidnyossagot kelld gondossdg mellett az dTvéTelkor/M{

felismerhette voina. (
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3. Amennyiben késébb kiderll, hogy a Megrendels altal szallitott és a Valialkozd
aital atvett anyagok és/vagy berendezések olyan rejteft hidnyossdggal
rendelkeztek az atvételkor, amely hidnyossag a Vallalkozd dltal az atvételkor
nem volf felismerhetd, akkor és az ilyen esetekben a Vallalkozd o hidnyossag
felismerését kovetéen azonnal kételes a Megrendelét értesiteni. Ebben oz
esetben a hidnyos anyagok és berendezések POHGsardl, cseréjérél vagy
kijavitasardl a Megrendeld gondoskodik.

4. Amennyiben a Vdllalkozéd elmulasztia a Megrendels idében vald értesitését g
fentiek szerint, és ezzel Megrendelének kart okoz, vagy ennek kdvetkeztében a
Megrendeld elveszti azon jogosultségdt, hogy az dltala szdllitott anyagok és
berendezések potiasat, cseréjét az adott anyag vagy berendezés gyartdjatdl
vagy eladdjatdl kovetelie, akkor a Vallalkozd kdteles a mulasztdsdbdl eredd
valamennyi karért a feljeskdrl felelésséget viselni, és az adott anyagot vagy
berendezést sajat maga sajat kdliségén pdtolni, lecseréini, Amennyiben a
Vdallalkozd elmulasztjia ezen kotelezettségét, a Megrendel& jogosult a hidnyos
anyagot vagy berendezést sajdt maga lecserélni, és az ezzel kapcsolatban
felmerdlt valamennyi kéltséget a Vdllalkozd felé esedékes . barmely: dijbdl
levonni, vagy a Vdllalkozd dltal kiadott Teljesftési Bankgarancia terhére igénybe
venni, Lo

5. A Megrendeld koteles idében atadni a Vallalkozd részére. gz Altala. szalltott
anyagok és berendezések beépitésére - ideértve a Tartalékrendszerekre —
vonatkozd sszes szerelési, Uzembehelyezési és karbantartasi utasitast.

SRR (|2 A MEGRENDELO VALLALKOZOI ALTAL SZALLTOTT - ANYAGOK. ES

BERENDEZESEK, VALAMINT AZ ALTALUK VEGZETT MUNKAK

1. A Megrendeld vdllalkozdi altal szdllitott anyagokat é&s - berendezéseket a
Megrendelé vdéllalkozdja épiti, illetve szereli be, valamint helyezi Uzembe,
hacsak a Szerz8dés ennek ellenkezéjérdl nem rendelkezik.

2. A Megrendel6 vdllalkozdi  altal o  Helyszinre  szdlltott anyagokat,
berendezéseket, munkagépeket, szerszdmokat &s egyéb eszkdzdket o
Vdallalkozé kételes a Helyszinen megdrizni és megdvni, amig azok nem kerdinek .
felhaszndlasra,  beépitésre, beszerelésre. A Vallalkozd a Megrendels
képviselGjével kételes jegyz&kédnyvileg vagy az épitési napldba tett bejegyzés
atfjian atvenni a Megrendels vallalkozdi @ltal a Helyszinre szdllitott és.ott a
MegrendelS vdllalkozéi dital beépitendd anyagokat és berendezéseket, és
koteles ezeket a beépitésig, beszerelésig, stb. mennyiségében és min&ségében
hidnytalanul megdvni &és megvédeni.

A Vdllalkozd koteles az igy atvett anyagokat a Megrendelé vdallalkozdjdnak
haladéktalanul kiadni, amikor annak felelés vezetéje kérésére azt Megrendels
Vdllalkozdtdl irdsban kéri.

3. FUggetlenll attél, hogy adott esetben a Megrendels vallalkozéja végzi az
Gruszallitést, az épitési-szerelési munkdat, valamint az Uzembehelyezést, ezen ({

munkdk ésszehangoldsat az Utemtery szerint a Vallalkozé végz. '
£
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XV.

XVL.

A Megrendeld koteles id8ben atadni a Vallalkozd részére a vallalkozdi aital
sz@llitott  aruk  beépitésére &s beszerelésére és/vagy Uzembehelyezésre
vonatkozd Gsszes utasitdst.

AZ ARUSZALLITAS ES A MEGRENDELESEK IDOBEN TORTENS FELADASA,

1. A Vadllalkozé és alvdllalkozoi Gital sz&llitandé Gruk

a. A Vdllalkozd minden d&ru-, berendezés- &s anyagmegrendelést oz
Utemtervben foglaltaknak megfelelSen foganatosit annak érdekében,
hogy biztositsa ezek id&ben térténd Helyszinre szallitd@sart, Kiz&rdlag a
Vdllalkozoé felel minden anyagszalliitasi késedelemért,

b.  Anyagszdllitasi késedelem nem indokol semmiféle hat@rd® hosszabbitdst,
Akkor azonban, ha az ilyen szallitasi késedelem feljesen a Vallalkozd altal
nem befolyGsolhatd  okbdl koévetkezik be, Ggy jogosult  hatdrids-
hosszabbitdst kérni, a Kbt. vonatkozd rendelkezéseinek figyelembe
vételével, '

C. A Vdllalkozd tudomdssal bir andl, hogy az Epftési Munkdk keretében
szUkségessé vald anyagok és berendezések eqgy része adott esetben csak
kalfoldrdl  szerezhetd  be. Vallalkozd — kijelent, hogy az Utemterv
elkészitésekor figyelembe vette a megndvekedett idejd szdllitast, a
vamolast és barmely egyéb, az importtal kapcsolatos fevékenységek
idStartamat, hogy a gydrtdk és importérék id8ben kapjdk meg a
szlikséges megrendeléseket, - R

P

2. A Megrendelé és vdllalkozéi Gltal szallitandé druk -

a. Amennyiben a Szerz8dés alapjan barmely aru szallitasat o Megrendels
vagy annak vdllalkozéja végz, akkor azok legkésébbi Helyszinre
érkezésének idSpontidig a Vallalkozd vdllalja az druk &tvételst jelen
szerz8dés vonatkozd rendelkezései szerint, A Vallalkozd kijelenti, hogy a

munkaterdleten a munkdat oly médon szervezi meg, hogy a Megrendeld-

vallalkozdi ezzel dsszhangban végezhessék fevékenységUket.

b.  Megrendelé kotelezettséget: vallal  arrg, hogy egyéb vdallalkozoi
teljesitéseinek hatdridéit oly madon hatérozza meg a szerzddéskdtések
sordn, hogy azok igazodjanak a Vdllalkozd dltal elkészitett &s jelen
szerz8dés mellékletét képezd Részletes Utemtervhez.

A VALLALKOZO KELLEK- ES JOGSZAVATOSSAGAI

A Vdllalkozd rendelkezik mindazzal a szakmai  fuddssal, képzettséggel,
technoldgiai ismerettel &s szakértelemmel, amely cz Epitési Munkdk és a
Vdallalkozdi  Szolgditatdsok Szerzédés szerinti &s a legmagasabb  szakmai
szinvonalnak megfelels elvégzéséhez szlikséges.
b~
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2. Akellék- és jogszavatossag az 1.34 pontban foglaltak szerint kezd&dik meg.

3. A Vdllalkozd biztositani fogja, hogy cz dltala  alkalmazott szakemberek
képzettsége, tapasztalata és szakértelme elegendd ahhoz, hogy biztositani
lehessen az Epitési Munkdk &s a Vdalialkozdi Szolgditatdsok Szerz&dés szerinti
elvégzését.

4. A Vdillakozd szavatol azért, hogy az Altala elvégzett Munkdkban és
Szolgdltatdsokban a  feljesitéskor megvannak a térvényben, a Magyar
Szabvanyban (MSZ), a kllénbdz8 hatdsagi eléirdsokban és jelen Szerz6désben
meghatdrozott tulojdonsdgok (kellékszavatossag).

5. A Vdllalkozé a Megrendeld altal részére adott Projekt Dokumentdcidkra és
informdcidkra tdmaszkodva megismerkedett a Vallalkozdi Szolgditatasok és
Foitési  Munkdak kdvetelményeivel, valamint o Projekt részleteivel és
terjedelmével, fovdbbd minden szilkséges ellendrzést &s vizsgdlatot elvégzett,
minden vonatkozd dokumentumot Atolvasott és minden szUkséges adatot
OsszeQyUjtott annak érdekében, hogy a Vdallalkozdi Szolgditatdsok és Epitési
Munkdk a jelen Szerz8dés szerint végrehajtdsra kerlljienek, tovébbd a
Vdllalkozdsi Dijat - mint a jelen Szerz8dés rendelkezései szerinti vallaldsainak és
kdtelezettségeinek ditala térténd elvégzéséért jard feljes, megfeleld &s &sszes
dijozést - elegenddnek és megfelelének itéli.

6. A Vdllalkozé szavatol az dltala szdllitott, felhaszndlt és beépitett aruk, anyagok
és berendezések, valamint az dltala végzett Munkdk é&s Szolgdaltatdsok
medfeleld, tartds és hibamentes voltdért és mikddéséért,

7. A Vdllalkozd szavatolia mindazon dolgok jogtisztasagdt, per-, igény- és
tehermentességét, amelyért kellékszavatossagot vallalt (jogszavatossag).

8. A Vdllalkozdé szavatolja az dltala vagy alvdllalkozdi daltal gydrtott és/vagy
szdllifoft &ruk és az ditala vagy alvdllalkozdi  altal végzett Munkdk és
Szolgditatdsok hibamentes teljesitését a térvények é&s jelen Szerzédés
rendelkezései szerint, A Vdllalkozd szavatol az druk és munkdak megfelels és
jelen Szerz8dés szerinti min&ségéért oly maddon, hogy koteles a hiba
felismerésétdl sz&mitott lehetd legrévidebb idén belll a hibds anyagot vagy
berendezést kijavitani vagy kicseréini, illetve a hib&san elvégzett munkat
kijavitani még akkor is, ha ezzel mar elvégzett munkét kell visszabontania, hogy
az eredeti dllapot helyredillitasat kdvetden hiba és hiGnymentesen tudjon
teljesiten.

9. Amennyiben egy adott anyagra, berendezésre és/vagy Munkdara a Vallalkozd
felé a gyarté, forgalmazd, eladd és/vagy az alvdlalkozd a Vdalialkozdsi
Szerz8désben vagy a  jogszabdlyokban meghatdrozottndl  hosszabb
szavatossagot vdllalt, dgy a Vdillalkozé kételes az ilyen hosszabb szavatossagbal
eredd jogokat a Megrendelére engedményezni oly mdédon, hogy mindezen
anyagokra, berendezésekre &s/vagy Munkdkra a Szavatossagi  1d8szak
fartamat a feléje vdallalt hosszabb szavatossdg lejartdig kiterjeszti, illetve

meghosszabbitja. %{ {
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10.

1.

12,

13.

14,

XVIL.

A Vdlialkozd  felelds o Tervezbvel, Szakdgi  MUszaki  ellendrrel,
Beruhdzdslebonyolitdval  illetve o  Helyszinen tevékenykedd bdarmely
alvdllalkozdjaval térténd megfeleld egylttmiikddésért, kildnds tekintettel oz
alv@llalkozdi dltal végzett munkékhoz vald kapcsoldddsra., Amennyiben o
Megrendeld maga is ellendrzi a kilénbézd alvdllalkozdk és a Vallalkozd altal
végzett munkdk afaddsdat, atvételét és/vagy kapcsoldddst, ez nem mentesiti o
Vdllalkozét ezen kotelezettsége aldl,

Amennyiben a szavatosségi idSszak alatt barmely anyagban, berendezésben
és/vagy munkdaban hiba vagy hidnyossag mutatkozik, amely akdr a Szerz&dés
kovetelményeinek figyelmen kivil hagydsdbdl kévetkezik, akdr hibds gyartés
vagy rossz és/vagy nem megfelel mindségl anyag vagy berendezés
kovetkezménye, a Vdllalkozd kételes az ilyen hibdkat vagy hidnyossagokat
sojat koltségén a lehetd legrévidebb idén beldl (maximum 15 napon belll)
kijavitani vagy kicserélni.

A Vdllalkozd koteles viselni a hibds anyag vagy munka kijavitdsa vagy
kicserélése sordn felmerllé valamennyi kéltséget, igy a hibds vagy nem
megfelelé anyag vagy berendezés kéltségét, Helyszinre  szallitdsanak
fuvarkdltségét, a Helyszinre torténd Gjbdli felvonulds koltségét, a szlkséges
gépek, berendezések és munkaerd koltségét, az esetleges szakértdi
koltségeket, addkat, illetékeket, biztositasi &s vamkaltségeket stb. A hiba vagy
hidnyossGg észrevételezését kdvetéen a Megrendeld altal a Vallalkozénak
kGldott irasbeli felszolitdst kdvets legrévidebb iddn bellll, de legkésSbb nyolc (8)
napon beldl a Vdllalkozd kdteles megkezdeni a hiba kijavitdsat és kdteles azt g
lehetd legrévidebb ésszerl hatéridén bellil befejezni,

Abban oz esetben, ha a Vdllalkozé megtagadja vagy elmulaszija ezen
kOtelezettségének teljesitését, a Megrendeldnek jogdban dall a hibat barmely
dltala helyesnek itélt &s megvdalasztott médon  kijavitani vagy bdrmely egyéb
maddon kijavittatni, és az ennek kapcsan felmerils valamennyi kéltséget levonni
a Vdlialkozé dltal kidllitott barmely bankgarancidbdl, vagy a Vdllalkozé felé
esedékes bdrmely dibdl anélkll, hogy eléz8leg barmiféle jogi eljarast
kezdeményezne a Vdallalkozéval szemben.

Amennyiben a Szavafossdgi Idészak alatt barmely anyag vagy berendezés

cseréjére kerll sor, a kicserélt anyagra vagy berendezésre q Szavatossagi

Id8szak aftdl az idéponttdl kezdddik Gjra, hogy a kicserélt termék belizemelése,
beépitése és atvétele jegyz&kdnyvileg megtortént.

AZ ELKESZULT MUNKARESZEK MEGVIZSGALASA ELTAKARAS ELOTT

Sermmilyen, az Epftési Munkdak megvalssitasdba tartozd munkarészt nem szabad
elfakarni, vagy a Iathatéstdl elvonni a Megrendeld engedélye nélkdl, és a
Vdllalkozd  minden lehetéséget biztosit a Megrendeldnek, illetve annak
képviseldi szdmdra, hogy az eltakarandd vagy elfedendd munkarészt
megtekinthesse & megmérhesse, az alapozdst megvizsgdlhassa, miel&tt
Gllandd szerkezet épUl rd. A Vallalkozd megfeleld iddben értestti a Megrendeld
képviseljét, amikor oz alapozds, szerkezetépités, vagy bdrmely eltakardsra
kerdlé munkarész megvizsgdlhaté vagy révidesen az lesz, a Megrendeld
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XVIII.

XIX.

képviselSje pedig egy (1) munkanapon beldl megjelenik, hogy az ilyen
munkarészt megvizsgdljia és megmeérje, kivéve, ha ezt szUkségtelennek itéli és
ezt a Vdlialkozd tudomdsdra hozza. Ha a Megrendeld képviseldje az emlitett
egy (1) munkanapon belll e célbdl nem jelenik meg, azt agy kell tekinteni,
hogy véleménye szerint a targyi vizsgdlat szUkségtelen, kivéve, ha a
Megrendeld képviselSje arrdl értesiti a  vallalkozdt, hogy a munkarész
megvizsgdldsdhoz a Tervez&tdl tervezdi miivezetést kér, Szakagi miszaki ellendr,
beruhdzdslebonyolitd részérél pedig dokumentdlt helyszini jelenlétet kér. Az
elfakards  el6tt  Vallalkozd minden  alkalommal  kdteles fényképes
dokument&cidt késziteni az eltakart munkarészekrdl és kdteles o fénykép
dokumentdciét archivéini. Ha a Megrendsld képvisel&je kivanja, a Vallalkozd
kitakarja az Epftési Munkdak barmely részét vagy részeit, vagy pedig nyildst készit
a szerkezeten vagy azon keresztll, majd a vizsgdlat elvégzését kovetrden
helyredilitia &s rendbe hozza az ilyen szerkezetet o Megrendelé képvisel&je
sz&mdara megnyugtatd médon. Ha bdarmely munkarészt eltakartak a fenti
kovetelmények teljesitése utdn, és azok kitakardsa utdn bebizonyosodik, hogy
az adott munkarész a Szerzé8dés kévetelményel szerint valdsult meg, akkor a
feltdrés, a szerkezeten vagy azon kereszitll térténd nyilaskészités, majd a
helyredliitds és rendbe hozds kditségeit a Megrendeld viseli, minden mds
esefben mindezek a koltségek a Vdallalkozdt terhelik,

NEM MEGFELEL® MUNKA ES ANYAG ELTAVOLITASA

A Megrendeld képviselGje az Epftési Munkdk kivitelezése sordn jogosult
esetenként irdsos utasitast adni:

a.  bdrmely anyagnak az Epitési Munkdk Helyszinérél - az utasitasban
megjeldlt hataridén belll - 16rténd eltdvolitdsdra, ha az nem felel meg d
Szerz6dés eldirdsainak,

L. bdrmely Munkdt vagy a Munkdk részeit lebontatni és djra elkészittetni,
amely akdr anyaga, akdr mindsége, akdr szakszerlsége miatt nem. felel
meg a Szerz8dés el&irdsainak.

Abban az esetben, ha a Vallalkozd elmulasztand az ilyen utasitast teljesiteni, a
Megrendel& jogosult mds személyeket alkalmazni az flyen Munkék vagy
munkarészek elvégzésére, és ezért Sket megfizetni, majd ennek minden

koltségét és az ezzel kapcsolatban felmerdlt minden kiaddst a Valalkozatdl

visszakovetelni, vagy a Vdllalkozd felé esedékes vagy esedékessé vald
jaranddsagbdl, vagy a Vallalkozd altal kidllitott bdarmely biztositékbdl levonni,

AZ EPITESI MUNKAK KIVITELEZESE

A Megrendeld és/vagy annak képviseléje jogosult az dltala szukségesnek tartott
bdrmely haladéktalan intézkedésre azirdnt, hogy a Vdllalkozd és/vagy annak
bdrmely alvdllalkozdja beszlintesse az Epitési Munkdk kivitelezését, ha azok a
Munkat nem az érvényes Projekt Dokumentdciok szerint végzik, és a Vallalkozd
kotelezi magdt, hogy a Megrendeld és/vagy annak képvisel8je ezzel
kapcsolatos, hozzd intézett utasitasat végrehaitja.
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2. A Vdlalkozd tudomdsul veszi, hogy az Epitési Munkak Helyszinén vald
tartdzkoddsanak hatdrt szab a Megrendeld tulagjdonjoga. A Vdllalkozd ezennel
vdallaljo, hogy ha a Szerz&dés rendelkezései szerint vagy valamely jogszabdly
kovetkeztében elveszti jogat a birtokidsra, mindegyik, dltala alkalmazott
alvdlialkozé azonnal eltdvozik az Epftési Helyszinrd| vagy annak adott terlletérdl,
és egészen &s minden tekintetben lemondanak minden esefleges birtokidsi
jogukrdl. Ennek biztositdsa érdekében a Vdllalkozd kédteles oz dltala oz
alvallalkozdkkal kotdtt mindegyik szerzédésbe a fentieknek megfeleld kikdtést
beépiteni.

3. A Vdllalkozd ezennel kdtelezi magdt, hogy az Epitési Munkdak kildnbdzd fazisait
az Utemterviben foglalt szakaszok kozbensd és végsd befejezési hatarddinél
nem késébb befejezi.

4. A Megrendeld kérésére a Vdllalkozd kdteles az Utemtervet kiegészitd szdveges
ismertetéssel és/vagy magyardzattal elldtni, &s ekképpen részletes jelentést
késziteni a Murikak aktudlis dlldsardl, a mar elvégzett és a még hdtralévd
Munk&krdl, A részletes jelentésnek ki kell témie a Munkak aktudlis péenzugyi
helyzetének bemutatdsdra is, megadva a maér kifizetett és a kiszamldzott, de
még ki nem fizetett szdmldk &sszegét, illetve azon kinflev8ségek Osszegét,
amelyek fizetési hatdrideje mar lejart,

5. Afelek ezennel megdllapodnak abban, hogy ha a Megrendeld képvisel&jének

-~ szakmai okokbdl barmikor az a véleménye alakul ki, hogy az Epitési Munkdk
Uteme - olyan okbdl, ami nem jogosiia a Vdllalkozdt o hatdridd
meghosszabbitdsara - tdl lasst ahhoz, hogy az egyes tevékenységek vagy
szakaszok megvaldsitdsa a tevékenységek vagy szakaszok kdzbensd befejezési
hatdridejére, vagy bdrmely meghosszabbitott hatdridére elkészlljon, errdl o
tényr8l irGsban értesiti a Vdllalkozdét. Ebben az esetben a  Vdalalkozd
haladékfalanul  kdteles minden sziikséges intézkedést megtenni  annak
érdekében, hogy az egyes tevékenységek vagy szakaszok a rogzitett
hatdridére  elkészllienek). A Vdllalkozd az ilyen pdtldlagos  intézkedésért
semmiféle téritésre sem jogosult.

6. Abban oz esetben, ha a Megrendeld véleménye szerint a Vallalkozd dltal
tervezetft lépések nem elegenddek ahhoz hogy az egyes tevékenységek,
szakaszok, megvaldsitasa az érvényes Utemtervben megdliapitott hatdridére
befejezddjon, akkor a Megrendeld jogosult a munkdslétszam, a gépek és
berendezések, &s dltaldban bdrmely eréforrds szamAanak novelésére kdtelezni
és utasitani a Vdllalkozdt az Epitési Munkdk hatdriddre térénd befejezése
érdekében, a Vdllalkozd pedig kdteles késedelem nélkdl végrehajtani a
Megrendeld emlitett utasitdsait,

7. A Vdlalkozé gondoskodik arrdl, hogy olyan munkdt a kivitelezdk ne
végezzenek, ami a kéryezet hdboritdsat tiltd jogszabdlyok, énkormdanyzati
rendeletek szerint szabdlysértésnek minéstinek. Ennek megfeleléen éjszaka csak
olyan munka végezhetd, ami a folyamatos &s zavartalan egészséglgyi ell&tdast
nem zavarja, akaddalyozza.

8 A MegrendelS indokoldst tartalmazd, irdsos utasitdsa eseténa Vallalkozd
felflggeszti az Epitési Munkdk vagy azok barmely részének kivitelezését annyi )4
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TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009



Jésa Andrds Témbkdrhdz Projekt H-IV. épitési item vdllalkozdsi szerzédése

idSre és olyan mdédon, ameddig és ahogy azt a Megrendeld szikségesnek
tartja, és a felfiggesztés id&tartama alatt megvédi és megdrzi az elvégzett
munkarészeket, Az ilyen felfiggesztések kdvetkeztében el5ald bdarmely
késedelemért a kizardlagos felelésséget a Vallalkozd viseli, kivéve, ha bizonyitja,
hogy a felfuggesztésre a Megrendeld hibdjabdl vagy mulasztasabdl kerdilt sor,

9. Abban az esetben, ha a Szerz8dés Részietes Feltételeiben meghatdrozott Vis
Major esefek kozll bdrmelyik bekdvetkezne, melynek oka nem a Vallalkozd
hibdja vagy kételességszegése, akkor a Megrendels vagy annak képviseldje
kofeles, amennyiben véleménye szerint az ilyen esemény kdvetkeztében a
Vdllalkozét jogosan lleti meg oz Epitési Munkdk befejezési hatdridejének
és/vagy kéztes hatdridéinek meghosszabbitdsa, az ilyen meghosszabbitdsok
mértékét meghatdrozni, és azt mind a Megrendeld, mind a Vallalkozd felé
jelezni, a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett (132.8).

XX. FELMERESEK

1. A Felek megdlapodnak abban, hogy minden mérést a Projekt
Dokumentdacidkoan szerepld tervek vonalaihoz és rasztereinez illeszkedéen,
valamint a Szerzédéses Dokumentumok, szabvdanyok és jogszabadlyok, illetve
ezek ajanlasai szerint kell elvégezni.

2. A Megrendeld képviselbje jogosult az Epftési Munkak bdarmely részének mérését
igényelni a fentiek szerint, Errél értesiti a Vallalkozd képvisel&jét, aki késedelem
nélkll megjelenik és a méréshez minden szUkségest szolgditat. A mérdcsoportot
és az eszkdzoket a Vallalkozd szolgaltatia sajat kdltségén, a Megrendeld pedig
elfogadja.

3. Abban az esetben, ha bizonyos mérések csak a gydrban, a kereskeddnél, vagy
klis& mérShelyen (pl. laboratériumban, mérési intézetben stb.) végezhetdk csak
el, agy a Vdllalkozd a Megrendeld kérését kdvetéen koteles az ilyen mérések
elvégzését és/vagy elvégertetését haladéktalanul megszervezni és lehetévé
fenni a Megrendeld részére, hogy a méréseken jelen lehessen. Az ennek
biztositasara szolgdld kikdtéseket a Vdllalkozd kdteles beépiteni a gydrtdkkal
vagy a szdllitékkal kétendd szerzédéseibe, illetve ugyanerre kdtelezni bdrmely
alvallalkozdjat, A mérések megszervezésével &s lefolytatd@saval, iletve ismételt
elvégeztetésével kapcsolatos valamennyi koltséget a Vallalkozé visel, amely .
alatt a mérések lefolytatdsanak kézvetlen feltételeinek biztositdsa &rtendd, s
nem ferjednek ki a jarulékos koltségekre.

4. Ha Vdllalkozd nem vesz részt a méréseken, vagy nem kuild mérdcsoportot, vagy
nem szervezi meg a méréshez szlkséges feltételeket, vagy ezeket elhanyagolja,
Ugy a Megrendel$ képviseldje jogosult a méréseket elvégeztetni, amely
esefben az igy elvégzett mérések koltségeit &s kiadasait a Vallalkozd viseli, &s a
mérések eredményel véglegesnek és a Vdllalkozdra nézve kdtelezdnek
tekintfenddk.

5 Az Epitési Munkdak bdarmely okbdl térténd besziintetése vagy szuneteltetése
esetfén a MegrendelS képviselSje jogosult az elvégzett Epitési Munkdak
felmérését &s a Helyszinre szdllitott anyagok és berendezések IelTérozdsdw;/K{

v
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igényelni, hogy régziteni lehessen az Epitési Munkdak dllapotat és alldsat a
beszintetés vagy felflggesztés napjan.

XX, AZ IDEIGLENES ATVETEL, AZ IDEIGLENES ATVETELI JEGYZOKONYV s A
HASZNALATBAVETELI ELJARAS, BEUZEMELES| IDSSZAK

1. Amikor a Vdllalkozd Ggy ftéli meg, hogy az adott Utemet &s Szolgdltatast a
Projekt Dokumentdcidknak és a Szerzé8désnek megfeleld mddon befejezte,
értesiti errdl a Megrendelét legaldbb tizensdt (15) nappal a befejezés varhatd
napja elétt,

2. Ezt kovetéen a Megrendeld (képviselSje Gfjan) alaposan megvizsgdlja az
elkészitett Utemet, &s ha arra a véleményre jut, hogy az adott Utemet

szerz&désszerlien pefejezték, akkor errdl kidllitja a Teljesitési Igazoldst és atadja
egy példanydat a Vallalkozénak, S

3. Amennyiben a Megrendeld képviselSje a készre jelentett Utemet vagy annak
részeit nem fogadja el, Ugy kdteles endl Hibajegyzéket felvenni és annak egy
példanydt a Vdllalkozdnak &tadni. A Hibajegyzék tartaimazza mindazon
kifogdsolt Munkdakat, amiket pdtolni, javitani, cserélni, vagy diravégezni kell. A -
Hibajegyzékiben felsorolt kifogdsokat a Vallalkozd kdteles legkésébb nyolc (8)
napon beldl, vagy ha ez az adott kérdiményekbdl adéddéan nem lehetséges,.a
lehetd legrévidebb idén belll orvosoini a Megrendeld képvisel&jének utasitasar
szerint, majd a javitott Munkdkat ismételten bemutatni jovahagydsra. Ha a
Megrendeld képviselSje Ggy 1afja, hogy a Hibajegyzék tételeit elkészitették &s
igy oz Utemet a Szerz&dés feltételeinek megfelelSen teljesitették, akkor errdl
kidllitia a Teljesitési Igazolést és azt dtadja a Megrendeldnek és a Vallalkozdnak.,
Ha azonban a Megrendeld képviseldje Ugy Iatja, hogy az Utemet nem fejezték
be a fent k&rllirt médon, és megtagadja a Teljesitési Igazolds kiaddsat, akkor a
Vdllalkozd  kételes végrehajtani barmely  utasitdst, amit o Megrendel6
képviselSje ad annak érdekében, hogy az Utem szerz&désszer(ien befejezést
nyerjen.

4. A kérdmények adfa lehetd legkordbbi idépontban a vdllalkozd kdteles
elkésziteni o befejezett Utem ideiglenes é&s végleges haszndlatbavételi
engedélyezési fervdokumentdécidjat, és Megrendeld helyett és nevében .
lefolytatni  a  haszndlatbavételi engedélyezési  eljdrdst. Amennyiben a
haszndlatbavételi engedély kiaddsdnak nem feltétele a hibajegyzékben foglalt
kifogdsok teljesitése, a haszndlatbavételi eljdras lefolytatdsdt o hibajegyzéklben
felsorolt hibdk kijavitasaval parhuzamosan kell végezni.

5. Amennyiben minden feltétel teljestilt, &s a Megrendel képviselSje, az Utemhez
tartozd Ingatlanra kiadta az Ideiglenes Teljesitési Igazoldst, valamint az illetékes
hatdsdg kiadta az ideiglenes haszndlatbavételi engedélyt, akkor és az ilyen
esefekben a Megrendeld elkészti és kiadja a vallalkozénak az Utem ideiglenes
atvételét igazold Ideiglenes Atvételi Jegyzékdnyvet.

Véllalkozd az Ideiglenes Atvételi jegyz&kodnyv Megrendelé Altali alairasat kdvetd
napon megkezdi a belzemelési iddszakot, Vallalkozd a belizemelési idSszak
alaft rogziti az ideiglenes haszndlatbavételi engedéliyel rendelkezd Epllet )@[

T
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XXl

valamennyi beépitett berendezésének mlszaki paraméterét, folyamatosan
figyelemmel kiséri a gépészeti berendezések miikddését, Vallalkozd kdteles a
beldzemelési idészak alatt felmerlld hibdk kijavitdsara. Vallalkozd viseli a
belzemelési idészak alaft felmerlld valamennyi elvégzett munka fteljes
koltségét. A belzemelési iddszak lejartanak idépontjidban Megrendels és
Vdllalkozd jegyz&kodnyvet allit ki, Megrendelét az ,A” és ,C” épullet esetében az
ideiglenes, mig a ,B” épllet esetében a végleges haszndlatbavételi engedély
megszerzésének iddpontjatdl kezdve terhelik az Gtadott &pliletrész tzemeltetds
koltségei.

A GARANCIALIS/JOTALLASI IDBSZAK, VALAMINT A HIBAJAVITAS

A Jotdldsi id&szak az Ideiglenes &tadds-Atvételi jegyz&kdnyv alapjdn az
illetékes hatdsag dltal kidliitott ideiglenes haszndlatbavétel; engedsély jogerére
emelkedését kovetd naptdl kezdddik és a Vallalkozé dltal az ajdniat részeként
megjeldlt id&tartamig tart. A jelen szerz8dés szerinti JSTAIGsH 1d8szak o Projekt
Teljesitési Igazolds alapjan valamennyi Eplletre egylttesen kiadott végleges
haszndlatbevételi engedély jogerére emelkedését kdvetd napon Ujrakezdddik
és a Vdllalkoz6 dltal az ajanlat részeként megjelolt id&pontig tart,

A szakaszos birtokbavétel tervezett napjat a Megrendel§ a birtokbavételt
megel&z8en legkésSbb nyolc (8) napon bellll rdsban kozli a Vallalkozdval.

Az egyes éplletek ataddsdt kdvetden ideiglenes haszndlafbdvé‘reli engedély
kerGl kiaddsra. - Az Ideiglenes haszndlatbavételi engedély  kiadasatdl

+ kezdddden, az arra vonatkozd éplletrészen megkezdddik o jogszabdlyban

eldirt 12 hénapos jotdllds idétartama. Miutdn kidllitasra kerdl o Projekt Teljesitési
igazolds, megkezdddik a Vdllalkozd altal, szerzédésben. vallalt szerz8déses
jotallasi idészak. :

A Garancidlis Id&szak megkezd&dését kévetd 12 hénappal (majd azt kdvetden

évente) a Megrendeld dltal megjeldlt idépontban o Megrendeld és a .

Vdallalkozd kézés felllvizsgdlati bejérast tart, és megszemiélik oz Ingatiant,
Barmely, a Megrendeld képviseldje altal a bejards sordn észlelt barmely és
valamennyi hibat és/vagy észrevételt a Vallalkozd koteles nyolc (8) napon bell
orvosolni, vagy ha ez a kériiményekbdl vagy a hiba jellegébdl addddan nem
lehetséges, a lehetd legrévidebb hataridén belll.

A fenti bejdrdst kbvetden, de még a Garancidlis &s Jotalldsi 1d8szak tarfamdn
belll barmely a Megrendel§ dltal felismert tovabbi barmely hibat is kételes a
Vdallalkozd az adott hiba feléje térténd rasbeli bejelentést kdvetd nyolc (8)
napon belll orvosolni, vagy ha ez a kérltiményekbdl vagy a hiba jellegébdl
addéddéan nem lehetséges, a lehetd legrévidebb hatdriddn beldl.

A Garancidlis Id&szak lejartdt megeldzé harminc  (30) napon beldl a
MegrendelS és a Vdallalkozd kdzdsen Gjabb fellilvizsgdlati bejdrdst tartanak oz
Ingatlan megszemiélése érdekében. Barmely, a Megrendels képviseldje altal a
bejards sordn észlelt barmely és valamennyi hibdt és/vagy észrevételt a
Vdllalkozd kdteles nyolc (8) napon bellil orvosolni, vagy ha ez a kérdlményekbd
vagy a hiba jellegébdl addéddan nem lehefséges, a lehetd legrévidebb
hataridén beldl,
-

64

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009

M



Josa Andrds Témbkdérhdz Projekt -1V, épitési Utem vdllalkozdsi szerz6dése

10.

1.

12.

Amennyiben a Garancidlis/Jétalldsi Id&szak alatt észielt és a Vallalkozd felé
irasban megkUlldoétt hiba kijavitasat a Vallalkozd nem kezdi meg a Garancidlis,
iletve a JOtdlidsi Iddszak lejarta elétt, vagyis még a hibajavitas elétt lejarna a
Garancidlis/Jotalidsi Id&szak, akkor és az ilyen esetekben a Garancidlis/JStAlldsi
[d&szak mindaddig meghosszabbodik, amig a hiba kijavitasat a Vallalkozd nem
fejezte be.

Amennyiben a Megrendeld vagy annak képviselje nem jelenik meg a fenti
bdrmely bejardson, a Vdllalkozd kételes a  bejdrdsokat Megrendeld
kozremUkddése nélkll is teljes felelSsséggel lefolytatmi, és Megrendeld
tavolmaraddsa semmilyen mdédon sem mentesiti a Vallalkozdt a Szerzédésben
vdallalt kdtelezettségeinek teljesitése aldl,

A Vdillalkozd ezennel vdllalja, hogy a Garancidlis &s a Jotalldsi Idészak folyaman
kizardlag sajat kdltségére és kiaddsai terhére a szakszerGtlen Munkdabdl, hibds
anyagbdl vagy berendezésbdl és/vagy a Projekt Dokumentdciok hibdibdl
sz@rmazd minden hibdt kijavit a fenti hatdridékre olyan formdaban és maodon,
hogy a kijavitast kdvetden a Szerz8dés feltételei maradéktalanul teljesuljenek.

A Jotdllasi 1dbszak alatt a Vallalkozé dltal kijavitott Munkdra, kicserélt anyagra
és berendezésre a JotAllGsi Id8szak Gjra kezdddik. Az igy Ujrakezd&dott, dlletve
meghosszabbitott Jotalldsi Idészakra & az annak keretében elvégzendd
hibgjavitGsokra ugyanazon feltételek érvényesek, mint amiket ezen fejezet az
eredeti JOtaliGsi Id&szakra meghatdroz. N

A Vdallalkozd nem felel azokért a hibdakért, amelyek nem hibds teljesités, hanem
természetes  elhaszndlédds,  vagy nem  rendeltetésszerd  haszndlat
kOvetkeztében keletkeztek. Amennyiben a Felek kdzdH vita t@madna arrol,
hogy a hiba hibds teljesités, vagy természetes elhaszndlddas, vagy nem
rendeltetésszeri haszndlat kdvetkezménye, akkor és az ilyen esetekben a
Vdilalkozd kételes olyan fuggetlen szakérté allasfoglaldsat kikémi, amelynek
dontését a Megrendeld is elézetesen elfogadja. Az ilyen flggetlen szakértd
dlidsfoglaldsa - miutdn dontési jogosultsagdt a Felek elézetesen elfogadtak -
mindkét Félre kotelezS érvényld. A flggetlen szakértével kapcsolatos
valamennyi  kéltséget a  Vdllalkozd koteles megelSlegezni. A szakértd
koltségeinek viselésére az aldbbi szabdlyok az irdnyaddk:

a. amennyiben a szakérté dontése értelmében a Vdllalkozd hibds

teljesitésért nem marasztalhaté el, a kdltségeket az a fél viseli, aki a hiba
természetét vitatta és a fliggetlen szakértéi eljdrdst kezdeményezte, . . .
b, minden mas esetben a szakértd koltségeit a Vallalkozd viseli,

Amennyiben a vitatkozé felek nem tudnak, vagy nem akarnak megdllapodni a
flggetlen szakértd személyében, Ggy barmely fél birésGghoz fordulhat, llyen
esetekben a hibdsan teljesitett Munka kijavitasdara, valamint a birdsagi eljdards
kovetkeztében felmerlld valamennyi koltség viselésére a birdsGg hatdrozata az
irdnyada.

A Vdllalkozd a Jotaldsi 1d8szak leteltét kdvetéen is o fentiek, illetve o
jogszabdlyokban meghatdrozott médon tovabbra is felel mindazon anyagok,
berendezések és Munkdk hibds teljesitéséért, amelyek esetében a vonatkozd
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jogszabdlyok vagy a fenti el&irdsok hosszabb szavatossagi idst dllapitanak
meg.

XXIII. A VEGATVETEL

1. Amennyiben a Vdllalkozd a Garancidlis 1dészak lejartdig teljesitette valamennyi
vallalt kotelezettségét és nincs fenndlld Kévetelds, a Megrendels képviseldje
elkésziti és kiadja a vonatkozéd Végatvételi Teljesitési Igazoldsokat.

2. A Végdtvételi Teljesitési Igazoldsbdl a Megrendels klld meg a Vallalkozénak.
Megrendeld a feljesités igazolast a Tervezd, o Beruhd&zdslebonyolitd és a
Szakdgi MUszaki ellendr egyttes nyilatkozata figyelembe vételével allitja ki,

3. Amennyiben minden feltétel teljestilt, &s a Megrendelé kiadta a Végdatvételi
Teljesitési Igazoldst, Ggy a Szerzédés feltételeinek megfeleléen Megrendeld
felszabaditja a Jolteljesitési biztositékot, illetve annak csdkkentett Osszegét, ha
bdrmely okbdl 'kifolyéloug a Megrendeld felhaszndita a Jélteljesitési biztositék
eqgy részét,

XXIV. A MUNKAVAL KAPCSOLATOS KOCKAZAT

1. A Vdllalkozé teljes felelsséget vallal az Epitési Munkak sordn beépitésre szant,
az Epitési Munkdak Helyszinén tdrolt anyagok, berendezések és druk
fellgyeletéért, Barmely kdrért és veszteségért a kockdzatot a Vallalkozd viseli
barmiképpen keletkezzenek is azok.

2. A Vdllalkozé tarfozik felelSsséggel azokért a karokért és veszteségekeért,
amelyeket & maga vagy alvdllalkozéja a Garancidlis 1d&szak alatt végzett
Epitési Munkdk sordn okoz. Nem felelés a Vdallalkozd azokért a kdrokért és
veszteségekért, amelyek olyan anyagban, berendezésben és/vagy munkdaban
keletkeznek, amelyeket a Megrendeld a teljesitési lgazolds kiaddasaval divett, és
amelyek azok természetes elhaszndléddsa, vagy nem rendeltetésszer(
haszndlata kdvetkeztében keletkeznek.

XXV. AZ EPITESI NAPLO

1. A Vdllalkozd kételes a vonatkozd jogszabdlynak megfeleléen oz Epitési-
Helyszinen feldllitott iroddjdban egy részletes és rendben tartott épitési napldt
vezetni olyan formdban és mddon, hogy abbdl az Epitési Munkdk napra
vonatkozd dllapota meghatdrozhaté legyen. M

2. Az épitési napld tartalmozza az épitési-szerelési munka adatait &s a munka
menetére vonatkozd vagy az elszamoldshoz szUkséges jelentds tényeket.

3. Az épitési naploba be kell jegyezni az id&jardsi viszonyokat, az Epitési Munkdk
elérehaladdsat, az Epftési Munkdk atvételét, oz akaddlyokat és késedelmeket,
a munkdasok létszamat, a Vdllalkozd  Altal  leszdllitott anyagokat  és
berendezéseket mennyiség és megnevezés szerint, o Helyszinen tartott
fontosablb munkagépeket, szerszamokat és munkaeszkdzodket, )A

Y~
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10.

1.

12.

13.

14,

A Felek egymast az épitési napldba torténd bejegyzéssel kotelesek értesiteni
azokrél a tudomdsukra jutott kériiményekrdl, amelyek a Szerzédésen alapuld
kdlesdnds kodtelezettségeiknek kells idépontban vagy a Szerzédés feltételei
szerinti teljesitését veszélyeztetik.

Ha a Vdllalkozd a Megrendel&t azonnali intézkedést igénylé esetben taviratilag
vagy egyéb modon értfesiti, a Valialkozénak ezt a napléba be kell jegyeznie.

Az épitési naplét a Megrendeld képviseldje kdteles rendszeresen, de legaldbb
hetente, kUlon felhivas nélkdl is ellendrizni.

A Megrendeld a Vdallalkozd bejegyzéseire az ellendrzési iddkdzben észrevételt,
a Vdllalkozd pedig a Megrendeld észrevételeire hdarom napon  beldl
ellenészrevételt tehet, a Felek azonban egymads bejegyzéseit észrevétel és
ellenészrevétel hidnydban is kdtelesek aldimni,

A naplébejegyzés aldirdsanak  elmulasztésa a bejegyzésben foglaltak
tfudomasulvételét jelenti.

Az épitési napldba bejegyezni a Vallalkozd képviselSjeként a felelds mdiszaki
vezetd &s az épitésvezetd, valamint ezek helyetftesei jogosultak.

A Megrendeld képviseletében az épitési napldba bejegyezni a Projekt
Manager és a Szakdgi Mlszaki Ellendr, Beruh&zdslebonyolitd, valomint az
Tervezd jogosult. Jelen helyen Tervezdn kell érteni mindazokat a személyeket,
akik az fervezd alvallalkozdiként és/vagy alkalmazottaiként részt vettek o
Megrendel$ dltal szolgditatandd Projekt Dokumentdcidk elkészitésében (gy
elsGsorban az épitészek, a statikus és éplletgépész, vilamos és gyengedramd
tervezd, valamint a vilamos, a viz, a csatorna és az Ot kdzmiivek tervezdi), és
akik rendelkeznek a Megrendels arra vald felhatalmaozdsdval, hogy a
Helyszinen tervez&i mlivezetést végezzenek.

Az épitési napléba a Vdllalkozd alvdlialkozdi nem tehetnek kdzvetentl
bejegyzéseket. Ezen alvdllalkozék észrevételeiket csak a Vdallalkozd fentiek
szerint erre jogosult képviselSin keresztll jegyezhetik be gy, hogy ezen
alvallalkozok felelds vezetSinek bejegyzései csak és kizardlag akkor érvényesek,
ha azokat a Vallalkozé jogosult képviseldi aldirdsukkal megerdsitik.

A Vdlialkozd kételes az épitési napldt és annak mellékleteit barmikor a
Megrendelének, iletve a Megrendeld fentiek szerint bejegyzésre feljogositott
képviselSinek kérésre bemutatni,

Fenti személyeken tdl az épitési napldt és annak mellékleteit az Fpftési Helyszin
ellendrzésére jogszabdlyban feljogositott szervek is megtekinthetik.

Az épitési napldt két mdsolattal kell kidllitani és egy masolati példanyt o
Megrendeld képviselsjének &t kell adni. A Megrendeld sjat céljaira tovabbi

masolati példanyt igényelhet. A naplémésolat Helyszinen térténd atvételét g
MegrendelSnek az épitési napléban el kell ismernie.,

b

67

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009



Jésa Andrds Témbkdrhdz Projekt 1I-IV. épitési litem vdllalkozdsi szerzédése

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Az épitési napldt munkaidd alatt az Epités Helyszinén hozz&férhetd helyen kell
Grizni. A naplét oz Epités Helyszinérdl  csak hatésagi,  birdsagi  vagy
dontdbizottsagi eljdrason vald felhaszndlds célidbdl szabad elvinni. Ez 1dd alatt
a bejegyzéseket kllon iven kell vezetni, majd azt késébb az épitési napléhoz kell
mellékletként csatolni. Erre az épitési napldban utalni kell,

Ha az épitési napld (napldrész) elvész vagy megsemmistil, errdl jegyz&koényvet
kell felvenni és a napldt (napldrészt) a rendelkezésre allé adatok alapjan Jjra el
kell késziteni.

Az épitési naplét a Végatvételi Teljesttési Igazolas kiadasat kovetéen le kell
z&mi, és az azt tandsitd zarbejegyzést a Megrendeldnek is ald kell imia.

Az épitési naplét s mellékleteit a Vallalkozdnak a Munkdak &tadds-atvételat
igazold Végatvételi Teljesitési Igazolds kiaddsatdl szamiftott 10 évig meg kell
Sriznie.

A Vdllalkozé dltal vezetett egyéb napldkat, tovabbd a Munkdakkal kapcsolatos
jegyz&kdnyveket és egyéb iratokat az &pitési napldé mellékietének kell tekinten,
ha a Vdllalkozd vagy a Megrendel$ azokra az épitési napldban hivatkozott és
azokat az épitési napldhoz csatolja.

A jogszabdly alapjan vezetett egyéb napldt kildn hivatkozds nélkdil is az épitési
naplé mellékletének kell tekinteni.

A Megrendeld igényelheti, hogy a Vdllalkozd készitsen az Epitési Munkdak
kllonb&z8 szakaszairdl bizonylatokat, ide értve o fényképeket, rajzokat és a
Munkdk aktudlis helyzetének leirdsat, A Vallalkozd ilyenkor kételes jol kivehetd,
9x13 cm-es méretl fényképeket szolgdltatni, rgjeldlések nélkll, megfelel®

jegyzetek és magyardzatok kiséretével,
Az épitési napld vezetésének szabdlyai

a. Az egyes naplokon belll minden oldalon egyértelmien azonositva fel kell
tlntetni azt a helyiséget, amelyre a bejegyzés vonatkozik.

b. Az épitési napld nyilvantartasi részbdl és naplérészbd! all. A nyilvantartdsi _

részt a napld felfektetésekor kell kitdlteni. A kitdltéskor még nem ismert
adatokkal, azok tudomésra jutdsa utdn a naplét haladéktalanul ki kell
egésziteni. A naplérészt naponta, naprakész dllapotban kell vezetni, A
napldrész "napi jelentés" rovaténak adatait akkor is ki kell tolteni, ha
bejegyzést igénylé esemény nem tértént, Az egyéb bejegyzéseket még az
esemeény bekdvetkezése napjan meg kell tenni,

c. Az épitési napldba a bejegyzéseket olyan mddon (fintaval stb.) kell
megtfenni, hogy azt onnan késébb észrevétientll ne lehessen sitavolitani.

d. A naplérész oldalait folyamatos szamozdssal kell elldtni. Minden oldalhoz
két mdsolati oldal tartozik, amelyek ugyanazt az oldalszamot viselik, és a
bejegyzések megtételekor az eredeti és masolati oldalak kdzdtt indigot

kell haszndlni.
\g
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e,  Ha a napldrész tébb betétflizetbdl All, a kdtet- (fUzet-) sz&mot rémai
szammal kell jeldlni, és minden egyes napléoldalon a kdtetsz&m mellet oz
oldalszdmot is fel kell tntetni.

f, Az épitési napldbdl az eredeti oldalakat kitépni tilos, Hibds bejegyzés
esetén a hibds részt vagy oldalt athdzdassal kell érvényteleniteni és oz
érvénytelenitést annak a félnek kell aldimia, aki a hibds bejegyzés miatti
érvénytelenitést elvégzi.

g Mindkét fél altal mar cldirt napldbejegyzés a Felek altal egyedudl nem
érvénytelenithetd, ilyenkor az érvénytelenitést vagy mindkét félnek ald kell
irnia, vagy az érvénytelenitést G naplébejegyzésben vald utal@ssal kell
elvégezni. Uj napldbejegyzésben tett érvénytelenités esetén hivatkozni kell
arra az oldalsz&mra, amelyet az Jj bejegyzés érvénytelenit,

h. A noplérészt hézag és margd kihagydsa nélkdl agy kell vezetni, hogy
utlagos bejegyzéseknek ne legyen helye. Az dabrak mellett Cresen
maradt részeket at kell hizni. A bejegyzéseket oz aldirds utan naponta
vizszintes vonallal le kell zarni,

i. Uzemeltetési sztinet engedélyezése esetén a napldrészben fel kell ttintetni
a végrehajtas idépontjat, valamint az azért felelés személy nevét, végul a
feloldds idépontjat is.

J. Az épitési napld nem megfeleld vezetésének kovetkezményei a
Vdllalkozot terhelik.

A FELMERESI NAPLO

Mivel a Szerz&dést a Felek ataldnydaron kétédtték és mivel a Vallalkozd lemondott
a tobbletmunkdk elsz&moldsdnak érvényesitésérsl, a Vallalkozdénak nem kell
felmérési napldt vezetnie akkor, ha olyan esemény nem toérténik, ami a
Szerzédés Vallalkozdsi Dijét médositand.

XXVIL. IDEIGLENES IRODAEPULETEK ES EGYEB LETESITMENYEK

Az Epitési Munkak id&tartamara a Vallalkozé sojat koltségén kdteles az Epitési
Munkdk Helyszinén sajat alkalmazottai és alvdlialkozdi részére megfeleld
ideiglenes iroddkat, dltézéket, felvonuldsi éplileteket, raktarakat, egészséglgyi
és szocidlis létesitményeket (WC, mosdd) elhelyezni, majd ezeket az Epitési
Munkdk befejeztével elbontani és elszallitani, valamint a &tesitéstikndz és
elbontdsukhoz szikséges hatdsdagi engedélyeket beszerezni.

A Vdllalkozd kételes az Epitési Munkdak megkezdésével egyidbben, de minimum
a szerzGdést kdtést kdvetd egy hdnapon belll az Epitési Munkdk id&tartamara
a Helyszinen a Megrendeld és képviselsi részére, azok kizardlagos haszndlatdra
egy darab, legaldbb a kooperdcick megtartdsdra alkalmas l&gtérfogati
irodahelyiséget atadni, és ezek megfeleld felszereltségét biztositani az al@bbiak

szerint:
kA
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a.  vilamos energia elligtds (vilamos teliestmény: minimum 6 kW, a
biztositandd zérlatvédelem: minimum 1 x 20 A + 2 x 10 A),

.  vildgitas, megfeleld szdmd konnektor,

c.  megfeleld szdmd bltorzat (asztalok, székek, polcos és zarhatsd szekrények).

A fenti irodaéplletek felallitasat, felszerelését, vilamos energidval és
telefonvonallal vald elldtasat, majd az Epitési Utermn Munkainak befejeztével
torténd elbontdsdat a vdllalkozd sajat kdltségére kdteles teljesiteni.

3. A Vdllalkozd kdteles biztositani, hogy az dltala feldlliitott szocidlis &s egészségugyi
IStesitményeket a Megrendeld és annak képviseli is barmikor szabadon
haszndlhassdk.,

4, A fenti létesitmények Uzemelési &s miikodési koltségeit (bérleti dij, villany-, viz-,
csaforna- és egyéb kdzmdi stb.) a Vallalkozd visel, faggetlentl attdl, hogy
ezeket a létesitményeket sajdt maga, alvallalkozdi, vagy a Megrendeld
képviseléi haszndljak.

XXVIIl.  RAKTAROZAS AZ EPITESI HELYSZINEN

1. Az Epitési Munkdak megkezdésével egyidében a Vdllalkozd kdteles sajat
koltségén olyan raktdrakat |&tesfteni és lzemeltetni a Helyszinen, ahol & és
alvallalkozdi az dltaluk haszndlt gépeket, berendezéseket &s szerszamokat,
vagy az dltaluk leszdlliifott anyagokat és berendezéseket biztonsdgosan tarolni
tudjak, anélkdl, hogy azokban barminemd sérlilés vagy dallagromlds kévetkezne
be.

2. Amennyiben szlkséges, olyan zdart és fedett raktart kell kialakitani, ahol
mindazon anyagok és berendezések tdrolhatdk, amelyek szabadban. vailé
taroldsa nem megengedett akar értékik miatt, akdr azért, mert az idgjards
(esd, hd stb.) bennlk mindségromidst okozhatna.

XXIX. MEGKOZELITESI UTAK KESZITESE ES UTAK MEGOVASA

1. A Vdllalkozd sajat koltségére megfeleld bejdrd utakat készit az Fpftési Munkak .
Helyszinén olyan maédon, hogy azok haszndlata ne zavara a mar meglévé utak
forgalmat. Ezeket az Epftési Munkdk teljes idStartama alatt fenntartja, sziikség
esetén Ujakat épit ki. Az emlitett kézlekedd &s bekdziekedd utak I&tesitését o
Megrendeld képviseljével, és szilkség esetén oz illetékes hatdsagokkal is jova
kell hagyatni.

2. A Vdllalkozé mindenkor kételes tiszta és kdzlekedésre biztons&gos dllapotban
tartani valamennyi utat és jarddt, azok mdtargyait, amelyet az Epitési Munkdk
végzése sordn haszndl, vagy azon kdziekedik, faggetlendl attdl, hogy azokat
maga |étesitette, vagy sem, illetve fuggetlentl attdl, hogy az az Epftési Munkdak
Helyszinén belll vagy azon kivil béarmely tavolsGgban van. Ezen utak és azok
mdtargyainak esetleges bepiszkolasa vagy megrongdldsa esetén a Vdallalkozd
azonnal  kételes valamennyi  szlkséges intézkedést megtenni az utak
biztonsdgos haszndlaténak helyredllitdsara, az esetleges saraf, térmeléket, Gtra % ]L )
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hullott  arut  &sszetakaritani, illetve szikség esetén figyelmeztetd tablakat
kihelyezni vagy az utat lezarni. KUldndsen vonatkozik ez g kotelezettség azokra
az utakra, amiket masok is haszndinak vagy haszndlhatnak.

3. Olyan munkavégzés esetén, amikor az adott munka bdrmely Gton vagy jarddn
vald biztonsagos kdzlekedést veszélyezteti (pl. aruszallitds, rakodds, daruzds,
atépités, jardaépités, kdézmiépités, Utfelbontds, jardafelbontds  stb.), a
Vallalkozé kételes mindent megtenni annak érdekében, hogy elkerllie az
esefleges személyi sérlléseket vagy anyagi karokat, Adott esetben kételes o
veszélyeztetett Gtszakaszt lezdrni, azon figyelmeztetd tabldkat elhelyezni, a
forgalomiranyitdst biztositani, és az ezekhez szUkséges hatdsagi engedélyeket
el8zetesen beszerezni.

4. A Vdllalkozd kételes az altala haszndlt barmely Gt és/vagy jarda és azok
mutdargyai épségét megdvni, fliggetlendl attdl, hogy ezeket maga létesitette-e,
vagy sem. Barmely Ut és/vagy jarda és/vagy egyéb épitmény sérllése esetén a
javit@s és helyredliitas kodltségei a Vallalkozdt terhelik. ~

5. A szdliitasi, mozgatdsi, illetve rakoddsi tevékenység sordn keletkezd esetleges
kémyezeti kdrok, szennyezddések ugyancsak a Véllalkozd felel&sségi korébe
tartoznak.,

XXX, IDEIGLENES KOZMUVEK LETESITESE ES KOZMUKOLTSEGEK

1. A Vdllalkozd szlikség szerint kdteles gondoskodni az Epitési Helyszin elekiromos
elldtdsdhoz  szlkséges teenddk elvégzésérdl, oz ideiglenes 1&ég- vagy
foldkdbelek kiépitésérdl, a szlikséges kivaltasok é&s atépitések elvégzésérdl, a
villamosenergia-fogyasztds méréséhez szlkséges mérShelyek kigpitésérdl,
valamint mindezek elbontdsardl az Epitési Munkdk befejezésekor, ahogy az
szukségessé valik.

2. A Vdllalkozd szlkség szerint  kdteles gondoskodni oz Epitési  Helyszin
vizellGtdsdhoz szikséges teenddk elvégzésérdl, ide érve a Helyszin ipari és
ivovizzel vald ellatdsat, a szlikséges kivaltdsok &s atépitések elvégzésérdl, a
vizfogyasztds méréséhez szlikséges mérbhelyek kiépitésérdl, valamint mindezek
elbontdsardl az Epitési Munkdk befejezésekor, ahogy az sztikségessé vdlik.

3. A Vdlialkozé szlikség szerint kdteles az Epitési Helyszinen kiépiteni a szliikséges
csapadék- és szennyvizcsatorndkat és akndkat, gondoskodni a szlkséges
kivaltGsok é&s atépitések elvégzésérdl, a szUkséges mérdhelyek kiépitésérdl,
valamint mindezek elbontdsardl az Epitési Munkak befejezésekor, ahogy az
szukségessé valik.

4. A fenfi ideiglenes kdzmlvek kiépitéshez, haszndlatdhoz &s elbontdsdhoz
szlikséges valamennyi hatésagi s kézmlengedélyt a Vallalkozd koteles
beszerezni.

5. A \Vdllalkozé a fenti ideiglenes kdzmUvek szabad és kdltségmentes haszndlatat
kételes biztositani a sqjat alvallalkozdi &s Megrendel& szallitdi részére is. }@
7 f
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6. Valamennyi fenti kdzmi 1étesitésébd| és haszndlatabdl eredd minden koltséget
kizardlag a Véllalkozd viseli,

7. Az egyértelmlség kedvéért a Felek régzitik, hogy o Projekt keretében
megépuld végleges kdzmivek haszndlataval kapcsolatos valamennyi kézmi-
koltséget a Vallalkozd csak az ,A” és ,C” épulet esetében az ideiglenes, mig a
.B” épllet esetében a végleges haszndlatbavételi engedély megszerzéséig
visell,

XXXI. AZ EPITESI HELYSZIN ORZESE, BIZTONSAGA, MEGOVASA ES TISZTASAGA

1. A Vdllalkozd sojat koltségére és felelSsségére koteles biztositani az Epitési
Helyszin &rzését, védelmét, ott a vagyonvédelmi jogszabdlyok betartdsat, a
Szerz&dés egész idStartama alatt, minden nap, hétvégeken és munkaszineti
napokon is 0-24 &rdig. Ennek kapcsdn kdteles biztositani, hogy az Epitési
Helyszinre llletéktelenek ne juthassanak be, valamint kdteles biztositani o
Helyszinen raktdrozott bdrmely &ru, anyag, berendezés, munkagép,
munkaeszkoz stb, Erzését, megdvasat és megvédését az esetleges sérllésekkel
és lopdsokkal szemben.

2. Amennyiben a Helyszinen barmely ary, anyag, berendezés, munkagép,
munkaeszkdz  stb. megsérdl,  elttinik vagy ellopjdk, ugy a Vallalkozd
haladéktalanul kételes megtenni a sziikséges Iépéseket, igy elsésorban de nem
kizarélag
a.  renddrségi feljelentést tenni,

b.  a biztositd dltal megkdvetelt valamennyi  okiratot és  bizonyitékot
Osszegy(jteni &s megkezdeni a biztositasi karrendezési eljarast,

C. Intézkedni a sérllt vagy ellopott tétel azonnali potlGsardl, cseréjérdl vagy
Kijavitasardl sajat koltségén, fuggetlentl attdl, hogy oz épités-szerelési
biztositds alapjan késébb megkapja-e vagy sem a biztositétsl a kartéritést,

d.  valamint eleget tenni a Megrendels képviselje dltal adott barmely
utasitGsnak, kérésnek vagy igénynek.

3. Ugyanakkor a Vdllalkozd kdteles lehetévé tenni a Megrendelé és annak
képviselSi valamint barmely mdas, a Megrendel6 felhatalmazdséval rendelkezd
személy sz&émdra oz Epitési  Helyszin bdrmely részére vald bejutdst,
munkavégzést és szemlézést, feltéve, hogy azok betartjdk a vonatkozd .
munkavédelmi és balesetvédelmi szabdlyokat.

4. A Vdllalkozd akkor és csakis akkor engedhet be barkit is az Fopitési Helyszinre, -ha
az megismerte &s aldirdsaval tudomdsul vette a baleset- & munkavédelmi
utasitast, amelyet a Vallalkozd készit el.

5. A Vdllalkozd kdteles minden szlkséges I&pést &s intézkedést megtenni az Epitési
Helyszin, a rojta 16v8 épitmények, a kdmyezet &s q kdrnyezd épliletek
biztonsdga érdekében és mindenféle kellemetlenség megelézésére.

6. A Vdllalkozd betartja és betartatja az Epitési Helyszinre és az Epftési Munkdkra
vonatkozd  valamennyi  bizfons@gi, munkavédelmi  &s  balesetvédelmi
rendszabdlyt, beleértve az illetékes hatésagok rendelkezései dital megkdovetelt
biztonsagi berendezések hasznalatdt. /»J(
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7. A biztonsagi intézkedések betartdsa és betartat@sa kdldndsen vonatkozik
azokra oz esetekre, amikor olyan személyek latogatidk az Epitési Helyszint, akik
az ilyenhez nincsenek hozzdszokva, nem rendelkeznek ¢ megfeleld
tapasztalattal és gyakorlattal, illetve akik részérdl feltételezhetd, hogy nem vagy
nem tokéletesen ismerik a vonatkozd biztonsagi rendszabdlyokat. llyen
személyek lehetnek példaul azok a személyek, akik Megrendeld akaratdbdl és
engedélyével tekinthetik meg a Helyszint akkor is, amikor oft munkavégzés
folyik. llyen esetekben a Vdllalkozd kdteles eltlmi a IGtogatds altal okozott
kellemetlenségeket &s zavardst, és ha szikséges akdr a munkdt is fel kell
flggesztenie, ha Ggy itéli meg, hogy a személy- és vagyonbiztonsag csak igy
biztosithatd, -

8. KiskorG, cselekv&képtelen vagy kordtozottan cselekvBképes személy, vagy
olyan személy, akirdl felismerhets, vagy feltételezhets, hogy bdarmely okbdl
kifolyolag nem rendelkezik az ilyen esetekben elvarhatd beldtdsi képességgel
(Pl elmebeli dllapota, szellemi fogyatkozdsa, ittassGga, vagy beldtdsi
képességét egyéb mddon befolydsold szerek hatdsa miatt) semmilyen esetben
sem engedhetd be az Epitési Helyszinre, még akkor sem, ha egyébként
rendelkezik a Megrendel& ilyen irdnyl meghatalmazdsaval,

9. A Vdlalkozd gondoskodik oz Epitési Helyszin védelmérdl, a megfeleld
figyelmeztett tabladk és jelzések kihelyezésérdl, o megfeleld  é&jszakai
megvildgitdasrdl, hogy felhivia a figyelmet a Munkdk végzése kdvetkeztében
keletkezett akaddlyokra vagy veszélyhelyzetekre. Mindezek karbantartdsa és
pdtidsa a Vallalkozd kizérdlagos feleléssége.

10. A Vdllalkozd a jogszabdlyoknak megfeleld elsGsegély-helyet tart fenn az Epitési
Helyszinen.,

1. A Vdllalkozé kételes a jogszabdlyoknak megfeleléen gondoskodni a megfelels
szamu tlzoltd berendezés kdnnyen &s barki altal hozz&férhetd helyen vald
folyamatos taroldsardl.

12, A Vdllalkozd sajat kdltségére idénként dsszetakaritja és elszdllitja a térmeléket,
szemetet és fOlés anyagokat, amelyek az Epitési Munkdk megvaldsitdsa sordn
keletkeztek, fuggetlenll attdl, hogy a térmelék, szemét vagy folds anyag sajdt
maga vagy alvdllalkozdja munkdjdnak kdvetkeztében keletkezett, &s tiszta &s
tOkéletesen rendezett dllapotban tarfja az Epitési Helyszint,

13, A fenti intézkedések csorbitdsa nélkdl: a Vdllalkozé tekintendd az Epitési M-Ljr‘;l%‘ék
kivitelez&jének, &s mint ilyen kdteles gondoskodni minden szUkséges feltételrdl.

14, Az Epitési Munkdk eredményeképp létrejott épliletek karveszélye a Teljesitési
igazolds kiaddasénak napjatdl szall &t a Vallalkozdrd! a Megrendel&re,

XXXIL. DOLGOZOK

1. A Vdllalkozé vallalia, hogy a Vallalkozdi Szolgditatdsok é&s Epitési Munkdk
elvégzéséhez szlkséges dolgozdkat sojdt koltségére alkalmazza, &s ezen /}é‘}{

7
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tevékenységében megtartia valamennyi, a hazai &s kaifsld) munkavdallalék
alkalmazdsara, javadalmaozdsara és  alkalmazdsuk  feltételeire vonatkozd
jogszabdlyt,

A Megrendeld képviselSjének kivansagdra a Vallalkozd haladéktalanul kdteles
az Epitési Helyszinrél elt@volitani azt az oft alkalmazott alvéllalkozdt vagy
személyt, aki - a Megrendel képvisel&jének a Vdllalkozéval irasban k&zOIt
véleménye szerint - alkalmatian, hanyag vagy rossz magaviseletl. Az ilyen
személyt vagy alvdllalkozét az Epitési Munkan a Vallalkozd ismételten nem
alkalmazhatia a Megrendels képviseldjének elézetes frasbell jovahagydsa
nélkul,

Az ift régzitett feltételek és a Megrendeld képviselGjének itt meghatdrozott jogai
vonatkoznak barmelyik alvéllalkozd barmelyik alkalmazottjdra is, és a Vallalkozd
felelGs azért, hogy a Megrendels képviseldjének kivansagat az alvallalkozdk
épplgy feljesitsék, mintha a széban forgd személy a Vdllalkozd sojat
alkalmazottia lenne. A jelen pontban foglaltak alvallalkozd altal torténd
megsértése dgy mindsul, mintha azt a Vallalkozd maga kévette volna el.

A Vdllalkozd teljes mértékben kdteles biztosftani alkalmazottainak, valamint az
alvallalkozdk dolgozéinak egyéni &s kollektiv védd felszerelését,

XXXIIl. A VALLALKOZASI DIJAT MODOSIT® MUNKAK

1.

A Felek ezennel megdllapodnak és kijelentik, hogy amennyiben a
Szerz8désben régzitett Munkdk nem  véltoznak, akdr mennyiséguk, akdr
minGséguk, akdr barmely egyéb miiszaki jellemz&jlk vonatkozdsdban, vagyis
Szerz8dés a szerzédéskdtéskori dllapot szerint valdsul meg, akkor a Vallalkozdsi
Dij marad érvényben, é&s a Vallalkozd semmilyen formdban és semmilyen
indokkal sem kévetelhet a Megrendel&tdl tovabbi dijakat, sem plusz munka,
sem tobblet munka, sem barmely egyéb elvégzett munka jogcimén. -

A Vdllalkozdasi  Dij mdédositdsdra feliogositd  eseménynek  varhatéd
bekdvetkeztekor Megrendels kdzbeszerzési eljaras lefolytatdsat kezdeményezi,
igy a jelen szerz8déstdl eltérs épitési munkak, illetve szolgdltatdsok teljesitése
kizGrélag egy Uj kdzbeszerzési eljdrds kovetkezményeiként valdsulnak meg, ide
nem értve a fartalékkeret terhére megrendelt pétmunka elszamoldsat.

Az ajanlatkéréként szerz6dé fél dltal elrendelt és az gjanlattevéként szerz8dé fél
dlital elvégzends pdtmunka  értékének meghatdrozdsa és az elvégzett
pétmunka meghatdrozott érték alapjan térténd elszdmoldsa elsésorban az
gjanlattevd daltal az ojdnlatban benyujtott tételes koltségvetés alapjan térténik
(@mennyiben az tarfamaz az elvégzendd munkdnak megfeleld tételt).
Amennyiben az drazott kéltségvetés nem tartalmaoz az elvégzendd munkdanak
megfeleld tételt, a TERC programrendszer darait kell figyelembe venni. Vita, vagy
bizonytalansdg esetén, az adott miszaki szakterlleten tevékenykedd
igazsGgugyi szakértd bevondsaval kell a pdtmunka értékét megdllapitani

Szerz8dS Felek rogzitk tovdbbd, hogy a Szerzédééf a Projekt komplett és
kulcsrakész megvaldsitasara kotdtték, flggetlentl a ténylegesen elvégzendd
Munkdk mennyiségétdl. Ekképpen a Felek kijelentik &s tudomdsul veszik, hogy a
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Projekt Dokumentacié részeként a Megrendeld altal készitett és a Vallalkozd
dltal részben és egészében gondosan ellendrzott Kéltségvetésben szerepld
mennyiségek csak és kizardlag t&jékoztatd jellegliek, amelyek abbdl a célbdl
készdltek, hogy a Felek tisztdban legyenek a Projekt varhatd terjedelmével,
Amennyiben a Munkdk tényleges elvégzésekor kidertl, hogy a Koltségvetésben
szereplé mennyiségek eltérnek a valds mennyisegektdl, akdr negativ, akar
pozitiv irdnyban, akkor az ilyen médosuldsok egyik Felet sem jogositjak fel arra,
hogy a mdsik féllel szemben dnmagdbdl az eltérés tényébdl eredéen barmiréle
kbvetelést témasszon. Ekképpen, amig a Munkdk a szerz8déskdtéskori
dliapotnak megfelels eredeti Projekt Dokumentdcidk szerint valdsulnak meg. a
Munkdk mennyiségének bdarmely eltérése vagy pontatiansdga a Felek sajart
kock&zati kérébe tartozik.

3. Amennyiben a Vdllalkozd olyan munka elvégzésére kap utasitast a
MegrendelStdl, ami véleménye szerint Mddositd Munkanak sz&amit, akkor
haladéktalanul, de legkésSbb az ilyen munka megkezdéséig koteles irdsban
tajékoztatni a Megrendelét dijemelési szandékardl., Amennyiben a Vdllalkozd
ilyen értelmU t&jékoztatast idSben nem kild a Megrendelének, akkor azt agy
kell tekinteni, hogy a Vdllalkozé a Munkdt nem tekinti Médositd Munkdanak,
lletve nem tartja szlkségesnek, hogy a Médosité Munka miott a Vallalkozdsi
Dijat megemeljék. Az itt kdzélt hatdridd elmulaszidsa a Vallalkozd részére
jogveszté. A Vdllalkozdsi szerzé6dés és o Vallalkozdsi Dij moddositdsa
vonatkozdsdban a Kbt vonatkozd rendelkezési az iranyaddak.

4. A Vdllalkozd - a Megrendel& vonatkozd rasbeli utasitasdnak hidnydban --
semmilyen pdétidlagos jaranddsdg megfizetésére sem tamaszthat igényt, amely
olyan tobblet-, pdt- vagy Ui munka kévetkeztében all eld, amely munka nem
szerepel a Vdllalkozési Dijban és amelyek elvégzésére a Vdllalkozd a
Megrendel&tdl ezen munkdk elvégzésére, azok megkezdése eldtt nem kapott
rGsbeli utastast. llyen esetben - azaz kifejezett &s elézetes frasbeli utasitas
hidnydaban - a Vdallalkozd utdlag nem hivatkozhat arra o tényre, hogy a tdbblet-
. PSt- vagy Uj munkat mér elvégezte, még akkor sem, ha egyébként az dltala
igényelt dijazds jogos lenne.

5. Felekrégzitik, hogy a Vallalkozasi Dijon feltll a Vallalkozénak bdrmilyen jogcimen
fizetendd dijazésra sz616 megdllopodds megkdtésére csak s kizaroélag a
Megrendelének van joga, é&s ebben az esetben a Megrendel& egyetlen
képviselSje sem tehet érvényes nyilatkozatot, kivéve, ha a konkrét &s ismert
esefre rendelkezik Megrendeld elézetes irAsbeli felnatalmazdasaval,

XXXIV. A KARMENTESITES

1. AVdllalkozd kételes megtériteni a Megrendelének és a harmadik személyeknek
azokat a kérokat, amelyek a Vdallalkozd altal

a.  aVdllalkozéi Szolgdltatdsok és Epitési Munkdk elvégzésébd| erednek;

b. a jelen Szerz&dés rendelkezései szerinti vallal@sok &s kotelezettségek el
nem végzésébd| szarmaznak;

C. a Projekt Dokumentdacid elkészitésével kapcsolatos térvényekben
meghatdrozott rendelkezések és szapvanyok be nem tartdsabdl erednek; 4

TR

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009



Jésa Andrds Témbkdrhdz Projekt -1V, épitési titem vdllalkozdsi szerzédése

d. azokat a késedelmes és hibds teljesitésbdl adddd k&rokat, melyek o
Vallalkozdsi Szerz8désben meghatdrozott katbér Osszegét meghaladsdan
merulnek fel,

2. A Vdllalkozd ezennel jotaildst és felelGsséget vdllal, hogy mentesiti g
Megrendelét, a tervezdt, a beruhdzéslebonyolitdt és a Projektmenedzsert,
barmely &ket képvisel vagy dltaluk alkalmazott vagy meghataimazott, vagy
az & nevlkben eljdrd személyt vagy szervezefi egységet, vagy ezek kdzUl
barmelyiket (Karmentesitett felek) és kartalanitja Sket

a.  minden olyan kovetelés, igény, per, kar, kOltség, kiadds, veszteség és
felelésség aldl, ideértve korldtozds nélkul pbarmely személyi sérlilést,
haldlesetet és/vagy vagyoni kart és/vagy veszteséget, amelyet vellk
szemben érvényesiteni akarnak, vagy azzal fenyegetnek a Vdllalkozdi
Szolgdltatdsok, Epitési Munkdk és bdrmely, a jelen Szerz&désben vallalt
kotelezettségek gondatian elvégzése miatt és/vagy azok meghatarozott
hatariddn bellll be nem fejezése miatt;

b. olyan buntetések, birsdgok és mas kdtelezd kifizetések qldl, amelyeket
azért veteftek ki, mert a Vdllalkozé nem tartotta be g vonatkozd
térvényeket és szabdlyokat, &s

c. a szerzéi jogoknak, védjegyeknek é&s mds szellemi fulajdonjogoknak a
tervek és mds dokumentdcidk nem megfeleld felhaszndldsdbd! eredd
megsértésével kapcsolatos igények, kdrok, veszteségek és felelésségek
aldl, ide nem értve a Megrendeld dltal jelen szerzédéses kapcsolat sordn
Gtadott terv  dokumentdciok felhaszndl@sabdl eredd  szerzéi jogok,
védjegyek és mds szellemi tulojdonjogok megsértésével kapcsolatos
igények, karok, veszteségek és feleldsségek.

d.  valamint bdérmilyen egyéb természet( vagy fajtgja Kévetelés vagy
megterhelés aldl.

3. Amennyiben Kdvetelést tdmasztanak a Karmentesitett felekkel szemben (akdr
egyeduli alperesi, akdr alperestarsi vonatkozdsban), amiért a felelésséget jelen
fejezet értelmében a Vallalkozd viseli, akkor és az ilyen esetekben a Vdallalkozd
kotelessége sajat koltségére a Kdvetelést a Ka&rmentesitett felek nevében
kezelni és Sket barmely kételezettség aldl mentesitent.

4. A Megrendeld ezennel vdallalja, hogy értesiti a Vallalkozdt az ilyen Kévetelés
létezésérdl a tudomdsdra jutott 1iz (10) napon belll, & a birfokdban l&évé, a
Kbveteléssel kapcsolatos minden bizonylatot eljuttat hozzd azok birtokdba
kerdlését kévetd hét (7) napon bellll. A Megrendelé fel fogja hatalmazni a
Vdllalkozdt és/vagy annak jogi képviseldjét, hogy kezelie a Kdvetelést az &
nevében, tovabbd minden szikséges segitséget megad védelem részére o
Kbveteléssel szembeni helyzetének megkonnyitéséhez (pl. tanlk, bizonyftékok),
- mindezt kizdrdlag a Vdllalkozd kdéltségeinek é&s kiaddsainak terhére. A
Megrendel& vallalja, hogy sem maga, sem barmely alkalmazotija, képviseldje
vagy a nevében elidré bdarmely személy nem fogja bdarmelyik Kdvetelés
jogossagdt - a Vdilalkozd elézetes irdsbeli beleegyezése nélkll - elismermi. A
Vdllalkozé minden ilyen Kévetelést kiz&rdlag sajét koltségére és kiaddsai terhére {/{

kezel, i‘
‘eg ’;,7[
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5. A Vdllalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendelének atadott Teljesitési &s
Jolteljesitési biztositék, vagy a Vdllalkozé felé még ki nem fizetett Vallalkozdsi
Dijak barmelyike, illetve ezek mindegyike egyutt is fedezetként szolgainak azon
kotelezettségek aldli mentesitésre, amelyeket a Kdarmentesitett felekkel
szemben tdmasztanak é&s amelyek kezelése a Szerzddés elsirdsai szerint a
Vdllalkozoé feladata.

6. Ha a Karmentesitett feleket vagy azok kédzl bdrmelyiket barmilyen Kévetelés
tekintetében bdrmilyen szempontbdl feleléssé tesznek, a Vallalkozd vallalja,
hogy a Kbvetelés teljes dsszegét annak rendezésére meghatdarozott idén bellll,
lletve a Karmentesitett felektdl kapott értesités vételekor megfizeti.

XXXV, BIZTOSITAS

1. AVdlialkozd kdteles a szerzédés teljes iddtartamara telies korl épitési-szerelési
(CAR=" Contractors All Risks") biztositast kétni,

2. A Vdllalkozé koteles a biztosftasi szerzédést, oz ezt igazold kotvényt, valamint
azok mellékleteit (az dltaldnos és  specidlis  feltételeket, o biztositd
Uzletszabdlyzatdt stb.), valamint a zaradékokat a Megrendelének két eredeti
példanyban a Vallalkozdsi Szerz&dés 9.12 pontidban foglaltaknak megfeleléen
Gtadni. Amennyiben a biztositdsi szerzé8désbdl csak két eredet példany készdl,
amelynek egyike a biztositéndl, mig masik a Vallalkozéndl marad, akkor a
Vdallalkozé kételes az eredeti példanyokrdl két masolatot késziteni, majd annak
hitelesitése végett azt eredeti al@irdsaval &s pecsétjével elldtni és a biztositéval
is aldirattatni és lepecsételtetni,

3. A Megrendelének Gtadott két komplett eredeti vagy a fentiek szerint hitelesitett
biztositasi szerzédés a Megrendelénél marad.

4. Abiztositdsi szerz8dést minimdlisan az aldbbi feltételekkel kell megkotni; -~

a. A biztositéval szerz6dd fél: a Vallalkozd.
A biztositds kedvezményezettie: a Megrendels
A biztositas kezdd idSpontja: a biztosftdsi szerzédés aldirdsat kdvets nap 0.
ordja.
A biztositasi szerz&dés lejérata: a Garancidlis Idészak kezdSnapja.
A biztositasi szerz&dés a Vallalkozé dltal nem szlintethetd meg és feliételei

a Vdlialkozé dltal nem, vagy csak a Megrendeld elbzetes irasbeli
jovahagyasaval mddosithatdk,

f. A biztosftdsi szerzédésben ki kell kétni, hogy a biztositd akkor &s csakis akkor
szlntetheti meg a biztositasi szerzédést, ha a Vallalkozé - Végatvételi
Teljesitési Igazolds bemutatasaval - feléje kétséget kiz&réan igazolja, hogy
a Garancidlis Id&szak megkezd&daott,

g. A bizfositas részeként "kereszifelelSsségi" &s ‘visszkeresetrdl" vald lemonddsi é"f
zGradékot is ki kell kotni, /L
% R /

77
TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009



Jdsa Andrds Témbkdrhdz Projekt 1I-1V. épitési item vdllalkozdsi szerzédése

h. A biztositasi szerz8désben ki kell kotni, hogy a biztositd az altala ezen

biztositds alapjan fizetett bdrmely kdartéritést o Megrendeld késébbiekben
megnevezésre kerlld bankszamidjara kdteles Gtutalni.

5. A fenti feltételektdl a Vallalkozd csak és kizardlag akkor térhet el ha g
modositott  feltételek a Megrendel&  szamdra egyértelmlen é&s csakis
kedvez8bb helyzetet eredményeznek.

6. A biztositdsi szerz&désben ki kell kotni, hogy a Biztositd kdteles g Megrendel&t
t&jékoztatni arrdl, ha valamilyen okbdl - példdaul a biztositdsi dij nem fizetés miatt
- meg kivanja szlintetni a biztositast. Ebben az esetben a biztositd legkésdbb a
biztositas dltala tervezett felmonddsanak életbelépését megelézéen legaldbb
15 nappal kételes a Megrendeldt értesiteni, &s ha ezt a biztositd elmulaszija,
akkor az ebbdl szarmazé kdvetkezményeket vallainia kell,

/. Ha a kivitelezéssel kapcsolatban bdrmely olyan esemény kévetkezne be, amely
kart vagy sérlilést okoz, Ugy a Vdllalkozé kdteles értesiteni g Megrendelst,
valamint  megtenni  q szukséges  intézkedéseket a  biztositasi igény
érvényesitésére nézve.

8. A Vdlialkozd kdteles lesz o Megrendel&vel szemben hitelt érdemiden bizonyitani
ezen szerzbédés aldirdsat kdvetden, hogy a fentiekben meghatdrozott feljeskdrd
biztositds érvénybe [épett &s &t kell adnia a Megrendelének a vonatkozd
biztositasi kdtvények egy eredeti példanydf vagy azok hiteles masolatart,
valamint az elsé dijbefizetést igazold okmdnyt legkésSbb annak esedékességét
kovetd harom (3) napon belll,

9. Amennyiben a Vadllalkozé elmulasztand  megkdtni, amennyiben szUkséges
meghosszabbitani és érvényben tartani bdrmely, a fentiekben irt biztositdst,
vagy a kotvényeket nem adja at g Megrendelének, Ggy a Megrendel
egyszeri irGsbeli felszdlitds uté@n jogosult lesz megkdtni és érvényben tartani
azokat. A Megrendels jogosult a Valialkozé helyett kifizetett biztositdsi dijat a
Vallalkozd bérmelyik esedékes kovetelésébdl, vagy o Teljesitési/Jolteljesitési
biztositékbdl levonni,

10. A Vdlialkozé kételes g személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket
veszélyeztetd kar lehet8ségének felmerliliése esetén g t8le elvérhatd .
karelhdritdsi intézkedéseket haladéktalanul megtenni,

11, Barmilyen jelleg(i kQresemény kévatkezik is be, fGggetlenll a karesemény
okozéjanak személyétdl, vagy a karosult személyétdl, a Vallalkozd kdteles:

a) minden szUkséges intézkedést megtenni a kovetkezményes kd&rok
elharitasara,

b) sQjat  koltségén azonnal pdtolni, cseréini vagy kijavitani azokat a
berendezéseket, gépeket, szersz@mokat &s munkaeszkdzdket, amelyek
karosodfak és szilkségesek a Munkdak folytatdsdhoz, flggetlentl attsl,
hogy oz elszenvedett kar Osszegét a biztosité késébb fedezi-e,

c) sajdt koltségén azonnal megkezdeni a karok helyredllitasat, a sériit
anyagok és/vagy berendezések és/vagy munkdak kijavitdsat, potidsart
vagy csergjét, fluggetienll attdl, hogy ezen anyagok és berendezések )/ﬂ'

(s
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mar be lettek épitve, vagy a raktarterlleten  sérdiitek, valamint
faggetientl attdl, hogy az anyag vagy berendezés kinek g szallitdsa,
lletve tulojdona, valamint faggetlendl attdl, hogy az elszenvedett kar
Osszegét a biztosité késdbb fedezi-e,

d) lefolytatni a biztositéval g karrendezési elj@rdst, és barmely és minden, a
biztositd dital a kdrendezéshez megkovetelt okmanyt, bizonyitékot stb.
Osszegydjteni &s a biztositénak Gtadni.

12, A Felek a fentiek ismeretében régzitik, hogy Véllalkozd sajét koltségére és sqjat
maga valasztdsa szerint megkdtés nélkll jogosult pdrmilyen tovabbi biztositdst
kotni, ami véleménye szerint szUkséges a Szerzédés teljesitéséhez, illetve az
annak alapjan keletkezd kockazatok semlegesitéséhez,

XXXVI.  KOTBER

1. A Megrendels.a késedelm kotbér Ssszegét levonhatio a Vallalkozénak
fizetendd vagy a Szerzédés szerint &t megillets Vallalkozdsi Dijpdl és/vagy a
Teljesitési/Jolteljesitési biztositékbd|.

2. A koétbér megfizetése vagy levondsa nem mentesiti a Vdllalkozdt az Epitési
Munkdk és Szolgdltatdsok, vagy a hibds tfeljesitésbdl ereds hibgjavitds
befejezése, vagy pedig a Szerz8dés keretében vallalt barmely kotelezettsége
feljesitése aldl,

3. A késedelmi kotbérigény érvényesitése semmilyen mddon nem csorbitja a
MegrendelSnek o  Szerzédés felmonddsara  biztositott jogdt, vagy hogy
kovetelie azon karok megtéritését, amelyek nala o Vdallalkozd tevékenysége,
tettei vagy mulaszt@sai kovetkeztében keletkeztek, éspedig olyan mértékben,
ami meghaladja a Szerzédésben elére kikotott kotbér teljes Osszegét,

4. Abban az esetben, ha g Megrendeld igénybe veszi g TeljesiTési/Jél’reljégﬁési
biztositékot, jogosult ezt g bevételt a neki jard kartérités és kdtbér teljes
Osszegének rendezésére felhaszndini.

XXXVI.  ADOK ES BIRSAGOK

1. A Vdllalkozé kiz&rélagosan felel g jelen Szerzédés keretében dltalg végzett
bdrmely Munka utdn fizetendd add befizetéséért, iletve ezek addbevalldsdban
torténd feltlintetéséért, Add alatt az aldbb meghatdrozott tételeket kell érteni
akkor is, ha azok nem kifejezetten add vagy addjellegU tételek.

2. Jelen fejezet értelmezésében  addnak mindstinek példdul, de nem
kizarélagosan

a. o Vdillalkozasi Dijakra barmely illetékes hatdsag altal kivetett bdrmely add
és/vagy addjellegi tétel,

b.  az dlkalmazottak részére vagy azok utdn fizetendd bérek, adok,
tarsadalombiztositdsi jarulék, munkaadsi jarulék, taldra-dijak, miszak-

ak, barmiféle biztositasi dijok, nyugdijpénztari dijak és

juttatésok (mint példaul: a biztositds, szabadsagoldsi .

és betegségi juttat@sok, végkielégités, prémium, szQllGskoltség stb.), j&t
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C.  a Szerz8dés teljesitése sordn bdarmely hatésag dltal kivetett addjelleg
tételek, mint példaul, de nem kiz&rélagosan a vamok, az illetékek, ide
értve a tervezési és engedélyeztetési munkdk teliesitésével kapcsolatos
bdarmely illetéket vagy az illetékes hatésagok altal felszamolt dijakat,

bdrmilyen hatésag, személy, és/vagy intézet dltal kiszabott dij vagy birsag,

barmilyen olyan birsédg, késedelmi potiék, amit a hatdsagok és/vagy
egyéb személyek azért vetnek ki, mert Vallalkozd elmulasztottg parmely
addjanak befizetését,

f. barmely a fentieken tali olyan add és vagy addjellegl tétel, ami q
Szerz8dés alairasat kdvetden lép életbe, még akkor is, ha ez a Szerz&dés
aldirdsakor nen volt elére I&thatd.

3. Afenti valamennyi add benne foglaltatik - illetve Ggy tekintendék, hogy benne
foglaltaknak - a Vallalkozds Dijoan.

4. Amennyiben ezen szerz8dés megkdtését kdvetden barmilyen Gjabb ads,
addjellegl teher, vagy barmilyen kdzteher kertll megdllapitdsra, az a Vallalkozdi
Dijat nem médositja.

XXXVIII.  BANKKOLTSEGEK

1. Barmely olyan bankkdltség, amely a Szerzédés teljesitése kovetkeztében merdl
fel, vagy a Vallalkozé hib&janak vagy mulasztasdnak kovetkezményeként lép
fel, a Vdllalkozdt terheli, kivéve azokat az eseteket, amikor g bankkdltség a
Megrendeld kdzvetlen hib&jabdl vagy mulasztdsabsl ered,

XXXIX. VIS MAIOR

1. Vis Maior alatt az aldbbi, és csakis az aldbbi esemenyek értendék:

a.  szfrgjkok, amelyek az Fpitési Helyszinen alkalmazott valamely szakmat
erintik, feltéve, hogy a sztrjkot nem o Vallalkozd vagy alvallalkozéjanak
magatartésa idézte eld (ol. a dolgozék bérének nem kifizetése, rossz
munkakorlimények  elSidézése, és/vagy a vonatkozd munkajogi
jogszabdlyokban el&irt kdtelezettségek megszegése),

b.  kivételesen rossz id&jarasi kdrilmények, természeti csapdsok, foldrengés,
foldcsuszamias, arviz sto.

C.  hdbord kitdrése, hdabords cselekmeények  (fluggetlendl attol, HdEy
hivatalosan haborinak deklardligk-e, vagy sem), invazié vagy idegen
ellenség tevékenysége,

d. felkelés, forradalom, Idzadds, katonai hatalom vagy dikfatdra, vagy
polgdrhdbory,

€. radioaktiv sugdrzds, vagy radioaktiv anyagok miatt szennyezddés, vagy
nukledris Uzemanyag elégetése soran keletkezett nukledris hulladék aital
okozott szennyezédés, vagy radioaktiv mérgezd robbands,

f. zavargds, hacsak nem kizGrélag a  Vallalkozd vagy aivdllalkozai

alkalmazottaira vonatkozik &s nem az Epftési Munkdak véQzésébdl ered, &s
amely eseményeket a Felek nem I&tnak eldre, vagy nem varhatd el }q
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XL.

értelemszer(ien, hogy ezek a Szerzédés aldirGsakor  elére  Iathatéak
legyenek.

A VALLALKOZA MULASZTASA, SULYOS SZERZODESSZEGESE ES A BESZUNTETES

A Vdallalkozd mulasztdsdnak esetei g kovetkezdk:

Q. fizetésképtelennd  vadlik, csddeljarast  vagy felszdmoldsi  eljdrast
kezdeményeznek ellene, vagy onmaga  ellen végelszamoldst
kezdeményez

b.  atruhdzta, dtadta a Szerz8désben vdallalt kbtelezettségeit,

legaldbb tizennégy (14) napra felfliggesztette az Epitési Munkak és/vagy
a Vdllalkozdi Szolgditat@sok Kivitelezését, kivéve, ha q felflggesztésre
Megrendeld sdlyos szerz&désszegése adott okot,

d.  egyoldaltan megszintette a Szerzédést és/vagy eltdvozott az Epitési
Helyszinrd|,

€. nem szolgditatta bérmely biztositékot, g biztositék felhaszndl@sa esetén
nem egészitette ki azt o megfeleld dsszegre, vagy nem nydjtott alternativ
biztositékot.

f. nem tavolitotta el azokat az anyagokat oz Epitési Munkak Helyszinérél
vagy bontotta le azokat g munkarészeket a Megrendeld képvisel&jétd
kapott frasbeli utasitast kdvets 14 napon belll vagy a Megrendels
képviselje altal megadott hatdridén beld, amelyekre a Megrendeld
képvisel&jétd! utasitast kapott azon az alapon, hogy ezeket az anyagokat
vagy Munkdkat a Megrendeld képvisel&je kifogdasolta vagy elvetette g
Szerz8dés eldirdsainak megfelelSen,

9. nem a Szerz&dés elSirdsainak és/vagy a Szerz8déses Dokumentacidknak
megfelelden végezte a Munkdkat és Szolgdltatasokat annak ellenére,
hogy figyelmeztetést kapott a Megrendels képvisel&jétdl vagy ismetiédd
jelleggel  vagy kirivéan elmulasztotta o  Szerzédésben foglalt
kGtelezettségeit,

h.  nem kd&totte meg, farfotta érvényben, vagy Ujitofta meg az Epitési

Munkdk és/vagy a Vallalkozai Szolgditatdsok folytatdsdhoz szlkséges °

biztositasokat,
i. megsértette a Szerz8dés eléirasait,

Abban az esetben, ha a fenti esetek kézll egy vagy tébb bekdvetkezik &s ¢
Valialkozé nem orvosolja ezeket a mulasztasokat oz erre vonatkozd irdsbeli
felszolitds vételet kévets 14 napon beldl, akkor ez a Vdllalkozs sulyos
szerz8désszegésének mindstl, és o Megrendels - azutdn, hogy sz&ndékardl
hdrom (3) nappal kordbban értesiti a Vallalkozét - felmondhatia a Vallalkozdsi
Szerz&8dést, &s az Epitési Munkdk Helyszinérdl kiutasithatja a Vallalkozét, tovabbd
az ennek megfeleld jogkdvetkezmények kerGlhetnek alkalmazdsra,

Abban az esetben, ha g Megrendels Ggy dént g Vdlialkozé  sdlyos
szerz8désszegése esetén, hogy él a neki biztositott jogéval és felmondja a
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Szerz8dést és eltavolitia a Vallalkozét az Epftési Helyszinrdl, akkor és ebben az
esetben a kdvetkezd feltételek lépnek érvénybe:

a.  a Vdllalkozé kételes azonnal kiGriteni az Epitési Helyszint és eltavolitani
onnan a Munkdra alkalmazott minden alvallalkozojat, személyzetét és
munkasdat,

L. amennyiben a Vallalkozd elmulaszija ezt megtenni a Megrendeld altal
megadott hatariddn bellll, akkor g Megrendeld jogosult az altala
szUkségesnek &s megfeleldnek tartott minden intézkedést megtenni, hogy
eltavolitsa a Vallalkozdt, annak alvallalkozdit és alkalmazottait az Epitési
Helyszinrdl,

C. a Megrendel® fjogosulf az Epitési Munkdak befejezésére, vagy erre mas
valialkozét bizhat meg,

d.  a Megrendeld igénybe veheti o Teljesﬁési/461Teljesi’rési Biztositékot é&s
felhasznalhatia az ezekbd!l eredd bevételét az Epitési Munkdak folytatdsdra
és teljes befejezésére,

e az ilyen esetekben minden, ¢ Vdllalkozd  altal  késztett Projekt
Dokumentdcié a Megrendeld fulajdonavéd valik, és a Megrendeld jogosult
lesz ezen dokumentacidkat sajat maga sojat beldtdsa és szabad dontése
alapjan oz Epitési Munkdk folytatasara felhaszndini a Vallalkozsd elézetes
megkérdezése és engedélye nélkll, &s a Vdllalkozd ezen dokumentdciok
felhaszndldsa folott fellgyeleti jogot sem gyakorolhat.

4. Ha a Megrendels igénybe vette g Teljesitési/Jolteljesitési Biztositékot, jogosult
ara, hogy az ebbdl szarmazé bevétellel fedezze az Epitési Munkdk
befejezésének koltségeit, és/vagy ebbdl rendezze g Szerzédés alapjan @
Vdllalkozétél neki jarsd vagy esedékessé vald barmely bsszeget,

XLI. TITOKTARTAS ES EGYEB RENDELKEZESEK

1. A Vdllalkozé vélialja, hogy a Projekttel és/vagy a Vallalkozsi Szolgaltatasokkal
és/vagy az Epitési Munkakkal és/vagy a Projekt Dokumentdcioval kapcsolatos
minden informdacist és/vagy dokumentumot szigordan bizamasan  kezel,
flggetlentl attdl, hogy azt & készitette, vagy a Megrendel&td| kapta,

2. A Vdllalkozé véllalia tovabba, hogy nem ad &t ilyen informdciét és/vagy
dokumentumot, illetve nem engedi ezek masoldsat olyan harmadik félnek, aki
ilyen vonatkozasban nem rendelkezik a Megrendel& konkrét felhatalmazdasaval,

3. A Vdllalkozd vdllalja, hogy a Vdilalkozéi Szolgditatésok és Epitési Munkdk
végrehajtésa soran hasonld vallalast szerez meg oz dltdla igénybe vett
alvallalkozoktdl, képviselSkid|, Ugyndkoktdl, Ggyvédektd! és alkalmazottaktal,

4. A jelen szerz&dés teliesitésére az aldbb - nem kizardlagos jelleggel - /Z
meghatdrozott jogszabdlyok vonatkoznak: HJJ{ :

/
(A) torvények: %)
1. 0z 1959. évilV. térvény o Polgari Torvénykodnyvrd (Ptk.); \
2. az 1996, évi XX. torvény a terliletfejlesztéstd) és o terlletrendezésrdl;
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o on

-1V, épitési litem vdllalkozdsi szerz8dése

az 1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kbrnyezet alakitsardl és védelmérd
(Etv.);

az 1998, évi XXVI. térvény a fogyatékos személyek jogairdl és
esélyegyenl&séguk biztositasard! (Es€lyegyenidségi térvény);

az 2011, évi CVIII. térvény a kdzbeszerzésekrd (Kbt.);

az 1996. évi LVII. torvény a tervezd- &s szakérs mémdokok, valamint épitészek
szakmai kamardirdl;

(B) rendeletek:

1.

10.

11

12,

13.

14

15.

a 1171985 (V. 22) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egylttes rendelet egyes
épuletszerkezetek &s azok Iétrehoz&sandl felhaszndidsra kerlld termékek
kdtelezd alkalmassagi idejérdl:

a 104/2006. (V. 28.) Korm. rendelet a teleplléstervezési és az épitészeti-
mUszaki tervezés, valomint oz épitéstigyl muszaki  szakértsi jogosultsag
szabdalyairdl;

a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszbgos telepllésrendezési és épitési
kévetelményekrdl (OTEK);

a 191/2009. (X. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési fevékenységrdl
(Ekr);

a 312/2012. (XI. 8)) Korm, rend. oz épitésligyi és épitésfelligyelet hatésagi
eljarasokrél és ellendrzésekrdl, valamint az épitéstgyi hatdsagi szolgdltatdsrdl;
a 15/2000. (XI. 16) K&VIM rendelet az utak épitésének, forgalomba
helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérdl;

a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az épitésfelligyeleti birsagrdl;

a 245/2006. (XIl. 5.) Korm. rendelet az épitéstigyi birsdg megdllapitdsanak
részletes szabdlyairdl;

a 343/2006. (XIl. 23)) Korm. rendelet az épitéstgyi és az épitésfellgyeleti
hatésagok kijeldlésérdl és miikddési feltételsirdl:

a 215/2010. (VII. 9) Korm. rendelet az épitési beruhdzdsok kdzbeszerzési eljards
sordn készitendd dokumentacidjanak fartalmardl;

.a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvondk é&s a mozgdlépcssk

épitéstgyi hatdsdgi engedélyezésérsl, Uzemeltetésérdl, ellendrzésérél és az
ellendrokrdl;

a 253/1997. (XiI. 20.) Korm. rendelet az orsz&gos telepllésrendezési  &s
épitési kdvetelményekrdl;

a 45/2004. (VII. 26.) BM-KVWM egylittes rendelet az épitési és bontdsi .

hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl;

. @ 3/2008. (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyittes rendelet az  épitési  termékek

mUszaki kdvetelményeinek, megfeleldség igazoldsdnak, valamint forgalomba
hozataldnak és felnaszndld@sanak részletes szabdlyairdl;
a 306/2011.  (XI.23) Korm. rendelet az épitési  beruhdzdsok
kdzbeszerzésének részletes szabdlyairdl

b
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SZERZODESES ERTELMEZO KOZOS NYILATKOZAT

Nyilatkozat-tevék

egyrészrél a
Gyogyaszati és Egészségligyi MinGség- és Szervezetfejlesztési Intézet (székhelye: 1125 Budapest,
Dids drok u. 3.) (tovébbiakban GYEMSZI), mint Megrendeld, képviseli Dr. Térék Krisztina f6igazgato,

masrészr6l a Magyar Epit6 Zrt. (székhelye: 1149 Budapest, Pillang6 u. 28.) mint Véllalkozd, képviseli
Tolnay Tibor eln6k-vezérigazgatd.

Nyilatkozatot tevd felek 2013.08.21. napjén véllalkozési szerzédést kotottek egymassal az
»Infratsuktira-fejlesztés az egészségpdlusokban” c. ,Josa Andras Toémbkérhaz projekt” targyu
TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosito jelli projekt vonatkozasaban, a kivitelezési (-1, Gtem)
munkainak elvégzése véllalkozasi szerz6dés keretében

targyaban.

A szerz8dés 4.1. pontja szabalyozza a vallalkozasi dtaldnydijat, mely azt 7.817.714.893 HUF + AFA
Osszegben hatdrozza meg, a tartalékkeret dsszege nélkiil.

Bar maga a szerz6dés, valamint a szerz6dés részét képezd kdzbeszerzési dokumentacié tbb pontban
feladat, az egyértelmiiség érdekében felek egybehangzdan az aldbbi értelmezd nyilatkozatot fiizik a
szerz6dés 4.1. pontjéhoz.

A fent azonositott szerz6dés keretében végzendé munka épitési hatosagi engedélykételes épitési-
szerelési szolgaltatasra iranyul, igy az az AFA torvény 142.§ (1) bekezdése el8irasainak értelmében
forditott ad6zas ald esik, az ad6t a szolgaltatas igénybevevéije tartozik megfizetni.
Az Ugylet teljesitésében érintett felek kijelentik, hogy

— mindkét fél belf6ldon nyilvantartasba vett adéalany;

— egyikdjiiknek sincs olyan, az AFA térvényben szabalyozott jogallasa, mely alapjan téle az

AFA fizetése ne lenne kévetelhetd. JY
Vs

Budapest, 2013. augusztus 21.
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