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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely [&trejott egyrészrél a

Bacs-Kiskun Megyei Onkormanyzat

székhely: 8000 Kecskemét, Deak Ferenc tér 3.,

addszama: 15336000-2-03,

szamlavezett pénzigyi intézmény neve: OTP Bank Nyrt.,

bankszamlaszama: 11732002-15336000,

képviseli: Banyai Gabor, a kézgylilés elndke, mint épittetd ~ a tovabbiakban: Epittetd ~

masrészril a

Magyar Epité Zartkériien Mikédé Részvénytarsasag

székhely: 1149 Budapest, Pillango u. 28,

Cg. szama: 01-10-041901,

adbszama: 10759358-2-44,

szamlavezetd pénzlgyi intézmeny neve: MKB Bank Zrt.,

bankszamlaszama: 10300002-20348636-00003285,

képviseli: Tolnay Tibor eindk-vezérigazgatd, mint févallalkozo kivitelezd ~ a tovabbiakban
Fdvallalkozo kivitelezd —

kozott a mai napon az alabbi feltételekkel:

1. A VALLALKOZASI SZERZODES TARGYA

1.1, Epittetd a Bacs-Kiskun Megyei Onkormanyzat Kérhaza fejlesztésére palyazatot
nytjtott be az Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv Tarsadalmi Infrastruktira Operativ
Program keretében kiirt Jinfrastruktira-fejlesztés tamogatasa az

egészségpolusokban” TIOP-2.2.7/07/2F koédszami palyazati felhivasra. Epittetd
JKecskeméti Gyogyintézeti Kozpont — hatékony egészséglgyi rendszer Bacs-
Kiskun megyei modellje” ¢cim{ palyazata TIOP-2.2.7/07/2F/2-2008-0004 azonosito
szam alatt (a tovabbiakban: projekt) tdmogatéasban részesilt. Jelen vallalkozasi
szerz6dés targya a TIOP-2.2.7/07/2F/2-2009-0004 projekt megvalositasanak részét
képezb épitési beruhazas.

1.2. A 6000 Kecskemétf, Nyiri 0t 38. szam alafti egészséglgyi intézményt (epitési
munkateriilet) a Bécs-Kiskun Megyei Onkormanyzat Korhaza (6000 Kecskemeét,
Nyiri Gt 38.) /a tovabbiakban: Uzemeltett/ mikddteti.

1.3. Felek megallapitiak, hogy Epitteté 2010. november 12. napjan a kbzbeszerzésekrél
sz6l6 2003. évi CXXIX. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész V. fejezete
szerinti kozbeszerzési eligrast inditott a ,Kecskeméti Gyogyintézeti Kdzpont
kialakitasa” beszerzése irant. Az eljaras nyertese a Fovallalkozd kivitelezd, mint
ajaniattevd lett. Felek a jelen vallalkozasi szerzddést a kdzbeszerzési eljarasban az
Epittets, mint ajanlatkéré ajaniati felhivasa és ajanlati dokumentécidja, valamint a
Févallalkozo kivitelezd, mint nyertes ajaniattevd ajanlata szerint kotik meg.

1.4. Epittetd megrendeli, Fovallatkozd kivitelezd elvallalja a Kecskemeti Gyogyintézeti
Kozpont kialakitasa’ (a tovabbiakban: épitési beruhazas) kézbeszerzési eljaras
soran meghatarozott épitési-szereiési munkainak telies korll kivitelezését a jelen
szerzédésben meghatarozott feltételeknek megfelelden.
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2. A FOVALLALKOZO KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI

2.1, Févalialkozé kivitelezd kotelezettséget vallal arra, hogy az Epittetd ajaniati felhivasa,
ajaniati dokumentacidja, a jogerds épitési engedély hatarozatok, az ajanlati
dokumentacio részét képezd tervdokumentaciok, miszaki leirasok, a vallalkozdi dij
megallapitdsanak alapjaul szolgald koltségvetési kiirasok, az Epittetd altal adott
kiegészitd tajékoziatasok és a Fovallalkozd Kivitelezd, mint nyertes ajanlattevd
ajanlata alapjan teljes kéréen megvalositia az épitési beruhazast, biztosit
valamennyi anyagot, eszkdzt, berendezést, felszerelést, munkat, melyek
szllkségesek az épitési beruhazas megvalositasahoz, Uzembe helyezésehez,
tzemszer( mikddéséhez,

2.2. Epittetd a jogerds épitési engedély hatarozatokat, az épitési engedélyezési és
kivitelezési tervdokumentacidjat, az épitesi beruhazas miszaki leirasat a
kozbeszerzési eljaras soran a Fovallalkozo kivitelezd rendelkezesére bocsatotia,
Fovallalkozd kivitelezé az épitési beruhazas helyszinét megtekintette, azokat
Fovallalkozd kivitelezé a kivitelezotol elvarhatd gondossaggal ellendrizte es azt az
épitési beruhazas megvalositasara alkalmasnak talaita.

2.3. A jelen vallalkozasi szerzdédés megkotését kbvetden a Fovallalkozd kivitelezd viseli
annak jogkdvetkezményét, amely a tervdokumentacio olyan hianyossagabdl adodik,
melyet a Févallalkozé kivitelezének a idle elvarhatd szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de az ajanlatanak megtételét megelézéen nem jelzett.

2.4, Felek rogzitik, amennyiben az eépitési beruhazas megvalositasanak alapjat kepezo
egyes dokumentumnokban vagy azok kozétt ellentmondasok mutatkoznanak, akkor
mindig az a dokumentum az iranyado, amely a legatfogobb és mindsegileg a
legmagasabb ertek( teljesitést eredményezi.

2.5 A szerz&dés targya magaban foglalja az dsszes olyan munkat és kdliséget, amely
az épitési beruhazés komplett, mikodéképes, rendelietésszerdl hasznalatra
alkalmas megvaldsitasahoz szikseéges. A kivitelezés soran Fovallalkozo
kivitelezének el kell végeznie minden olyan épitészeti, epliletgépészeti, elekiromos
munkét, beleértve a kompletiséghez szlkséges anyagok, berendezések, eszkdzok
biztositasat, melyek szlksegesek a vonatkozo jogszabalyi és hatdsdagi elbirasoknak,
szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban elbirt feltételek alkaimazasahoz.

2.6. Févallalkozo kivitelez0 kotelezetisége a szerzddés targyat a jelen szerzddésnek
megfeleléen, az abban szabalyozottak, valamint a vonatkozé jogszabalyok, hatosagi
eléirdsok, magyar és Eurdopai Unios elbirasok és szabvanyok szerint miszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, rendelietésszeri hasznalatra alkalmas
allapotban, 1. osztalyl mindségben, a jelen szerzédés mellékletét képezd miszaki-
pénzigyi Otemtervnek megfelelden, a teljesitesi hataridére kivitelezni. Az . oszialyl
mintség megallapitasa az MSZ szerint térténik, MSZ szabvany hidnyaban a DIN
szabvany vonatkozé eléirasait kell figyelembe venni.

2.7. Amennyiben Févallalkozo kivitelez6 nem I. osztalya mindségben teljesit, az Epittets
jogosult az adott munkat, munkarészt a Févallalkozo kivitelezbvel visszabontatni és
Ujraépittetni, melyet Févallalkozé kivitelezd koteles haladéktalanul elvégezni.

2.8. Fovallalkozo kivitelezbnek a szerzddés teljesitése soran a tole eivarhato
szakérielemmel kell végeznie munkajat.
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2.9. Fovallalkozo kivitelezd a teljesiteséhez kizardlag |. osztalyd, a 3/2003 (1. 25.) BM-
GKM-KvWM egylttes rendeletben meghatarozott megfeleldség igazolassal
rendelkezd, a mindségi szabvanyoknak megfeleld, épitési célra alkalmas és
kifogastalan anyagot, terméket és berendezest hasznalhat fel, illetbleg epithet be.

A megfeleldség igazolas annak irasos megerfsitése, hogy az épitési céli termek a

tervezett felhasznalasra alkalmas, vagyis kielégiti a ra vonatkozo

a) honositott harmonizalt eurdpai szabvanyban, vagy

b} eurdpai miszaki engedélyben,

¢) ezek hidnyaban egyéb nemzeti miiszaki specifikacidban (nemzeti szabvanyban
vagy épitdipari miiszaki engedélyben), valamint

d) egyedi (nem  sorozatban gyartott) termék esetén a  gyariasi
tervdokumentacioban eldirt kovetelményeket.

A megfeleléseg igazolas lehet: :
a) szallitdi (forgalmazoi, gyartol) megfeleléségi nyilatkozat,
b) figgetien tanusitd szerv altal kiadott irat.

2.10. A Fodvallalkozd kivitelezd koteles a beépitendd anyagok, késziermekek,
berendezések, eszkdzok, gépek | osztalyd mindségét tanudsité, a 3/2003 (1. 25.)
BM-GKM-KvWM egylties rendeletben foglaltaknak megfelelé igazolasokat
folyamatosan, a felhasznalas, illetdleg a beépités elétt bemutatni.

2.11.  Amennyiben a szerzbdésben foglaltak a tervdokumentaciéban vagy a Févallalkozd
kivitelezd nyertes ajanlatdban meghatarozott anyaggal, termeékkel, berendezéssel
nem teliesithetdk, Févallalkozd kivitelezé mas anyagot, terméket, berendezést csak
az Epittetd el6zetes jovahagyasaval hasznalhat fei, illetéleg épithet be.

2.12.  Févallalkozd kivitelezé kételes gondoskodni a szerzédés teljesitésehez sziikseges
anyagok, berendezések, eszkozok, gépek felhasznalasahoz, behozataldhoz
szilkséges engedélyek, tanlsitvanyok beszerzésérdl, esetleges honositasarol.
Biztositania kell tovabba a berendezések, eszkozok, gépek kezelési-karbantartasi
leirasat, utasitasat. Foévallalkozd kivitelezd koteles az altala beépiteit gépek,
berendezések, eszkozok hasznalatardl az atadas-atvételi eljaras elétt az Epittets,
iletdleg az Uzemeltetd altal megnevezett személyeket - az Epittetdvel, illetéleg az
Uzemeltetdvel elézetesen egyeztetett idépontban - kioktatni és ezt jegyzékényvben
régziteni.

2.13. Févallalkozé kivitelezd csak olyan berendezéseket, eszkozoket, stb. szallithat,
épithet be, amelyeknek a karbantartdsa, magyarorszagi szerviz és veviszolgalata,
valamint a pétalkatrész ellatasa a térvényi eldirasokban meghatarozott idétartamig,
iletve Févallalkozo kivitelezd altal vallalt jotallasi idtartamon belll zavartalan.

2.14.  Févallalkozo kivitelezé az épitési beruhazas azon részei esetében, melyek
alkaimassagét probatzemmel kell igazolni - amennyiben arrdl a vonatkozd
szabvanyok vagy elbirasok masként nem rendelkeznek, illetéleg a felek ettdl eltérd
megallapodast nem kotnek - 72 dra id6tartam( probatizemet biztosit. A prébalizem
alatt, amennyiben arrdl a vonatkozd szabvanyok vagy elbirasok maskent nem
rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell gy6z8dni a
rendeltetésszer(l miikodésrdl. A primer energiaellatas kivitelezéséhez kapcsolodoan
a finombeallitasokat fiités esetén +2 °C alatti, hiités esetében +30 °C feletti napi
atlaghtmérsékletnél kell elvégezni. :
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2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

A vizsgalati bizonyitvanyok, megfelelésegi igazolasok kéitségei a Févallalkozd
kivitelez6t terhelik. A Févallatkozo kivitelez viseli a probak és atvételek probaveételi
és vizsgalati kdltsegeit.

A Kivitelezéssel 6sszefliggd minden vizsgdlat koltsége a Fovallalkozo kivitelezot
terheli, még abban az esetben is, ha a vizsgalatot az Epittets, vagy megbizottja()
kérik, vagy iriak eld (példaul csatornak kamerds vizsgalata, sillyedésméres,
akusztikai vizsgalatok). Ezen vizsgalatok dijat az atalanyar tartalmazza.

A Fbévallalkozo kivitelez6 felelGs:

- az épitsipari kivitelezési tevékenység jogszer(i megkezdéséért és folytatasaert,

az epitési napld vezetéséért, kivitelezoi jogosuitsaganak megletéert,

- az Epittetd altal rendelkezésére bocsatott jogerés és végrehajthatd épitési
engedélyben és a hozza tartozo jovahagyott engedélyezesi tervekben, az ezek
alapjan készllt, kiviteli tervekben elbirtak betartdsdért és betartatésaén,
valamint

- az elvégzett szakmunkak eredmenyekent létestlt szerkezetek, berendezések,
épitmény, épitmeényrész rendeltetésszer(l és biztonsagos hasznalhatésagaért.

A Fovéllalkozé kivitelez6 feladata:

- az épitdipari Kivitelezési tevékenység megkezdeésekor az Epittetétdl az épitési
munkaterilet atvétele, annak szilkség szerinti 16szermentesitése,

- az épitési naplé megnyitasa és vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Karm. rendelet V.
fejezetében meghatérozottak szerint,

- a 191/2009. (IX. 15.) Korm. szému rendelet 5. § (6) bekezdése szerint tabla
elhelyezése,

- az épitési munkaterliet drzésének biztositasa,

- az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének
és fajtajanak folyamatos vezetése az épitesi napldban,

. az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel rendelkezo
kezelbhoz torténd - elszallitisa (elszallittatasa) és dokumentalasa,

- annak folyamatos ellentrzése, hogy az épitSipari kivitelezési tevékenyseg
megkezdesehez &s végzéséhez rendelkezésre all-e az épitestigyl hatbsagi
eljarasokrd! és az épitésligyl hatdsagi ellendrzésrél szolo 193/2008. (IX. 15.)
Korm. rendeletben meghatarozott hatdsagi engedély,

- az épités soran mar meglévt’; iletve elékeriilé természeti, kulturalis Orokseégi,
épitészeti értékek megérzése,

- annak biztositdasa, hogy az épitési munkaterlleten csak olyan személyek
tartézkodjanak, akik a vallalkozdi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a
napi munkaban, annak ellenérzésében és jranyitasaban,

- az alvallalkozd kivitelez6k kivalasziasa,

- az alvallalkozo kivitelezdkkel tortend egyeztetések koordindlasa, tevékenysegik
Bsszehangolasa,

- a miszaki atadas-atvételi eljaras soran a berendezések, rendszerek miikddesi
probdja és a tapasztalt rendellenességek, hidnyossagok megszintetese,
szitkség esetén a proba megismeétiése,

- a kivitelezés befejezésével a szikséges kivitelez6i nyilatkozatok, meresi
jegyzbkonyvek kidllithsa, az alkalmazott épitési termékek megfeleldségét
igazolo tanusitvanyok rendelkezésre bocsétasa,

- az épitmény rendeltetésszer(l és biztonségos hasznalatra alkalmassa valasakor
(az épitbipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az eépitési munkateriilet
atadasa az Epittetdnek,

- az épitési miszaki ellendr altal kiadott tefjesitésigazolédsnak es a
teljesitésigazolas alapjan a szerzddes szerinti teljesitesrdl (részteljesitésrol)
Kialiitott szamlanak az Epittetd részére torténd eljuttatasa,

- az épitési munkak befejeziével az épitési terlletrdl valo levonulas végrehajtasa.
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2.19. Az épitési munkaterillet atadasaval egyidejileg meg kell nyitni az épitési naplot és
abban az atadas-atvételt - az idépont, a tevékenység és a munkaterliet
megjeldlésével - rogziteni kell. '

290. A Févalialkozé kivitelezé - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatarozott
maédon - épitési naplét kételes vezetni, abban a napi munkat rogziteni, a naplot
allanddan a munka helyszinén tartani, és azt az ellendrzé hatosag, illetve az épitési
miiszaki ellendr kérésére rendelkezésre bocsatani. Az épitési naplé részet képezik
az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenységekre vonatkozd felelds miiszaki
vezetdi nyilatkozatok is.

291, A Févallalkozd kivitelezé az épitési naplé vezetésével megbizhatja a felelos
miiszaki vezet8jét. Az erre iranyulé megallapodast mindkét fél aldirasaval az epitési
naploban régziteni kell.

2.22. Fovallalkozo kivitelezd a kivitelezést a muszaki-pénzigyi (temtervben, az
organizacios tervben foglaltak, az Epittets altal a kizbeszerzési eljdras soran eldirt
feltételek, illetéleg az Epittetd utasitdsainak maradékialan betartasaval koteles
végezni.

Févallalkozd kivitelezd kotelezettségét képezi az Epittet§ altal kiilon kozbeszerzési
eliaras  keretében beszerzett, beépitésre kerild orvosi gépek, milszerek,
berendezések esetében az orvosi gépek, miszerek, berendezések beépitéshez
szitkséges feltételek kialakitasa és biztositasa. Fovallalkozo kivitelezd ezen
kitelezettsége teljesitése soran kételes egyUttmiikodni az orvosi gépek, miszerek,
berendezések szallitbival.

293 Févallalkozé kivitelezd koteles a kivitelezési munkat a kitlzott kezdési iddpontban
elkezdeni, biztositva az Utemtervben meghatarozott munkak elvégzéséhez
szilkséges létszam, eszkdz, anyag rendelkezésre allasat. A munka megkezdését
kévetden a munkavégzésnek folyamatosnak kell lenni.

224, A Févallalkozo kivitelez6 az Epittetd altal atadott engedélyeken tlilmenden kételes
sajat koltségén beszerezni a szerzédés teljesitéséhez szikséges mindazon
engedélyt, jovahagyast ésfvagy jogositvanyt az illetékes hatosagokidl, szervekidl,
kéziizemi szolgaltatokiol, amelyeket hatalyos jogszabaly, hatésagi eldiras,
engedély, szabalyzat, szerzédés vagy egyéb elbirds a szamara meghataroz a jelen
szerzbdés targyat képezb épitési beruhdzas teljesitéséhez. Az esetleges
engedélymodositasok kapcsan koteles Fovéllakkozo  kivitelezd  és Epittetd
egyUttmikadni.

295  Fovallalkozé kivitelezé kdteles a szerzOdés teliesitéséhez sziikséges, az altala
végzett kivitelezési tevékenységhez kapcsolédé mindazon hatdsagi engedelyek
beszerzésére, amelyek jogszabalyi, illetdleg hatosagi eldirasok alapjan nem az
Epittetd  kotelezettségét képezik. Fovallalkozo kivitelezd koteles az illetékes
hatosagok, szervek felé az 6t terheld bejelentési kotelezettségei teljesitesére.

2.26. A Févallalkozo kivitelezé a munkat sajat kdltségén végzi el. Koteles a munkavegzést
tigy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezéset.

2.27. A kivitelezéshez szikséges viz és elekiromos energia vételezése a megiévd

kszmUhaldzatrol az Epittetdvel, illetdleg az Uzemeltetbvel torténd egyezietésnek
megfelelden lehetséges, térités ellenében, kilén mérék beépitésevel.
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228 A munkaterUlet atadasa utan a Fovallalkozd kivitelezd folyamatosan gondoskodik
arrdl, hogy a munkaterilleten mindenkor betartasra kerlljenek az altalanos és az
adott helyen érvényesiilé ttz, vagyon, baleset- és munkavedelmi eléirasok.

2729, Ha kdzterillet igénybevételére van sziikség, az ehhez szikséges engedéiyt a
Févallalkozd Kivitelezd koteles beszerezni és viselni a kozterllet hasznalatédnak
dijat.

230, Févallalkozo kivitelezének a kivitelezés teljes idétartama alatt figyelemmel kell
lennie arra, hogy a kivitelezést folyamatosan miikodé Kérhazban, a Korhaz
milkddési rendjéhez igazodéan kell végeznie.

231, A munkateriletek elkeritésérdl, lezarasardl, az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl a Fovallalkozo kivitelezb koteles gondoskodni.

232 Févalialkozé kivitelezd koteles biztositani és fenntartani az dsszes vilagitast, 6rzést,
keritést, figyelmeztetd jelzéseket minden szikséges helyen, illetve ahol azt az
Epittets, illetéleg az Uzemeltetd eldirja szaméara. Koteles megtenni minden ésszert
lépést a kornyezet védelmére a munkaterileten és a megkozelitési utvonalain,
tovabba biztositania kell, hogy személyek, kézvagyon vagy egyebek sérlléset,
karokozasat Févallalkozo kivitelezének felrohatd okbdl bekdvetkezd legszennyezés,
zaj, vagy egyéb ne eredményezze. Fovallalkozé kivitelezd szlikség szerint koteles
beszerezni az illetékes kornyezetvédelmi hatdsagidl a munka végzéséhez kotdit
engedélyeket. (munkaidében megengedett zajkibocsatasi hatéarériékek, veszélyes
anyagok lerakéaséra, taroldsara, vonatkozo engedelyek, stb.).

2.33. Févallalkozo Kivitelezé koteles valamennyi felvonulasi és munkateriietre a
kivitelezés telies idGtartamara kiterjedéen tavoli elérés biztositasdra alkalmas
megfigyeld kamerarendszert telepiteni és Uzemben tartani oly maédon, hogy az
Epittetd, illstdleg a megbizottai ezt napi rendszerességgel ellendrizni és hasznalni
tudjak.

234, Févallalkozéd kivitelezé az altala leszallitott anyagok lerakésardl, biztonsagos
tarolasardl és Orzésérdl, a teljes karveszély viselése mellett maga kételes
gondoskodni.

235. Fovallalkozo kivitelezd anyagi felelésséggel tartozik a tefjesftés helyszinen talalhatd
vagyontargyakért. Févallaikozd kivitelezé az altala okozott karokat koteles
megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.

236. A Foévallalkozo Kivitelezd koteles engedélyt kérni Epittetétdi barmilyen rekiam,
hirdetés, felirat, automata, bifé, szolgaltatasi egység épitési vagy felvonulasi
teriileten t6rténd elhelyezésére.

2.37. Fovallalkozd kivitelezd a jelen véllalkozasi szerzédés alairdsaval egyidejlleg
Epittetd részére a vallalkozo dijjal megegyezd biztositasi eriekl feielosségbiztositasi
szerzbdését atadta.

2.38. Fpittetd vagy a nevében eljaré megbizottja a munka végzését barmikor
megtekintheti, és ellendrizheti, hogy a kivitelezés a szerz&désnek megfelelben
torténik-e.

2.39. Nem mentestl a Févallalkozo kivitelezd a felelésség alél, ha az Epittetd az

ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeielden végezie el.
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2.40. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kérllményt és
utasitést az eépitési napléban kotelesek egymassal kézdini. Fovallalkozo kivitelezd
kételes az Epittetd és a megblzottja szdméra az ellentrzést lehetdve tenni és az
ahhoz sziikséges adatokat, felvilagositast megadni.

2.41. Ha egyes munkarészeket a Fovallalkozd kivitelezé beépit (eltakar), és ezutan az
ellendrzés a munka egy részének ujbdli elvégzését tenné szikségesse, a
Févallalkozo kivitelezd koteles el6zetesen, az eltakards elott legalabb 3
munkanappal az Epittetét a beépitésrdl éresiteni. Ha Epittetd, illstve Epittetd
képviseldje az eltakarasrdl iddben nem kapott értesitést, a feltérés miatt felmerQlt
kéltséget a Févailalkozd kivitelez viseli.

2.42. Az eltakarasra kerilé munkakat Foévallatkozé kivitelezének at kell vennie az adott
munka felelésétdl, illetbleg az alvallalkozdjatdl. A dokumentalashoz az épitési
miszaki ellendr altal atadott eltakardsi jegyzdkényv mintat kell alkalmazni. Az
épitési mliszaki ellendr csak a Fovallalkozo kivitelezd altal mar ellendrz6it es atvett
munkat ellentrzi. Fovallalkozo kivitelezé az eltakarasra kerlld szerkezet
(munkarész) ellendrzési igényérdl az épitési miszaki ellendrt 3 munkanappal
korabban koteles értesiteni. Kivételes eseteket leszamitva az épitési miszaki
ellendr az eltakart szerkezetet (munkarészt) munkanapokon 7-18 6ra kozott kételes
atvenni. Amennyiben a Fdvallaikozé kivitelezé ezen kotelezetiségét elmulaszija,
gy a munkarészek lathatova tételének és a feltaras el6tti dllapot visszaallitasanak
koltségét a Fovallalkozo kivitelezd kbteles viselni.

2.43. Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgalat és/vagy ellendrzés alapjan
nem megfeleld, a Févallalkozd kivitelezd az anyagot vagy a munka megfeleld részet
kisteles sajat koltségén kijavitani vagy kicseréini, és a vizsgélatot és/vagy
ellenbrzést megismételni.

2.44. Felek megallapodnak abban, hogy szlkség szerint, de legalabb heti
rendszerességgel kooperacios értekezletet tarianak a Fovallalkozd kivitelezd altal
és kéltségén elhelyezett és fenntartott targyald helyiségben. A kooperacios
értekezlet idépontjat az Epittet6 jogosult meghatarozni.

245 Févalialkozo kivitelezd sajat koltségén koteles az Epittetd részére biztositani

- 1 db, legalabb 4 munkahely szamara bebttorozott irodakonténert vilagitassal,
fltéssel, telies kommunikacios kapcsolattal (telefax, internet, telefon, nyomtato,
fenymasold), ’

- legalabb 20 & reszére alkaimas targyalod konténert. A targyaldkonténert Epittetd,
iletve Epitteté megbizottjai téritesmentesen jogosultak hasznalni.

- az Epittetd, illetve Epitteté megbizottjai részére munkahelyi irodai mindségu
mosdo és WC hasznalatot,

- aziroda, illetve targvalékonténer napi takaritasat,

- Epittetd &s megbizotjai szémara az épitési terlleten a munkavedelmi
eldirasoknak megfeleld védofelszerelést.

2.46. Févallalkozé kivitelezd koteles az Epittetvel, illetdleg az épitési miiszaki ellendr és
az Uzemeltetd bevonasaval kdzosen a bontasi munkak megkezdését megeldzden
az Epittetd részére szilkséges hasznosithatd bontandd anyagokrol, szerelvényekrdl,
berendezésekrol tételes felmérést késziteni. A felmérést kovetben Fovallalkozd
kivitelezd a kibontasra ker(ilt hasznosithaté anyagokat az Uzemeltetd altal kijelolt
helyre szallitja és ezeket jegyz6konyvben az Uzemeltetének atadja.

2.47. Févallalkozd kivitelezd koteles a kivitelezés soran kibontott épitdanyagokrdl az
épitési miszaki ellenér bevondséval tételes leltart késziteni. A hasznosithato
anyagokkal vald rendelkezésre az Epittetd jogosult. A nem hasznosithatd épitési
térmelék elszallitasa és az elszallitas kiltsege a Fovallalkozo kivitelezdt terheli.
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2.48.  Févallalkozo kivitelez6 feladatat képezi a bontott anyagok, az épitbipari kivitelezés
soran keletkezd hulladékok, szemét — engedéliyel rendelkezé kezelbhdz tértend ~
rendszeres elszallitdsa, és a hatosagi elbirasoknak megfeleld lerakohelyen torténd
lerakasa, annak dokumentalasa, tovabba az épitési teriileten az anyagmozgatasi és
takaritasi feladatok elvégzése.

248,  Févallatkozd kivitelezd kiidn terités nélkll koteles elvégezni a szerzddéskotés
alapjat képez6 kivitelezési tervdokumentacidban kimutathatéan szerepls, de a
vallalkozoi dijban figyelembe nem vett tételeket (iételes koltségvetésbdl hianyzd
munkakat), azaz a tohbletmunkat.

2.50. Fovallalkozo kivitelezd koételes elvégezni tovabba a szerzddés alapjat képezd
dokumentaciokban nem szerepld killon megrendelt munkatételt (pétmunka).

2.51. Az épitési napléban kételes haladéktalanui k6zoini

a)  a Foévallalkozé kivitelez6 az Epittetsvel a potmunka miiszaki szitkségességét,
b) az Epittetd a Fovallalkozo kivitelezével a potmunka igényét.

2.52. A potmunkat a miszaki ellentr javaslatara, az Epittetd rendeli el. A felmer(ié
potmunkakat tételesen keli megadni olyan formaban, hogy az a!apjan Epittetd az
ilyen jellegli munkakkal kapcsolatos igényeit, elrendelésével és elszamolasaval
kapcsolatos déntését a kivitelezés befejezéséig terjedd idészakban meghozhassa.
A pétmunkak elszamolasanak alapja a Févallalkozé kivitelezé nyertes ajanlatanak
részét képezd tételes kdliségveiésben szerepld munka és anyagkdliségek, ilietbleg
dijak. Olyan tételek esetében, melyek a kbzbeszerzési eljaras soran benyujtott
ajaniat tételes koltségvetésében nem szerepelnek, Févallalkozd kivitelezd reszerdl
ajaniat benyUjtasa sziikséges, mely ajaniatot Epittetd jogosult fellilvizsgalni.

2.53. Fovallalkozo kivitelezd koteles a munkat az ajanlataban megjeldlt felelés miszaki
vezetdk iranyitasa mellett végezni.

2.54. A kivitelezési tevékenység csak olyan felelds milszaki vezett irdnyitasaval
folytathatd, aki a kivitelezési tevékenység szakiranyanak megfelel jogosuitsaggal
és egyéb feltételekkel, tovabba az épitési tevékenységet végzok vonatkozasaban
kozvetlen utasitasi joggal rendelkezik.

2.55. A felelbs miiszaki vezeto tevékenysége a Fovallalkozd kivitelezd jelen vallalkozasi
szerzbdésében vallalt épitbipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatarozott
részének iranyitasara terjed ki.

2.56. A felelds miszaki vezets felel:

- az épitményfajtanak, épitési tevékenységnek meglelelé jogosultsaganak
meglétéért,

- aszakmunka iranyitasaert,

- az épitmény, épitményrész jogerds és végrehajthatd épitési engedélynek es a
hozza tartozé jovahagyoit engedélyezési terveknek, illetve a jogszabalyban
meghatarozott kivitelezési terveknek megfelelé megvaldsitasaért, tovabba

- az épitési tevékenységre vonatkozd szakmai, mindségi és biztonsagi elbirasok
megtartasaért és

- amunkalatok végzéseének szakszerliségéert.
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2.57. A felelds miszaki vezetd feladata;

- az épitési-szerelési munkara vonatkozd jogszabalyok (szakmai és mindseégi
kovetelmények), munkavédelmi, tlzvédelmi, kornyezetvédelmi,
miiemlékvédelmi, természetvédelmi, kdzegészséglgyi és mas kételezd hatdsagi
elbirasok, tovabba az épitéstigyi hatosagi engedélyek betartatasa, azok
betariasanak az altala vezetett épitkezésen vald ellenérzese,

- az épitési naplé vezetése, ellendrzése és lezardsa, ha erre a Févallalkozd
kivitelez6tél megbizast kapott,

- az épitbipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak  szakszeri
megszervezese,

- a kivitelezés soran a mindségi kbvetelmények biztositasa, a technologial, a
munkavédeimi és az egészséglgyi eldirasok betartatasa,

- a kitlizés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgalatok
megtorténtének elienbrzése,

- amindségi vizsgalatok és mintavételek elvégezietése,

- az azonnall intézkedést igényld épitési miszaki feladatok meghatarozasa és
iranyitasa,

- a Kivitelezési tervekitl eltéré, nem épitési (létesitési) engedélykoieles
kivitelezésnek az épitési naploban t6rténd feltintetése,

- az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési naplé alapian a
hulladék nyilvantarté lap kitoltése es az Epittetének térténd atadasa,

- az épitmény hasznalatbavételi engedélyezéséhez a felelés miiszaki vezeidnek
szakteriletére vonatkozo nyilatkozat megtétele,

- az atadas-atvételi eljarasban és a hasznalatbavételi engedélyezési eljarasban
valé kdzremiikodés és az ehhez sziikséges nyilatkozatok megtétele,

- az alvallalkozoi teljesités igazolasa, mely tartalmazza

- a teljesitett kivitelezési munkak meghatarozasat, mennyiségél eés
mindségét, a teljesités idépontjat,

- ateljesitésigazolés alapjan szamlazhatd dsszeget,

- a szerzbdésben  meghatarozott  alvallalkozdi dij es a
teljesitésigazolasban megjeldlt szamldzhatd dsszeg eltérése esetén az
eltérés indoklasat,

- @& kiallitott teliesitésigazolasnak az alvallalkozd altal megklldétt teljesitesrol
sz0l0 ériesités kézhezvételdtdl - ha szerzbdés vagy jogszabaly atadas-atvételi
eljarast hatédroz meg, ennek lezdrasatél - szamitott, szerzGdésben
meghatarozott, de legfeljebb tizendt munkanapon bellil az alvéllalkozé reszere
tortént megkildése,

- értesiti az iiletékes Kkornyezetvédelmi, természeivédelmi és vizlgyi
feliigyel6séget arrdl, hogy az épitési munkaterliieten keletkezett épitési-bontasi
hulladék mennyisége eléri az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl szold jogszabalyban eldirt kiiszobértéket,

- az alvallalkozok felelés miszaki vezetdivel és a szakagi felelés miiszaki
vezetdkkel vald egyuttmikodés, a velik torténd egyeztetések koordinalasa,
tevékenységlk Osszehangolésa,

- a hasznalatbavételi engedeélyezési eljarashoz szikséges felelés miiszaki vezetdi

nyilatkozat megadasa az alvallalkozéi és a szakagi felelds miszaki vezetdi
nyilatkozatok alapjan.
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2.58. Az épitdipari kivitelezési tevékenyseg befejezését kovetden a felelds miszaki
vezetd nyilatkozik arrol, hogy

- az épitdipari kivitelezési tevékenységet a jogerés epitési gngedélynek és a
jovahagyott épitészeti-miiszaki dokumentacionak, valamint a kivitelezesi
tervdokumentaciénak megfelelen,

- az épitdipari kivitelezési tevékenységre vonatkozd jogszabalyok, altalanos
érvényli és eseti elbirasok, igy kllénésen a statkai és az éplletenergetikai
kdvetelmények, szakmai, mindségi, kérnyezetvédelmi és hiztonsagi eldirasok
megtartasaval szakszerlien végeziek,

- az épitmény kivitelezése soran alkalmazott mlszaki megoldas az Eiv. 31. § (2)
bekezdés c)-h) pontjaban meghatarozott kovetelményeknek megfelel,

- az épllet (épliletrész) a kivitelezési dokumentacio részekent készilt energetikal
szamitasban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagiellemzbknek
megfelelden valésult meg és a tervezett miiszaki jellemzéji éplletgépészeti
berendezéseket szerelték be,

. az idevonatkozd jogszabalyban el6irt egyezietés eredmeényeképpen a
kozmuiiellatas szakszerlen biztositott,

- az épitési munkaterlleten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisége
elérte-e a kilén jogszabalyban eldirt mértéket, az eldirasok szerint kezelték es
az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkateriiletrl a kilon
jogszabalyban foglaltak szerint elszallitottak,

- az épitmény rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalatra alkalmas.

259 A Févalialkozo kivitelezé nyertes ajanlataban megnevezett felelds milszaki vezetd
tartés akadalyoztatasa esetén a Fovallalkozo kivitelezének gondoskodnia kell a
helyettesitésrdl és a helyettesités Epittetonek tortend bejelentésérdl. A helyettesités
ideje alatt elvégzett épitbipari kivitelezési tevékenységért a felelés miszaki vezetdt
helyettesitd — az ajanlati felhivas szerinti jogosultsaggal rendelkezé - személy felel.

2 60. Févallalkozo kivitelezd az Epittetd utasitasa szerint koteles efjarni. Az utasitas nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, illetdleg nem teheti a teljesitést terhesebbe.

261. Ha az Epittetd vagy megbizoit képviseldje utasitasa jogszabalyt, hatosagi
hatarozatot sért, vagy az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, Fovallalkozd
kivitelezd az utasitast s az azt megtagadd jognyilatkozatot kételes az épitési
napléba bejegyezni.

2.62. Ha az Epittetd célszeriitlien vagy szakszer(itlen utasitast ad, erre a Fovallalkozd
kivitelezd koteles &t figyelmeztetni. A figyelmeztetés eimulasziasabol eredd karért a
Fovallalkozd kivitelezdé felelts.

963 A Févallalkozo kivitlelezd Kkoteles az Epitteidt minden olyan kortimenyrdl
haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét vagy kelld idére vald

elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesites elmulasziasabdl eredd kérert
Févallalkkozo kivitelezd felelos.

264. A jelen szerzddésben foglalt kitelezetiségeket a Favallalkozé kivitelezének kell
teljesitenie.

285 A Févallalkozo kivitelezd teljesitésében csak a Févallalkozo kivitelezd ajaniatban
megjelolt — a beszerzés értékének tiz szazalékat meghaladé mértékben igénybe
venni kivant — alvallalkozd miikodhet kbzre, tovabba koteles kozremikddni a Kbt.
69. § (8) bekezdése szerinti esetben a megnevezett alvallalkozd. Ezen
alvalialkozok sem vehetnek igénybe sajat teljesitésik tiz szazalékat meghaiadd
mértékben alvallalkozét vagy teljesitési segedet.
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2.66. Ha a szerzddéskotést kovetben — a szerzbdéskotéskor eldre nem lathatd ok
kévetkeztében — beallott lényeges korlimény, vagy az alvallalkozo, illetbleg
szakember bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzddés vagy annak egy része
nem lenne teljesithetd a megjelélt alvallalkozoval, Epitteté mas megjeldit szervezet
(személy) kozremilkddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel azoknak a Kbt. 69. §
(2) bekezdése szerinti miiszaki-szakmai alkalmassagi minimum kévetelményeknek,
melyeknek a Févallalkozé kivitelezé a kdzbeszerzési eljdrdsban az adott
alvallalkozdval egyiit felelt meg.

2.67. Ha a Févallalkozo kivitelezé nem él a 2.66. pont szerinti lehetbséggel, kiteles az
alvallalkozé tekintetében a Kbt. 305. § (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozaiot
megtenni és a részére jaro ellenszolgaltatast megfizeini.

2.68. A 2.64. és 2.65. pont szerinti teljesitési kotelezetiséget (a szakember kivételevel)
teljesitheti a Févallalkozé kivitelezd vagy a nem természetes szemely alvallalkozé
jogutddia, ha ezek valamelyike jogutodiassal megszinik.

269. A teljesitésében kozremiiksdd alvallalkozokkal kapcsolatosan Fovallalkozd
kivitelezd a Kbt-ben eldirt rendelkezések maradéktalan betartasaval kételes eljarni.

2.70. A Févallalkozo kivitelezd a jogosan igénybe vett alvallalkozdért ugy felel, mintha a
munkat maga végezte volna; alvallalkozo kivitelezé jogosulatian igénybevétele
esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett voina
be.

2.71. Févallalkozo kivitelez a munka befejezését kvetben koteles a felvonulasi teriletet
az eredeti allapotnak megfeleléen helyreallitani, és a miszaki atadas atvételi eljaras
lezarasat kévetben Epittet6 birtokaba bocsatani.

3. AZ EPITTETO KOTELEZETTSEGEI

3.1. Epitteté a jelen vallalkozasi szerzbdés aldirdsaval egyidejlleg atadja Fovallalkozd
kivitelezének a kivitelezési tervdokumentacié tovabbi 3 példanyat papir alapon, és 1
példanyat pdf. formatumd elektronikus forméban, melynek atvételét Févallalkozo
kivitelezd jelen szerzédés alairasaval elismeri.

3.2. Epitteté gondoskodik az épitéipari kivitelezési tevékenység megkezdésének, és az
adatok valtozasanak bejelentésérél a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 29. §-aban
meghatarozott eldirasoknak megfelelen.

3.3. Epitteté koteles a kivitelezési tevékenység - miszaki-pénzligyi Utemterv szerinti
idépontokban torténd - megkezdésekor az épitési munkaterietet alkalmas
allapotban a Févallalkozd kivitelezé rendelkezésére bocsatani. A felvonulasi
teriileteket Epittetd 2011. februdr 8. napjan bocsdtia a Févallalkozo kivitelezd
rendelkezésére.

3.4. Az Epittets, illetéley az Uzemelteté a kozbeszerzési eljaras ajaniati
dokumentaciojaban, valamint annak meliékleteiben meghatarozott médon biztositjak
a Févallalkozo kivitelezd részére a munka- és felvonulasi terlileteket, valamint
minden egyéb terilletet, amelyre értelemszerlien sziikség van a munka megfeleld
kivitelezése érdekében.

3.5. Uzemeltetd biztositja az épitési beruhazas atadas-atvételi eljarasainak, az tzembe

helyezésének és a garancialis vizsgalat lefolytatasainak feltételeit.
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3.6.

3.7.

3.8.

Az Epittetd, illetdleg az Uzemelteté megnevezi azon személyeket, akiket
Févallalkozo kivitelezd koteles az altala beépitett gépek, berendezések, eszkdzok
hasznalatardl kioktatni és biztositja, hogy ezen személyek a kioktatason részi
vegyenek. ‘

Az Epitteté altal megbizott épitési miszaki ellentr a munkak teljes folyamataban
elésegiti és ellendrzi a vonatkozd jogszabalyok, hatdsagi eldirasok, szabvanyok,
szerzbdések betartasat.

Az Epittetd helyszini képviselbjeként az épitési mlszaki ellendr feladata:

- az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésenek figyelemmel kiserése,

- @z épitdipari kivitelezési  tevékenyseg, az épitési-szerelésl munka
szakszeriiségének ellendrzése a jogerbs épitési engedely és a hozza tartozé
jovahagyott, engedélyezési zéradekkal ellatott tervdokumentacio, valamint a
kivitelezési dokumentécio alapjan,

- egylttmUkédeési (kooperacios) értekezletek elokeszitése, lebonyolitasa,

- az épitmény kitlizése helyességének, szikség esetén a talajmechanikai,
kornyezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgalatok megtériéntének ellendrzese,

- az épitési naplé(k) ellentrzése, a bejegyzések és egyéb iegyzékodnyvek
ellenjegyzése, észrevételezese,

- a hibak, hianyossagok, eltérések feltlintetése az épitési naploban,

- a miszaki, iletve gazdasagi szitkségességbdl indokolt tervvaltoztatasokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele az Epittetd részére, egyezietés,

- amunkak eltakarasa el6tt azok mennyiségi és mindségi ellenbrzese,

- az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélatdhoz szikséges
jarulékos épitmények, tereprendezési, fasitasi, parkositasi munkalatok az
épitménnyel egyiit torténd megvaldsulasanak érvényesitése,

- az épitési naplénak - jogszabalyban meghatarozott esetekben - a
hasznalatbavételi engedélyezési eljgras lefolytatasa sordn az epitéslgyi
hatosag rendelkezésére alldsanak biziositasa,

- a miszaki, illetve gazdasagi szlkségességbdl indokolt tervvaltoztatasokkal
kapcsolatos javasiatok megtétele az Epiitetd részére, egyezietés,

- a probalizemek lefolytatdsaban, az atadés-atvételi es a birtokbaadasi, valamint
a hasznalatbavételi engedély megszerzésére iranyuld eljarasban valo reszvétel,

- egyes épitményfajtak miiszaki teljesitmény-jellemzéinek  ellenbrzese, a
technolégiaval dsszefiiggd biztonsagi eldirdsok betartasanak ellendrzése,

- a beépitett anyagok, késztermékek €s berendezések megfeleléség-igazolasa
meglétének ellenérzese,

- részvétel az esetleges hatdsagi ellenbrzéseken,

- az épitési miiszaki ellendri feladatok elvegzesenek dokumentalasa az épitési
napléban, .

- miszaki kérdésekben az Epittetd dontéseinek eldkészitése,

- miszaki kérdésekben javasiattétel (pl. szakértd bevonasara),

- pénzlgyi elszamolasok, feimérések ellenbrzése,

- a teljesitésigazolas kiallitasa és - a Fovallalkozd kivitelez6 altal megkildott
teljesitésrél szolo értesités kézhezvetelétdl vagy a birtokbaadasi (atadas-
atvételi) eljaras lezarasatol szamitott legfeljebb tizendt munkanapon peill - az
Epittetd és a Févallalkozo kivitelezd részére torténé megklildése,

- a szerzbdésben meghatarozott vallalkozoi dij és a szamldzhatd Gsszegre fett
javaslat eltérése esetén az eltérés indoklasa,

- a jotallas érvényesitése korében az évenkenti utofeltlvizsgalati eljarasok
elékeszitése, megszervezése, lebonyolitdsa, erre vonatkozéan egyeztetes az
Epittetével, intézkedés a Fovallalkozé kivitelezd fele a jotallasi kételezetiseg
teljesitésére.
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3.9. A teljesitésigazolasban csak a beépitett anyagok, szerkezetek, gépek, keszllékek
és berendezések szerepelhetnek. Tarolasi nyilatkozat elfogadasa nem lehetseges.

3.10. Az épitési miiszaki ellendr hiba, hianyossag megallapitdsardl, a szerzédés szerinti
teljesitést befolyasold minden korliményrdl koteles az Epittetot haladéktalanul
értesiteni.

8.11. Az épitési miiszaki ellenér a munka végzesét barmikor megtekintheti és
ellenérizheti, hogy a kivitelezés a szerzédeésnek megfelelden torténik-e.

3.12. A miszaki ellenér igényelheti a beépités elott
a) afelhasznalasra kerlilé anyag mennyiségének megallapitasat,
b) probatest, illetdleg minta vételét és annak ellendrzeset,
c) a felhasznalt anyagok, termeékek, gepek, berendezések mindsegi
tanlsitvanyanak bemutatasat.

4, TELJESITESI HATARIDO, A TELJESITES ES IGAZOLASA

4.1, A Févallalkozo kivitelezé a jelen szerzbdés alairasat kovetben, a munka
megkezdésére vonatkozd jogszabalyi elirasok betartasaval koteles a
munkavégzést megkezdeni és a szerzédés mellékletét képezd Gtemterv szerint a
munkat végezni.

4.2, Felek a szerzodés targyat oszthatatlannak tekintik. A részhatéridék, illetdleg a
részleges muszaki atadas-atvételek nem teszik a szerzodés targyat oszthatova.

4.3. A teljesités véghatarideje: 2012. szeptember 28,

4.4. Févallalkozo kivitelezd jogosult a jelen szerzédésben meghatérozott idépontot
megelbzben is teljesiteni.

4.5, A részhataridoket, illetéleg az épitési beruhazas részhataridokre teljesitendd részeit
a jelen vallalkozasi szerz6dés 1. széamu meliékletét képezé muszaki-pénzigyi
{temterv tartalmazza.

4.6. Teljesitésigazoldsra kerdl sor, ha a Fovallalkozo kivitelez0 az altala vallalt szerzdédés
targya szerinti épitési tevékenység réeszhataridore teljesitendé részét a jelen
szerzbdésben foglaltak és jogszabalyban eldirtak szerint a Kivitelezési
dokumentacidban és a miszaki-pénziigyl (temtervben meghatdrozottak szerint
hidany- és hibamentesen maradéktalanul elvégezte és ezt az Epittetének jelenti. A
teljesitésigazolas feltétele az Epitteté altal elfogadott, organizaciés és aktualizalt
(itemterv.

4.7. A Févallalkozé kivitelezd felelds miiszaki vezetdje a kozos helyszini bejarés soran
az épitési naploban, illetéleg jegyz6kényvben rogzitett mennyiségi és mindségi
hibak, hianyossagok kijavitasat kovetben az epitési mUiszaki ellenérnek atadja a
szerzédésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo teljesitési Osszesitdt,
mely munkanemenként tartalmazza a %-0s késziiltséget és a hozza rendelt
vallalkozdi dijat.

4.8. Az épitési miszaki ellenér az ellenbrzést kovetSen - amennyiben a teljesitési
osszesitbben foglaliak megfeleinek a teljesités készliltségének, valamint
gsszhangban van a miszaki-pénziigyi Utemtervvel - teljesitésigazolast allit ki az
elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenysegrdl, annak mértékérdl, mennyiségérd! es
minGségérdl, és ez alapjan javaslatot tesz a szamiazhato 6sszeg mértékére.
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4.9 A ieliesitésigazolas alapjan kidllitott részszamla ellenértéke kerll Kifizetesre a
Fovallalkoz6 kivitelezdnek.

4.10. Az épitési beruhdzas tevékenységének befejezésekor milszaki atadas-atvételi
eligras kerlll lefolytatdsra. A miszaki atadasi-atvételi eljaras résztveviit a
Févallalkozo kivitelezd kezdeményezésére az Epittetd hivia 6ssze. Az Epittetd az
eljards meginditasanak id6pontjardl, az épitési engedély szamardl és az epites
helyszinérél az illetékes épitésielligyeleti hatosagot értesiti.

4.11. A miszaki atadas-atvételi eljaras célja annak ellenérzése, hogy az Epittetd és a
Fovallalkozo kivitelezd kozdtti vallalkozasi szerzédés targya szerinti épitdipari
kivitelezési tevékenység, épitési-szerelési munka és technolégiai szerelés a
szerzbdésben és jogszabalyban eldirtak alapjan, a kivitelezési dokumentaciéban
meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a teljesités megfelel-e az
eldirt miszaki és a szerzddésben valialt egyéb kévetelményeknek és jellemzéknek.

4.12. Fovalialkozo kivitelezd a szerz8dés targyat képez6 gépeszeti, villamos
berendezéseket és rendszereket beszabalyozott, lizembe helyezeit allapothan, a
tervezett paraméterek meglétét bizonyitd mérési jegyz&kdnyv csatolasaval adja at.

4.13. A miszaki atadas-atvétel feltétele a jelen szerzédésben meghatarozott munkak |.
osztaly(l, maradéktalan teljesitése.

4.14.  Foévallalkozo kivitelezd a rész-, ifletéleg végteljesitéskor lefolytatasra kerlild miiszaki
- atadas-atvételi eljarasokat megelézten kételes atadni az Epittetdnek 2 példany
- atadasi dokumentaciét.

Az atadasi dokumentacidnak tartalmaznia kell a megvalésitasi dokumentaciot. A
megvaldsitasi dokumentaciot minden szakégra kiterjedden, kiviteli terv szinten,
papiralapon és dwg. formatumban keli elkésziteni.

Az atadéasi dokumentacio - a megvaldsitasi dokumentacion tiimenden - legalabb a

kévetkezbket kell, hogy tartalmazza:

- a191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-aban felsorolt dokumentumok,

- a beépitett anyagok I. osztalyl mindségét tanusitd, a 3/2003 (1.25.) BM-GKM-
KvWM egyiites rendeletben foglaltaknak megfeleld igazolasok, miibizonylatok,
minden gép, berendezés, termék szabvanyossagl mindsitd irata, ennek
hianyaban alkalmazasi engedélye, fliggetlendl aitdl, hogy ezeket a Févallalkozd
kivitelez® korabban mar atadta,

- gépkdnyvek minden berendezeéshez,

- az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi ttmutatéja,

- eldirt, vagy az Epittetd altal igényelt mindségvizsgalati, mindségtanisitasi
jeayzékényvek, szakvélemények, fuggetleniil attél, hogy ezeket a Févallalkozd
kivitelezd korabban mar atadta,

- nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,

- energetikai tanusatvany,

- tervezdi, kivitelezéi és a rendeltetesszerli és biztonsagos hasznaihatosago’a
igazold felelds miiszaki vezetdi nyilatkozatok,

- épitési naplok masodpéldanyai annak dsszes mellekletevel,

- akozrem(ikodd alvailalkozok listaja,

- az épitési-bontdsi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozdé huiladék—
nyilvantarto lapok,

- a jotallasi dokumentumok, a jotélldsi tevékenységet vegzd szervezetek,
szakszervizek listaja (nev, ¢im, telefonszam),

- a fébb mozgathatd eépitményszerkezetek kezelési Utmutatéja, hasznalati
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- {izemeltetési, hasznalali és karbantartasi utasitasok,

- a beépitett gépek, berendezések, eszkdzdk haszndlatdnak kicktatasard! felvett
jegyzokonyvek,

- a nyomasproba jegyzokdnyvel,

- a mérési jegyzbkényvek (vizminbség, levegdszennyezés kibocsatas, akusztika,
stb.) és az elvégzett miikddési probak - a probaiizem Uzemelteté aital is alairt -
jegyzkényvei a probatizemi naploval,

- a villamos berendezés elsd felllvizsgalatanak eredményérdl készitett mindsitd
iratok,

- a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyet,

- a kdzlizemi mérdorak jotallasi jegyel, hitelesitési jegyzokonyvei,

- az épitmény hasznalatidval Osszefliggd késébbi munkakhoz kapcsolddd
biztonsagi és egészségvedeimi terv,

- az atadasra ker(ii6 tartalék alkatrészek leltari jegyzéke (szakagankent kiilon),

- aszlkséges hatdsagi és kdzmiinyilatkozatok,

- szikség szerinti leltarfelvételi listak,

- egyéb olyan jegyz8konyvek, bizonylatok, dokumentumok, ameiyek a miszaki
atadas-atvételi  eljardshoz, a hasznalatbavételi engedély beszerzéséhez
szilkségesek

oly médon, hogy az atadott dokumentacié minden lapjaréi egyertelmien azonositani

lehessen a kivitelezés és beépités pontos helyét.

Az atadasi dokumentécioban szerepld minden dokumentumnak magyar nyelviinek
kell lennie.

415, Az Epittets altal megbizott épitési miiszaki ellendr koteles a Fovéllalkozo kivitelezo
altal - legaldbb 8 napos elbzetes készre jelentéssel - megjeldlt idépontra kittzstt
miszaki Atadas-atvételi eljardas sordn megvizsgalni az elkészilt épitGipari
kivitelezési tevékenységet és a vallalkozasi szerzédésben foglaltak teljeslilését,

4.16. Hataridében teliesit a Févailaikozo kivitelez, ha az atadas-atvetei a vallalkozasi
szerzddésben elbirt (rész)hataridén beld, illetSleg hatarnapon megkezddditt és 25
napon belll befejezddétt, kivéve, ha az Epittetd a munkat nem vette at.

4.17. A miszaki atadas-atvételi eljarasrol harom példanyban jegyzékonyvet kell késziteni.
A jegyzOkényv egy-egy példanya az Epittetét és a Fovallalkozo kivitelezdt illet,
illeive egy példany az épitési naplo mellekletét képezi.

418.  Ajegyzokonyv tartalmazza kilondsen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idbpontjat,

b) a miiszaki atadads-atvételi eljdrasban résztvevék nevét, megnevezését,
részvételi minbsegét,

c) az Epltteto altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) az Epittetd észrevételeit,

e) a miszaki atadas-atvételi eljards soran felfedezett mennyiségi és minbségi
hibakat, hianyokat, hianyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén -
az atadas-atvételi jegyzdkoényv mellékletét képezd - kildn hianypotiasi
jegyzokdnyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

f) a hibdas munkarészekre esé koltségvetesi dsszegeket,

g) ajogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

h) az Epittetd déntését arrél, hogy atveszi-e az épitményt,

iy az Epittetd dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitéséra vagy

arengedményt kér, és

iy arésztvevdk alairasat.
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4.19. Ha az Epittetd a hibak, hidnyok, hianyossagok kijavitasat keri, a miszaki atadas-
stvételi jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hatéridejét, valamint a
kijavitasért és az atvételért felelds személy megnevezéset. Ha hianypétiasi
jegyzbkenyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzek is keszllt, akkor azt a Févallalkozo
kivitelezonek ala kell irnia.

4.20. A Févallalkozo kivitelezé felelds miiszaki vezetbje a mennyiségi és mindségi hibak,
hianyossagok kijavitasat kovetéen atadja a szerzdesben vallait és elvegzett
tevékenységet tartalmazé teljesitési Ssszesitét az épitési miszaki ellendrmek.

421, A miszaki atadas-atvételi elidrason felmerlilt és jegyzOkényvbe vett hibak,
hianyossagok kijavitasat kovetden kidilitott - Fovallalkozo kivitelez6i teljesitéshez
kapcsolodo - teljesitésigazolas alapjat a miszaki igazolas képezi. Az épitési miszaki
ellendr a Fovallalkozd kivitelezd  teljesitésének  ellendrzését  kdvetben
teljesitésigazolast alit ki a miszaki igazolasban régzitett kivitelezési munkak
meghatarozasardl, az elvégzett épitbipari kivitelezési tevékenység mértekérdl,
mennyiségérdl és mindségerdl, a teljesités idpontjard! és a szamlazhato osszegrol.

422 A teljesitésigazolas alapjan kidllitott végszamla ellenérteke kerul kifizetésre a
Févallalkozd kivitelezdnek.

423, Fpitteté a szerzbédés teljesitésének elismeréserdl (teliesitésigazolas) vagy az
elismerés megtagadasarol legkésébb a Fovallalkozd kivitelezd teljesitésétd!, vagy
az errdl sz6l6 Irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belll irasban
koteles nyilatkozni.

4.24. Epittetd, amennyiben a Févallalkozd kivitelezé irasbeli értesitésere (készre jelentés)
a jelen szerzbdésben az atadas-atvételi eljarés megkezdesére meghatarozott 8
napos hataridét kovetd tizendt napon beldl nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de huszonét napon belll nem fejezi be, a Févalialkozo
Kivitelezé kérésére, a teljesitésigazolast kdteles kiadni.

4.25.  Epittetd a sikeres miiszaki atadas-atvételréi felvett jegyzOkonyv idépontjaban veszi
at mennyiségileg és mindségileg a munkat a Fovallatkozo kivitelez6tol. A tényleges
atvétellel egyidejlileg szall at az Epittetére a beépitett anyagok és eszkozok
tulajdonjoga és a karveszelyviselés terhe.

4726, Foévallalkozé Kivitelezd kotelezettséget vallal azért, hogy a jelen vallalkozasi
szerzédés keretében megvalosuld munkak a vonatkozd jogszabalyok, hatésagi
eldirasok, magyar és Eurdpai Unids eldirasok, szabvanyok, vonatkozo milszaki
elbirasok szerint, 1. osztalyll mindségben késziinek el.

4.27.  Epittets tervezéi milvezetést biztosit.
5. A VALLALKOZO! DiJ

51. A jelen valialkozasi szerzédésben foglalt munka vallaikozdi dija:

Vallalkozéi dij: nettd 4,999,998.920.-Ft, azaz, Négymilliard-
kilencszazkilencvenkilencmillié-kilencszéazkilencvennyolcezer-kilencszazhlsz

forint + AFA.
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5.2 Epittetd nyilatkozik, hogy a jelen vallalkozasi szerzfdésben meghatarozott épitéipari
kivitelezési tevékenység ellenériékének penzigyi fedezetével rendelkezik.

5.3. Epittetd eldleget nem fizet. Az altalanos forgaimi add megfizetése a mindenkor .
hatalyos jogszabalyok szerint torténik, figyelemmel az altalanos forgalmi adordl
sz6l6 2007. évi CXXVIL. torvény 142. § (1) bekezdésének b) pontjaban foglaltakra.
Epittetd belféidon nyilvantartasba vett adoalany, tovabba nincs olyan jogéliasa, mely
alapjan téle az adé megfizetése ne lenne kovetelhetd.

5.4. Févallalkozd kivitelezd a miszaki-pénziigyi Utemtervben foglaltak szerint igazolt
teljesitést kovetden jogosult benyujtani a részezamlakat. Févallalkozd kivitelezd
havonta legfeliebb egy alkalommal, legalabb nettd 100 millid Ft, legfeliebb netté 400
millié Ft &sszegll szamlat jogosult benyujtani.

A végszamla dsszege nem lehet kevesebb, mint a jélieliesitési biztositek dsszege.

Eévallalkozo Kivitelezé az alabbi éves Utemezésben jogosult szamlat benyUjtani:
- 2011. évben a vallalkoz6i dij 30 %-at
- 2012. évben a vallalkozdi dij 60 %-at
- 2013. évben a vallalkozoi dij 10 %-at.

5.5. A részszamla Kifizetésének feltétele az adott részteljesiiés igazoldsa és annak az
Epitteté részérsl toriénd elfogadasa. Szamla kifizetésére csak az Epittetd
jévahagyasaval keriilhet sor.

5.6. ravallalkozo kivitelezd a sikeres atadas-atvételi eljarasrdl felvett jegyzékényv
lezarasat kovetéen jogosult benydjtani a vallalkozoi dijrdl kialiitott végszamlat. A
végszamia benyljtésanak feltétele az épitesi miszaki ellendr és az Epitieto altal
alairt teljesitésigazolas csatolasa mellett a joteljesitési biztositék nyujtasat igazolé
dokumentum atadasa az Epittetd részere.

5.7. A vallalkozoi dij a befejezési hataridére prognosziizatt, egydsszegl atalanyar, mely
fedezetet nyljt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, melyet jelen
szerzédes Fovallalkozo kivitelezd  kdtelezettségeként felsorolt, és melyek
szikségesek a szerzbdés targyaban meghatarozoit munkak kompiett
megvalositasahoz, figyelembe véve a helyszini kérilményeket és adottsagokat.

5.8. A vallalkozéi dij tartalmazza az épitési munkaterilleten belll az épitmények,
kbzmiivek, a szomszéd ingatlanok és a kézterlletek a kivitelezés megkezdése eldtti
miiszaki allagfelvételének, az allagmegovasnak a kiltsegeit, az esetlegesen
keletkezé karok helyredllitasanak koltségeit, és a kivitelezés befejezése utani
ellenérzd jegyzokonyv felvetelét, valamint esetleges jogvita esetén a teljes korll jogi
képviselet &s az itélet végrehajtasanak koitségeit.

5.9. A vallalkozoi dij tartalmazza azon koltségeket, melyek abbdl erednek, hogy a
kivitelezés megvaldsitasat a Korhdz  mikddesenek fenntartasaval kel
megvaldsitani.

510. A tobbletmunkaért a Foévallalkozo kivitelezét kiln dijazas nem illeti meg, tekintettel
arra, hogy a vailalkoz6i dij atalanyaron kerlilt meghatarozasra.

5.11. Potmunkék elvégzése esetén azok fedezetéll az egydsszegl vallaikozdi dijban
szerepld tartalékkeret szolgal.

512. A szamlak teljesitése szallitdi finanszirozas forméjaban tortenik. A Fovallalkozé
Kivitelezs szamlai a Kbt 305. §-ban foglaltaknak megfeleléen kerdinek

kiegyenlitésre.
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513. Epittetd, illetbleg — az eurdpai uniés tamogatasra, valamint a szallitéi kifizetésre
tekintettel — a Kézremilkddé Szervezet a kovetkezdk szerint fizeti meg a vallalkozoi
dijat:

a) a Fovallalkozd kivitelezd legkéstbb a teliesités elismerésének iddpontjaig-
kételes nyilatkozatot tenni, hogy az édltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok,
iletve a velik munkaviszonyban vagy egyeb foglalkoztatasi jogviszonyban nem
alle  szakemberek egyenként mekkora  Osszegre  jogosultak &z
ellenszolgaltatashbol, egyidejlleg felhivia az alvallalkozékat és szakembereket,
hogy allitsak ki ezen szamiaikat;

b) a Févalialkozo kivitelezd a teljesités elismerését kovetten haladéktalanul azon
dsszegre vonatkozéan jogosult szamlat kiallitani az Epittetd felé, mely az altala
a szerzbdes teljesitésébe bevont alvallalkozékat, illetve a vele munkaviszonyban
vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé szakembereket illeti meg;

¢) az 5.13. b) pont szerinti, minden tekintetben megfelelé formajd és tartaimu
szamla alapjan a szamia oner6 részét — 10 %-at ~ az Epittetd tizendt napon
belll a szamlak tamogatésra esé részét — 90 %-at — az dneré kifizetésenek
igazolasa utan, a benyujtast kévett 30 napon bel(l a Kozremikodd Szervezet
kozvetlendl, atutalassal fizeti meg a Fovallalkoz6 kivitelez0 jelen szerzédésben
meghatarozott - illetve engedményezés esetén az engedményes - szamlajara
toriéndé atutaiassal;

d) a Foévallalkozd kivitelezd haladéktalanul kiegyenliti az alvallatkozok, illetve
szakemberek szamiait, illetdleg az Art. 36/A. § (3) bekezdeése szerint azt (annak
eqgy részet) visszatartja;

) a Févallalkoz6 kivitelezd atadja az 5.13. d) pont szerinti atutalasok igazolasainak
masolatait, vagy az alvallalkozd (szakember) kdztartozast mutatd egyittes
addigazolasanak masolatat az Epittetonek (utobbit annak érdekében, hogy az
Epitteté megallapithassa, hogy a Févalialkozo kivitelez6 jogszerlien nem fizette
ki a (telies) 9sszeget az alvallalkozonak);

f) a Fovallalkozd kivitelezé benyujtja az ellenszolgaltatas fennmaradé részere
vonatkozo szamlajat, mely szamla énerd részét — 10 %-at — az Epittett tizendt
napon beltll, a szamldk tdmogatasra esd részét —~ 90 %-at — az onerd
kifizetésének igazolasa utdn, a benyQjtast kévetd 30 napon belll a
Kozremikodd Szervezet kézvetlenll, atutalassal fizeti meg a Févalialkozé
kivitelez6 jelen szerzbdésben meghatarozott - illetve engedményezés esetén az
engedményes - szamléjara tortend dtutalassal, ha a Foévallalkozo kivitelezd az
alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-ara is
tekintettel teljesitette;

g) ha a Fovallalkozd kivitelezd az 5.13. d), illetéleg 5.13. e) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradé részét az Epittetd
&rzi és az akkor illeti meg a Févéallalkozo kivitelez6t, ha igazolja, hogy az az
5.13. d), illetéleg 5.13. e) pont szerinti kotelezetiséget teliesitette, vagy hitelt
érdemid irattal igazolja, hogy az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult a
Févallalkozo kivitelezéd altal az 5.13. a) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy
annak egy részere.

5.14. A szamlak tamogatasra esd részét — 90 %-at — az énerd kifizetésének igazolasa
utan, a benylitast koéveté 30 napon belll a Kdzremlkods Szervezet kozvetlendll,
atutalassal fizeti meg a Févallalkozo kivitelezd jelen szerzédésben meghatarozott —
iletve engedményezés esetén az engedmenyes - szamlajara térténé atutalassal a
2007-2013. programozasi idészakban az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbdl, az
Eurépai Szocialis Alapbol es a Kohézios Alapbo! szarmazé tamogatasok
fogadasahoz kapcsolodd pénzlgyi lebonyolitasi  és ellenbrzési rendszerek
kialakitasarol szolo 281/2006. (Xll. 23.) Korm. szamu rendeletben foglaltaknak
megfeleléen. A hataridébe nem szamit bele a Kozremiikddd Szervezet altal

elrendelt hianypdtias ideje.
o~y
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5.15. Fovallalkozo kivitelez6 az Epittetd altal igazolt szerzédésszerl teljesitese esetén a
jelen vallalkozasi szerzédés 5.13. ¢) vagy f) pontjaban meghatarozott hataridd
eredménytelen elteltét kovetden a Kbt. 305. § (6) bekezdése alapjan beszedési
megbizast nyljthat be az Epitteté OTP Bank Nyri-nél vezetett 11732002
15336000-00000000 szaml fizetési szamldja terhére az ellenszolgaltatas
vonatkozo része tekintetében, kivéve ha a Fovéllalkozd kivitelezé az  5.13. d),
illetdleg ) pontja szerinti kotelezettségét nem teljesitette. Epittetd hozzajarul és
felhatalmazza a 11732002-15336000-00000000 szamd szamiajat vezetd OTP Bank
Nyrt.-t, hogy a Févallaikozd kivitelez altal benyUijtott beszedési megbizast -
amennyiben Epitteté a Févailalkozd kivitelezd szerzBdesszerl teliesitését igazolta
és a jelen szallitdsi szerzodés 5.13. ¢) vagy f) pontjaban meghatarozoit hatarido
eredménytelenil eltelt - teljesitse.

5.16.  Epittetd tajékoztatia a Fovalialkozd kivitelezdt arrdl, hogy a jelen vallaikozasi
szerzédés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az adozas rendjerd! szoid 2003.
évi XClI. trvény 36/A. § hatalya ala esik.

5.17. Epittets felhivia a Fovallalkozd kivitelezé figyelmet az adozas rendjérdl szo6l6 2003.
évi XCll. térvény 36/A. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a kbzbeszerzés
tefiesitéséhez kapcsolddoan a Fovallalkozé kivitelezt és a Kbt. szerinti
alvallalkozok kézotti szerzédések, valamint minden tovabbi, a polgari jog szerinti
alvallalkozok kozott megkotott épitési szerz8dések alapjan torténd, a havonta netto
modon szamitott 200 000 forintot meghaladd kifizetésnél a kifizetést teljesitd az
igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkal -
abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkozé bemutat, dtad vagy megkild a tényleges kifizetés idOpontjatél
szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsilé egylttes addigazolast,
vagy

b) az alvallalkozé a kifizetés idOpontjdban szerepel a kéztartozasmentes adozoi
adatbazisban.

Kifizetést teljesitének mindsul a Fovallalkozo kivitelezd, a Kbt. szerinti alvallalkozo,

valamint a polgari jog szerinti alvéllalkozo.

5.18. A kozbeszerzések teliesitéséhez kapcsolédéan megkotott mindegyik szerzddes
esetén a kifizetést teljesitd a szerzdésben irasban tajékoztatja az alvallalkozot
arrdl, hogy a szerzédés és ennek tefjesitése esetén a kifizetés az adozas rendjérd!
520616 2003. évi XCIl. térvény 36/A. § hatdlya ala esik.

5.19. A kifizetést teljesité a koztartozast mutaté egylttes addigazoias atadasa,
bemutatasa vagy megkildése utan a koztartozés erejeig visszatartja a kifizetést.
Amennyiben az egylttes igazolds koztartozast mutat és a kifizetés kotelezetije
ennek ellenére elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejeig egyetemiegesen felel
az alvallalkozot a kifizetés idépontjaban terheld koztartozasért. A visszatartasi
kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést
teljesitének visszatartasi kotelezettsége és egyetemleges feleltssege, ha az
adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCIl. torvény 36/A. § (2) bekezdése szerint]
tajékoztatast mint alvallalkozo nem kapta meg.

5.20. Ha az allami adéhatosag a kozbeszerzéshez kapcsolodod kifizetés céljabdl igényeit
egylttes addigazolasban koztartozast mutat ki, az addigazolas kiallitasaval
egyidejlileg a végrehajtas szabdlyai szerint intézkedik a kévetelés lefoglalasardl. Az
sllami adohatésag az egylttes addigazolasban, a vamhatésdg javara feltintetett
kbztartozasok végrehajtasat is kozvetlenul foganatosita és a beszedett
tartozasokat kovetelésaranyosan atadja a vamhatésagnak. A kifizetést teljesito a
visszatartas és kovetelés lefoglalésat kovetéen mentestl az egyetemleges
felelésseg alol. A kifizetést teliesitd a koztartozast meghaladd osszegll kifizetest a
ra egyébként kdtelezd fizetési hatdriddben teljesiti az adohatosag végrehajtasi

cselekmeénye elbtt.
AN

19



THOP-2.2. 7/07/2F/2-2000-0004 Kecskeméti Gydgyintézeli Kdzpont kialakitasa — épitési beruhszéas vallalkozasi szerzbdese

5.21. Amennyiben az addzas rendjérdl szold 2003. évi XCil. torvény 36/A. § (1)-(3)
bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vallalkozasok kozbtt torténik, a
kizbeszerzések kozvetlen megvalésitasaban részt vevé mindegyik kapcsolt
vallalkozas egyetemlegesen felel a kifizetés Gsszegéig a kifizetés idépontjaban
fennalld, azon kapcsolt vallalkozas koztartozasédért, amelynek a kifizetést
teljesitetiék.

522. Az adézas rendjérdl szoié 2003. évi XCll. térvény 36/A. § (1)-(4) bekezdések
rendelkezéseit az Epittetd és a Fovallalkozé Kivitelezd kozott letrejott szerzddesre is
alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az Epittetét nem terheli a visszatartasi
kotelezettség az ajanlati vagy a teljesitési biztositékra, illetbleg az Epittetdnek
egyetemieges feleléssége nem keletkezik.

5.23. Az egyiites adéigazolas annak 30 napos érvényessegi idején belill az adozas
rendjérd! szolé 2003. évi XCii. torvény 36/A. § hatalya ala tartozé kifizetéseknél
t8bb kifizetést teljesiténél is felhasznalhato.

5.24.  Amennyiben az alvélialkozd a kifizetést teljesitovel szemben fennalld kévetelesét
faktoralja (engedményezi), a kifizetest teljesitdé abban az esetben fizethet a
faktornak (engedményesnek), ha a kifizetes eldtt a faktor (engedmeényes) vagy az
alvallalkozé rendelkezésre bocsatia az alvallalkozéra vonatkozé egylttes
addigazolast, vagy az alvailalkozo szerepel a kdztartozasmentes ado6zoi
adatbazisban, ellenkezé esetben a kifizetést teljesitd egyetemleges felelossége es
visszatartasi kotelezetisége fennail.

525 A 2003, évi XCIl. térvény ‘SGIA. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az
esetben, ha az adéigazolason feltiintetett tartozas 2008. szeptember 30-at
kévetben keletkezett.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
6.1. Févallalkozo kivitelezd kétbérfeleldsséggel tartozik, ha
a) barmely részhatarido vagy a véghatarid6 tekintetében késedeimesen feljesit,
iletve

b) a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenne, amelyért a Foévallalkozo kivitelezd
felelds (meghilsulas).

6.2. Késedelmes teljesités esetén a kétbér mérteke 40.000.000.-Ft/nap. Févallatkozd
kivitelezd barmely részhataridd vagy a véghataridé kesedelmes teliesitése eseteben
kteles 40.000.000.-Ft/nap késedelmi kétbér megfizetésére. A Fovallalkozo
kivitelezé mindaddig koteles 40.000.000.-Ft/nap késedelmi kotber megfizetésére,
ameddig késedelme fennall.

6.3. Lehetetleniilés (meghitisulds) esetén a kdtbér merteke: 10 %. A kotbér alapja a
vallalkozasi szerzédésben szerepld netté vallalkozdi dij.

6.4. A koétbér megfizetése nem érinti az Epittetd azon jogat, hogy a szerzédésszegessel
okozott és a kotbér dsszegével nem fedezett karanak megtéritését kovetelje a
Févallalkozo kivitelez6tol

6.5. Févallalkozo kivitelezd a jelen vallalkozasi szerz6dés alapjan elvégzett munkakra,
iletve a felhasznalt anyagokra, berendezésekre a jogszabdlyi eldirasok, igy
kilonosen az egyes éplletszerkezetek és azok l|étrehozasanal felhasznalasra
kerlld termékek kotelezd alkalmassagi idejért! szoio 11/1985. (VI 22)) EVM-IpM-

KM-MEM-BkM egylittes rendelet szerinti szavatossagot vallaja.
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6.6. Févallalkozo kivitelezd az épitési beruhdzasra 65 honap jotallast vélial.

6.7. A jotallas idétartama alatt a Févallalkozd kivitelezd az Epittetd &ltal jelzett hibas -
munkarészek kijavitasat 15 napon belll koteles megkezdeni és a muszakilag
indokolt iddtartamon belil befejezni. Ellenkezd esetben Epittetd jogosult - a
Fovallalkozo kivitelezd értesitése mellett - a jolteljesitési biztositék terhére, illetbleg
sajat kdltségére a munkat massal elvégeztetni.

6.8. Fovalialkozé kivitelezd a nettd vallalkozéi dij 5 %-anak megfelelé 250.000.000.-Ft,
azaz kétszazétvenmillié forint 8sszegll jOlteljesitési biztositékot nyujt az Eplttetonek
A biztositek a Fovallalkozo kivitelezd valasztasa szerint teljesitheté az Epittetd
bankszamlajara torténd befizetéssel, bankgarancia biztositasaval vagy biztositasi
szerzbdés alapjan kidllitott -~ készfizetd kezességvallalast tartalmazd -
kételezvénnyel. Fovalialkozd kivitelezé a jolteljesitési biztositékot bankgarancia
formajaban nydjtia. A jolteljesitési biztositek tefjesitésének idopontja a végszamia
benylitasanak idépontja.

8.9. A nyuijtott bankgaranciaban vagy biztositd alial kidliitott kdtelezvényben Fovallalkozo
kivitelezének  biztositania kel hogy a Fovalialkozd kivitelezb jotallasi
kételezetiségére hivatkozassal az Epitteté elsd irasbeli felszolitasara, a
Févallalkozé kivitelezd esetleges kifogasat figyelmen kivil hagyva, a jogviszony
vizsgalata nélkill, a bank, illetéleg a biztositd sajat kotelezettsége alapjan azonnal
kifizeti az Epittetének megjelolt Osszeget. A bankgaranmanak iletve a
kételezvénynek visszavonhatatlannak kell lennie, az Epittetd nevére és az épitési
beruhazasra vallalt jotaliasi id6tartamra kell szolnia.

6.10. A Fovallalkozo kivitelezd koteles a jétallasi munkék elvarhatd anyagszikségietérdl,
illetve a pot es tartalék anyagokrol gondoskodni, azokat igazoltan és tetelesen az
Epittetd részére az altala kijeldlt helyen atadni.

7. A FELEK KEPVISELETE

7.1. Felek megallapodnak, hogy a vallalkozasi szerzédés teljesitéseve! kapcsolatos
kérdésekben feleket az alabbi személyek kepviselik:
Epittetd részérdl: dr. Szigeti Laszld megyei aljegyzt
Uzemelietd részérdl: Hegedis Ivan gazdasagi igazgato

Févallalkozo kivitelezé részérdl:  Kézér Gyuia termelési igazgatd

7.2. A jelen vallalkozasi szerzédés miszaki jellegll kérdeseiben feleket az alabbi
szemeélyek képviselik:
Epittetd részérol: Toth P. Edit projekimenedzser
Uzemeltetd részérdl: Heévizi Tibor miiszaki vezetd

Févallalkozo kivitelezd részérdl:  Veres Laszlo fémernok, foépitésvezetd

Tervezd részérol: Marosi Miklds épitész stidiovezetd
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Epittetd altal megbizott épitési miszaki ellendrok:

Bata Zoltan magasepités szakterlileti épitési miszaki ellentr
Kovacs Zoltan épitmény- és eplletgépészet szakterlleti épitesi miszaki
ellendr

Gombas Lukacs  épitmény- és éplletvillamossag szakterlleti épitési miszaki
ellendr

Molnar Ferenc a primer energia rendszer kiépitésének épitési mlszaki ellendre

A teliesitésigazolas kiadasara jogosuli épitési miszaki ellenr:
Bata Zoltan magasépités szakter(leti épitési miszaki ellendr

Févallalkozo kivitelezd felelés miiszaki vezetoi:

Veres Laszlo épitész szakagi felelds mUszaki vezetd
Joo Andras gpliletgépész szakagi felelés miiszaki vezetd
Monda Laszlo épliletvillamos szakagi felelés miszaki vezetd
Kovacs Jozsef kézl. épitmények szakagi felelés miiszaki
vezetd

Nagy Gabor Janos energetikai-szakagi felelés miiszaki vezetd
Berendi Jozsef erbsaramy szakagi felelés miszaki vezetd

7.3, Felek — ideértve a Févallaikozo kivitelezd esetleges alvallalkozoit és az épitesi

miszaki ellendrt — kotelesek egyiittmiikddni a munkak megvalositasa érdekeben.

7.4. A szerzédd felek jelen vallalkozasi szerzddés teljesitése soran minden lényeges
kértliményrél kotelesek egymast haladéktalanul frdsban téjékoztatni.

8. A VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

8.1. A Kbt. 303. §-ban foglaltaknak megfeleléen a felek csak akkor médosithatjak a jelen
vallalkozasi szerzddésnek az ajanlati feihivas, a dokumentacié feltételei, illetbleg az
ajaniat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerzédéskotést kdvetden
heallott koridmény miatt a szerz6dés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

8.2. A szerztdés modositasat megalapozd kérliménynek tekintend8é az is, ha a
szerzOdés teljesitése soran olyan objektum kerll el6, amelyrél a kulturalis
srokségvédelmi hatdsag kulon jogszabalyban meghatérozott intézkedése alapjan
feltételezhetd, hogy az kulturaiis érokségi értéknek mindsiil.

8.3. A vallalkozasi szerz6dés megszinik, ha
- a szerz6désben foglattak mindkét fél alial teljesitésre kerlitek,
- az Epittetd a szerz6déstél elall,
- barmelyik fél a szerzddést felmondja,
- ateljesités lehetetlendl,
- béarmelyik fél megsz(inik, kiveve, ha jogutddja van.

8.4. Epittetd a szerz6déstdl barmikor elallnat, koteles azonban a Fovallalkozo kivitelezd
karat megtériteni. Epitteté eldlld nyilatkozatat Fovallalkozé kivitelezbvel irasban
koteles kozdini.
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8.5. A Févallalkozé kivitelezéd szerzbdesszegeése miatt Epittetdi elallas esetén Epittets a
szerzbdésszegésre vonatkozé szabalyok szerint a Févallalkozo  Kivitelez6tdl
kartéritést kovetelhet.

8.6. Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést a masik félhez intézett egyoldalt, irasbeli
nyflatkozattal, azonnali hatallyal abban az esetben mondhatjak fel, ha a masik f&l a
ielen szerzddésbd! eredd valamely Kkotelezettségét ismételten vagy sulyosan
megszegi.

8.7. Felek stlyos szerzédésszegésnek tekintik kilénésen, ha a Févallalkozd kivitelezd
- késedelem esetén a kitliz6tt pdthataridére sem teliesit,
- hibas teljesités esetén a hibat a megadott hatariddre sem javitja ki.

8.8, A felmondas esetén a szerzédés azon a napon szlinik meg, amikor a felmondasrol
a masik fél tudomast szerez.

8.9. Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetienné, amelyért egyik fél sem felelds, és

- a lehetetienné valas oka mindkét fél érdekkérében vagy érdekkoérén Kival merllt
fel, a Fovallalkozo kivitelez6t az elvégzett munka és koltségei fejében a dij
aranyos része illeti meg;

- a lehetetlenné valas oka a Févallalkozd kivitelezd érdekkérében meriilt fel,
dijazasra nem tarthat igényt;

- a lehetetlenné valas oka az Epitteté érdekkorében merlit fel, a Fovallalkkozo
kivitelez&t a dij megilleti, de az Epittetd levonhatja azt az Osszeget, amelyet a
Févallalkozo Kivitelezd a lehetetlenné valas folytan koéltségben megtakaritott,
tovabba amelyet a felszabadult id8ben masutt keresett vagy nagyobb nehézseg
nélkld kereshetett volna.

8.10. A megkezdett, valamint a befejezett, de at nem adott mi tekintetében a karveszély
a teljesités lehetetlenné valdsara vonatkozd szabalyok szerint oszlik meg az
Epittett és a Fovallalkozd kivitelezd kézott.

8.11. A jelen vallalkozasi szerzdés teljesités nélkili megszlnese esetén Felek kotelesek
telies koriien elszamolni egymassal.

9, EGYEB RENDELKEZESEK

9.1. Amennyiben a jelen véllatkozasi szerz6dés egyes kikotései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek mindsiinének, ezen érvénytelenség nem érinti a vallalkozasi
szerzbdés egészét. A vallalkozasi szerzbdés érvénytelenséggel nem érintett
rendelkezései érvényben maradnak és kikényszerithetk, az érvénytelen
rendelkezés helyett a rendelkezéshez legkdzelebb allé hatalyos, a Felek kozotti
jogviszonyra vonatkoz6 szabalyt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy
annak mindsitett rendelkezések nélkil a vallalkozasi szerzédést a Felek egyaltalan
nem kodtdtiék volna meg.

9.2. Epittetd kikoti, hogy a teljesités soran keletkezd, a szerzéi jogi vedelem ala es6

alkotason az Epittetd terlleti korldtozas nélkili, kizardlagos és -harmadik
személynek atadhaid felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed az alkotas (terv)

atdolgozasara is.
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9.3. Felek a jelen vallalkozasi szerz6déshdl eredd esetieges vitdikat megkisérlik bekés
Uton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Ggy #sszeghatartol
fuggben kikodtik a Kecskeméti Varosi Birosag, illetéleg a Bacs-Kiskun Megyei
Birdsag kizardlagos illetékességét.

9.4, Jelen véllalkozasi szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari
Torvenykdnyy &s az egyéb, idevonatkozd jogszabalyok rendelkezései az
iranyadoak.

9.5, Jelen véllalkozasi szerzbdés 24 szamozott oldalbdl all és 7 db egymassal teljesen

megegyez6 eredeti példanyban késziilt. A szerztdeshdl Fovallalkozo kivitelezét 1
db, Epittetét 3 db, Uzemeltetst 1 db, az épitési miiszaki ellenért 1 db, a primer
energia rendszer miiszaki ellenérét 1 db példany illeti meg.

Felek a jelen vallalkozasi szerzdést elolvasas és egyities érteimezést kdvetben, mint

akaratukkal mindenben megegyezét helybenhagyélag alairtak.

A szerzddés részét képezd mellékletek:

1. szamu meliéklet:  Ajanlati felhivas és ajaniati dokumentacid

2. szamu melléklet:  Ajanlatkéro altal adott kiegészitt tajékoztatas

3. szamu melléklet: Fovallalkozo kivitelezé nyertes ajanlata

A szerzbdéshez fizikailag is csatolt mellékletek:

1. szamid melléklet: Miszaki-pénzigyi Gtemterv

Kecskemét, 2011. februar 7.
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